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deuxième  programme 
de  constructions  expérimentales 
communauté européenne 
du  charbon et de  l'acier MINISTËRE 
DE  LA  SANTE:  PUBLIQUE 
ET  DE  LA  POPULATION 
RËPUBLIQUE  FRANÇAISE 
Paris,  le  9  avril 1962 
LE  PRESIDENT  DU  COMITE  DES  EXPERTS 
à 
Monsieur le PRESIDENT  DE  LA  HAUTE  AUTORITE 
DE  LA  COMMUNAUTE EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
L  U X E  M B  0  U R  G 
Monsieur  le Président, 
J'ai l'honneur de  vous présenter le rapport  élaboré par le 
comité d'experts que  la Haute Autorité  a  chargé  de  suivre le 
deuxième  programme  de  chantiers expérimentaux. 
C'est pour moi un agréable devoir que de remercier tous mes 
collègues qui  ont mis  à  la disposition  du  comité  leur  expé-
rience personnelle et aussi la compétence  de  leurs instituts. 
Je suis particulièrement reconnaissant à  nos rapporteurs qui 
ont accompli un travail important  et utile,  et  à  notre 
secrétaire technique,  qui a  su coordonner leurs efforts et 
nous assister efficacement. 
Le  premier programme  expérimental  dont  les résultats furent 
exprimés  dans  un  rapport  publié  en  1958,  eut  surtout un  but 
économique.  La comparaison internationale des prix de  revient 
et des productivités en était le thème,  et ce fut l'occasion 
- on  s'en souvient  - de  redresser certaines  erreurs  de  juge-
ment,  trop  fréquemment  commises,  et  de  proposer  quelques 
conclusions  simples sur le rendement  des  crédits d'investisse-
ments  immobiliers  dans  les  pays  d'Europe. 
On  constatera que  le deuxième  programme  a  été  davantage  con-
sacré à  des problèmes technologiques  ou  industriels. 
Les  instituts de  recherche  sur le bâtiment,  qui  y  ont activement 
participé,  ont  trouvé  dans  ce programme  l'occasion d'une  co-
opération technique intéressante,  due  à  l'initiative généreuse 
de  la Haute Autorité.  Il est certain que  les  industries 
européennes du logement bénéficieront  de  cette nouvelle  ten-tative,  qui aidera,  modestement peut-être mais  efficacement, 
la rationalisation du  bâtiment. 
Je pense  que  les développements ultérieurs  des  chantiers  expé-
rimentaux de  la C.E.C.A.  pourront  offrir des  champs  plus vastes 
d'activité commune  aux experts européens,  qui  ont  amélioré, 
grâce  à  ce  deuxième  programme,  leurs méthodes  et  leurs  moyens 
de  coopération. 
C'est dans le domaine  des  études  économiques  et sociales  que  de 
grandes  expériences,  de  caractère international, apparaîtront 
demain utiles au progrès des  logements  ouvriers.  Je  souhaite 
qu'elles puissent être  organisées  dans  le  cadre  de  cette poli-
tique  de  constructions  sociales,  qu'a  si  largement  et  si 
heureusement  entreprise  la  Communauté  européenne  du  charbon  et 
de  l'acier. 
Veuillez  agréer,  Monsieur  le Président,  l'assurance  de  notre 
haute  considération. 
André  Marini 1 
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Avant-propos 
Pour  faciliter  la  construction  de  maisons  ouvrières, la  Haute  Autorité ne se limite  pas  à l'octroi 
de  prêts  à  des  conditions  favorables.  Elle  estime qu'elle doit ajouter ses  efforts  à  ceux de tous 
les  organismes  préoccupés  d'améliorer  les  conditions  économiques  et  techniques  de  la  cons-
truction. 
Après  avoir,  dans  un  premier  programme  expérimental,  fait  étudier  les  coûts  respectifs  de  la 
construction  dans  les  six  pays  de  la  Communauté  et les  conditions  d'utilisation  de  l'acier,  elle 
a  poursuivi  son  effort  en  s'appuyant  sur  les  conclusions  d'une  étude  théorique  de  l'Agence 
européenne de productivité. 
Les  travaux  de  cet  organisme  recommandaient entre  autres  l'adoption  de  «modules»  tendant à 
faciliter  l'industrialisation  du  bâtiment  et  l'application  d'une  coordination  modulaire  dans  les 
pays. 
Ces  recommandations  ont  paru  d'autant  plus  importantes  à  la  Haute  Autorité  que l'utilisation 
d'éléments  en  acier  pour  la  construction  doit s'adapter aux progrès  de la  mécanisation  sur  les 
chantiers  et des  procédés de  montage ainsi  qu'aux progrès de  la  préfabrication  qui  impliquent 
une  normalisation  des  éléments  utilisés  pour  la  construction,  /'équipement  et  /'installation  des 
logements. 
Au  cours  des  années  1958  à  1961,  la  Haute  Autorité  a  aidé  la  réalisation  d'un  deuxième  pro-
gramme  de  constructions  expérimentales  dont  les  résultats  sont  rassemblés  dans  le  présent 
rapport. 
Un  comité d'experts institué sous l'égide du  Conseil  International  du  Bâtiment  (C.I.B.)  a  élaboré 
les  objectifs techniques  de  l'étude et fixé  les  directives  pour  l'exécution  pratique  d'un  deuxième 
programme;  il  a  approfondi,  sur  quelques  points précis,  les  enseignements à  tirer de cette ex-
périence. 
Que  les  instituts  nationaux  de  recherches  qui  ont  engagé  leurs  experts  dans  de  tels  travaux 
veuillent bien trouver ici  /'expression  de la  reconnaissance de la  Haute Autorité. 
Puissent  les  représentants  des  pouvoirs  publics  spécialisés  dans  les  problèmes  d'habitat  ou  de 
construction,  les  architectes,  les  entrepreneurs,  les  entreprises  de  la  Communauté,  les  organisa-
tions  professionnelles  de  travailleurs  et  d'employeurs,  trouver  dans  ces  travaux  des  moyens 
propres à  faire  progresser le  bien-être des travailleurs de la  Communauté et de leurs  familles. 
Paul  Finet 
Membre de la  Haute Autorité 
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Chapitre 1  Présentation 
C.D.U.  69.001.5  : 721.011  (700) 
(texte original: français) 
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13 1.  Buts et moyens du programme 
1.1  Buts  du  programme 
Le  second  programme de  constructions  expérimentales lancé par la Haute Autorité de la C.E.C.A. 
avait1  comme objectif principal, de permettre la recherche  des  moyens  susceptibles  de  permettre 
d'accroître les  possibilités d'industrialisation de la construction de bâtiments d'habitation à étages 
multiples, dans  le  but d'abaisser  leur  prix de  revient,  les  efforts  étant  particulièrement axés  sur 
l'emploi plus développé d'éléments en  acier dans ces  bâtiments. 
A  cet  effet,  l'exécution  de  ce  programme  devait  offrir  à  des  chercheurs  spécialisés  dans  ce 
domaine  de  l'industrialisation  de  la  construction1  un  champ  d'essais  et  de  mesures  dans  les 
divers pays de la Communauté. 
L'un  des  essais  envisagés devait en  particulier porter sur  l'application des  principes de  normali-
sation et de coordination modulaire à  la fabrication et au montage d'éléments de construction. 
1.2 Comité d'experts 
Pour  mettre  au  point  le  programme  de  constructions  envisagées  et  pour exécuter  les  études  et 
essais  susceptibles  de  répondre au  but fixé,  la  Haute  Autorité  a1  comme  pour  le  premier  pro-
gramme, demandé au  Conseil  international du bâtiment pour la recherche1  l'étude et la documen-
tation (C.I.B.)  de former un  comité d'experts. Celui-ci a été composé comme suit: 
MM.  A.  Marini  Président(1), Paris (France) 
W. Trie be 1  1  Institut für Bauforschung (lfB), Hanovre (Allemagne 
G.  Ac h te rb e r g  1  fédérale) 
C.  Cr a pp e  1  Institut national  du  logement (I.N.L.),  Bruxelles 
M.  Le beg ge  J  (Belgique) 
F.  Tac k 
Société  nationale du  logement (S.N.L.),  Bruxelles 
(Belgique) 
G.  Blachère  1  Centre scientifique et technique du  bâtiment (C.S.T.B.), 
G. Démarre  1 
Paris  (France) 
G.  Ci rib in i  1 
Melle  G.  Gu arne rio 
J 
Centra per la  Ricerca  Applicata sui  Problemi 
deii'Edilizia Residenziale (C.R.A.P.E.R.), Milan (Italie) 
MM.  P.  Mag g i 
J.  v a n  Et ti n g er 
} 
Bouwcentrum  Rotterdam  (Pays-Bas) 
H.  Th.  v a n  S c h a i k 
G.  H i e r h o 1  t z  secrétaire technique  Paris  (France). 
(')  M. A  Marini, président fondateur  du  C.I.B.  à  Paris  occupe  maintenant  le  poste  de directeur  du  Centre  technique 
de  l'équipement  sanitaire  et  social  au  ministère  de  la  santé  publique  et  de  la  population. 
15 Ont également participé au début des travaux du  comité  d'experts,  à  titre  d'observateurs,  M. 
Skarum, représentant de l'Agence européenne de productivité et M.  Bruce Martin, secrétaire tech-
nique du Projet A.E.P.  - 17  4 (Coordination modulaire). 
1.3  Réunions  du  comité d'experts  et documents  de  travail 
Le  comité d'experts s'est réuni  aussi souvent que nécessaire (environ quatre fois  par an), presque 
toujours au siège de la Haute Autorité à Luxembourg. 
En  1960 un  voyage a  été organisé par la  Hm.;tB  Autorité, auquel ont participé tous les  membres 
du comité d'experts,  pour permettre à  ceux-ci  de visiter les  principaux chantiers et de se rendre 
compte de ce que l'on avait fait dans les  différents  pays. 
Par ailleurs, les  divers documents de travail  produits par les  rapporteurs ont été diffusés, au fur 
et à  mesure de leur parution, parmi les  membres  du  comité  d'experts, soit directement,  soit  par 
l'intermédiaire  du  secrétariat technique  qui  en  opérait la synthèse. 
De même ont été diffusés  régulièrement des états d'avancement des travaux et des études, états 
établis par le  secrétariat technique d'après les  renseignements fournis par les instituts nationaux. 
Enfin, le présent rapport a  été mis  au point au cours de réunions spéciales, le secrétaire technique 
étant chargé d'en harmoniser les diverses parties et de les adapter plus étroitement aux directives 
initiales,  en  proposant aux rapporteurs  les  modifications souhaitables et les  transferts éventuels 
de certains éléments du rapport particulier d'un institut national à celui d'un autre. 
1.4  Directives administratives et techniques 
Le  comité d'experts a  tout d'abord élaboré des  «directives administratives et techniques»  desti-
nées à  définir le programme, ses buts et ses moyens. 
Les  directives  administratives  définissaient  les  modalités des rapports entre le comité d'experts et 
les  architectes, ainsi  que  les  règles spéciales devant régir  les  appels d'offres  et les  marchés  du 
programme. 
Afin  de rendre  le  plus  possible  les  immeubles comparables entre eux,  tout en  leur  assurant  un 
bon niveau de confort, les  directives techniques (voir annexe 1)  précisaient des règles communes 
concernant l'utilisation de l'espace (forme, nombre de niveaux,  locaux communs,  composition  et 
importance  des  logements  et de  l'équipement,  isolation thermique, isolation acoustique). 
Elles  donnaient  ensuite  les  caractéristiques  techniques  à  respecter par les  éléments de  la  cons-
truction,  pour  certains  desquels  était  exigé,  ou simplement recommandé, l'emploi d'acier ou de 
fonte. 
Enfin, elles précisaient les caractéristiques dimensionnelles  imposées  pour  les  bâtiments  et  pour 
certains éléments de construction, en suivant autant que possible les  principes et définitions pro-
posés pour la deuxième phase du projet A.E.P.- 174 «Coordination modulaire dans le bâtiment». 
Les  dimensions  en  question  portaient  sur  les  hauteurs  d'étage,  les  escaliers,  les  planchers,  les 
fenêtres, portes, les appareils sanitaires. 
16 1.5 Application  des  directives 
Le  comité  d'experts a  ultérieurement mis  au  point le  détail  de  l'organisation  des  travaux et du 
déroulement des  recherches  prévues. 
Depuis  le  début de la  préparation du  deuxième  programme,  plusieurs  réunions  internationales 
sur  la coordination modulaire avaient mis  en  évidence  le  fait  que  la  théorie  dans  ce  domaine 
n'était pas ·encore bien établie et qu'elle ne  pouvait par suite  être  réellement appliquée en  pra-
tique.  Il  en  résultait qu'il aurait été  prématuré de vouloir, comme on l'avait initialement envisagé, 
mettre l'accent principal de ce  programme sur  l'application  dans  les  bâtiments  des  principes  de 
la coordination  modulaire. 
Les  caractéristiques dimensionnelles prévues par les  directives générales ont cependant été  main-
tenues  et  précisées. 
Par  contre,  il  serait  maintenant  possible  d'aller plus  loin en  ce  sens;  on  pourra se  référer à  ce 
sujet au  chapitre VIII  concernant les  applications sur divers chantiers du programme. 
L'essentiel  des  efforts  a  donc  été  orienté  vers  les  études  confiées  aux  différents  rapporteurs, 
membres du comité des  experts. 
Les  études  prévues  étaient les  suivantes: 
- Examen  des offres des entrepreneurs 
Ëtude  confiée à  I'I.N.L. 
-- Etude sur le  report des dimensions sur chantier 
Ëtude  confiée  au  C.R.A.P.E.R. 
Cette étude devait être précédée d'une recherche  sur  les  méthodes  actuellement utilisées  dans 
les  pays de la  C.E.C.A. 
- Examen de la  qualité des ajustements et des tolérances de  fabrication, de pose et de mesure. 
Ëtude  confiée  au  Bouwcentrum. 
Cette étude devait être précédée d'une recherche  sur  les  méthodes  actuellement  existantes  en 
ce  domaine dans  les  pays  de la C.E.C.A.  et  d'une  étude  méthodologique  sur  le  contrôle  des 
dimensions et la qualité des ajustements. 
- Etude sur les  applications nouvelles de /'acier 
Ëtude confiée au  C.S.T.B. 
- Recherche et comparaison des  prix de revient de certains éléments de construction 
Ëtude confiée à l' l.f.B. 
Enfin,  un  comité restreint (composé  de MM. Triebel, Ciribini et Tack,  assistés  du  secrétaire tech-
nique)  était chargé  de  l'examen  préalable  des  devis descriptifs, des  avant-projets et des  projets 
d'exécution,  pour  contrôler  leur  conformité  aux directives et proposer éventuellement au  comité 
plénier les  dérogations  de détail  qui  lui  paraîtraient  justifiées. 
1.6 Chantiers  du  programme 
Il  avait été  décidé  de choisir  des  chantiers  de logements  collectifs  d'environ  100  logements  (50 
pour le Luxembourg) - répartis sur 3 ou 4 étages  - pour que  les  études  portent sur  des  volumes 
suffisants. 
17 Les  chantiers suivants ont finalement été retenus: 
Pays  1 
1 
Numéro  du  chantier  Lieu  de construction  Nombre de logements 
Allemagne  (R.F.)  1 
1 
Dortmund-Scharnhorst  54 
2  Gel sen ki rchen-Buer  96 
3  Gladbeck-Brouck  100 
4  Gelsenkirchen  100 
5  Hôngen  126 
6  Mo ers  96 
7  Essen-Frintrop  96 
8  Welper-Ruhr  100 
9  Salzgitter-lebenstedt  104 
Belgique  10  Cvesmes  119 
11  Marcinelle  119 
12  Beyne-Heusay  119 
France  13  Florange  112 
14  Saint-Avold - Emile  Huchet  102 
15  Saint-Avold - la Carrière  98 
16  Carmaux  80 
17  Longwy  96 
18  Marspich-Nilvange 
l1ieu-dit  «Konacker»  100 
Italie  19  Milan-Forlanini  100 
20  Gênes-Prà  100 
Luxembourg  21  Esch-sur-Aizette  54 
Pays-Bas  22  Heemskerk  152 
~-
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2.  Réalisation  du  programme- Projets et travaux 
2.1  Respect des  directives 
2.11  Application pratique des  règles de  la  coordination modulaire 
La  partie des directives fixant,  après accord  international, des dimensions préférentielles à  base 
modulaire pour certains éléments de la construction  a  été  généralement suivie,  à  part quelques 
dérogations  isolées  dues  à  des  circonstances  locales  particulières  (par  exemple:  difficulté  de 
trouver à  un  prix non excessif des appareils sanitaires d'une des dimensions prescrites). 
2.12  Emploi  de l'acier 
L'un  des buts du programme était la généralisation de l'emploi d'acier (ou de fonte) dans la cons-
truction.  Exception  faite  de quelques  cas  où  le  comité  des  experts  avait  accordé  les  déroga-
tions  nécessaires,  compte-tenu  d'impossibilités  matérielles  (prix  de  certains  éléments  en  acier 
beaucoup  plus  élevés  que  ceux  des  mêmes  éléments en matériaux traditionnels; difficulté de se 
18 procurer certains de ces  éléments en  temps utile; règlements locaux interdisant, dans certains cas, 
l'emploi  de  l'acier,  etc ...  )  les  applications  d'acier ou  de fonte demandées expressément par les 
directives ont été réalisées: 
- Planchers  avec solives  utilisant l'acier en  totalité ou  en  partie; 
- Toitures inclinées avec fermes en  acier; 
- Escaliers à  ossature métallique; 
- Fenêtres  en  acier; 
- Huisseries  en  tôle pliée; 
- Canalisations métalliques; 
- Ëviers  et bacs à  douche ou  baignoires en  fonte  ou  acier. 
De même, les applications simplement recommandées ou suggérées ont été réalisées sur différents 
chantiers, par exemple: 
- Ëléments de couverture en  acier; 
- Meubles de cuisine avec éléments  en  acier; 
- Parois extérieures en  acier. 
En  outre, diverses  applications de l'acier, tout à fait originales et non  prévues par les  directives, 
ont été réalisées sur divers chantiers: 
- Blocs  canalisations  et  blocs  fenêtres  spéciaux, en  Italie; 
- Meubles de cuisine combinés, en  Belgique. 
2.13 Autres spécifications 
Certaines  dérogations aux autres  spécifications  des  directives  avaient  dû  être  accordées  (par 
exemple: sur trois chantiers, le chauffage central n'a pas été réalisé par suite de l'existence d'habi-
tudes  locales  qui  s'y  opposaient)  mais  elles  l'ont  été  en  nombre  fort  limité,  si  bien  qu'elles 
n'ont constitué que des  exceptions. 
2.14 Avancement des  chantiers 
Par  suite  de circonstances  diverses, dont certaines  absolument  imprévisibles  (glissements  de ter-
rains,  pénurie  de  main-d'œuvre,  etc.),  certains  chantiers  se  sont  trouvés  très  en  retard  sur  le 
programme;  quelques  uns  n'étaient  du  reste  pas  totalement  terminés  lors  de  la  rédaction  du 
présent rapport. Cependant la plupart des  bâtiments étudiés ont été construits dans les  conditions 
prévues. 
2.2  Etudes 
2.21  Examen des  offres des  entrepreneurs 
Pour  essayer de déceler l'influence économique pouvant  résulter  de  l'utilisation  de  techniques 
nouvelles  et  pour  tenter  de  situer  les  chantiers  expérimentaux dans  le  contexte  général  de  la 
construction  actuelle,  l'Institut  national  du  logement à  Bruxelles a  procédé à  l'étude des  offres 
faites  par les  entreprises. 
19 Cette étude comprenait essentiellement trois phases: 
1  o  Vérification par l'Institut national du logement du fait que les appels d'offres étaient bien effec-
tués  suivant  un  cadre  uniforme  établi  par  lui,  en vue de permettre  un  regroupement fonc-
tionnel  des  prix  selon  un  «découpage»  unique pour tous les  chantiers; 
2°  Relevé  par  l'Institut,  des  offres  de  prix  des  entreprises  adjudicataires  et  réalisation  des  re-
groupements de prix  prévus;  . 
3°  Comparaison  par l'Institut des divers chiffres  ainsi  obtenus. 
L'I.N.L.  s'est  occupé  lui-même  des  appels  d'offres  des  chantiers  belges  et,  pour  les  autres 
pays,  il  a  effectué  progressivement  les  contrôles et relevés nécessaires. 
On a  pu constater qu'il était effectivement possible, mais souvent difficile par suite d'habitudes 
locales  divergentes, de  répartir  les  prix  suivant la  grille imposée et d'en déduire le  prix des 
élements  fonctionnels  suivant  un  découpage  unique  pour  tous  les  chantiers,  d'où  la  possi-
bilité de comparaisons entre chantiers. 
On  ne peut cependant pas considérer un  nombre aussi  réduit de chantiers comme spéciale-
ment représentatif de l'état actuel de la construction  dans  les  divers  pays,  et  cela  d'autant 
moins  qu'il  s'agissait de constructions expérimentales où, en particulier, était imposé l'emploi 
de solutions, de dimensions  et de  matériaux  qui  n'étaient  pas  forcément  les  plus  économi-
ques  dans  les  conditions  propres  à  chaque  chantier: c'est ainsi que l'emploi  non courant de 
l'acier dans  les  constructions se trouvait à  priori  mal  placé dans la comparaison. 
Les  grandes  variations  constatées  sur  certains  points  incitent à  rechercher les' causes de ces 
différences.  Elles  amènent à  penser que l'emploi, dans un pays donné, de certaines techniques 
intéressantes du  point de vue économique, se  trouve  mal  connu  dans  d'autres  pays,  faute 
d'information  suffisante.  Par ailleurs,  une  comparaison  plus  poussée de la  qualité des cons-
tructions  serait  nécessaire  pour  que  les  comparaisons  économiques  soient  plus  significa-
tives. 
2.22  Etude  sur le  report des  dimensions  sur  chantier 
L'exécution  rationnelle des constructions exige que les dimensions de leurs diverses parties soient 
reportées sur  le  chantier avec une précision suffisante,  sans  que  cela  entraîne  l'emploi  de  mé-
thodes aléatoires ou trop compliquées. 
Cette nécessité est rendue encore plus  actuelle par l'utilisation  de  procédés de construction de 
plus  en  plus  industrialisés. 
A cet effet,  une méthode pratique et précise de report a  été étudiée par le Centra per la Ricerca 
applicata  sui  Problemi  deii'Edilizia  Residenziale et un  essai d'application a  été prévu sur quel-
ques  chantiers spécialement choisis  (un  ou deux par pays). 
A cette occasion ont été cherchées les adaptations et modifications que pouvaient nécessiter, soit 
les  dispositions  particulières  des  chantiers, soit certaines contingences  locales. 
Ces études ont mis  en évidence la  possibilité,  pour  la  méthode  ainsi  perfectionnée, de s'appli-
quer sur des  chantiers  différents,  sans que soient  remis  en  question  ses  principes  de  base,  à 
savoir:  reports  à  partir d'éléments de  repérage peu nombreux et rigoureusement liés  entre eux, 
en évitant les  cumulations d'erreurs qu'entraînent les  reports successifs en chaîne. 
Un  appareillage simple a  été imaginé et réalisé et son emploi s'est avéré facile, même pour des 
non-spécialistes et des résultats précis peuvent être obtenus rapidement. 
20 Si  les  procédés  de reports  en  plan ainsi  que  les  reports  planimétriques  d'étage  en  étage  sont 
bien au  point, il  y  a  par contre encore des  perfectionnements à  trouver pour le report des  cotes 
verticales. 
2.23  Examen  de  la  qualité des  ajustements 
Parmi  les  procédés  visant  à  l'industrialisation  du  bâtiment,  l'un  de  ceux  paraissant  les  plus  in-
téressants  serait celui  consistant à  fabriquer les  éléments de construction avec une précision telle 
que leur assemblage sur  le chantier puisse  se  faire sans  travail de refaçonnage. 
Un  tel  genre d'assemblage entraînerait évidemment une  réduction  du  nombre d'heures de  main-
d'œuvre par logement et, par suite, un  accroissement de la productivité du chantier. D'autre part, 
il  en  résulterait la  possibilité de mettre en  œuvre des  méthodes de construction plus rationnelles. 
Dans  le  cadre du  deuxième programme, l'ajustement  entre  panneau  de  porte  plane  en  bois  et 
huisserie  métallique a  été  choisi  dans  ce  but comme  sujet  d'étude.  A  cet  effet,  le  Bouwcentrum 
a  élaboré une  méthode basée  sur  la théorie des  probabilités,  en  tenant  compte  à  la  fois  de  la 
précision  de  fabrication  des  panneaux  de  porte et des  huisseries  et de la  précision des  ajuste-
ments, dans le cas d'assemblages faits au hasard. 
Un système uniforme de relevé des formes, des dimensions et des  jeux a  été appliqué, sur chaque 
chantier,  à  quarante  ensembles  panneau  de  porte-huisserie,  pris  parmi  la  totalité  des  four-
nitures, dont les  commandes avaient dû  préciser  les  tolérances  à  respecter.  Un  examen  subjectif 
de la qualité des  ajustements a été ensuite entrepris. 
Le  but final  de  ces  études  était  la  recherche  d'un  lien  entre  la  précision  des  fabrications  et  la 
qualité des  ajustements. 
Le  programme  n'a  pu  être  réalisé  intégralement  sur  tous  les  chantiers.  En  effet,  sur  certains 
d'entre eux,  on  a  employé un  type de porte {porte  à  recouvrement)  qui  empêchait  les  observa-
teurs de mesurer et d'évaluer les  jeux entre panneau et huisserie. Sur  d'autres, il n'a pas  été pos-
sible  d'obtenir  la  fourniture  de  panneaux  de  porte et  d'huisserie satisfaisant aux exigences  du 
programme. 
On a  pu  cependant  constater  de  grandes  différences entre chantiers  dans  la précision  des  élé-
ments  fournis,  tant  du  point de  vue  de  l'écart  moyen que de celui de la dispersion. 
Par  ailleurs, des  déformations notables d'huisseries à  la pose ont été observées. 
Les  observations  effectuées  ont  abouti  aux  conclusions suivantes: d'une part, il est effectivement 
possible de fabriquer, sans  augmentation du prix,  des  éléments  présentant  la  précision  exigée; 
d'autre  part,  si  ces  éléments  sont  livrés  avec  cette  précision, non  seulement  un  assemblage au 
hasard  sans  refaçonnage  est  réalisable,  mais  il entraîne un  ajustement de meilleure qualité que 
celui  qu'on pourrait réaliser dans les  autres cas  avec un  refaçonnage. 
Par  conséquent,  dans  l'état actuel  de la technique,  une  industrialisation  accrue  de  la  construc-
tion peut effectivement être recherchée  dans  le sens  indiqué  et,  c'est  certain  du  moins  dans  le 
cas  étudié,  les  maîtres  d'ouvrage sont  fondés  à  exiger des  fournitures présentant des  précisions 
qui permettent leur assemblage sans  refaçonnage. 
2.24  Etude  sur  les  applications nouvelles de  l'acier 
Il  était particulièrement important de chercher à  faire le point sur les conclusions que l'on pouvait 
tirer des  applications nouvelles de l'acier realisées sur  les  chantiers du programme expérimental. 
A cet effet, le C.S.T.B.  a demandé à  chaque institut d'indiquer ce qu'il pensait des  emplois d'acier qui  présentaient pour  leur  pays  un  caractère  de  nouveauté,  ams1  que  les  réactions  constatées 
auprès des  utilisateurs. 
L'étude d'ensemble qui  a  été  faite à  partir de cette enquête a amené le C.S.T.B.  aux conclusions 
résumées  ci-après. 
Parmi  les  applications nouvelles de l'acier, on  en  rencontre dont l'intérêt technique et économique 
est,  dès  à  présent,  très  généralement reconnu  (exemple:  «banches»  en  acier), d'autres qui con-
naissent  un  développement  certain  (exemple:  poutrelles  préfabriquées  pour  planchers  utilisant 
comme  armature la  tôle pliée), d'autres qu'un abaissement du  prix de fourniture par la réalisa-
tion  de  plus  grandes  séries  permettrait  sans  doute  de  développer  (exemple:  charpentes  de 
toiture),  d'autres  enfin  dont l'avenir est  très  incertain,  le  prix actuel  en  étant en  particulier très 
élevé (exemple: parois extérieures). 
Il  est à  remarquer que certaines applications, très  nouvelles  dans certains  pays  (exemple:  huisse-
ries  en  Allemagne), sont déjà courantes dans d'autres (huisseries en France), ce qui laisse présager 
un  développement dans  les  premiers. 
Un  avantage général de l'acier est  la possibilité de fabrication très  précise  d'éléments de poids 
limité  au  moyen  d'outillage  à  grand  rendement,  ce  qui  peut  aider  l'industrialisation  de  la 
construction en  facilitant le montage. 
Par  contre,  il  faut  apporter  un  soin  tout  particulier  à  la  protection  contre  la  corrosion  et  les 
dangers d'incendie s'opposent parfois à  l'emploi d'acier sans  protection spéciale. 
2.25  Recherche et comparaison des prix de revient de certains 
éléments de construction 
L'étude,  élaborée par l'Institut für Bauforschung  à  Hanovre, portait, d'une part, sur  les  ensembles 
porte-huisserie déjà étudiés par ailleurs, du point  de  vue  qualité  des  ajustements,  par  le  Bouw-
centrum (voir ci-dessus), d'autre part, sur les  principaux éléments  en  acier employés sur  les  chan-
tiers du programme. 
La  première partie de l'étude visait à  déterminer l'effet du  manque de précision dimensionnelle, 
à  la  livraison  ou  à  la  pose,  des  huisseries  et des  portes  sur  l'importance  de  la  main-d'œuvre 
nécessaire et sur le prix de revient des ensembles ainsi réalisés. 
La  seconde  partie  de  l'étude  avait  pour  but  de  rechercher  dans  quelles  conditions  l'emploi 
d'éléments en  acier revenait plus ou  moins cher  que celui  d'éléments traditionnels. 
On a  constaté  tout d'abord que la  précision  dimensionnelle était très  généralement «payante»: 
d'une part  les  huisseries  en  acier  sont  difficiles  à  retoucher  et,  d'autre  part,  la  retouche  des 
panneaux de porte entraîne  une  consommation  notable de main-d'œuvre. 
Il a par ailleurs été mis  en  évidence que l'emploi d'éléments en  acier ne  pouvait être intéressant, 
du point de vue prix de fourniture, que si  l'on avait à faire à des séries assez  importantes permet-
tant  l'amortissement dans  de bonnes  conditions du matériel de fabrication, qui est généralement 
onéreux. 
Par contre, la pose de ces  éléments entraîne généralement, si  elle est  bien étudiée, une réduction 
notable  des  heures  de  main-d'œuvre  nécessaire  par  rapport  à  celle  nécessitée  par  la  pose 
d'éléments  traditionnels.  On  peut donc  arriver de  ce  fait,  dans  certains  cas,  à  une  possibilité 
d'emploi compétitive, même avec des  séries  relativement limitées. 
22 Il  apparaît  donc  que  des  perspectives  intéressantes  s'ouvrent  pour  l'emploi  plus  généralisé 
d'éléments en  acier dans la construction. En  particulier, quelques-uns de ces  éléments déjà utilisés 
couramment dans certains pays de la C.E.C.A. (par exemple: les  huisseries et fenêtres métalliques 
en  France)  ont toute chance  de voir leur champ d'application s'étendre dans les  autres pays. 
3.  Annexes 
Sont jointes à ce  rapport: 
- Les  directives techniques  élaborées par le comité des  experts  et qui ont été  observées  dans  le 
cadre de ce  programme. 
- Une  étude  qui,  bien  que  n'ayant  pas  été  prévue dans  le  cadre du  programme, présente  un 
intérêt certain. Il  s'agit d'une étude de l'Institut national du logement, à Bruxelles, sur la stabilité 
des  logements  types  qui  sont  construits  dans  les  régions  affectées  par  des  affaissements 
miniers.  Ëtant donné que ce  problème rencontre  de grandes  difficultés  lors  de  la  construction 
d'habitations  dans  les  régions  minières,  les  résultats  obtenus  présentent un  intérêt particulier 
pour tous ceux que cette question préoccupe. 
Remarque  générale 
Les  montants  indiqués  dans  le  présent rapport sont  exprimés  aussi  bien  en  monnaie  nationale  qu'en  unités  de 
compte de l'accord monétaire européen (A.M.E.). 
Les  montants  en  unités  de compte  représent  des  contre-valeurs en  diverses  monnaies  nationales sur la  base des 
parités suivantes (au  1er  janvier 1960): 
Une unité de compte A.M.E.  =  $ u.s.  1,-
DM  4,20 
Fr b.  50,-
NF  4,93706 
Frl.  50,-
Lit.  625,-
FI.  3,80 
Dans  le  texte  et  les  t~ahleaux l',unité  de compte A.M.E  est indiquée par  «~u.c.». 
23 Chapitre Il  Chantiers .du programme Emplacement des  chantiers dans les six pays  de la Communauté(
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·· .  .  •  19 1.  Plans,  élévations et devis descriptifs  sommai res 
CD 
SCHËMA  DE  PLAN TYPE 
Légende 
1.  Dégagement  5.  Chambre à  coucher 
2.  Salle de séjour  6.  Salle de bains 
3.  Cuisine  7.  w.c. 
4.  Chambre à  coucher (parents) 
29 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
C.E.C.A.  - C.I.B. 
Allemagne (R.  F.) 
C.D.U.  728.226 (43) : 69.001.5 (lOO; 
1.  Chantier de Dortmund  _  _L  ___  _ 
------~-------'---------------
Nombre de logements  54 
Adresse  Dortmund-Scharnhorst 
Maître d'ouvrage  Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH  «Westfalia», Dortmund 
Architectes  Hoesch AG  Büro Fertighausbau et F.  Jaenicke, architecte, Malmë 
0  10  20 
PLAN  MASSE 
17.07  --- ---- ---4 
PLAN  D'ETAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades non 
porteuses 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Fondations filantes en  béton 
Ossature  acier  en  profilés  laminés  à 
froid, remplissage extérieur en plaques 
Durisol  de 12 cm 
Plaques  extérieures  en  Durisol 
Poutrelles  en  profilés  acier  laminés  à 
froid  avec  remplissage  en  plaques  de 
béton léger (Bims) 
Entre  logements,  cloisons  en  plaques 
de Durisol; 
A  l'intérieur  des  logements,  cloisons 
légères  en  panneaux de  placoplâtre 
Escaliers  avec  limon  acier  et  marches 
en  pierre reconstituée 
Charpentes  en  acier 
- Fenêtres  en  acier 
avec vitrage Thermopane 
- Portes:  huisseries  en  acier 
· portes  isoplanes à  recouvre-
ment 
Linoléum-liège  (Dunloplan)  sur  20  mm 
d'asphalte 
Chauffage  central  d'immeuble  au 
charbon 
Distribution par radiateurs en  acier 
Chauffe-eau, à  gaz 
Un  des  bâtiments - Système «Hoesch» 
Pose  de plaques  de façade - Système  «Hoesch» 
31 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
C.E.C.A.  - C.I.B.  ----~-~-~~~--~~-
Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Architectes 
~----- 0  10  20  30  40  50 m 
L 
Allemagne  (R.F.) 
C.D.U.  728.226 (43): 69.001.5 (lOO) 
2. Chantier de Gelsenkirchen-Suer 
96 
Gel  sen ki rchen-Buer 
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Scholven mbH 
Gelsenkirchen-Suer 
Bauabteilung der Bergwerksgesellschaft Hibernia AG, Herne 
PLAN  MASSE 
.  ®  . 
L  --
'  .  d 
_[_ 
1 
=--~,-~--
PLAN  D'ETAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades non 
porteuses 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Semelles  filantes en  béton 
Maçonnerie en  briques 
Plaques  de béton armé 
Maçonnerie en  briques creuses 
Béton  armé  coulé  en  place  avec 
marches  en  pierre reconstituée 
Charpentes  en  acier 
- Fenêtres  acier 
- Portes:  huisseries  en  acier 
portes isoplanes à  recouvrement 
Couche  de P.V.C.  sur  plancher flottant 
Raccordement  au  chauffage  urbain 
Radiateurs  en  fonte 
Chauffe-eau à  gaz 
Un  des  bâtiments 
Charpente métallique de toiture 
33 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
C.E.C.A.  - C.I.B. 
Allemagne (R.F.) 
C.D.U.  728.226 (43) : 69.001 .5 (1 00) 
---~~  ---=~Chantier de Gladbeck-Bra~-~-~~-
Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Arèhitecte 
100 
Gladbeck-Brouck 
«Neue Heimat» 
Gemeinnützige Wohnungs- und  Siedlungsgesellschaft Münster mbH 
Hauptverwaltung Düsseldorf 
Christian Schlemmer, Essen-Bredeney 
1 
<F~o  2ll""""'!o  40  50 m 
PLAN  MASSE 
20.86  .  1 
PLAN  D'E:TAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades non 
porteuses 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Béton  banché 
Maçonnerie de  briques silico-calcaires 
et  briques creuses 
Plaques  de  béton armé 
Parpaings 
Béton  armé  coulé  en  place .avec 
marches  en  pierre  reconstituée 
Charpente en  acier 
- Fenêtres  en  acier 
- Portes:  huisseries  en  acier 
portes  en  contreplaqué  à  recouvre-
ment 
Sol  Marley sur  plancher flottant 
Chauffage central  individuel 
Radiateurs  en  acier 
Chauffe-eau électrique 
Ensemble du  groupe 
Détail d'une entrée d'immeuble 
35 C.E.C.A.  - C.I.B. 
---~---
Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Architectes 
en' 
IMMEUBLES  COLLECTIVES 
Allemagne (R.  F.) 
4.  Chantier de  Gelsenkirchen 
64 logements situés à  Nattmannsweg 
36 logements situés à  Leithestrasse 
Gelsenkirchen 
C.D.U.  728.226 (43): 69.001.5 (100) 
Rheinisch Westfëlische Wohnstëtten AG Gelsenkirchen 
Rheinisch Westfëlische Wohnstëtten AG Gelsenkirchen 
PLAN  MASSE 
~~~-;·. 
--- -- ------~  - ~-~--~ 
PLAN  D'ETAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades non 
porteuses 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Béton banché 
Maçonnerie de briques creuses 
Dalles ·de  béton  armé 
Parpaings de Bims 
Béton  armé  coulé  en  place  avec 
marches  en  pierre reconstituée 
Charpente en  acier 
- Fenêtres  en  acier 
- Portes:  huisseries  en  acier 
portes  isoplanes  à  recouvrement 
Linoléum  sur  plancher flottant 
Raccordement  au  chauffage urbain, 
radiateurs  en  fonte 
Chauffe-eau à  gaz 
Ensemble  du  groupe 
Exécution  de la  maçonnerie 
37 C.E.C.A.  - C.I.B. 
Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Architecte 
0  10  20  30  40  50 m 
IMMEUBLES  COLLECTIVES 
Allemagne (R.  F.) 
C.D.U.  728.226 (43) : 69.001.5 (1 00) 
5.  Chantier de Hongen 
126 
Hëngen bei  Aachen 
Aachener Bergmannssiedlungsgesellschaft mbH, Aachen 
H.  Heinemann, Aachen 
PLAN  MASSE 
P LA N  D'ET AG E  C 0  U RA N T  (type  8) 
525 
31~5 Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades non 
porteuses 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiserie 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Béton 
Maçonnerie de briques  Bims 
Plaques  béton armé 
Parpa·ings 
Béton  armé coulé en  place avec 
marches  en  pierre reconstituée 
Charpente en  acier 
- Fenêtres  en  acier 
- Portes:  huisseries  en  acier 
portes isoplanes à  recouvrement 
Linoléum  sur  plancher flottant 
Chauffage central  individuel  par 
logement 
Radiateurs  en  acier 
Chaudière électrique 
Vue ·du  groupe  (type A} 
Exécution  de la maçonnerie  (type  B} 
39 C.E.C.A.  - C.I.B. 
Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Architectes 
0  10  20  30  40  50 m 
:;;' 
96 
Moers 
IMMEUBLES  COLLECTIVES 
Allemagne  (R. F.) 
6.  Chantier de Moers 
Rheinische Wohnstëtten AG Duisburg 
Rheinische Wohnstëtten AG Duisburg 
---1~--------~ -----
C.D.U.  728.226 (43) : 69.001.5 (1 00) 
l  _______  \  _______ j L 
PLAN  MASSE 
i! 
1' 
PLAN  D'I:TAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades non 
porteuses 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Béton  banché 
Maçonnerie de  briques creuses 
Plaques  de  béton  armé 
Parpaings 
Béton  armé  coulé  en  place  avec 
marches  en  pierre reconstituée 
Charpente en  bois 
- Fenêtres  en  acier 
- Portes:  huisseries  en  acier 
portes isoplanes 
Linoléum sur plancher flottant 
Chauffage central  d'îlot 
Radiate·urs  en  fonte 
Chaudière  électrique 
Ensemble du groupe 
Entrée d'un immeuble 
41 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
C.E.C.A.  - C.I.B.  -~-- --~--- ----------
Allemagne (R.F.) 
7.  Chantier d'Essen-Frintrop 
~~  ~.D.U. 728.226 (43), 69.001.5 (100) 
Nombre de logements  96 
Adresse  Essen-Fri ntrop 
Maître d'œuvre  Wohnungsbaugesellschaft Dümpten  mbH  Oberhausen 
Architecte  Christian Schlemmer, Essen-Bredeney 
PLAN  MASSE 
---~~-
PLAN  D't:TAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades non 
porteuses 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Béton  banché 
Maçonnerie de briques creuses 
Plaques de béton armé 
Parpaings 
Béton  armé  coulé  en  place avec 
marches  en  pierre reconstituée 
Charpente  en  acier 
- Fenêtres  en  acier 
- Portes:  huisseries  en  acier 
portes  isoplanes 
Plaques Marley sur  plancher flottant 
Chauffage central  d'îlot 
Panneaux  de  chauffage en  acier 
Chauffe-eau électrique 
Vue d'un bâtiment 
Charpente de toiture en  acier 
43 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
C.E.C.A.  - C.I.B. 
Allemagne (R.  F.) 
8.  Chantier de Welper 
C.D.U.  728.226 (43): 69.001.5 (100) 
------------
Nombre de logements  100 
Adresse  Welper/Ruhr 
Maître d'ouvrage  Gartenstadt Hüttenau eGmbH, Welper/Ruhr 
Architecte  Aloïs  Behrens, Welper/Ruhr 
\ 
~-------,......... 
0  10  20  JO  -40  50m 
PLAN  MASSE 
16  73 
PLAN  D'ËTAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façade non 
porteuse 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau  chaude 
Béton  de cailloux 
Maçonnerie de  briques  creuses 
Plaques  de béton armé 
Briques  de  laitier 
Escaliers  en  béton  armé avec marches 
en  terrazzo 
Charpente en  acier 
- Fenêtres  en  acier 
- Portes:  hu isse ries  en  acier 
portes isoplanes à  recouvrement 
Linoléum  sur  plancher flottant 
Chauffage central  d'îlot 
Radiateurs  en  acier 
Chauffe-eau à  gaz 
Une partie du  groupe 
Réalisation  de la maçonnerie 
45 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
C.E.C.A.  - C.I.B.  -~~  --- --~--~---~~-
Allemagne  (R.  F.) 
C.D.U.  728.226 (43): 69.001.5 (100) 
9.  Chantier de Salzgitter 
------- -----~----- ---~-- ----------- --~~- ___  ,  -~--~----
Nombre de logements  104 
Adresse  Salzgitter-Lebenstedt 
Maître d'ouvrage  Wohnungs-Aktiengesellschaft, Salzgitter 
Architecte  Wohnungs-Aktiengesellschaft, Salzgitter 
"""--- ê/j  0  20'10  40  50 m 
PLAN  MASSE 
t  ---~--- -~-
PLAN  D'ETAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations · 
Murs porteurs 
Façades non 
porteuses 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Béton  banché 
Maçonnerie de briques creuses 
Plaques  de béton armé 
Briques  creuses 
Béton  armé  coulé  en  place  avec 
marches  en  pierre reconstituée 
Charpentes  en  acier 
- Fenêtres en  acier 
- Portes:  huisseries  en  acier 
portes  isoplanes à  recouvrement 
Linoléum sur  plancher flottant 
Chauffage central  d'îlot 
Radiateurs  en  acier 
Chauffe-eau  à  gaz 
Une partie du  groupe 
Chantier en  cours 
47 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
C.E.C.A.  - C.I.B. 
Belgique 
C.D.U.  728.226 (493) : 69.001.5 (1 00) 
1  O.  Chantier de Cuesmes 
Nombre de logements  119 
Adresse  Cuesmes  (Province de Hainaut) 
Maître de l'ouvrage  Société régionale du  logement du  Borinage (Sorelobo), agréée par la 
Société nationale du logement 
Maître d'œuvre  Institut national du logement 
Architecte 
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PLAN  DE  SOUS-SOL COURANT  PLAN  D'ËTAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
extérieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtements 
Chauffage 
Eau chaude 
Semelle filante en  béton 
Béton  armé  coulé  en  banches  métalli-
ques, joints articulés avec les planchers 
Panneaux  préfabriqués en  bois 
a)  parties opaques: 
extérieur: amiante-ciment émaillé 
intérieur:  panneau  de fibre de  lin, 
isolation  thermique  intermédiaire 
b)  vitrages doubles 
Béton  armé  coulé  sur  coffrage  métal-
lique, lissé  mécaniquement 
Panneaux de fibre de lin  préfabriqués 
Locaux  sanitaires  et  cuisine:  revête-
ment  de  textile  enduit  de  P.V.C. 
Huisseries,  appareillage  électrique  et 
appareils  de  ventilation  incorporés 
Limon  central  et marches  préfabriqués 
en  béton  armé 
Marches avec granite 
Toiture-terrasse  en  béton  armé  avec 
corniche  en  éléments  préfabriqués 
Ëtanchéité  multicouche  sur  isolation 
thermique 
Panneaux  d'entrée de même  composi-
tion que panneaux de façade courants 
Châsis  de cave  en  acier 
Huisseries  en  tôle pliée en  murs 
Huisseries  en  bois  en  cloisons 
Portes  isoplanes 
Logements:  P.V.C.  enduit sur  feutre 
Parties communes:  carreaux vinyliques 
Revêtements  directement  collés  sur 
béton 
Chauffage d'îlot au  charbon ou fuel-oil 
Radiate·urs  en  acier à  panneaux 
Chauffe-eau  à  gaz  (inclus  dans  le 
bloc ménager) 
Vue  de détail d'une façade 
Vue en  détail du  joint de dilatation. 
Ce  joint e·st  destiné à  compenser les  mouvements provo-
qués  par les  affaissements  éventuels  du  terrain. 
49 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
C.E.C.A.  - C.I.B. 
Belgique 
11.  Chantier de Marcinelle 
C.D.U.  728.226 (493) : 69.001.5  (1 00) 
- ----------------- ~------------------
Nombre de logements  119 
Adresse  Marcinelle (Province de Hainaut) 
Maître de l'ouvrage  Le  Foyer marcinellois, agréé par la Société nationale du logement 
Maître d'œuvre  Institut national du logement 
Architecte  W. Manhay 
.  ·f·' 
~~~--- fto  2~0 40  so  rn 
PLAN  MASSE 
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PLAN  DE  SOUS-SOL COURANT  PLAN  D'!:TAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
extérieures 
Menuiseries 
nitérieures 
Revêtements 
Chauffage 
Eau chaude 
Semelle filante en  béton 
Béton  armé  coulé  en  banches  métalli-
ques, joints articulés avec les  planchers 
Panneaux préfabriqués en  bois 
a)  parties opaques: 
extérieur: amiante-ciment émaillé 
intérieur:  panneau  de fibre  de  lin, 
isolation thermique intermédiaire 
b)  vitrages doubles 
Béton  armé coulé sur coffrage métalli-
que, lissé  mécaniquement 
Panneaux de fibre de lin préfabriqués 
Locaux  sanitaires  et  cuisine:  revête-
ment de textile enduit de P.V.C. 
Huisseries,  appareillage  êlectrique  et 
appareils de ventilation incorporés 
Limon  central  et  marches  préfabriqués 
en  béton  armé 
Marches  avec  granite 
Toiture-terrasse  en  béton  armé  avec 
corniche  en  éléments  préfabriqués 
Etanchéité  multicouche sur  isolation 
thermique 
Panneaux  d'entrée  de  même  compo-
sition  que  panneaux  de  façade  cou-
rants 
Châssis de cave en  acier 
Huisseries  en  tôle  pliée en  murs 
Huisseries en  bois en  cloisons 
Portes  isoplanes 
Logements:  P.V.C.  enduit sur  feutre 
Parties  communes:  carreaux vinyliques 
Revêtements  directement collés  sur 
béton 
Chauffage d'îlot au charbon ou fuel-oil 
Radiateurs  en  acier à  panneaux 
Chauffe-eau à  gaz (inclus dans le bloc 
ménager) 
,,. 
Vue d'ensemble d'un coffrage de mur 
Vue d'ensemble de diverses unités types avant la  pose  des  murs-rideaux 
51 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
C.E.C.A.  - C.I.B. 
Belgique 
C.D.U.  728.226 (493) : 69.001.5 (1 00) 
Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Maître d'œuvre 
Architecte 
12. Chantier de Beyne-Heusay 
119 
Beyne-Heusay (Province de Liège) 
Le  Foyer de la région de Fléron, agréé par la Société nationale du 
logement 
Institut national du logement 
H.  Ummels 
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PLAN  DE SOUS-SOL COURANT  PLAN  D'E:TAGE  COURANT 
1 
1 
~ Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Men·uiseries 
extérieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtements 
Chauffage 
Eau chaude 
Décoffrage d'un plancher 
Semelle filante en  béton 
Béton  armé  coulé  en  banches  métalliques,  joints  articulés  avec 
les  planchers 
Panneaux préfabriqués en  bois 
a)  parties opaques: 
extérieur:  amiante-ciment émaillé 
intérieur:  panneau  de  fibre  de  l1in, 
isolation  thermique  intermédiaire 
b)  vitrages doubles 
Béton  armé coulé  sur  coffrage métallique,  lissé  mécaniquement 
Panneaux de fibre de  lin préfabriqués 
Locaux  sanitaires  et  cuisine:  revêtement  de  textile  enduit  de 
P.V.C. 
Huisseries,  appareillage  électrique  et  appareils  de  ventilation 
incorporés 
Limon  central  et marches  préfabriqués en  béton  armé 
Marches avec granito 
Toiture-terrasse  en  béton  armé  avec  corniche  en  éléments 
préfabriques 
Etanchéité  multicouche  sur  isolation  thermique 
Panneaux  d'entrée  de  même  composition  que  panneaux  de 
façade courants 
Châssis  de cave en  acier 
Huisseries  en  tôle pliée en  murs 
Huisseries  en  bois en  cloisons 
Portes  isoplanes 
Logements:  P.V.C.  enduit sur  feutre 
Parties  communes:  carreaux vinyliques 
Revêtements  directement collés sur béton 
Chauffage d'îlot au  charbon ou  fuel-oil 
Radiateurs en  acier à  panneaux 
Chauffe-eau à  gaz (inclus  dans le  bloc ménager) 
53 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
C.E.C.A.- C.I.B. 
France 
C.D.U.  728.226 (44)  :69.001.5 (100) 
13.  Chantier de  Florange 
------------- ~-1  -- ----- ----- ----- ------- ~-~-~-- -~~ -- ---- -~--- 1  --~  --
Nombre de logements  112 
Adresse  Route de Ste-Agathe à  Florange (Moselle) 
Maître d'ouvrage  Société immobilière thionvilloise, Thionville  (Moselle) 
Architecte  Lafon,  Paris 
1  [) 
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PLAN  MASSE 
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PLAN  D'tTAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Ossature 
Façades 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
extérieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Semelle filante béton  armé 
Acier profilé 
a)  Extérieur:  tôle  d'acier nervurée 
galvanisée 75/100  mm 
b)  Roclaine  25  mm 
c)  Intérieur:  plaque de plâtre pré-
enduite une face 5 cm 
Solives-hourdis en  tôle pliée en  U, 
hauteur 16 cm 
a)  Entre  logements et contre-cage 
d'escalier: cloisons  doubles en  pla-
ques  de  plâtre  préenduites  1  face 
b)  Entre  pièces:  plaques  de  plâtre 
préenduites 2 faces 
Volées  préfabriquées  en  acier,  tôle 
pliée  2  mm  (limon,  marches,  contre-
marches) 
Toiture-terrasse en  acier 
Tôle pliée 
Huisseries  en  tôle pliée 
Portes  isoplanes 
P.V.C.  enduit sur feutre collé sur chape 
ciment 
Chauffage central  d'îlot au  charbon 
~adiateurs en  fonte 
Chauffe-eau  à  gaz  Une  partie du  groupe - Système  «Domofer» 
Charpentre porteuse en  acier - Système  «Domofer» 
55 C.E.C.A.- C.I.B. 
IMMEUBLES  COLLECTIVES 
France 
14.  Chantier Cité  Emile-Huchet 
à Saint-Avold  (Moselle) 
C.D.U.  728.226 (44)  : 69.001.5 (1 00) 
----~--------------
Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Architecte 
~ 
0  10  20  10  40  SOm 
102 
Cité Emile-Huchet 
Saint-Avold (Moselle) 
Houillères du bassin de Lorraine, Valmont-lès-St-Avold (Moselle) 
Service architecture des H.L.M.  Hanotaux, architecte D.P.L.G. en liaison 
avec Doignon-Tournier, architecte D.P.L.G., Metz (Moselle) 
1 
PLAN  MASSE 
~---------- ----------- ----------- ~  ------------- -----~-----t 
PLAN  D'ËTAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
(façades) 
Planchers 
Cloisons 
intérieures 
Escaliers 
Toiture-terrasse 
Menuiseries 
exterieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Semelles  filantes  en  béton  de  laitier 
non armé 
Blocs  béton  cel11ulaire  «Durox», 
épaisseur 20  à  25  cm 
Type B.H.:  béton armé, avec poutrelles 
préfabriquées 
Épaisseur brute: 16  cm 
Briques creuses 
Épaisseur: 5,5 cm 
Béton  armé coulé en  place 
Plancher B.H. 
avec étanchéité multicouche 
Portes et fenêtres acier 
Profils  U.T.M.M. 
Huisseries  profilés acier 
Portes isoplanes 
P.V.C.  Enduit sur feutre 
Carrelage dans les salles d'eau 
Chauffage central d'îlot à  eau chaude 
Radiateurs en fonte 
Chauffe-eau au gaz butane 
Exécution de la  maçonnerie 
Partie du  groupe en exécution 
57 C.E.C.A.  - C.I.B. 
, Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Architectes 
IMMEUBLES  COLLECTIVES 
France 
15. Chantier Cité de la Carrière 
Saint-Avold (Moselle) 
C.D.U.  728.226 (44): 69.001.5 (lOO) 
------------------------- -------- ---~---
98 
Cité de la  Carrière à Saint-Avold (Moselle) 
Houillères du bassin de Lorraine, Faulquemont (Moselle) 
H.L.M.  - Service  architecture  Hanotaux, architecte  D.P.L.G.  en  liaison 
avec Doignon-Tournier, architecte D.P.L.G.  et ingénieur E.T.P.  à Metz 
\ 
PLAN  MASSE 
t---------- ------------- --------- --_1820_  ------ ------t 
PLAN  D'ËTAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
(façades) 
Planchers 
Cloisons 
intérieures 
Escaliers 
Toiture-terrasse 
Menuiseries 
extérieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Semelles  filantes  en  béton  de  laitier 
non  armé 
Blocs  béton cellulaire «Durox» 
épaisseur 20  à  25  cm 
Type B.H.: béton armé, avec poutrelles 
préfabriquées 
Épaisseur brute: 16  cm 
Briques  creuses 
Épaisseur: 5,5  cm 
Béton  armé coulé en  place 
Plancher B.H. 
avec étanchéité  multicouche 
Portes  et fenêtres  acier 
Profils· U.T.M.M. 
Huisseries  profilés  acier 
Portes  isoplanes 
P.V.C.  Enduit sur  feutre 
Carrelage dans  les  salles  d'eau 
Chauffage central d'îlot à  eau  chaude 
par radiateur fonte 
Chauffe-e·a'U  à  ga~ de  ville 
Un  des  bâtiments en  exécution 
Un  des  bâtiments  en  exécution 
59 C.E.C.A.  - C.I.B. 
Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Architectes 
1 
1 
IMMEUBLES  COLLECTIVES 
France 
16.  Chantier de Carmaux 
80 
Ancienne verrerie, Carmaux (Tarn) 
«Le Toit carmausin»  Carmaux 
Brunerie et Matharel, Albi (Tarn) 
~ 
010 20  JO  4050m 
PLAN  MASSE 
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1  300 
C.D.U.  728.226 (44}: 69.001.5 (100) 
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PLAN  D'ËTAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Ossature 
Façades 
Planchers 
Cloisons intérieures 
non porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
extérieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtements de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Vue  du  bâtiment 
Semelles filantes ou isolées  béton armé 
Béton armé 
Panneaux de façade type «Eiafer» 
Extérieur:  tôle d'acier nervurée 8/10 mm 
vide d'air 
Intérieur:  Everit et polystyrène -
Épaisseur totale finie: 70  mm 
Béton armé avec hourdis creux céramique 
Épaisseur brute: 20  cm 
a)  Cage  escalier  et séparation  des  logements  briques  creuses 
de 15 cm, enduit plâtre 2 faces 
b)  Autres cloisons: briques de 5 cm, endu.it plâtre 2 faces 
Béton armé et granite - rampe acier 
Pannes en treillis «Macomber» 
Couverture: bacs «Nervobac» en tôle galvanisée 8/10 mm 
Châssis acier en profilés 
Huisseries  tôle pliée 
Portes  isoplanes 
Linoléum;  carrelage dans cuisine, W.C.  et salle d'eau 
Eau  chaude  distribuée  à  partir  d'une  centrale  électrique  ther-
mique, radiateurs en fonte 
Chauffe-eau  à  gaz 
61 C.E.C.A.- C.I.B. 
Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Architectes 
oo 
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IMMEUBLES  COLLECTIVES 
France 
17.  Chantier de Longwy 
1 
~~~-l-
I  C.D.U.  728.226 (44): 69.001.5 (100) 
1 
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a)  Lexy 
b)  rue Albert-Thomas - Longwy 
c)  chemin de Piedmont - Longwy 
Société immobilière du bassin de Longwy, Mont-Saint-Martin (Moselle) 
Zimmermann et Corre, Longwy-Bas 
j 
c)  ~ 
0  10  20  JO  40  SOm  b) 
a)  PLAN  MASSE 
L9_60 ________  _ 
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PLAN  D'ËTAGE  COURANT  . Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
(façades et refends) 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
extérieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtement de sol 
Type de chauffage 
Eau chaude 
ab)  Bâtiment Lexy - semelle continue béton 
)  Bâtiments A.  Thomas 
1er bâtiment: semelle  continue  béton  avec parties  armées 
2e  bâtiment: puits en béton (4  à  6  rn  de haute,ur)  et poutres 
béton armé 
c)  Bâtiments  Piedmont 
1er  bâtiment: semelle  continue  béton 
2e  bâtiment: semelle  continue  béton  avec parties armées 
Béton  caverneux  à  agrégats  lourds  coulé  en  coffrages  grilles 
«lsorapid» 
Ëpaisseur brute: 22  cm 
Extérieur:  enduit tyrolien 
Intérieur:  enduit plâtre 
Poutrelles  I.P.N.  de 140  mm  avec hourdis céramique 
Briques creuses de 5 cm  avec enduit plâtre 2 faces 
Volées et garde-corps béton armé, revêtement granite 
Arbalétriers  acier  I.P.N.  de  140  mm  reposant  sur  refends  et 
façades: pente 18 % 
Pannes bois 
Couverture:  bacs  autoportants  en  tôle  d'acier  galvanisée  et 
peinte (épaisseur: 8!10) 
Profilés d'acier - persiennes métalliques 
Huisseries tôle acier plié - portes  isoplanes 
P.V.C.  enduit sur feutre  collé sur chape ciment dans  les  pièces 
courantes 
Carrelages 5/5 dans entrée, cuisine, W.C., salle d'eau 
Chauffage individuel  par poêles à  charbon 
Chauffe-eau à  gaz  · 
Exécution  du béton caverneux 
Partie du  groupe 
63 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
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C.D.U.  728.226 (44): 69.001.5 (100) 
18.  Chantier de Konacker 
Nombre de logements  100 
Adresse  Lieudit  «Konacker», Marspich  (Moselle) 
Maître d'ouvrage  Société civile immobilière du Konacker 
Architecte  Doignon-Tournier, Metz (Moselle) 
Bureau d'études: Cabinet technique lorrain, Metz 
PLAN  MASSE 
r-:.  ,.  .r.  .l. 
_____  1un__ ______ ------ -~- -- + 
PLAN  D'ETAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Planchers 
Cloisons intérieures 
non porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
extérieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Semelles  continues en  béton  armé 
a)  Murs de façade 
béton  caverneux  banché  en  coffrage  grilles  (Thermo-rapidL 
épaisseur  brute  25  cm  - avec  vide  d'air  et  doublage  en 
briques creuses  de 5  cm 
Extérieur:  enduit ciment et peinture 
lntérie,ur:  plâtre 
b)  Murs de refend 
en  béton de 18,75  cm 
Béton  armé avec poutrelles préfabriquées type Davum - D.F.C. -
épaisseur brute:  24  cm 
Briques  de 5 cm  enduit plâtre 2 faces 
Limon  acier, marches préfabriquées en  béton armé 
Toiture terrasse  (plancher  Davum) 
Étanchéité multicouche  · 
En  acier profilé laminé à  chaud  (U.T.M.M.) - 36  mm  - et pièces 
d'appui (U.T.  20) 
Huisseries  acier tôle pliée à  froid 
Portes  lsoplanes 
Enduction  sur  feutre 
Carreaux plastiques  dans  cuisines,  salles  d'eau  et W.C. 
Chauffage  central  à  eau  chaude  à  circulation  accélérée:  con-
vecteurs  en  plafond  «Runtal»  dans  les  séjours,  radiateurs  en 
fonte dans  les  autres  pièces 
Chauffe-eau  à  ga,z 
Exécution du béton caverneux 
Partie du  groupe 
65 C.E.C.A.  - C.I.B. 
Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Architecte 
IMMEUBLES  COLLECTIVES 
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Italie 
C.D.U.  728.226 (45): 69.001.5 (lOO) 
19. Chantier de Milan-Forlanini 
100 
Via Alfonso Cossa, 18 Milan-Forlanini 
lstituto Autonome per le Case Popolari della Provincia di Milano 
Bureau d'études et de projets de l'lstituto Case Popolari per la 
Provincia  di  Milano 
0  10  20  30  40  50 m 
PLAN  MASSE 
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PLAN  D'ETAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
extérieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Semelles  continues  en  béton  armé 
Briques  perforées  apparentes,  placées 
avec perforations verticales 
(Doppio  U.N.I.: 12 x  12  x  25  cm) 
Poutrelles  en  béton  armé  et  hourdis 
céramiques 
Briques  creuses,  épaisseur 8 cm 
(  + 2  cm  d'enduit) 
Béton  armé, coulé en  place revêtement 
marbre 
Bacs  autoporteurs en  tôle ·d'acier 
(«Aiusic») 
Blocs-fenêtres en  tôle d'acier 
vernissée  en  usine,  livrés  tous  montés 
avec  volets  roulants,  vitres,  quincail-
lerie,  allège  sandwich  en  «petralit 
glosai»  et  «alcalorit» 
(Le  bloc-fenêtre comprend un  radiateur 
en  acier) 
Huisseries  en  tôle  pliée  avec  équipe-
ment  électrique  incorporé 
Portes  isoplanes 
Carreaux asphalt-tiles 
Chauffage central d'îlot 
Panneaux  chauffants  en  acier 
(en  blocs-fenêtres) 
Chauffe-eau à  gaz 
Une partie du  groupe 
Detail  de façade 
67 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
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20.  Chantier de Gênes-Prà 
Nombre de logements  100 
Adresse  Via  Branega, Gênes-Prà 
Maître d'ouvrage  lstituto Autonome per le Case Popolari della Provincia di  Genova 
Architectes  lng. Zoia Luciano 
Arch. Ghilardi Francesco 
Arch. Motta Mario 
~- 1 
PLAN  MASSE 
0  10  20  30  40  50 rn 
0 
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PLAN  D'ËTAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Ossature porteuse 
Façades 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
extérieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Béton  armé 
Béton  armé 
Extérieur:  briques pleines  (12  cm) 
Vide d'air 
Intérieur:  briques creuses  (8  cm) 
Epaisseur totale 40  cm 
Poutrelles  préfabriquées en béton armé 
et  hourdis céramiques 
Briques  creuses  8  cm  et 2  cm  d'enduit 
Béton  armé avec revêtement en  pierre 
de Trani 
Toiture-terrasse  avec  isolation  ther-
mique 
Ëtanchéité  multicouche 
En  profilés d'acier 
Huisseries en  tôle pliée 
Portes  isoplanes 
Carreaux mosaïques  marbre et ciment 
Chaufferi.e  centrale  au  coke 
Vue  du  chantier 
Maquette de  l'ensemble 
69 IMMEUBLES  COLLECTIVES 
C.E.C.A.  - C.I.B. 
Luxembourg (G. D.) 
21.  Chantier d'Esch-sur-Aizette 
1  C.D.U.  728.226 (435.9): 69.001.5 (100) 
1 
Nombre de logements  54 
Adresse  Esch-sur-Aizette, Grand-duché de Luxembourg 
Maître d'ouvrage  Ville d'Esch-sur-Aizette 
Maître d'œuvre  Institut national du logement Bruxelles- Belgique 
1""'\.---- 0  10  20  30  40  50 m 
PLAN  MASSE 
18 
PLAN  D't:TAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades 
Planchers 
Cloisons non 
porteuses 
Escaliers 
Toiture 
Menuiseries 
extérieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtement de sol 
Eau chaude 
Chauffage 
Semelle filante en  béton 
a)  Sous-sol  en  maçonnerie  de  moellons  et  de  blocs  en  béton 
de  laitier 
b)  Etages en  maçonnerie de briques rouges 
Panneaux  préfabriqués  en  bois: 
a)  parties opaques: extérieur amiante-ciment émaillé; en  milieu 
isolant; intérieur amiante ciment non  éma,illé; 
isolation  thermique  intermédiaire 
b)  vitrages  doubles 
Béton  armé  coulé  sur  coffrage métallique,  lissé  mécaniquement 
En  plaques  légères 
Locaux  sanitaires  et  cuisine:  revêtement de textile enduit P.V.C. 
Huisseries,  appareillage électrique incorporé 
Marches  et  limon  central  préfabriqués  en  béton  armé 
Marches avec granite 
Toiture-terrasse  et  corniche  en  béton armé 
Etanchéité multicouche sur  isolation thermique 
Portes  principales  en  acier, parties fixes  de  même  composition 
que les  parties fixes du panneau de façade 
Châssis  de  cave  en  bois 
Huisseries  en  tôle pliée en  murs 
Huisseries  en  bois en  cloisons 
Portes  isoplanes 
Logements: P.V.C.-enduit sur  feutre 4  mm  collé sur  béton 
Chauffe-eau  électrique 
Chauffage individuel  par poêle convecteur  en  faïence  et  distri-
bution d'air chaud  par gaines 
Un  des  bâtiments en  exécution 
Vue  du  chantier 
71 IMMEUBLES  COLLECTIVES  1 
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Pays-Bas 
C.D.U.  728.226 (492): 69.001.5 (100) 
22.  Chantier d'Heemskerk 
-------- ________  1  -----------
Nombre de logements 
Adresse 
Maître d'ouvrage 
Architecte 
J 
ll~ 
152 
Heemskerk, lngen Houszstraat et Bachstraat 
Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV,  IJmuiden 
Division  architecture de la  Koninklijke  Nederlandsche Hoogovens en 
Staalfabrieken N.V.,  IJmuiden 
L 
PLAN  MASSE 
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PLAN  D'ËTAGE  COURANT Devis descriptif sommaire 
Fondations 
Murs porteurs 
Façades 
Planchers 
Cloisons 
Escaliers 
Toitures 
Menuiseries 
extérieures 
Menuiseries 
intérieures 
Revêtement de sol 
Chauffage 
Eau chaude 
Sur pieux en  béton armé avec poutres 
en  béton  armé 
En  blocs  de béton  leger 
Extérieur briques 
Vide d'air 
Intérieur blocs de béton  léger 
Poutrelles  préfabriquées (Omnia) 
avec  hourdis en  béton 
Isolation phonique en  laine de roche, 
chape flottante en  béton 
En  blocs de béton léger 
Béton  armé, avec  faces  apparentes  et 
couche  d'usure  en  granita 
Toiture  terrasse  comme  les  planchers, 
isolation thermique en  béton cellulaire 
Ëtanchéité  multicouche,  ardoisée 
Fenêtres  en  acier  de  grandes  dimen-
sions 
Huisseries en  acier plié 
Portes  isoplanes 
(Hublot dans  les  portes sur  palier) 
Chape en  béton  dans toutes  les  pièces 
Revêtement  non  posé 
Chauffage  central  prévu  ma1s  non 
installé 
Par  chauffe-eau  à  gaz 
Ensemble  du  groupe 
Exécution  de la maçonnerie 
73 2.  Description sommaire des procédés de chauffage employés 
sur les divers chantiers  cou  oo)  .  .  . 697  : 69.001.5  (1 
Allemagne (R.F.) 
Chantier 1- Dortmund 
Type de chauffage 
Puissance 
Nature du combustible 
Distribution 
Températures de base 
prises en  compte 
Chauffage central - 1 chaudière par immeuble (de 2 cages) 
Environ 112.000 kcal/h par chaudière 
Combustibles solides 
Par eau chaude avec pompe de circulation et radiateurs en  acier 
Chauffage des  pièces d'habitation +  20 o  par - 15 o  de température 
extérieure 
Chantier 2- Gelsenkirchen-Suer 
Type de chauffage 
Distribution 
Raccordement au chauffage urbain 
Radiateurs en  fonte 
Chantier 3- Gladbeck 
Type de chauffage 
Nature du combustible 
Distribution 
Chauffage central individuel 
Combustibles solides 
Chaudière Vulkan pour le chauffage à  eau chaude - radiateurs 
en  aCier 
Chantier 4- Gelsenkirchen 
Type de chauffage 
Distribution 
Raccordement au chauffage urbain avec échangeur central de chaleur 
pour le chauffage à  eau chaude 
Radiateurs en  fonte 
Chantier 5- Hëngen 
Type de chauffage 
Puissance 
Nature du combustible 
Distribution 
74 
Chauffage central individuel 
10.000 à  12.000 kcal/h par logement 
Coke 
Chauffage à  eau chaude par chaudière Juno de grande puissance, 
radiateurs en  acier  · Chantier 6- Moers 
Type de chauffage 
Puissance 
Nature du combustible 
Distribution 
Chantier 7- Essen 
Chaufferie centrale pour 
l'ensemble avec trois chaudières et alimentation automatique 
800.000  kcal/h maximum par chaudière 
Fuel  mi-lourd (adaptable au charbon) 
A  eau  chaude, avec pompes de circulation, radiateur en  fonte 
Type de chauffage  Chaufferie centrale pour l'ensemble avec deux chaudières en  acier, 
alimentation automatique 
Puissance  Totale 540.000 kcal/h 
Fuel  mi-lourd (adaptable au  charbon)  Nature du combustible 
Distribution  A  eau  chaude avec pompes  de circulation, éléments  chauffants en 
plaques d'acier 
Chantier 8- Welper 
Type de chauffage  Chaufferie centrale pour l'ensemble avec trois chaudières Buderus, 
alimentation automatique 
Puissance  432.000 kcal/h par chaudière 
Nature du combustible  Fuel  mi-lourd 
Distribution  A eau chaude avec pompes de circulation, radiateurs en  acier 
Chantier 9- Salzgitter 
Type de chauffage  Chaufferie centrale pour l'ensemble avec deux chaudières à  tubes 
d'acier Omega à  haute pression 
Puissance·  1,25 million de kcal/h (puissance nominale) 
Nature du combustible  Mazout (adaptable au charbon) 
Distribution  Radiateurs en  acier 
Belgique 
Chantier 10- Cuesmes 
Chantier 11- Marcinelle 
Chantier 12- Beyne-Heusay 
Type de chauffage  Chauffage central à  eau  chaude basse  pression alimenté par 
5 chaufferies desservant chacune plusieurs immeubles contigus 
Puissance 
Nature du combustible 
Chacune des  chaudières a  une puissance minimum de 130.000 kcal/h 
Le  charbon et le fuel-ai  1,  selon les cas.  Dans le cas d'emploi de charbon 
anthraciteux 5/10 une soufflerie est prévue 
Distribution  Les  corps  de  chauffe  sont  constitués  par  des  radiateurs  en  acier  à 
panneaux 
75 France 
Chantier 13- Florange 
Type de chauffage 
Puissance 
Nature du combustible 
Distribution 
Températures de base 
prises en  compte 
Chaufferie centrale pour l'ensemble 
Deux chaudières. Total: 1.140.000 kcal/h 
Charbon 
Radiateurs en  fonte 
Par - 15 o  extérieur  l 
J 
salles  d'eau 
séjours 
chambres 
+ 20° 
+ 18° 
+ 16° 
Chantier 14- Cité Emile-Huchet à  St-Avold 
Type de chauffage 
Puissance 
Combustible 
Distribution 
Températures  de  base 
prises  en  compte 
Chaufferie centrale pour l'ensemble 
Deux chaudières de 625.000 kcal/h 
Charbon 
Radiateurs en  fonte 
Par - 15 ° extérieur  l 
J 
salles  d'eau 
séjour et cuisine 
chambres 
Chantier 15- Cité de la Carrière à  St-Avold 
Type de chauffage 
Source de chaleur 
76 
Cet ensemble est  constitué de huit bâtiments collectifs de trois niveaux 
d'habitation situés dans l'agglomération de Saint-Avold sur les hauteurs 
à  l'est de la ville. 
Il  a  été  prévu  de  chauffer  cet  ensemble  par  un  chauffage  central 
classique à  radiateurs fonte à  eau  chaude 90°. 
Le  groupement  de  ces  immeubles  permet  d'envisager  une  source 
unique de chaleur. 
Il  est  prévu  une  chaufferie  prov1so1re  constituée  de  deux  chaudières 
Socomas au coke de 1.200.000  calories/heure chacune. 
Ces  chaudières situées en  bout de la cité ne  seront accompagnées que 
d'un  génie  civil  rudimentaire,  car  il  est  prévu  qu'elles  n'assureront 
qu'un stade provisoire d'équipement. 
Le  stade  définitif d'équipement sera  la  création  d'une  installation  de 
chauffage urbain devant desservir l'ensemble des deux quartiers hauts 
de Saint-Avold appelés Saint-Avold - Carrière et Venheck. Chantier 16- Carmaux 
Type de chauffage 
Puissance 
Nature du combustible 
Distribution 
Températures de base 
prises en  compte 
A partir  de la centrale thermique des Houillères du bassin d'Aquitaine, 
un  transport  primaire  d'eau  surchauffée  est  réalisé  jusqu'à  un  poste 
général d'échange situé à  environ 50  mètres des  bâtiments. Depuis ce 
poste  d'échange,  la  distribution  secondaire  et  le  retour .sont  assurés 
pour chaque  bâtiment;  la température de base  prise  en  compte pour 
les  calculs à  l'arrivée dans les  bâtiments est de 80°. 
La  puissance  du  poste  d'échange  relative  aux  80  logements  est  de 
420.000  kcal/h. 
Charbon 
Circuits en  tube fer noir - radiateurs en  fonte 
Par - 5o  extérieur  l 
séjours et chambres 
CUISine 
salle d'eau 
+ 18° 
+ 18° 
+ 20° 
Chantier 17- Longwy 
Type de chauffage  Pas  de chauffage central 
Chauffage individuel au charbon 
Chantier 18- Konacker 
Type de chauffage  Chaufferie centrale pour l'ensemble 
Puissance de la chaufferie  2  chaudières  «Dietrich»  avec  puissance  calorifique  de 464.400  kcal/h 
à 516.000 kea 1/h 
Combustible 
Distribution 
Températures de base 
prises en  compte 
Italie 
Charbon 
Eau  chaude accélérée par 2 groupes d'électro-pompes  (1  de secours), 
convecteurs en  plafond  «Runtal»  dans  les  séjours, radiateurs en  fonte 
dans les  autres pièces. 
l  salle d'eau  + 21° 
1  séjour  + 18° 
Par - 11 ° extérieur  l 
repas cuisine  + 18° 
chambre  + 16° 
cage escalier  +  so 
Chantier 19- Milan-Forlanini 
Type de chauffage  L'ensemble  du  quartier Forlanini  est  desservi  par  une  chaufferie cen-
trale  qui  fournit  le  chauffage  à  76  immeubles  (y  compris  ceux  du 
deuxièmé programme de constructions expérimentales pour la C.E.C.A.) 
et à 1.300 boxes de garage. 
77 Puissance 
Nature du combustible 
Distribution 
Les  chaudières, au nombre de trois, ont une capacité minimale unitaire 
de 6.300.000 kcal/h. 
Le  chauffage des immeubles du deuxième programme de constructions 
expérimentales C.E.C.A.  (volume m3  5.540  x  6  =  33.240  m3),  nécessite 
environ 737.000 kcal/h. Les  radiateurs installés sont ou  nombre de 720, 
pour une surface totale approximative de 2.100  m2• 
Mazout 
A  eau chaude (température maximale de l'eau à l'entrée des immeubles 
80 o C pour une température extérieure minimale de-5o C), radiateurs 
du type à  panneaux chauffants en  acier. 
Chantier 20- Gênes-Prà 
Initialement un  chauffage central n'était pas  prévu. Lors  de l'exécution 
des  travaux on  a  décidé d'installer un  chauffage central  au  coke. 
Luxembourg  (G. D.) 
Chantier 21- Esch-sur-Aizette 
Type de chauffage 
Pays-Bas 
Chauffage  individuel  par  poêle  convecteur  en  faïence  et  distribution 
d'air chaud par gaine. 
Chantier 22- Heemskerk 
Type de chauffage 
78 
Chauffage central prévu mais non installé. 
Chauffage individuel. Chapitre  Ill  Examen  des  offres 
des entrepreneurs 
C.D.U.  69.003.23 : 69.001.5  (1 00) 
(Texte original: français) 
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113 O.  Introduction 
0.1  Cadre  de  l'étude 
Le  deuxième  programme  expérimental  de  construction  de  logements  organisé  par  la  C.E.C.A., 
a  prévu  qu'une  étude  approfondie  des  offres  des  adjudicataires  serait  pratiquée  à  l'effet  de 
contribuer à  tirer la leçon de ces  travaux dont l'objet était de réaliser, dans l'optique de l'abaisse-
ment des  prix de  revient,  des  applications  pratiques  des  théories  de  la  normalisation  et  de  la 
coordination  modulaire axées  plus  particulièrement sur l'emploi d'éléments préfabriqués. 
Il  y  a  lieu de se  féliciter de la décision prise dès  l'origine  par  le  comité des  experts  de se  livrer 
à  cet examen critique et d'avoir fait dresser en  conséquence les  documents constituant les  remises 
d'offres. Sans  cette décision préalable, la comparaison des  offres n'aurait pas été possible et l'on 
n'aurait  pu  observer  les  conséquences  de  l'adoption  des  techniques  nouvelles  et  l'emploi  de 
nouveaux  matériaux  sous  l'angle du  souci  de  l'abaissement  des  prix de  revient,  préoccupation 
primordiale de toute politique du logement considérée des points de vue économique et social. 
En  accroissant la productivité, en  améliorant la qualité des fabricats tout en  diminuant les  prix, le 
progrès technique permet de satisfaire les  besoins d'ordre social qui se  font jour au rythme de la 
prise de conscience par les  hommes des  possibilités qu'il leur offre. 
Le  bâtiment est un  domaine où  l'industrialisation rencontre  de grandes difficultés à  se  substituer 
aux méthodes artisanales.  Cette particularité fait peser sur cette activité une grave menace, celle 
d'une pénurie de main-d'œuvre, les  travailleurs étant attirés par les  facilités qu'offre le travail en 
usine.  Cette  constatation  vérifie  l'étroite  interdépendance  des  phénomènes  économiques  et 
SOCiaUX. 
Mais l'objet du présent rapport n'est pas d'analyser les  multiples relations existant entre ces  deux 
aspects du problème de la construction. Il était néanmoins  souhaitable d'indiquer que  l'étude  ne 
pouvait être dissociée du contexte économico-social  qui  constitue  le  cadre des  problèmes  de  la 
construction et que c'est  dans  cet ordre de préoccupations qu'elle est traitée. 
Il  était tentant de s'efforcer d'établir si  les  offres  réalisaient  un  abaissement  des  pnx de  revient 
par rapport aux chantiers traditionnels. Cet objectif n'·a  pu  être  poursuivi,  pour diverses  raisons. 
Il  est  clair notamment qu'on ne  peut attacher de signification déterminante à  la comparaison du 
coût moyen  d'un  logement construit suivant  les  procédés traditionnels  et  le  prix de revient d'un 
logement dont la construction met en  œuvre des matériaux absolument nouveaux ou des procédés 
inédits. 
Certains des  chantiers du programme expérimental présentaient ces  caractéristiques, par exemple 
l'ensemble de Florange, en  France, employant le procédé «Domofer» qui en était encore pour ainsi 
dire au stade du prototype. Les  prix demandés pour de semblables travaux sont fixés compte tenu 
d'une part, de l'intérêt d'amortir dans une certaine mesure  les  dépenses inhérentes aux recherches 
et,  d'autre part, la  nécessité de se  situer dans une zone de prix compétitifs. En  tout état de cause, 
ils  peuvent  être sensiblement  différents des  prix qui  seraient pratiqués dans  un  marché  régulier 
assurant le fonctionnement équilibré des  chaînes  de fabrication.  De plus,  les  prix sont influencés 
par les  mises au point auxquelles l'expérience acquise au cours de l'utilisation permet de procéder. 
D'un autre côté, il  conviendrait pour établir une comparaison des prix entre des techniques tradi-
tionnelles et des techniques d'industrialisation, de mesurer  l'intérêt que l'industrialisation présente 
notamment en  assurant à  la construction la main-d'œuvre nécessaire alors que tout porte à  croire 
qu'il y  aurait pénurie de main-d'œuvre si  on restait confiné dans les  procédés artisanaux anciens. 
Il  conviendrait aussi  de chiffrer ce  que peut représenter l'amélioration que connaissent les  condi-
tions  de travail  des  divers corps de métier du bâtiment en  cas  d'industrialisation  de celui-ci, de 
chiffrer également les gains que l'on peut enregistrer en supprimant le chômage dû aux intempéries. 
83 Cela signifie-t-il qu'il n'est pas possible de vérifier si  l'objectif de l'abaissement des prix de revient 
imparti au  deuxième programme expérimental de la  C.E.C.A.  a  été ou  non atteint? 
Il  faut considérer à  cet égard que la réponse à  cette  question  ne  peut être fournie par des  com-
paraisons  sèchement  mathématiques  mais  par l'observation  de  la  diversité  et  de  la  qualité des 
solutions  nouvelles  mises  en  œuvre.  Cette  observation  n'est  pas  du  ressort  de la  présente étude 
dont le propos est  d'établir des  relations objectives de prix entre les  offres. 
Il  a  paru indispensable de développer ces  quelques  considérations  afin de fixer  l'éclairage sous 
lequel  il  convient de consulter les  multiples comparaisons de prix que comporte l'étude qui suit. 
On  constatera  que  celle-ci  se  garde  bien  de  tirer  des  conclusions  doctrinales.  L'ambition  s'est 
limitée à comparer les  offres de manière telle qu'on puisse  détecter les  tendances et estimer si  les 
techniques  et  matériaux nouveaux dont les  caractéristiques  sont décrites  dans  d'autres  chapitres 
de la publication paraissent promis à  une utilisation généralisée. 
0.2  But  de  l'étude 
L'étude des  offres a  pour but d'obtenir des  comparaisons valables entre  les  prix réalisés  sur  les 
divers  chantiers  du  deuxième  programme  expérimental.  Elle  doit  plus  spécialement  mettre  en 
lumière, selon  les  «Instructions d'application» de  ce  programme,  les  différences  pouvant  exister 
dans «les  quantités des  divers éléments fonctionnels, dans le niveau général des prix d'un chantier 
ou d'une région déterminée ou  dans  la nature des matériaux ou  procédés employés». 
· Il  s'est toutefois avéré difficile d'établir les  «quantités» des divers éléments fonctionnels de chaque 
chantier et il a  paru préférable de s'en  tenir à  des  comparaisons de prix. 
On aura cependant atteint le  but de l'étude en  établissant  des  comparaisons  justifiées  entre  les 
prix des divers éléments fonctionnels, en  recherchant  les  causes  des  différences  les  plus  marquées 
et en  déterminant le  niveau général des  prix de chaque  chantier. 
0.3  Méthode  utilisée 
Le  point de départ de l'étude fut un  découpage des  offres  en  éléments  fonctionnels  nécessitant 
le  regroupement de tous  les  articles des  marchés  appartenant à  la  même  fonction.  Une  nomen-
clature unifiée des  postes  du  métré récapitulatif a  été dressée  à  cet  effet.  Elle faisait partie des 
instructions  d'application  du  deuxième  programme. 
Comme la plupart des  chantiers  comportaient plusieurs  types  de  bâtiments  et  souvent  plus  d'un 
type d'appartement par bâtiment, on  a  établi  des  moyennes pondérées des  prix relevés  pour les 
divers types de bâtiments ou d'appartements de chaque chantier. 
Un  examen  critique fit apparaître que les  prix ainsi  obtenus  n'étaient  pas  toujours  comparables 
en  raison des différences notables existant dans le contenu des  offres étudiées. 
Il  fallut donc chercher à  éliminer les  éléments fonctionnels  susceptibles  de fausser  les  comparai-
sons  et isoler ainsi des  ensembles d'éléments fonctionnels comparables. 
Le  recours à  un  «plan moyen»  pondérateur à  permis  d'améliorer encore  la  comparabilité de ces 
ensembles. 
Toutefois,  malgré  les  précautions  prises,  on  n'a  pu  exclure  certaines  distorsions  provenant  par 
exemple des  différences de qualité entre éléments  fonctionnels  de même  nature ou  d'un état de 
parachèvement plus ou  moins soigné. 
Ainsi les  classements  auxquels on aboutit- qu'il s'agisse d'offres complètes ou  réduites à  certains 
éléments, ou  d'éléments fonctionnels isolés- doivent-ils être interprétés avec circonspection. 
84 Cette  prudence  est  d'autant  plus  nécessaire  qu'il  n'a  pas  été  possible  de  tenir  compte  de 
l'influence sur  les  prix1  du caractère expérimental  très  accusé  de certaines  conceptions  alors que 
d'autres restaient relativement traditionnelles. 
Par  ailleurs1  le fait que  le  présent  rapport contient des  analyses  comparatives et des  confronta-
tions de prix de revient des  logements des  divers  chantiers  ne  signifie  en  aucune  façon  que  les 
coûts  des  logements étudiés soient représentatifs  des  pnx moyens  pratiqués dans  chaque  région 
et moins encore dans chaque ·pays. 
En  effet1  les  techniques  et  matériaux nouveaux  mis  en  œuvre  sur  de  semblables  chantiers  pro-
voquent inévitablement des  variations sensibles  dans les  offres. 
Ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin  (n°  1.11)  les  circonstances  locales  telles  que  le  climat  ou  la 
configuration des  terrains ont1  elles aussi1  joué un  rôle dans les  écarts de prix constatés. 
Enfin/  la  méthode  même  de comparaison1  qui  consiste  à  ramener  les  données  à  une  unité  de 
compte (1) 1  provoque  des  distorsions  en  raison  du  fait que  le  parité monétaire n'est  pas  néces-
sairement le reflet exact des rapports existant entre les valeurs effectives des  monnaies nationales. 
Dans certains cas  les  disparités peuvent se  compenser; dans d'autres elles s'additionnent. 
0.4  Contenu  de  l'étude 
L'étude porte sur les  offres des  adjudicataires des  19  chantiers suivants: 
Allemagne:  Dortmund1  Gelsenkirchen-Buer,  Gladbeck, Gelsenkirchen-Nattmannsweg, Hongen, 
Essen, Welper et Salzgitter 
Belgique:  Cuesmes,  Marcinelle  et  Beyne-Heusay 
France:  Florange, Saint-Avold, Carmaux, Longwy et Konacker 
Italie:  Milan et Gênes 
Pays-Bas:  Heemskerk 
Les  résultats du découpage des  offres en  éléments  fonctionnels  sont  consignés  dans  les  tableaux 
n° 1 et 2 annexés à  la présente introduction. 
Le  tableau 1 exprime en  unités de compte les  prix des  éléments  fonctionnels  par logement. 
Le  tableau 2 exprime en  unités de compte les  prix des  éléments fonctionnels par m2  habitable. 
L'étude proprement dite comporte quatre parties consacrées respectivement: 
1.  aux  prix  du  logement,  totalisant  tous  les  articles  des  marchés  ou  réduits  à  l'ensemble  des 
éléments comparables de ces  marchés 
2.  aux prix des  éléments fonctionnels comparables et  non comparables 
3.  aux prix du logement et de ses  éléments fonctionnels «pondérés en  fonction d'un plan moyen>) 
4.  aux conclusions qu'on peut tirer de cette analyse. 
(1)  Voir  page 23 
85 Tableau  1 
Deuxième  programme  expérimental  de  la  C.E.C.A. 
Etude des offres 
Prix en  unités de compte des éléments fonctionnels  par logement 
Articles  Dort-
mund 
Gelsen-
kirchen-
Bu er 
Chantiers  allemands 
Glad-
beck 
Gelsen-
kirchen  Hëngen 
Nattm. 
Essen  Welper  Salz-
gitter 
Ch.  belges 
Cues-
mes 
Marci-
nelle 
Beyne-
Heusay 
Flo-
range 
Chantiers  français 
St-
Avold 
Car-
maux  Longwy  Ko-
nacker 
ch. 
C h.  i ta 1 i e n s  n é  e r  1. 
Milan  Gênes  Heems-
kerk 
Trava·ux  préparatoires  7,5  78,0 
A.A Terrassements  15,84  119,4  26,83  33,0  40,18  73,9  30,19  28,1  23,0  182,7  43,6  28,3  19,60  28,04  11,1  212,0  47,0  47,5  22,0 
------------------------~----~--------~--~----~---~----~ ---~----~--~----~--~----~----~--~----~--~~--~ 
A.B  Fondations  63,49  80,6  121,20  67,4  57,52  103,1  83,68  62,1  234,0  219,7  332,5  62,2  69,00  85,01  110,4  267,0  154,5  146,9  262,5 
--~----~--~---~----~----~--~----~--~---
A.C  Murs infra,structure  18,75  193,0  149,40  137,6  150,67  180,3  218,11  200,0  314,0  340,7  __  3_1_1:......,1 ___  1_9_5,:......5_ 297,45  350,7  322,6  668,6  125,5  83,8  546,0 
A.D  Esca,l·ier  infmstructure  ________  3_4_,6_  26,12  __  36_,4_1 __  1_3,_8 _____  1_5_,8 __  56,5  101,4  55,1  23,5  10,00  52,1  36,7  22,0  17,0  _2--=5,_7 __  3...:.....,5 
A.E  Egouts  53,97  36,0  37,69  30,6  88,62  46,0  27,06  20,5  46,3  51,5  46,4  18,5  27,49  10,3  164,7  1,0  38,0  61,4  23,5 
~--------~--------~----~--~ 
A_._F_P_a_ra_c_h_èv_e_m_e_nt_i_nf_ra_s_tr_·u_ct_. _1_33_,4_8 __  2_9_,2  29,67  31,2  18,49  166,0  63,61  39,5  175,7  139,7  _48_,_6 __  43_,0_1_9_3_,4_6_20_3..:._,3_152,6  _48_,_4 ____  76_,5  ___  11_5_,0  ____  3_0,:.......5 
A.G Aména1gement infrastruct.  42,29  58,1  61 ,47  18,5  62,78  63,3  52,30  28,4  287,3  289,6  328,5  73,7  154,98  80,9  206,3  103,7  88,0  313,8  79,0 
------~~--------------~----~--~-
A.H Etanchéité infrastructure  15,75  16,8  11,20  11,8  12,50  14,9  25,41  5,7  43,4  28,2  19,0  2,4  12,4 
Total  infrastructure  343,57  567,8  463,58  330,1  467,17  661,0  500,36  400,1  1180,5  1353,3  1184,9  452,1  771,98  810,9  1004,4  1325,2  547,0  806,5  1044,5 
B_A_P_Ia_n_~_e_~------~~~  97aO  1M6~9 10M~  %~~  1~9~6  ~9,41  ~~7  _~_7:......~_5_~~~---~-8..:_J __  12_5_~:.......7_1_0_~:.......~-1_9_9~~-6_12_8_~:......2_9_~~~---~-4~~-5_%~,_6 __  ~_2~~ 
B.B  Parois extérieures  1202,77  1228,8  904,12  891,3  823,66  1095,56  913,86  718,3  1525,9  1487,9  1635,3  1627,3  1110,68  903,3  1087,3  1789,6  1353,0  987,5  1260,0  __  __::....... ____  ~----~--__::.......--~----~-----'----~----~--~----~----~--~ 
B.C  Pnrois  i·ntérieures  492,35  510,2  586,99  428,6  454,48  565,87  524,00  404,2  334,4  321,4  376,2  1003,1  711,94  542,0  700,5  440,0  262,5  315,0  284,0 
B_._D_V_o_le_'e_s_d_'e_s_c_al_ie_r _________  6_0_,9_7 __  138,4  107,23  216,6  108,63  72,36  253,71  1_26:.......,4 __  5_5_,1_  59,1  61,7  138,7  82,95  210,0  98,2  77,3  77,0  121,5  122,5 
B.E  Achèvem.  murs d'apport.  166,79  318,0  404,0  294,8  268,60  445,62  453,86  336,4  231,6  139,4  232,7  188,2  384,68  248,8  341,3  312,5  252,0  320,8  182,5 
B.F  Achèvem. parties commu,ne·s  503,20  1  o  ,1  38,7  -1=-4=-,4-:-----=3=-=-o--:,6----=-8o=-.-=-=83o--1-::-1-=-o  ,-=-5---:7--:4--:,8-1--=-3-=-3,,.--7 --4-7-,5---c-3-=-3,-7--19-,5 
Total  superstructure  3356,42  3168,4  3069,3  2837,9  2613,62  3549,19  2964,85  2498,0  27 64,2  2601,7  2888,4  4242,6  3424,29  3013,2  3589,3  3703,5  2646,0  2375,1  2470,5 
C  Total toiture  260,66  216,1  210,46  221,1  220,52  263,9  280,96  343,3  426,6  438,5  477,2  440,3  472,05  317,4  493,4  400,5  318,0  458,8  247,5 
D  Chemi·nées  110,69  46,0  84,54  59,1  48,96  82,0  76,33  46,0  147,3  132,6  127,6  248,4  167,78  245,2  270,5  217,5  62,0  34,8  91,0 
--------------------------------------------
E  Rangement  422,5  148,4  58,97  38,0  59,2  111,57  75,7  276,5  276,5  276,5  162,5  64,4  248,0 
------------~-----'-------------------
F  Equipement générai!  637,4  708,4  438,50  175,3  579,55  883,9  741,64  540,5  1037,0  985,1  1061,8  904,5  230,07  348,4  530,6  726,0  722,5  192,1  321,0 
G  Appare,ils  de cuisine  66,89  65,0  9_4__:,7_6 __  86~,5  ____  7_6..:_,9_0_10_1~,9 ___  3~,_43  __  6__:0,_5 __  2_23:.......,4_~_3,:.......4_2_23~,4  _____  29:.......,3_1_0_4_.1_1_8_0..:_,0  ___  80:.......,9  __  5_9..:_,8 __  3~3,_5_4_4..:_,1 ___  6~7,0 
H  Appareils de toile,tte  75,71  75,0  81,19  77,7  90,53  73,8  86,34  56,0  158,9  158,9  158,9  133,2  119.43  132,9  113,5  1  06,0  83,5  113,8  124,0 
Total  équipement  1313,19  1042,9  757,96  436,6  795,94  1200,8  1019,30  778,8  1843,1  177  6,5  1848,2  1315,3  621 ,39  969,0  1059,8  11 09,3  1281,5  384,8  851,0 
Total général  5274,10  4995,2  4501,30  3825,7  4097,24  5675,0  4765,48  4020,2  6214,4  6170,0  6398,7  6450,3  5299,71  5110,5  6145,9  6538,5  4412,5  4025,3  4613,5 Articles 
Dort-
mund 
Gelsen-
kirchen-
Bu er 
Tableau  2 
Deuxième  programme  expérimental  de  la  C.E.C.A. 
Etude des offres 
Prix en  unités de compte des  éléments fonctionnels  par m2  habitable 
Chantiers  allemands  C  h.  be 1 g  e  s  Chantiers  français 
Glad-
beck 
Gelsen-
kirchen  Hôngen 
Nattm. 
Essen  Welper  Salz-
gitter 
Cues-
mes 
Marci-
nelle 
Beyne-
Heusay 
Flo-
range 
St-
Avold 
Car-
maux 
Ka-
Longwy  naàer 
Ch.  italiens 
Milan  Gènes 
ch. 
née r  1. 
Heems-
kerk 
TraVIa,ux  préparatoires  0,11  1,27 
A.A Terrassements  _0_,2_5_1---'--,7_1_  0,41  0,47  0,67  1,06  0,47  0,45  0,4  2,84 __  0,_67  ___  0_,4_2 __  0,_29  __  0_,4_7 __  0_,1_6 __  3_,3_6 __  0_,6_0_---'-0,_70 __  0,35 
A.B  Fondations  1,02  1,16  1,87  0,97  0,96  1,47  1,31  1,- 3,6  3,41  5,16  0,93  1,02  1,39  1,57  4,23  3,- 2,16  4,27 
----- ---~ 
A.C  Murs  infrostructure  0,30  2,77  2,31  1,97  2,52  2,58  3,41  3,2  4,87  5,29  4,83  2,92  4,4  5,75  4,58  10,59  1,60  1,21  8,87 
~---~-~---~-----~---~--~--~~--~------~ 
A.D  Esca'l,ier  infrmtru·cture  0,50  0,__,4_0 ______  0-'---,61  0,20  -----'0,_25  ______  0__:_,8_8_1,57  0,86  0,35  0,14  0,85  0,52  0,35  0,2  0,38  0,06 
A.E  Egouts  0,87  0,52  0,58  0,44  1,49  0,66  0,42  0,33  0,72  0,8  0,73  0,28  0,41  0,17  2,34  0,01  0,5  0,91  0,38 
~~~~------------~----~-~---~----'--'-~--~-~---
A.F  Parachèvement infrastruct.  2,14  0,42  0,46  0,_44  __  0__:_,3_1 __  2-'--,3_7 __  -'0,_99  ___  0_,6_3 ____ 2,73  2,17  0,75  0,64  2,98  3,33  2,16  0,77  1,- _1_:.,7_1 ___  0_:.,4_9 
A.G Aména,g-ement infrastruct.  0,68  0,83  0,95  0,27  1,05  0,90  0,82  0,46  4,46  4,49  5,10  1,10  2,30  1,33  3,93  1,64  1,10  4,_66  ___  1-'-,2_9 
A.H Etanchéité infrastructure  0,2.5  0,24  0,17  0,17  0,21  0,21  0,40  0,10  0,67  0,44  0,29  0,04  0,18 
Total infrastructure  5,51  8,15  7,16  4,73  7,22  9,45  7,82  6,43  18,33  21,07  18,48  6,75  11,55  13,29  15,25  20,99  8,- 11,96  16,98 
B.A  Planchers  14,91  13,96  16,47  14,3  16,05  19,59  12,80  14,70  9,42  8,62  8,82  18,73  15,65  16,37  18,26  15,10  8,4  8,85  9,79 
---------------------------
B.B  Parois extérieures  19,26  17,63  13,96  12,8  13,8  15,67  14,28  11,6  23,69  23,10  25,39  21,29  16,50  14,81  15,42  28,39  17,4  14,65  20,49 
~~~~---------------~----~--~----~--~--
B.C  Parois  intérieures  7,89  7,32  9,06  6,1  7,61  8,09  8,19  6,5  5,19  4,99  5,84  14,97  10,50  8,89  9,94  6,97  3,4  4,67  4,62 
--~----~-----'----~----~---~------~--~------'-------~----~-----'-----~--~------~----~----~ 
B.D  Volées d'escalier  0,98  1,99  1,66  3,1  1,82  1,03  3,96  2,- 0,86  0,92  0,96  2,07  1,23  3,44  1,39  1,22  1,- 1,80  1,99 
B.E  Achèvem. murs d'apport.  2,67  4,56  6,84  4,2  4,5  6,37  _7-'--,0_9  ___  5_,4 ______  3_,6_0 ___  2-'--,1_6 __  3--'-,_61___  2,81  5,72  4,08  4,84  4,95  3,2  4,71  2,97 
B.F  Achèvem. parties comr.1unes  8,06  0,16  0,60  0,22  0,46  1,20  1,81  1,06  2,12  0,6  0,50  0,32 
Total  superstructure  53,79  45,46  47,39  40,5  43,78  50,75  46,32  40,2  42,92  40,40  44,85  63,32  50,89  49,40  50,91  58,66  34,- 35,20  40,18 
C  Total toiture  4,18  3,10  3,25  3,18  3,69  3,78  4,39  5,5  6,62  6,81  7,41  6,57  7,02  5,20  7,- 6,34  4,15  6,81  4,02 
D  Cheminées  1,77  0,66  1,3  0,85  0,82  1,17  1,19  0,74  2,29  2,06  1,98  3,71  2,5  4,02  3,84  3,44  0,8  0,52  1,48 
---------------------------~--~-~----
E  Rongement  6,77  2,13  0,91  0,55  0,85  1,74  1,20  4,29  4,29  4,29  2,66  0,91  4,04 
----~~---------------'------~------'----'--------~----~------------------'-----~-----------~--' 
F  Equipement généml  10,21  10,17  6,77  2,53  9,71  12,69  11,59  8,7  16,10  15,30  16,49  13,5  3,42  5,71  7,52  11,50  9,3  2,85  5,22 
----~~--~~-------~-----~-----'-----~--~--~-----'-------'----------'---~----~------'~ 
G  Appare,ils  de cuisine  1,07  0,93  1,46  1,25  1,29  1,46  0,05  1,- 3,47  3,47  3,47  0,44  1,55  1,31  1,15  0_,9_5  ______  0,4  0,65  1,09 
H  Appareils de toile·tte  1,21  1,08  1,25  1,12  1,52  1,05  1,33  0,9  2,47  2,47  2,47  1,99  1,77  2,18  1,61  1,68  1,1  1,69  2,01 
Total  équipement  21,04  14,97  11,69  6,3  13,33  17,22  15,92  12,51  28,62  27,58  28,66  19,63  9,24  15,88  15,03  17,60  11,6  12,52  13,84 
Total général  84,52  71,60  69,50  55,2  68,62  81,15  71,46  64,67  96,50  95,81  99,36  96,27  78,70  83,77  88,19  103,56  57,7  59,72  75,02 1.  Prix du  logement 
Les  prix des logements seront présentés sous trois formes: 
1.  Les  prix d'ensemble, totalisant tous les  articles des marchés 
2.  Les  prix  de l'ensemble des éléments comparables des marchés 
3.  Les  prix  de l'ensemble des éléments comparables,  ramenés  à  la  surface  habitable  des 
logements 
1.1  Prix d'ensemble  totalisant tous  les  articles  des  marchés 
Ces  prix, figurant au  bas du  tableau 1,  sont les  suivants: 
Chantiers allemands 
N°  1  - Dortmund 
N°  2  - Gelsenkirchen-Suer 
N°  3  - Gladbeck 
N°  4  - Gelsenkirchen-Nattmannsweg 
N°  5  - Hëngen 
N°  7  - Essen 
N°  8  - Welper 
N°  9  - Salzgitter 
Chantiers belges 
- Cuesmes 
- Marcinelle 
- Beyne-Heusay 
Chantiers  français 
No  13  - Florange 
N°  14/15  - St-Avold 
N°  16  - Carmaux 
N°  17  - Longwy  . 
N°  18  - Konacker 
Chantiers italiens 
No  19  - Milan 
N°  20  - Gênes 
Chantier néerlandais 
- Heemskerk 
5274,1  u.c(1) 
4 995,2  u.c. 
4 501,3  u.c. 
3 825,7  u.c. 
4 097,2  u.c. 
5 675,0  u.c. 
4 765,5  u.c. 
4 020,2  u.c. 
6 214,4  u.c. 
6 170,0  u.c. 
6 398,7  u.c. 
6 450,3  u.c. 
5 299,7  u.c. 
5 110,5  u.c. 
6 145,9  u.c. 
6 538,5  u.c. 
4 412,5  u.c. 
4 025,3  u.c. 
4 613,5  u.c. 
La  figure  1 traduit  graphiquement  la  situation.  Mais  il  serait téméraire de tirer  des  conclusions 
immédiates de Î'examen de ces prix, car ils  représentent des marchés dont les contenus 
sont souvent assez différents. 
(1)  U.c.,  abréviation  de  «unité  de  compte»  (voir  page  23) 
89 Les  causes de ces différences peuvent être groupées en cinq catégories: 
1)  Les  circonstances locales, telles que le climat et la nature du terrain de 
fondation. 
2)  Les  latitudes laissées aux auteurs de projets par les directives de la  C.E.C.A. 
3)  Les  dérogations aux directives de la  C.E.C.A. 
4)  Les  suppléments aux exigences des directives de la C.E.C.A. 
5)  Les  différences de qualité dans la  conception et l'exécution d'éléments 
fonctionnels identiques. 
1.11  Influence des  circonstances locales 
a)  Climat 
On  peut admettre que  les  conditions  climatiques  ne sont  pas très  différentes  en  Allemagne 
(Nord-Ouest), en Belgique, en France (Nord-Est)  et aux Pays-Bas.  Par contre, l'Italie jouit d'un 
climat nettement plus chaud. 
L'isolation thermique et les  installations de chauffage seront donc normalement plus  poussées 
dans les immeubles des pays du Nord. Cette circonstance  suffit  pour  expliquer,  par  exemple, 
l'adoption  d'infrastructures  ouvertes dans  les  logements de Gênes. 
b)  Terrain  de fondation 
La  configuration et la nature du terrain choisi  pour l'édification des immeubles ont une réper-
cussion sensible sur le  coût des terrassements et des fondations. 
Si  la  plupart  des  terrains  sont  à  peu  près  horizontaux,  d'autres  sont  nettement  en  pente, 
comme au Konacker et surtout à Gênes. 
Si  certains immeubles sont édifiés sur un  sol  très résistant il  en est d'autres qui  sont situés sur 
un  terrain médiocre ou franchement mauvais. 
Ainsi  les  immeubles  hollandais ont-ils  été fondés  sur  pieux et les  fondations  des  immeubles 
belges sont-elles conçues en fonction d'affaissements  miniers  importants. 
1.12  Influence des  latitudes contenues dans les  directives de la C.E. C.A. 
Le  second programme n'a pas imposé un  type d'immeuble  à  réaliser  identiquement  sur  chaque 
chantier,  mais  seulement  un  certain  nombre d'exigences  formulées  dans  les  «Directives».  (Voir 
annexe 1, page 367) 
Celles-ci  laissent aux auteurs de projets des latitudes  assez  grandes  en  ce qui  concerne  notam-
ment: 
1)  la surface habitable: celle-ci devant se situer entre 51  et 75  m2  (soit un  écart de 37 °/o). 
2)  le nombre de pièces principales: celui-ci étant de 3 ou de 4 par logement. 
3)  le  nombre de niveaux de la superstructure: celui-ci étant également de 3 ou de 4. 
4)  la conception de l'infrastructure: sous-sol partiel ou total, affectations diverses ... 
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Chantiers  Allemands  Belges  Français  Italiens  Née  ri. 1.13  Influence des  dérogations aux directives de la C.  E.  C.A. 
Certaines exigences des directives C.E.C.A.  n'ont pas été satisfaites sur tous les  chantiers. 
a)  Chauffage central- (prévu à  l'art. 2.5) 
Celui-ci  ne figure  pas dans les  prix des offres  de 5 chantiers 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg 
- St-Avold 
- Carmaux 
- Gênes 
- Heemskerk 
b)  Alimentation en eau chaude des cuisines- (prévue à  l'art 2.32) 
Les  immeubles des six chantiers suivants en sont dépourvus: 
- Gelsenkirchen-Suer 
- Gladbeck 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg 
- Welper 
-Milan 
- Gênes 
c)  Volumes de rangement - (prévus aux art.  1.85  et 2.33) 
Ceux-ci sont absents dans les  marchés des six  chantiers suivants: 
- Hëngen 
- Florange 
- St-Avold 
- Konacker 
-Milan 
- Gênes 
d)  Planchers à  solives ou profilés spéciaux en acier- (prévus à  l'art. 5 du chap. B) 
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Six  chantiers  ont adopté des  planchers conformes aux directives de la  C.E.C.A. 
- Dortmund 
- Florange 
- St-Avold 
- Longwy 
- Konacker 
- Heemskerk 
On trouve, dans trois chantiers, des planchers en  maçonnerie creuse armée: 
- Carmaux 
-Milan 
- Gênes 
Enfin,  le  plus  grand nombre de logements ont des planchers en béton armé: 
- Gelsenkirchen-Suer  - Welper 
- Gladbeck  - Salzgitter · 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  - Cuesmes 
- Hëngen  - Marcinelle 
- Essen  - Beyne-Heusay e)  Divers 
D'autres  articles  peuvent  ne  pas  figurer  dans  certaines  offres  pour  des  raisons  inconnues. 
Signalons par exemple: 
1)  L'absence de l'évacuation des  eaux usées  (article F.D.)  à Gelsenkirchen-Suer 
2)  L'absence de l'équipement en  gaz (F.E.)  aux chantiers: 
- Gelsenkirchen-Suer 
- Gladbeck 
- Hëngen 
3)  L'absence d'escalier d'infrastructure dans les  marchés: 
- Dortmund 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg 
- Welper 
1.14  Influence  des  suppléments  aux directives de  la  C.E.C.A. 
Il  s'agit essentiellement d'équipements qui  n'étaient pas exigés par les directives C.E.C.A., comme 
les  vide-ordures,  les  appareils de cuisson  et les  appareils frigorifiques. 
a)  Vide-ordures 
Un vide-ordures a été prévu sur sept chantiers: 
- Dortmund 
- Cuesmes 
- Marcinelle 
- Beyne-Heusay 
- St-Avold 
- Carmaux 
-Milan 
b)  Appareils de  cuisson 
Les  logements de dix chantiers  possèdent un  appareil de cuisson: 
- Dortmund  - Salzgitter 
- Gelsenkirchen-Suer  - Cuesmes 
- Gladbeck  - Marcinelle 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  - Beyne-Heusay 
- Hôngen  - Konacker 
c)  Appareils  frigorifiques 
Seuls  les  logements des  trois chantiers belges sont pourvus de cet équipement. 
1.15  Influence des  différences de  qualité 
Des  éléments  fonctionnels  de  même  nature  peuvent  évidemment  être  conçus  et  exécutés  d'une 
façon plus ou  moins parfaite, durable, luxueuse ... 
Ainsi, l'isolation thermique et acoustique des  planchers et des  parois peut-elle être plus ou  moins 
poussée. 
93 De même  l'aspect extérieur et intérieur des  logements peut être plus ou moins soigné, le parachè-
vement peut être plus ou moins complet. 
Enfin, les  équipements peuvent avoir des  qualités, des capacités, des rendements très variés. 
1.2  Prix  de  l'ensemble des  éléments  comparables  des  marchés 
L'analyse faite au  paragraphe 1.1  à  montré tous les  facteurs qu'il est souhaitable d'éliminer si  on 
veut obtenir une comparaison valable entre les  offres. 
Il  est cependant certain qu'on ne  pourra pas faire  intervenir  les  différences  de  qualité  signalées 
en  1.15, les  critères d'appréciation faisant défaut. 
Par  contre,  on  pourra  chercher  à  tenir  compte  des  latitudes  laissées  par  les  directives  de  la 
C.E.C.A.  et  décrites  au  par.  1.12  dans  la  «pondération  en  fonction  d'un  plan  moyen»  qui  fait 
l'objet du titre 3. 
Il  reste  donc  encore  à  exclure  de  la  comparaison,  les  postes  influencés  par  les  circonstances 
locales, ceux qui  ne sont pas  toujours conformes  aux directives de la  C.E.C.A.  et enfin, ceux  qui 
sont au-delà des  exigences de ces  directives. Il  s'agit des  postes suivants: 
1.  Terrassements  5.  Alimentation eau  chaude 
2.  Fondations  6.  Volumes de rangement 
3.  1  nfrastructure  7.  Vide-ordures 
4.  Chauffage central  8.  Appareils de cuisson et appareils frigorifiques. 
Les  offres,  dépouillées  de  ces  huit  articles,  fourniront  les  prix  des  éléments  comparables  des 
marchés. 
Le  tableau  n° 3  donne la valeur des  postes  1 à  8,  dans  les  différents  marchés  où  ils  figurent, la 
somme de ces  postes  et ce  qui reste du  prix total lorsqu'on les  en  défalque. 
Pour  les  chantiers  belges  toutefois,  il  faut  tenir  compte  du  fait  que  les  119  appartements,  de 
chaque  chantier  comprennent  102  appartements en  superstructure  et  17  appartements  en  infra-
structure. 
En  éliminant l'infrastructure de la  comparaison, on élimine, en  même temps, 17 appartements. 
Les  prix des  éléments  de  la  superstructure  figurant  .au tableau n° 1 étant répartis sur 119 appar-
tements, devront donc être multipliés par: 
119 
""102  =  1,165 
Il  en  résulte les  valeurs suivantes en  unités de compte: 
BA:  Planchers 
BB:  Parois extérieures 
BC:  Parois  intérieures 
BD:  Vol.  d'escaliers 
BE:  Achèvement murs 
BF:  Achèvement parties communes 
707 
1 780 
390 
64 
270 
12 
647 
1 730 
374 
69 
162,5 
45 
---------:-----
Total  superstructure  ________________ l  ___  ~2_2_3  ___  j__  3 027,5 
426  Supplément  459 
Prix  total du  logement de la  superstructure  6 673,5  6 596,0 
--------------------------
94 
662 
1 905 
439 
72 
271 
17 
3366 
477,5 
6 876,0 Tableau  3 
Deuxième  programme  expérimental  de  la  C.E.C.A. 
Etude des offres 
Prix  en  unités de compte de /'ensemble des éléments comparables par logement 
Chantiers  allemands  ch.  belges  Chantiers  français  C h.  i ta 1 i e  n s  ch. 
·néerl. 
Articles 
Dort- qelsen- Gl  d- Gelsen-
Essen  Welper  Salz- Cu es- Marci- Beyne- Flo- St- Car- Ko- Milan  Heems- mund  k1rchen- ba  k  kirchen  Hôngen  gitter  mes  ne  lie  Heusay  range  Avold  maux  Longwy  nacker  Gênes  kerk  Bu er  ec  Nattm. 
Terrassements  15,8  119,4  26,8  33,0  40,2  73,9  30,20  28,1  23,0  182,7  43,6  35,8  19,60  28,04  11,1  212,0  47,0  47,5  100,0 
2  Fondations  63,5  80,6  121,2  67,4  57,5  103,1  83,70  62,1  234,0  219,7  332,5  62,2  69,00  85,10  110,4  267,0  154,5  146,9  262,5 
3  Infrastructure  264,3  367,8  315,6  229,7  369,5  484,0  386,46  310,0  923,5  950,9  808,8  354,1  683,38  697,40  882,9  846,0  345,5  612,1  682,0 
4  Chouf.  central  267,0'  470,0  242,7  376,2  602,0  464,00  347,0  590,0  590,0  590,0  665,0  164,0  363,5  392,0 
5  Alim.  eou  chaude  38,5  18,9  37;0  9,5  51,0  51,0  51,0  48,0  6,00  54,80  47,4  82,1  24,2 
6  Vol.  de rang.ement  422,5  148,5  59,0  38,0  59,2  111,60  75,-7  276,5  276,5  276,5  162,50  64,4  389,0  248,0 
7  Vide-or-dures  77,2  33,3  33,3  33,3  49,50  70,70  28,3 
8  Ap.  de cuisson  et  66,9  6,2  94,7  86,5  7619  57,2  3,40  30,0  149,0  149,0  149,0  29,3  164,00  80,00  80,9  59,8  33,5  44,1  67,0 
frigorifique 
Total  des éléments non 
comparables  1215,7  1192,5  860,0  454,5  939,2  1416,7  1079,36  862,4  2280,3  2453,1  2284,7  1193,3  991,48  1178,90  1361,1  1830,6  1389,8  850,6  1383,7 
Total  général  (v.  tabl.eou 1)  5274,1  5075,0* 4536,3*3825,7  4132,2*5675,0  4765,50  4020,2  6673,5* 6596,0* 6876,0*  6450,3  5299,70 5110,50  6145,9  6538,5  4412,5  4025,3  4613,5 
Total  des éléments corn-
para  bles  4058,4  3882,5  3676,3  3371,2  3158,0  4258,3  3686,14 3157,8  4393,2  4142,9  4591,3  5256,0  4308,20 3931,60  4784,8  4707,9  3022,7  317  4,7  3229,8 
*)  Voir  justification de ces chiffres,  non  repris au tableau 1,  au § 1.2 Enfin,  pour  les  offres  allemandes  dépourvues  des  équipements  FD  (évacuation  des  eaux usées) 
ou  FE  (gaz), on  a  ajouté la valeur moyenne attribuée  à  ces  équipements  dans  les  autres  offres 
allemandes,  soit respectivement:  45  et 35  unités de compte par logement. 
Le  prix total indiqué dans  le  tableau 3 pour les  chantiers  n° 2-3 et 5  s'établit donc comme  suit: 
2.  Gelsenkirchen-Suer 
3.  Gladbeck 
5.  Hëngen 
4 995  + 45  + 35 
4 501,3  + 35 
4 097,2  +  35  = 
5 075  u.c. 
4 536  u.c. 
4 132,2  u.c. 
Le  classement des offres réduites aux seuls  éléments comparables est donc le suivant: 
19.  Milan  3 022,7  u.c.  (1 00,0) 
9.  Salzgitter  3157,8  u.c.  (1 04,5) 
5.  Hong  en  3 158,0  u.c.  (1 04,5) 
20.  Gênes  3174,7  u.c.  (1 05,0) 
22.  Heemskerk  3 229,8  u.c.  (1 06,5) 
4.  Gelsenkirchen-Nattmannsweg  3 371,2  u.c.  (111,5) 
3.  Gladbeck  3 676,3  u.c.  (121,5) 
8.  Welper  3 686,14  u.c.  (129,0) 
2.  Gelsenkirchen-Suer  3 882,5  u.c.  (128,5) 
16.  Carmaux  3 931,6  u.c.  (130,0) 
1.  Dortmund  4 058,0  u.c.  (134,0) 
11.  Marcinelle  4 142,9  u.c.  (136,5) 
7.  Essen  4 258,3  u.c.  (141,0) 
14/15.  St-Avold  4 308,2  u.c.  (142,5) 
1  O.  Cuesmes  4 393,2  u.c.  (145,0) 
12.  Beyne-Heusay  4 591,3  u.c.  (152,0) 
18.  Konacker  4 707,9  u.c.  (156,0) 
17.  Longwy  4 784,8  u.c.  (158,0) 
13.  Florange  5 256,0  u.c.  (17 4,0) 
La  figure 2 traduit graphiquement la  situation. 
Des  comparaisons peuvent être faites sur la base  de ces  prix avec  l'assurance d'avoir éliminé les 
facteurs d'hétérogénéité les  plus  importants. 
N'oublions pas  cependant que les  éléments dits  «comparables» figurant dans ces  prix, s'inscrivent 
d'une manière yariable dans  le  cadre des  directives de la C.E.C.A.,  présentent des  états d'achè-
vement variés et répondent à  différents critères de qualité. 
L'examen de ces  chiffres fournit les  constatations suivantes: 
1.  Ensemble des chantiers 
La  dispersion  est  assez  grande, puisque  les  prix  mm1mum  et  max1mum  sont  dans  le  rapport 
de 1 à 1  ,74. 
2.  Situation dans chaque pays 
Ëcart entre les  prix minimum et maximum: 
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Chantiers 1.3  Prix de  l'ensemble des  éléments  comparables  par m2  habitable 
Il  est  certainement intéressant de connaître le prix de  l'ensemble des  éléments  comparables  par 
m2 habitable. 
Rappelons,  à  ce  propos,  que  la  surface  habitable à  considérer  est  définie comme  suit  par les 
directives  de  la  C.E.C.A.:  «la  surface  de  plancher construite, sous  déduction de l'espace occupé 
par les  gros murs, les  cloisons, les  emmarchements et trémies d'escalier, les  gaines, les  embrasures 
de portes et fenêtres». 
Précisons  aussi  que, lorsqu'un chantier comprend plusieurs types d'appartement de surfaces diffé-
rentes, on a  calculé une moyenne pondérée de surfaces habitables de chaque type. 
On obtient ainsi les valeurs suivantes: 
- Dortmund  62,4  m2 
- Gelsenkirchen-Suer  69,7  m2 
- Gladbeck  64,8  m2 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  69) m2 
- Hôngen  59,7  m2 
- Essen  69,9  m2 
- Welper  64,0  m2 
- Salzgitter  62,2  m2 
- Cuesmes  64,4  m2 
- Marcinelle  64,4  m2 
- Beyne-Heusay  64,4  m2 
- Florange  67,0  m2 
- St-Avold  67,3  m2 
- Carmaux  61,0  m2 
- Longwy  70,5  m2 
- Konacker  63,1  m2 
-Milan  77,8  m2 
- Gênes  67,4  m2 
- Heemskerk  61,5  m2 
Les  surfaces  habitables réalisées  se  situent entre 59,7 et 77,8  m2 et accusent des différences allant 
jusque 30 °/o  (77,8  : 59,7  =  1  ,30).  Il  en  résulte un  classement des  offres dans l'ordre suivant: 
-Milan  39,0  u.c.  par  m2  (1 00) 
- Gênes  47,1  "  "  " 
(121) 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  48,4  "  "  " 
(124,1) 
- Salzgitter  50,8  "  "  " 
(130) 
- Heemskerk  52,5  "  "  " 
(135) 
- Hôngen  53,5  "  "  " 
(137) 
- Gelsenkirchen-Suer  55,7  "  "  " 
(143) 
- Gladbeck  56,7  If  If  If  (145) 
- Welper  57,5  If  "  " 
(147,5) 
- Essen  61,0  Il  "  " 
(156,5) 
- Marcinelle  63,3 
" 
Il  " 
(162) 
- St-Avold  64,0  Il  If  Il  (164} 
- Ca'rmaux  64,5 
" 
Il  " 
(165) 
- Dortmund  65,2  Il  Il  Il  (167) 
9.8 - Longwy  67,8  u.c.  par  m2  (174) 
- Cuesmes  68,2  Il  Il  Il  (175) 
- Beyne-Heusay  71,4  Il  Il  Il  (183) 
- Konacker  74,5  Il  Il  Il  (191) 
- Florange  78,5  Il  Il  Il  (201) 
Les  différences sont plus accusées dans cette comparaison, parce que les  chantiers italiens qui sont 
les  moins  chers,  présentent aussi  les  surfaces  les  plus grandes. 
2.  Prix  des  éléments  fonctionnels 
Les  offres  découpées  en  éléments  fonctionnels  ont  fourni  les  chiffres  repns  dans  les  tableaux 
n°
5  1 et 2. 
Nous les  répartirons ici  en  trois catégories: 
1.  les  éléments fonctionnels non comparables. 
2.  les  éléments fonctionnels comparables dont le  prix est  lié à  la surface habitable ou au  nombre 
d'étages. 
3.  les  éléments fonctionnels comparables dont le prix est  indépendant de  la  surface habitable et 
du  nombre d'étages. 
2.1  Prix des  éléments  fonctionnels  non  comparables 
Ces  prix figurent déjà  au  tableau  no  3  établi  dans  le  but d'obtenir le  prix global des  éléments 
comparables. 
Reprenons-les  en  opérant un  classement  à  l'intérieur de chaque article. 
2.11  Terrassements  et fondations: 
Il  est  légitime de grouper ces  deux articles  qui, dans  la  réalité, sont  intimement  liés.  Nous  ob-
tenons alors le classement suivant: 
- Dortmund  79,3  u.c.  par  logement 
- St-Avold  88,6  Il  Il  Il 
- Salzgitter  90,2  Il  Il  Il 
- Hëngen  97,7  Il  Il  Il 
- Florange  98,0  Il  Il  Il 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  100,4  Il  Il  Il 
- Carmaux  113,5  Il  Il  Il 
- Welper  113,9  Il  Il  Il 
- Longwy  121,5  Il  Il  Il 
- Gladbeck  148,0  Il  Il  Il 
- Essen  177,0  Il  Il  Il 
- Gênes  194,4  Il  Il  Il 
- Gelsenkirchen-Suer  200,0  Il  Il  Il 
-Milan  201,5  Il  Il  Il 
- Cuesmes  257,0  Il  Il  Il 
- Heemskerk  362~5  If  Il  If 
- Beyne-Heusay  376,1  Il  Il  Il 
- Marcinelle  402,4  Il  Il  Il 
- Konacker  479,0  Il  If  If 
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sont entre eux comme 6 est à  1  ! 
Elles  sont dues  évidemment aux notables différences  existant dans  la  nature  et  la  configuration 
du sol. 
Signalons notamment que: 
- les  logements  belges  (257,  402  et 376  u.c.  par  logement)  sont  construits  en  terrain  m1mer  et 
que des  mesures  spéciales  ont été  prises  pour y  parer; 
- que les  immeubles hollandais (362,5  u.c.  par logement) ont été construits sur pieux; 
- que  le  Konacker  (France)  présentait  un  terrain en  pente de faible capacité portante (479  u.c. 
par logement). 
2.12  Infrastructures 
Le  tableau no 3 fournit le classement suivant: 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  229,7  u.c.  par  logement 
- Dortmund  264,3  Il  Il  Il 
- Salzgitter  310,0  Il  Il  Il 
- Gladbeck  315,6  Il  Il  Il 
-Milan  345,5  Il  Il  Il 
- Florange  354,7  Il  Il  Il 
- Gelsenkirchen-Suer  367,8  Il  Il  Il 
- Hëngen  369,5  Il  /1  /1 
- Welper  386,5  Il  /1  Il 
- Essen  484,0  Il  /1  Il 
- Gênes  612,1  /1  Il  /1 
- Heemskerk  682,0  /1  /1  Il 
- St-Avold  683,4  /1  /1  Il 
- Carmaux  697,4 
Il  Il  Il 
- Beyne-Heusay  808,8 
Il  Il  /1 
- Konacker  846,0  /1  Il  /1 
- Longwy  882,9  Il  Il  Il 
- Cuesmes  923,5  Il  Il  Il 
- Marcinelle  950,9  Il  /1  /1 
Les  prix extrêmes, 229,7 et 950,9  u.c.  par logement, sont dans le rapport 1 à 4,1. 
Les  différences sont donc nettes  et s'expliquent par  les  conceptions  diverses  que  les  auteurs  de 
projets se  sont faites de l'infrastructure. 
Les  sept chantiers  allemands, ainsi  que ceux de Milan et  de Florange, accusent des  prix d'infra-
structure  voisins  et  particulièrement  bas.  Il  s'agit  ici,  généralement,  d'infrastructures  largement 
enterrées et dotées de simples lucarnes. 
A  Gênes, le long côté non enterré est ouvert vers  l'extérieur. 
A  Heemskerk et sur  les  chantiers  belges,  l'infrastructure est  aussi  soignée  que  la  superstructure. 
De  plus,  les  immeubles belges comportent des  appartements. en  infrastructure! 
Au  Konacker, enfin, des  complications provenant des  multiples décrochements des  immeubles en 
plan et en  profil sont à signaler ici. 
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Les  prix  du  chauffage central figurent au  tableau  no  3.  Toutefois,  le  marché de Longwy  ne  com-
porte que le  chauffage de 24  logements  sur 96.  On  a  donc  fait  figurer  ci-dessous  le  prix  de 
164 x (96  : 24)  =  657  unités de compte. 
A côté des  prix  du  chauffage central, est indiqué  le  pourcentage du  prix  total  du  logement, qui 
représente cet équipement. 
- Gladbeck  242,7  u.c.  par logement  (5,4  0/o) 
- Dortmund  267,0  Il  Il  " 
(5,05 °/o) 
- Salzgitter  347,0  Il  Il  Il  (8,64 °/o) 
- Konacker  363,5  Il  Il  Il  (5,57 °/o) 
- Hëngen  376,2  Il  Il  Il  (9,2  0/o) 
-Milan  392,0  Il  Il  Il  (8,9  0/o) 
- Welper  464,0  Il  Il  Il  (9,72 °/o) 
- Gelsenkirchen-Suer  470,0  Il  Il  " 
(9,4  0/o) 
- Chantiers belges  590,0  Il  Il  Il  (9,25 à 9,56 °/o) 
- Essen  602,0  Il  Il  " 
(10,6  0/o) 
- Longwy  657,0 
" 
Il  Il  (10,7  0/o) 
- Florange  665,0  Il  Il  Il  (1 0,32 °/o) 
Les  prix varient dans le  rapport 1 à 2,7  et représentent entre 5,05  et 10,7 °/o  du  prix de logement. 
2.2  Prix des  éléments  fonctionnels  comparables  liés  à la  surface habitable 
La  distinction faite  à  l'intérieur du  groupe des  éléments  fonctionnels  comparables entre eux  qui 
sont  liés  à  la  surface  habitable  et  ceux  qui  sont indépendants de cette surface, a  pour but de 
faciliter  la  pondération à  l'aide d'un  plan  moyen qui  fait l'objet du  titre 3. 
Les  éléments fonctionnels  comparables liés  à  la  surface  habitables sont  les  planchers,  les  parois 
et la  toiture.  Leurs  prix sont donnés ci-après par logement et par m2  habitable. 
2.21  Planchers 
Les  prix  sont  tirés  des  tableaux  1  et  2,  sauf  pour  les  chantiers  belges,  où  on  n'a  fait  inter-
venir que  les  logements  en  superstructure (voir  1.2}. 
En  u.c.  par logement 
- Gênes  596,6  - Hëngen  958,2 
- Heemskerk  602,0  (x)  - Gelsenkirchen-Suer  973,0 
- Marcinelle  647,0  - Carmaux  998,2 
-Milan  654,0  - Gelsenkirchen-Nattmannsweg  1 006,6 
- Beyne-Heusay  662,0  - St-Avold  1 053,2 
- Cuesmes  707,0  - Gladbeck  1 066,7 
- Welper  819,0  - Florange  1 254,7  (x) 
- Salzgitter  912,7  - Longwy  1 287,2  (x) 
- Dortmund  930,3  (x)  - Essen  1 369,7 
- Konacker  950,2  (x) 
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-Milan 
- Gênes 
- Heemskerk 
- Marcinelle · 
- Beyne-Heusay 
- Cuesmes 
- Welper 
- Gelsenkirchen-Suer 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg 
- Salzgitter 
BA 
8,8 
9,8  {x) 
10,0 
10,2 
11,0 
12,8 
14,0 
14,3 
14,7 
Le  rapport entre les  prix extrêmes est de 1 à 2,3. 
- Dortmund 
- Konacker 
- St-Avold 
- Hëngen 
- Carmaux 
- Gladbeck 
- Longwy 
- Florange 
- Essen 
14,9  (x) 
15,1  (x) 
15,6 
16,06 
16,37 
16,47 
18,26  (x) 
18,73  (x) 
19,59 
Les  planchers conçus à  l'aide de profilés  métalliques sont marqués d'une croix.  Il  ne  se dégage 
pas de tendance nette si  on cherche à  comparer le  prix de ces planchers avec le prix de systèmes 
traditionnels. 
Bien  entendu, les  prix indiqués ci-dessus concernent à  la  fois  le  système porteur, les  revêtements 
de sol et les  plafonds. 
2.22  Parois 
Le  découpage fonctionnel a  fait la distinction entre les  parois extérieures et intérieures et l'achè-
vement de ces parois. 
Nous allons ici  regrouper ces postes qui sont en réalité indépendants. 
En  effet, des parois extérieures lourdes s'accompagnent souvent d'un cloisonnage intérieur léger, 
tandis  que  des  panneaux de façade  légers  exigent  des  refends  porteurs.  Des  parois  lourdes 
exécutées avec soin s'accomodent de travaux de parachèvement réduits, etc ... 
C'est l'ensemble du système de parois et de cloisons achevées qui peut être comparé d'un chantier 
à  l'autre. 
Les  postes BB,  BC, _BE,  BF  extraits des tableaux 1 et 2 cumulés, donnent les  résultats suivants: 
En  u.c.  par logement 
- Salzgitter 
- Hëngen 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg 
- Gênes 
- Heemskerk 
- Carmaux 
- Welper 
- Gladbeck 
-Milan 
- Gelsenkirchen-Suer 
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1 458,9 
1 546,7 
1 614,7 
1 657,0 
1 746,0 
1 804,6 
1 891 ,7 
1 895,7 
1 915,0 
2 057,0 
- Essen 
- Longwy 
- St-Avold 
- Marcinelle 
- Dortmund 
- Cuesmes 
- Beyne-Heusay 
- Konacker 
- Florange 
2107,05 
2 203,9 
2 288,7 
2 311,5 
2 365,1 
2 452,0 
2 632,0 
2 675,8 
2 849,2 En  u.c. par m2  habitable 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg 
- Salzgitter 
- Gênes 
-Milan 
- Hëngen 
- Heemskerk 
- Gladbeck 
- Gelsenkirchen-Suer 
- Carmaux 
- Welper 
23,2 
23,4 
24,6 
24,6 
25,9 
28,4 
29,3 
29,5 
29,6 
29,6 
Le  rapport entre les  prix extrêmes est de 1 à  1,8. 
- Essen 
- Longwy 
- St-Avold 
- Marcinelle 
- Dortmund 
- Cuesmes 
- Beyne-Heusay 
- Konacker 
- Florange 
30,2 
31,4 
33,9 
35,9 
38,0  (x) 
38,1 
40,9 
42,2 
42,5  (x) 
Les  2 chantiers ayant adopté un  système d'ossature métallique sont marqués de (x).  Ils  se rangent 
dans la  catégorie des parois chères ... 
Les  prix des parois des immeubles belges comprennent  le  parachèvement complet, soit  par pein-
ture, soit par collage d'un revêtement plastifié, et l'incorporation des gaines d'électricité. 
2.23  Toiture 
Les  prix extraits des tableaux 1 et 2 permettent d'établir la  classification suivante: 
En  u.c.  par logement 
- Gladbeck  210,46  - Salzgitter  343,5 
- Gelsenkirchen-Suer  216,0  - Konacker  400,5 
- Hëngen  220,52  - Cuesmes  426,6 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  221,10  - Marcinelle  438,5 
- Heemskerk  247,50  - Florange  440,3 
- Dortmund  260,66  - Gênes  458,8 
- Essen  263,90  - St-Avold  472,05 
- Welper  280,96  - Beyne-Heusay  477,2 
- Carmaux  317,4  - Longwy  493,4 
-Milan  318,0 
En  u.c.  par m2  habitable 
- Gelsenkirchen-Suer  3,10  - Salzgitter  5,50 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  3,18  - Konacker  6,34 
- Gladbeck  3,25  - Florange  6,57 
- Hëngen  3,69  - Cuesmes  6,62 
- Essen  3,78  - Marcinelle  6,80 
- Heemskerk  4,02  - Gênes  6,81 
-Milan  4,15  - Longwy  7,00 
- Dortmund  4,18  - St-Avold  7,02 
- Welper  4,39  - Beyne-Heusay  7,41 
- Carmaux  5,20 
Les  prix  minima  et maxima  sont entre eux  comme 1 est à 2,3.  Ce rapport est le  même que pour 
les  planchers. 
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de  la  surface  habitable 
Il  s'agit ici  des escaliers et des équipements. 
2.31  Escaliers 
Le  tableau 1 fournit les  chiffres suivants: 
- Cuesmes  55,1  u.c.  par  logement 
- Marcinelle  59,1  Il  Il  Il 
- Dortmund  60,97  Il  Il  Il 
- Beyne-Heusay  61,70  Il  Il  Il 
- Essen  72,36  Il  Il  Il 
-Milan  77,00  Il  Il  Il 
- Konacker  77,3  Il  Il  Il 
- St-Avold  82,9  Il  Il  Il 
- Longwy  98,2  Il  Il  Il 
- Gladbeck  107,2  Il  Il  Il 
- Hëngen  108,6  Il  Il  Il 
- Gênes  121,5  Il  Il  Il 
- Heemskerk  122,5  Il  Il  Il 
- Salzgitter  126,4  Il  Il  Il 
- Gelsenkirchen-Suer  138,4  Il  Il  Il 
- Florange  138,7  Il  Il  Il 
- Carmaux  210,0  Il  Il  Il 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  216,6  Il  Il  Il 
- Welper  253,71  Il  Il  Il 
Le  rapport des prix extrêmes est de 1 à  4,60. 
Les  escaliers  belges,  peu  coûteux, se composent de  limons  préfabriqués fixés  aux  paliers et de 
marches préfabriquées scellées dans les limons. 
2.32  Equipements  divers 
Il  s'agit ici  de l'ensemble des équipements comparables. 
Nous en obtiendrons le prix en soustrayant du prix  total  de  l'équipement figurant au tableau  1, 
le  prix des équipements non comparables détaillés au tableau 3. 
Ces équipements divers comportent donc: 
- les  cheminées et gaines de ventilation 
- l'alimentation en eau froide et en gaz 
- l'évacuation des eaux usées 
- l'électricité des appartements et des dégagements 
- les  sonneries, parlophones et antennes 
- l'évier, le W.C., les lavabos, la baignoire ou  la douche. 
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- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  312,7  u.c.  par  logement 
- Salzgitter  316,6  Il  Il  Il 
- Hôngen  323,9  Il  Il  Il 
- Gênes  340,7  Il  Il  Il 
- Gladbeck  361,6  Il  Il  Il 
- St-Avold  401,9  Il  Il  Il 
- Gelsenkirchen-Suer  418,2  Il  Il  Il 
-Milan  439,7  Il  Il  Il 
- Welper  440,3  Il  Il  Il 
- Dortmund  441,1  Il  Il  Il 
- Essen  445,4  Il  Il  Il 
- Heemskerk  511,8  Il  Il  Il 
- Florange  573,0  Il  Il  Il 
- Carmaux  601,0 
Il  Il  Il 
- Konacker  603,9 
Il  Il  Il 
- Marcinelle  676,7  Il  Il  Il 
- Longwy  704,1  Il  Il  Il 
- Cuesmes  743,3  Il  Il  Il 
- Beyne-Heusay  748,4  Il  Il  Il 
Les  prix extrêmes sont dans le rapport 1 à 2,4 
3.  Prix  pondérés  en  fonction  d'un  plan  moyen 
3.1  Plan  moyen 
l'établissement d'un  plan  moyen  qui  comporterait un  métré complet d'un  immeuble fictif serait 
sans  intérêt  puisqu'on  ne  possède pas  les  prix  unitaires  des  éléments  fonctionnels,  mais  seule-
ment les prix globaux de ces éléments. 
Toutefois,  une  notion  de  plan  moyen  pourra  utilement  s·ervir  à  la  pondération  des  prix  de 
certains  éléments  fonctionnels  dans  le  but  d'éliminer  les  distorsions  provenant  des  latitudes 
admises par les  directives de la C.E.C.A.  (voir 1.12)  en ce qui concerne la surface habitable et le 
nombre d'étages. 
Dans ce cas, le  plan moyen se ramène à  la définition  d'une surface  habitable  moyenne et d'un 
nombre d'étages moyen. 
les surfaces habitables répondant aux directives de la  C.E.C.A.  peuvent varier entre 51  et 75  m2, 
ce qui situe la moyenne à 63m3• C'est cette valeur que nous admettrons comme surface habitable 
du  plan moyen. 
Quant au nombre d'étages de la superstructure, il  peut être de trois ou quatre. les prix qui varient 
en fonction de ce nombre seront ramenés à  la valeur intermédiaire de 3,5. 
Cette pondération n'affecte donc que les trois éléments  comparables  liés  à  la  surface  habitable 
ou  au  nombre  d'étages, soit  les  planchers,  les  parois  et  la  toiture.  les  autres  éléments  seront 
introduits ne varietur dans les  comparaisons ultérieures. 
105 3.2  Prix des  éléments  comparables  liés  à la  surface habitable ou 
au  nombre d'étages 
La  base  de  la  pondération  ne  pourra être que  la  relation  approximative  pouvant  exister  entre 
les  trois  groupes de fonctions  que sont  les  planchers,  les  parois  et  la  toiture  d'une  part,  et  la 
surface  habitable et  le  nombre d'étages d'autre part. 
3.21  Planchers 
Les  prix des  planchers  sont, à  peu  de chose  près,  proportionnels à  leur surface et aussi  à  la sur-
face  habitable du  logement. 
Les  prix des  planchers  d'un  logement répondant aux caractéristiques du plan moyen s'obtiennent 
donc en  multipli_ant  les  prix unitaires du  tableau 2 par 63, surface habitable du plan moyen. 
(Pour  les  chantiers  belges  toutefois,  il  ne  sera  question  ici  que  des  appartements  de  la  super-
structure, les  prix seront donc dérivés du tableau calculé en  1.2.) 
- Dortmund  940  u.c.  par  logement 
- Gelsenkirchen-Suer  880  Il  Il  Il 
- Gladbeck  1 038  Il  Il  Il 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  900  Il  Il  Il 
- Hôngen  1 010  Il  Il  Il 
- Essen  1 234  Il  Il  Il 
- Welper  806  Il  Il  Il 
- Salzgitter  925  Il  Il  Il 
- Cuesmes  690  Il  Il  Il 
- Marcinelle  632  Il  Il  Il 
- Beyne-Heusay  647  Il  Il  Il 
- Florange  1 180  Il  Il  Il 
- St-Avold  985  Il  Il  Il 
- Carmaux  1 030  Il  Il  Il 
- Longwy  1150  Il  Il  Il 
- Konacker  950  Il  Il  Il 
-Milan  530  Il  Il  Il 
- Gênes  557  Il  Il  Il 
, - Heemskerk  616  Il  Il  Il 
3.22  Parois 
Nous admettons  que  la  surface des  parois soit proportionnelle à  la  racine  carrée de la surface 
habitable. 
On  a  donc,  si  «S»  est  une  surface  habitable et  «S»  la surface des parois correspondantes: 
s1  s2 
f/  St 
d'où: 
106 Il  en  sera  de même  pour le  prix «p»  de ces  parois.  On aura donc 
S2 
51 
En  l'occurrence S 2  =  63  m2  et S 1 sont les  valeurs  des  surfaces  habitables  indiquées  au  para-
graphe 1.3. 
Les  prix p 1 des  parois, groupant les  postes:  BB,  BC,  BE,  BF  comme  exposé  au  paragraphe 2.22, 
sont extraits du tableau 1. 
Chantier 
Dortmund 
Gelsenkirchen-Bu er 
Gladbeck 
Gelsenkirchen-Nattmannsweg 
Hôngen 
Essen 
Welper 
Salzgitter 
Cuesmes 
Marcinelle 
Beyne-Heusay 
Florange 
St-Avold 
Carmaux 
Longwy 
Konacker 
Milan 
Gênes 
Heemskerk 
3.23 Toiture 
p 1 
2 365,1 
2057,0 
1 895,1 
1 614,7 
1 546,7 
2107,1 
1 891,7 
1 458,9 
2 452,0 
2 311,0 
2 632,0 
2 849,2 
2 288,1 
1 804,6 
2 203,9 
2 675,8 
1 915,0 
1 657,0 
1 746,0 
v  ~1 2  --~--------~- p2 
\163~-=--62A-~ 1,oos- 2380  u.c. 
69,7  =  0,951  1 955  Il 
64,8  =  0,987  1 870  , 
69,7  =  0,951  1 535 
59,7  =  1,028  1 585  JI 
69,9  =  0,950  2005  Il 
64,0  =  0,992  1 975  Il 
62,2  =  1,005  1 465 
" 
l 
2425  Il  v  63  : 64,4  =  0,989  2285  Il 
J  2600  Il 
67,0  =  0,970  2760  Il 
67,3  =  0,968  2 215  Il 
61,0  =  1,018  1 835  Il 
70,5  =  0,945  2080  Il 
63,1  =  1,000  2675  Il 
77,8  =  0,901  1 725  Il 
67,4  =  0,968  1 605 
"  61,5  =  1,011  1 765  Il 
A  nombre  d'étages  égat  on  peut  admettre  que  la  surface  couverte  soit  proportionnelle  à  la 
surface habitable. 
A  surface  habitable égale,  le  prix de la  toiture,  par logement,  dépend  évidemment  du  nombre 
d'étages. 
On obtiendra une  pondération éliminant le  facteur  «nombre  d'étages»  en  divisant  les  prix  par 
logement établis dans les  immeubles à  trois étages  par 1,165  et  en  multipliant les  prix par loge-
ment établis dans les  immeubles à  4 étages par 1,  145. 
En  effet:  1,145 
--------=-----=--
3  x  1,165  4 
En  combinant  l'influence de  la  surface  et  du  nombre d'étages,  en  trouve  les  multiplicateurs  des 
prix de la toiture par m2  habitable. 
- Immeuble à 3 étages: 
- Immeuble à 4 étages: 
63  :  1,165 
63  x  1,145 
54 
72,1 
107 Toiture 
Chantiers 
Prix  par m2  Nombre 
Multiplicateur 
Prix correspondenl 
habitable (Tab.  2)  d'étages  au plan moyen 
---------
Dortmund  4,18  3  54  226,0  u.c. 
Gelsenkirchen-Huer  3,10  4  72,1  224,0  Il 
Gladbeck  3,25  4  72,1  234,0  Il 
Gelsenkirchen-Nattmannsweg  3,18  3,5  63  200,0  Il 
Hôngen  3,69  3  54  199,0  Il 
Essen  3,78  4  72,1  272,5  Il 
Welper  4,39  3  54  236,5  Il 
Salzgitter  5,50  3,5  63  346,0  Il 
Cuesmes  6,62  3  54  357,0  Il 
Marcinelle  6,81  3  54  368,0  Il 
Beyne-Heusay  7,41  3  54  400,0  Il 
Florange  6,57  4  72,1  474,0  Il 
St-Avold  7,02  3  54  379,0  , 
Carmaux  5,20  4  72,1  375,0  Il 
Longwy  7,00  3  54  379,0  Il 
Konacker  6,34  4  72,1  457,0  Il 
Milan  4,15  4  72,1  299,0  Il 
Gênes  6,81  4  72,1  491,0  Il 
Heemskerk  4,02  4  72,1  290,0  Il 
3.24  Somme  des  éléments pondérés 
En  additionnant les  prix calculés aux paragraphes  3.21,  3.22  et  3.23,  on  obtient  le  classement 
suivant: 
-Milan  2554  u.c.  (1 00) 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  2 635  Il  (1 03) 
- Gênes  2 653  Il  (1 04) 
- Heemskerk  2 671  Il  (1 04,5) 
- Salzgitter  2736  Il  (107) 
- Hëngen  2794  Il  (1 09,5) 
- Welper  3 017  Il  (118) 
- Gelsenkirchen-Suer  3 059  Il  (119,5) 
-Gladbeck  3142  Il  (123) 
- Carmaux  3 240  Il  (127) 
- Marcinelle  3 285  Il  (129) 
- Cuesmes  3472  Il  (136) 
- Essen  3511  If  (137,5) 
- Dortmund  3546  If  (139) 
- St-Avold  3 579  Il  (140) 
- longwy  3 609  Il  (141,5) 
- Beyne-Heusay  3647  If  (143) 
- Konacker  4082  Il  (160) 
- Florange  4 414  Il  (173) 
l'examen de ces  chiffres  permet de constater que  la  pondération, en  fonction  du  plan  moyen, 
a  opéré des réductions de prix allant jusqu'à 13 °/o,  et des  majorations allant  jusqu'à 3,7 °/o,  ce 
qui  montre que cette opération était nécessaire. 
108 3.3  Prix  des  éléments  comparables  indépendants  de  la  surface habitable 
Il  s'agit des  escaliers et des équipements divers  dont les valeurs ont été calculées en 2.31  et 2.32. 
En  les groupant, on trouve: 
- Dortmund  502,0  u.c.  par  logement 
- Gelsenkirchen-Suer  566,6  Il  Il  Il 
- Gladbeck  468,8  Il  Il  Il 
- Gelsenkirchen-Nattmannsweg  528,7  Il  Il  Il 
- Hongen  432,5  Il  Il  Il 
- Essen  517,5  Il  Il  Il 
- Welper  694,0  Il  Il  Il 
- Salzgitter  443,0  Il  Il  Il 
- Cuesmes  798,4  Il  Il  Il 
- Marcinelle  735,8  Il  Il  Il 
- Beyne-Heusay  810,1  Il  Il  Il 
- Florange  711,7  Il  Il  Il 
- St-Avold  484,8  Il  Il  Il 
- Carmaux  811,0  Il  Il  Il 
- Longwy  802,3  Il  Il  Il 
- Konacker  681,2  Il  Il  "" 
Il 
-Milan  516,7  Il  Il  Il 
- Gênes  462,2  Il  Il  Il 
- Heemskerk  634,3  Il  Il  Il 
3.4  Prix  de  l'ensemble  des  éléments  comparables avec  pondération  en  fonction 
d'un  plan  moyen 
La  somme des valeurs calculées en  3.24 et en  3.3 fournit  le classement suivant: 
19  - Milan  3 071  u.c.  par  logement  (1 00) 
20  - Gênes  3116  Il  Il  Il  (1 01 ,5) 
4 - Gelsenkirchen-Nattmannsweg  3164  Il  Il  Il  (103) 
9 - Salzgitter  3179  Il  Il  Il  (1 03) 
5 - Hôngen  3 226  Il  Il  Il  (1 05) 
22  - Heemskerk  3 305  Il  Il  Il  (1 07,5) 
3 - Gladbeck  3611  Il  Il  Il  (117,5) 
2 - Gelsenkirchen-Suer  3 616  Il  Il  Il  (117,5) 
8- Welper  3711  Il  Il  Il  (121) 
11  - Marcinelle  4 021  Il  Il  Il  (131) 
7 - Essen  4028 
" 
Il  Il  (131) 
1 - Dortmund  4048 
" 
Il  Il  (131,5) 
16  - Carmaux  4 051  Il  Il  " 
(132) 
14/15  - St-Avold  4 064  Il  Il  Il  (132,5) 
10  - Cuesmes  4270 
" 
Il  Il  (132,5) 
17  - Longwy  4 411  Il  Il  " 
(144) 
12  - Beyne-Heusay  4457 
" 
Il  Il  (145) 
18  - Konacker  4 763  Il  Il  Il  (155) 
13  - Florange  5126 
" 
Il  If  (167) 
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Chantiers L'examen de ces chiffres,  présentés graphiquement sur la fig. 3, fournit les constatations suivantes: 
7.  Ensemble  des chantiers 
Rapport des prix  maximum  et minimum:  1,67 
2.  Situation dans chaque pays 
Ecart entre les  prix minimum  et maximum: 
- chantiers  italiens:  1,5 °/o 
- chantiers  belges:  11  °/o  (immeubles  identiques) 
- chantiers  français:  26,5 °/o 
- chantiers  allemands:  28  °/o 
N.B.  L'interprétation des  prix  calculés en 3.4 fait l'objet du  titre 4. 
3.5 Comparaison  entre  les  prix du  logement. et  les  prix des  éléments 
comparables  pondérés 
Les  prix du  logement, totalisant tous  les  articles des marchés ont été donnés au paragraphe 1.1. 
Dans  la  mesure où  ils  dépassent les  prix des éléments  comparables  pondérés,  calculés  au  para-
graphe 3.4,  on  peut se faire  une  idée des  amplifications  données  sur  chaque  chantier  et  dans 
chaque pays à  ce  programme fictif commun. 
On trouve: 
Chantiers allemands 
Dortmund  +  30,5 °/o 
Gelsenkirchen-Buer  +  38  0/o 
Gladbeck  +  25 
0/o 
Gelsenkirchen-Nattmannsweg  +  21  0/o 
Hëngen  +  27  0/o 
Essen  +  41  0/o 
Welper  +  28,5 °/o 
Salzgitter  +  26,5 °/o 
Chantiers belges 
Cuesmes  +  46  0/o 
Marcinelle  +  53  0/o 
Beyne-Heusay  +  43,5 °/o 
Chantiers  français 
Florange  +  26 
0/o 
St-Avold  +  30 .  0/o 
Carmaux  +.26  · 0/o 
Longwy  +  3'9 
0/o 
Konacker  +  37 
0/o 
Chantiers italiens 
Milan  + 43,5 °/o 
Gênes  + 29,5 °/o 
Chantier néerlandais 
Heemskerk  +  40 °/o 
1'11 4.  Considérations statistiques 
4.1  Remarque 
Il  avait été envisagé de comparer les  prix obtenus, avec le produit national brut ainsi qu'avec les 
salaires moyens des mineurs et sidérurgistes des pays de la  C.E.C.A. 
Cette  idée  a  cependant  été  abandonnée  en  raison  du  fait  que  les  coûts  enregistrés  dans  le 
programme expérimental  ne  sont  pas  représentatifs des  coûts  moyens de construction dans  les 
divers pays. 
En  effet, certaines expériences ont été poussées à  un  point tel  que des distorsions sont apparues 
entre les  uns  et les autres. 
Or, c'est précisément la  comparaison des prix  nationaux  moyens  avec  le  produit  national  brut 
qui  serait intéressante, car elle serait susceptible de mettre en lumière les  relations existant entre 
la  qualité du  logement et l'évolution  du  produit national  brut et même, dans certains cas, celle 
du produit régional ou local. 
4.2 Comparaison entre les prix du premier et du second programme expérimental 
Une comparaison peut être tentée entre la situation relative des chantiers C.E.C.A. de chaque pays 
dans  les  deux programmes. 
En  ce qui concerne le  second programme, on choisira comme terme de comparaison les  prix de 
«l'ensemble des éléments comparables avec pondération en fonction d'un plan moyen», figurant 
au par. 3.4. 
Pour le premier programme, on se servira des «prix types» figurant dans le  rapport du 30. 7. 57(1) 
à  l'annexe  B. 1,  par. 5,  que nous  rappelons ci-après: 
Chantiers  belges:  3 736  u.c.  (126) 
Chantiers  allemands:  3 256  ,  (109) 
Chantiers  français:  4 080  ,  (137) 
Chantiers  italiens:  2 972  ,  (1 00) 
Chantiers  néerlandais:  3 727  ,  (125,5) 
On peut donc juxtaposer les  deux classements suivants: 
Premier programme  Deuxième programme 
Chantiers  italiens:  100  Chantiers  italiens:  100 
Chantiers  allemands:  109  Chantiers  allemands:  115,5 
Chantiers  néerlandais:  125  Chantiers  néerlandais:  107 
Chantiers  belges:  126  Chantiers  belges:  137 
Chantiers  français:  137  Chantiers  français:  145 
Il  y  a  un  parallélisme certain entre les  deux séries d'indices situant les  prix moyens réalisés dans 
les  différents  pays avec cependant des écarts assez  marqués  en  ce  qui  concerne  les  chantiers 
belges et néerlandais. 
Ces écarts peuvent d'ailleurs, dans une large mesure, se justifier comme suit: 
1.  Dans le calcul du «prix type» belge du premier programme on relève l'intervention du chantier 
de  Houthalen  situé  en  dehors  des  régions  industrielles où sont situés  les  autres chantiers des 
deux  programmes.  L'élimination  de  ce  chantier  relève  le  «prix  type  belge»  à  4 035  u.c  et 
l'indice correspondant à  136. 
(1)  Vok «Premier programme de constructions expérimentales», Haute Autor,ité,  Lvxembourg  1958. 
112 2.  Le  seul  chantier néerlandais du  premier programme était, à  l'estime  du  Bouwcentrum,  nette-
ment plus cher que ce qu'indiquaient les  prix pratiqués à  l'époque aux Pays-Bas. 
Si  l'on  tient  compte  de  ces  facteurs,  on  peut  dire  que  la  situation  relative  des  chantiers  des 
différents pays est peu différente d'un programme à  l'autre. 
En  effet, sur ces bases, la  comparaison entre les deux programmes s'établirait comme suit: 
Chantiers  italiens 
Chantiers  néerlandais 
Chantiers  allemands 
Chantiers  belges 
Chantiers  français 
Premier programme 
100 
101,5 
109 
136 
137 
Deuxième programme 
100 
107 
115,5 
137 
145 
La  concordance des résultats des études faites sur  les  offres des deux  programmes leur confère 
une certaine valeur indicative. 
5.  Conclusions 
Les  multiples  tableaux que comporte l'étude qui  précède suscitent quelques  réflexions. 
En  ce qui concerne les  prix globaux, ceux intéressant l'ensemble du  logement et ceux intéressant 
les  éléments comparables, on constate des différences extrêmement importantes. C'est ainsi que 
les  prix  globaux  du  logement  entier  vont  de  3 825,7 u.c.  pour Gelsenkirchen-Nattmannsweg à 
6 538,5  u.c.  pour Konacker.  Les  prix globaux du  logement  entier,  déduction  faite  des  éléments 
non  comparables s'échelonnent de 3 022,7  u.c.  pour Milan  à  5 256  u.c.  à  Florange. 
Ces derniers prix ramenés au m2  de surface habitable varient de 39 u.c. pour Milan à 78,5 unités de 
compte pour Florange. Ces mêmes prix appliqués à  un  «plan moyen»  unique pour tous les  chan-
tiers,  c'est-à-dire un  plan de logements de même surface  habitable,  compris  dans  un  immeuble 
comptant le  même nombre de niveaux vont de 3 071  u.c.  pour Milan à 5 126 u.c.  pour Florange. 
Rappelons que les  éléments non comparables qui ont été déduits sont les suivants: terrassements, 
fondations,  infrastructure,  chauffage  central,  alimentation  en  eau  chaude,  volumes  de  range-
ment, vide-ordures, appareils de cuisson  et appareils frigorifiques.  Ces  larges  éventails de  prix 
allant  parfois  du  simple  au  double  ne  peuvent  manquer  de  surprendre,  d'autant  plus  que  les 
directives du programme se sont attachées à tendre vers des réalisations sensiblement pareilles. 
Quelles que soient les causes des différences de prix, qu'elles procèdent du terrain, des expérien-
ces, des conceptions, de l'habileté des architectes, du  confort des  logements ou d'autres raisons, 
il  n'en reste pas moins que les travailleurs des mines et de la sidérurgie de la  C.E.C.A.  sont logés 
dans des logements nettement dissemblables quant à  leur coût. C'est là une constatation extrême-
ment importante qui  n'est certainement pas spéciale aux chantiers du programme expérimental. 
Elle  montre que le  problème du prix de revient des logements des travailleurs mérite une grande 
attention. 
Les  prix des éléments fonctionnels varient dans des proportions énormes; c'est spécialement le cas 
pour les  terrassements et les fondations, classés dans les  éléments fonctionnels  non comparables, 
ce qui  n'a d'ailleurs pas empêché d'en dresser le  tableau. On voit que le  coût le  moins élevé est 
de  79,3  u.c.  par  logement  pour  Dortmund  et  que  le  coût  le  plus  élevé  est  de  479  u.c.  pour 
Konacker, soit la  proportion de 1  à  6. 
113 La  raison du  prix élevé à  Konacker est  le relief très accidenté du terrain et la faible portance du 
sol.  On voit par là combien  les  qualités topographiques et géotechniques sont à  considérer pour 
le choix du site des  logements. 
D'autres  éléments  fonctionnels  présentent  des  gammes  étendues  de  prix:  les  planchers  de 
8,4 u.c.  pour Milan à 19,59 u.c.  pour Essen;  les  parois  intérieures  et  extérieures de 23,2  u.c.  pour 
Gelsenkirchen-Nattmannsweg  à  42,5  u.c.  pour  Florange;  les  toitures  de  3,1  u.c.  pour  Gelsen-
kirchen-Suer  à  7,41  u.c.  pour Beyne-Heusay  (ces  prix se  rapportent au  m2  de surface  habitable). 
Les  escaliers de 55,1  u.c.  par logement pour Cuesmes  à 253,71  u.c.  pour Welper. 
Le  découpage  des  offres  en  éléments  fonctionnels  a  permis  de  détecter  ces  différences  con-
sidérables de prix. C'est un  des  mérites de la méthode arrêtée par le  comité des  experts  d'avoir 
pu  atteindre ce  résultat. 
S'il est difficile de caractériser avec précision les causes  de ces  différences de prix, la constatation 
de leur existence constitue par elle-même un  enseignement  important, car elle amène à  conclure 
que  certaines  techniques  utilisées  dans  un  pays  déterminé  et  qui  s'avèrent  économiquement 
favorables, sont  parfois mal  connues  dans  d'autres,  et  qu'un  effort devrait être  entrepris  à  cet 
égard dans le sens  d'un accroissement des échanges de documentation sur le plan international. 
Un  champ étendu de recherches  se  révèle ainsi en  vue  du  choix des  techniques  les  plus  économi-
ques,  et  il  est  incontestable que sa  prospection  présenterait un  grand intérêt. 
L'emploi  de  techniques  et  de  matériaux  dissemblables consitue  en  effet, à  coup  sûr,  une  cause 
primordiale des  différences constatées  dans  les  prix.  Par  conséquent,  il  s'indiquerait de  pousser 
plus  loin  les  comparaisons  de  prix  entre  éléments  fonctionnels,  de façon  à  mettre  en  évidence 
les  techniques  et  les  matériaux les  moins  coûteux,  compte  tenu  des  qualités  offertes  sur  le  plan 
du confort, de l'aspect, de la résistance, de la durabilité, etc ... 
Une  telle  étude  n'entre  pas  dans  l'objet du  présent  rapport  mais  mérite  d'être  entreprise.  Elle 
constituerait  le  prolongement normal  des  expériences du deuxième programme. Sans doute pour-
rait-elle  conduire  à  la  rédaction  d'un  projet  d'immeuble  d'habitation,  intégrant  les  meilleures 
techniques, c'est-à-dire celles  qui, pour un  prix égal, procurent un  meilleur service ou  qui, à  ser-
vice égal, provoquent un  abaissement des  prix.  Peut-être,  la  réalisation  de  ce  projet à  titre  de 
démonstration pourrait-elle être envisagée. 
Cette initiative pourrait éventuellement trouver sa  place dans un  prochain programme expérimen-
tal  de  la  C.E.C.A.  Elle  ne  pourrait manquer  de revêtir  une  signification  toute  particulière à  la 
veille de la  réalisation  intégrale du Marché commun  européen. 
Le  Marché  commun  aura  notamment  pour  conséquence  la  libre  circulation  des  capitaux,  des 
matériaux, des entreprises et de la main-d'œuvre, c'est-à-dire, en  définitive, des  techniques  et des 
procédés  de  construction.  Il  s'agira  d'un  phénomène entièrement nouveau puisque actuellement 
les  barrières  douanières  et  les  règlementations  nationales  constituent  autant d'obstacles  à  ces 
échanges  d'un pays  à  l'autre. 
Une  fois  ces  oppositions  tombées,  il  est  certain  que  les  modes  de  construction  connaîtront  de 
profondes  modifications.  Il  serait  intérëssant  d'anticiper  sur  la  réalité  prochaine  du  Marché 
commun,  par  la  construction  à  titre  d'essai  d'un  «immeuble  européen  de  demain»,  expérience 
qui  devrait illustrer l'évolution des  techniques  et les  abaissements de prix de revient résultant des 
études  pratiquées  à  l'occasion  du  deuxième  programme expérimental de la C.E.C.A. 
114 A  cet égard,  un  équilibre devrait être recherché entre les  critères de qualité et les  considérations 
de prix. 
D'ailleurs il s'indiquerait sans  aucun doute de prendre  de  grandes  précautions  dans  l'évaluation 
des coûts de construction, en  raison du fait que les prix de transport et de main d'œuvre influence-
raient  celui  des  matériaux  importés  de  l'étranger,  et  il  importerait d'obtenir  les  exonérations 
nécessaires en  ce  qui concerne les taxes d'entrée. 
Cette  expérience  intrinsèquement  justifiée  peut  présenter  pour  la  C.E.C.A.  un  intérêt  tout 
particulier  en  ce  sens  qu'elle  renforcerait  la  continuité  que  connaît  son  action  en  faveur  de 
l'amélioration de l'habitat des  travailleurs de la  communauté. 
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119 Avant-propos 
L'institut  italien,  chargé de  mettre au  point une méthode pour le  report des cotes sur le chantier, 
dans  le  cadre  des  études  prévues  par  le  second programme de constructions de la  C.E.C.A.,  a 
commencé  ses  travaux  en  rassemblant  une  documenfation  sur  les  méthodes  traditionnellement 
appliquées dans  les  pays de  la  Communa•Jté. 
Le  résultat  de  ce  sondage  a  fait  apparaître  un  certain  mc. .,que  d'uniformité  dans  les  procé-
dures suivies, si  bien  que /'on a  jugé  à propos d'aborder le  problème ex nova, afin  de  proposer 
une  méthode qui soit d'application  générale. 
Après une  période initiale  d'étude,  le  C.R.A.P.E.R.  a  été  en  mesure  de  normaliser  une  méthode 
qui  d'ailleurs,  tout en  se  fondant  sur  certaines expériences concrètes réalisées sur chantier, pré-
sentait inévitablement des  lacunes  et des  défauts du  point de vue de son  application  pratique. 
Les  moyens  propres  à  combler  ces  lacunes  ont été tirés  des  expériences  acquises  à  la  suite  de 
l'application  de  la  méthode sur  les  chantiers  expérimentaux  de  la  C.E.C.A.,  conformément  aux 
intentions  formulées  par  le  comité  d'experts  au  moment  de  l'établissement  du  programme  de 
travail. 
La  normalisation de cette méthode sous forme  d'un  document de travail  figurait  dans les  instruc-
tions  d'application  pour le  second programme expérimental de la  C.E.C.A. 
Avant que débutent les  travaux dans  les  divers  chantiers de la Communauté, on a  jugé opportun 
de  convoquer tous  les  techniciens chargés  de  ces  travaux  par  les  divers  instituts  nationaux  afin 
de leur exposer en détailla procédure précisée. 
Par la suite la collaboration entre /'institut italien et les instituts français et néerlandais s'est avérée 
particulièrement fructueuse:  les rapports du  chantier  français  de  Konacker,  ainsi  que  ceux  des 
chantiers néerlandais de Heemskerk et italien de  Milan-Forlanini,  ont  fourni  des  éléments  extrê-
mement utiles pour améliorer et mettre au  point la  méthode proposée. Les contrôles effectués sur 
le  chantier expérimental allemand de Salzgitter Lebenstedt ont également contribué  à  confirmer 
la  valeur de la  méthode suivie. 
C'est  pourquoi  il  a  été  jugé  opportun, dans  le  rapport final,  de formuler  à nouveau la  méthode 
à la  lumière de ces expériences, de manière à présenter un  tableau  suffisamment clair  des  résul-
tats obtenus au  terme de l'expérience C.E.C.A. 
Les  expériences  intéressantes  obtenues  par  l'application  de  la  méthode sur  les  chantiers  belges 
encore en  cours au  moment de la  rédaction de ce  rapport,  ont été exposées et résumées à la  fin 
du  présent rapport. 
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A. Volbeda O.  justification de l'étude 
Dans  la  construction,  le  problème  dimensionnel  réside  dans  le  fait  que  l'ouvrage  doit  corres-
pondre au  projet. On doit parvenir à  le  résoudre  par un  procédé d'exécution  rationnel  et  éco-
nomique, propre avant tout à  faciliter et à  simplifier les  assemblages que l'on doit réaliser, dans 
la  construction,  entre  éléments  préfabriqués  et  éléments construits sur  le chantier. 
Ceci  comporte  l'analyse des  champs  de variabilité  dimensionnelle  des  grandeurs  qui  découlent 
des  procédés  de construction,  en  usine  pour les  éléments préfabriqués et sur le  chantier pour les 
éléments traditionnels. 
Il  est  clair par ailleurs que la variabilité dimensionnelle des  divers éléments de construction (pré-
fabriqués ou traditionnels) ne représente qu'un terme élémentaire de la variabilité dimensionnelle 
que  l'on  peut  rencontrer  entre  les  positions  réciproques prises  dans  l'ouvrage par les  éléments; 
à cette variabilité, en  effet, contribue également la variabilité des  procédés  afférents aux opéra-
tions pratiquées sur le chantier (traçage, mise en  place).  En  analysant  ces  procédés  on  constate 
que  l'une  des  opérations  de  base,  capable d'influer sur les  résultats dimensionnels que l'on peut 
obtenir effectivement dans  la  construction,  est  le report sur  le chantier des  cotes  indiquées dans 
les  plans d'exécution. 
D'après  ces  considérations,  on  comprend  évidemment l'intérêt qu'il y a à fixer, dans ses  grandes 
lignes, la  méthode de report, de manière à  pouvoir, grâce à  une  procédure  arrêtée  à  l'avance 
et  une fois  précisés  les  instruments  et les  conditions de mesure, connaître les  champs de variabi-
lité des  erreurs  possibles. 
1.  Méthode 
La  procédure normalisée de report se  divise en  trois phases: 
1.  Système  général de repérage; 
2.  Report de cotes en  sens  horizontal; 
3.  Report de cotes  en  sens  vertical. 
2.  Système général de  repérage 
2.1  Tracé  topographique 
On précise planimétriquement l'emplacement d'une construction dans son ensemble en  reliant cer-
tains  points ou  certaines directions de sa  projection  horizontale directement au  réseau  topogra-
phique  local  ou,  en  tout cas,  à  des  repères  rattachés à  ce  réseau. 
Le  mode de réalisation de ce  raccordement est  de  nature  topographique  et,  pour  le  sujet  que 
nous traitons ici, il est sans  intérêt de le connaître et d'en évaluer les  erreurs, car les  coordonnées 
absolues  (c'est-à-dire  par rapport au  réseau  extérieur)  des  éléments  constitutifs  de  la  construc-
tion dépendent directement des  points  ou  des  directions  reliés  au  réseau  topographique,  points 
et directions qui prennent par conséquent, pour tous  les  tracés  ultérieurs,  un  caractère  impératif 
et d'éléments faisant foi. 
Les  expériences  réalisées  sur  les  chantiers  expérimentaux  en  France,  en  Italie  et  aux  Pays-Bas,  incitent 
cependant à  procéder (une  fois  le  tracé topographique réalisé)  à  certaines vérifications destinées à  corriger 
d'éventuelles  erreurs  de  traçage  qui  entraîneraient,  dès  le  début des  tmvaux,  une  déformation  des  cotes  à 
reporter.  Il  suffira  de  penser  à  deux  points,  déterminés topographiquement par rapport au réseau  extérieur 
et  appartenant  au  périmètre  de  la  projection  horizontale  d'une  construction:  à  supposer  que  la  distance 
123 entre  les  coordonnées  respectives  doive  représenter la longueur de la construction, il en  résulte que l'erreur 
éventuelle  constatée  dans  cette  distance  par  rapport  à  la  valeur  prévue  dans  les  plans  d exécution  du 
bâtiment en·troî·ner-a,it ·nécessairement 'l·a  déformation des  cotes  de détail con,ten•u•es  dans cette distonce (fig. 1  ). 
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2.2  Tracé  de  chantier 
2.21  Généralités 
fig. 1 
Raccordement  de  la  projection  horizontale  d'un 
bâtiment  au  réseau  topographique  local  (p. ex., 
axes  routiers)  et vérifications correspondantes': 
L,  =  1,  + b 
L2  = b + l4 + ls +  16 
Chaque  élément  de  l'édifice  doit  être  localisé  dans  l'espace  au  moyen  d'un  système  de  trois 
coordonnées de référence, dont une verticale et deux horizontales, ces  deux dernières n'étant pas 
nécessairement  perpendiculaires  entre elles. 
L'origine  du  système  est,  par convention,  située  en  général  sur  la  surface  supérieure  brute  du 
premier plancher hors terre pris comme plan Z=O. 
Cette  convention  s'explique  pour des  raisons  tenant à  la construction, car la surface supérieure 
brute du  premier  plancher définit ainsi  un  élément  de  séparation  entre  les  deux  parties  de  la 
structure  (superstructure  et  infrastructure)  qui  exigent  le  plus  souvent  des  procédés  de  traçage 
et des  moyens d'exécution différents. 
Il est en  outre très important de souligner l'utilité de l'existence, pour les  deux zones, d'un élément 
de  contact  pouvant servir  de départ pour  les  reports  dans  le  sens  vertical,  aussi  bien  en  cote 
positive  qu'en  cote  négative.  Il  est  bon  que  cet  élément soit  obtenu,  là  où  le  projet de répar-
tition  des  éléments  formant  la  superstructure  et l'infrastructure le permet, à  l'aide des axes  hori-
zontaux de référence à  la cote Z=O. 
En  opérant ainsi,  on  obtient deux familles  de  reports:  l'une  concernant  l'infrastructure,  l'autre 
la superstructure.  Chacune  de  ces  deux familles  est  affectée  d'un  coefficient  propre  de  propa-
gation  de  l'erreur, fonction  de  la  précision  que  l'on  peut  obtenir  dans  le  moyen  d'exécution 
utilisé pour le  report,  lequel  est  généralement différent pour les  deux parties de la construction 
et dont on  parlera plus  loin.  D'autre part, ces  deux  familles  d'erreurs,  émanant  du  même  plan 
de séparation Z=ù, annulent sur  ce  plan  l'hétérogénéité  relative. 
124 L'utilité  de  l'éléme·nt  de  contad  a1u  pl•an  Z=O apparaît dans  l'élévation verticale de  la  situation  des  r·epères 
~de  base  sur  les  éta·ge's  à  trac.er  à  l'a·ide  du  planicoordinato·grapihe  zénithal!  (dont  on  parl·era  ci-
après),  car  celui-ci  présuppose  la  matérialisation  des  axes  de  référence  sur  le  plan  de  base  par  des 
repères  situés  sur  le  périmètre  extérieur  de  l'infrastructure  de  l'immeuble.  Ceci  a  notamment  été  expéri-
menté  sur  le  chantier  expérimental  italien  (Milan-Forlanini)  et  sur  le  chantier  français  (Konacker). 
Le  choix  des  axes  horizontaux  constituant  le  repérage  planimétrique  implique  un  examen 
préalable des  nécessités  afférentes  à  chaque  immeuble individuel; ceci  parce que ces  nécessités 
fonctionnelles  créent des  servitudes  qui sont fonction de deux aspects  impératifs du problème, à 
savo1r: 
a)  Le  choix des  axes  en  fonction de la possibilité de leur report à  la cote voulue; 
b)  Le  choix des  axes  en  fonction de la  planimétrie  de  l'édifice  et  en  prévision  du  traçage 
ultérieur  des  divers  points  nécessaires  aux  plans  de  mise  en  place  des  éléments  de 
construction. 
A  la  solution  du  premier ·problème concourent les propriétés intrinsèques de l'appareil de report, 
les  caractéristiques  altimétriques  de  la  construction,  la  nature  de  la  zone  environnante. 
La  solution  du  second  problème  est  par  contre  subordonnée  à  ses  caractères  distributifs  et, 
notamment, à  l'emploi  répété  des  éléments  de  construction, dont découle l'adaptation des  prin-
cipaux axes  horizontaux de  repérage  et  de  l'origine,  en  vue  d'obtenir  une  variabilité  dimen-
sionnelle minimale lors du traçage aux différents niveaux. 
Le  choix  optimal  des  axes  de repérage  horizontaux est  toutefois  facilité  par  la  souplesse  de  la 
méthode, qui permet implicitement, pour répondre aux nécessités particulières d'un projet, d'établir 
plusieurs  origines conventionnelles comme intersections de plusieurs couples d'alignements princi-
paux, à condition de se  maintenir dans de justes  limites. 
Une  subdivision  excessive  en  zones  du  champ  de  repérage  des  éléments  de  construction  de 
l'édifice  serait  en  effet  contraire  à  l'esprit de  la  méthode,  qui  vise  à  une  faible  amplitude de 
l'erreur  de  report;  il  est  en  effet  évident  que  plusieurs  axes  et  plusieurs  origines  de  mesures 
entraîneraient des  erreurs  systématiques  fort complexes  aux  limites  des  zones  d'influence  de 
chaque  repérage. 
Les  expenences  réalisées  sur  les  chantiers  français  et  italien ont mis  en  évidence la justesse  des  considéra-
tion•s  qui  précèdent.  Id  est  ressorti  de ces  expériences  que  l'optimum  pour  la  zone  d'influence  d'un  système 
de  repérage  est  représenté,  pour  un  bâtiment  rectangulaire  en  plan,  par  une  série  d'axes  parallèles  au 
petit côté  du  rectangle,  distants  les  uns  des  autres  de  20  mètres  au  maximum,  et  par  un  axe  longitudinal 
parallèle  au  grand  côté,  coupant tous  les  axes  précédents. 
2.22  Réalisation du  couple d'axes de référence 
Il  convient d'exposer la  méthode permettant d'obtenir un  couple d'axes horizontaux orthogonaux 
sur  le  plan  de  base.  Ils  seront  choisis  à  la  lumière des  considérations précédentes et leur mode 
de  réalisation  est  la  condition  préalable  logique  pour  la  description  des  caractéristiques  du 
plan Z=O, indépendamment de  l'instrument dont on se servira pour reporter les  alignements eux-
mêmes  en  cotes  positives  ou  négatives par rapport à  ce  plan.  Il  s'agit de déterminer sur  le  plan 
de base,  pour chaque  alignement, deux points situés de part et d'autre de la projection horizon-
tale du  bâtiment à  construire.  La  distance  qui  sépare  ces  points du  périmètre futur du  bâtiment 
doit être au moins égale au double de la hauteur du  bâtiment, si  l'on prévoit le report des  aligne-
ments  aux  niveaux supérieurs  à  l'aide du  tachéomètre: ceci est dû aux exigences de construction 
de l'appareil et à  la nécessité d'une visée facile.  Si  l'on  prévoit,  par contre,  d'utiliser  le  «plani-
coordinatographe zénithal»  (voir plus  loin), ce  handicap disparaît. 
125 Dans  la  pratique, on repère très  bien ces  points  par  le  procédé  topographique,  qui  assure  da-
vantage  l'orthogonalité  des  axes  dans  le  cas  considéré  ou,  en  tout  cas,  la  lecture  de  l'angle 
formé par leur intersection, lorsqu'il s'agit d'alignements obliques. 
Il  est  clair en  effet qu'une erreur  même  faible  dans  la  position planimétrique des  repères  prin-
cipaux  entraînerait  des  erreurs  qu'il  ne  serait  plus  facile  de  contrôler  dans  les  mesures  ulté-
rieures à effectuer aux différents niveaux. Une déformation totale du maiHage du tracé serait alors 
inévitable  et  les  opérations  de contrôle  des  tracés  aux  divers  niveaux  perdraient  toute  signi-
fication, car des  divergences éventuelles  de mesure  pourraient  provenir  de  la  position  plani-
métrique erronée des  axes. 
Les  observations  qui  précèdent  peuvent  être  considérées  comme  revêtant  une  importance  fondamentale; 
c'est  ce  qui  a  été  constaté  sur  le  chantier  expérimental  italien  pour  deux  bâtiments  à  tracé  traditionnel: 
les  contrôles  effectués  aux  divers  niveaux  ont  démontré  nettement  l'existence  d'une  erreur  systématique 
due  à  la  position  erronée des  axes  de repérage  O'U  plan.  Cela  s'explique  facilement  lorsqu'on  observe  que 
le  tracé  préliminaire du  chantier  est  en  général  effedué a1vec  des  moyens de mesure  rudimen~aire's ou,  par-
fois,  avec  des  moyens  convenables  mais  avec  une  expérience  insuffisante  quant  à  la  manière  de  les  em-
ployer. 
Il  ressort  des  considérations  qui  précèdent qu'il  convient  de  suivre,  pour  matérialiser  au  plan 
de base  les  alignements de référence,  la procédure exposée ci-après (fig. 2): 
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fig. 2 
Réalisation  d'un  couple  d'axes  orthogonaux  de 
référence  sur  le  plan  de  base 
Avec  la  méthode  d'implatation  traditionnelle,  en  se  référant  aux  points  ou  aux directions  de 
base  du  tracé topographique, on  établit sur  le  terrain  deux  points  (A  et  B)  appartenant  à  la 
direction  choisie  pour l'alignement 1 A  (les  moyens  de  matérialiser  ces  deux  points:  piliers  de 
visée,  pilots enterrés,  etc.  sont  bien  connus  et très  variés). 
Sur cette direction, on frxe  la position de l'origine 0 par une  mesure  linéaire à  partir de A  ou de 
B,  après détermination des  coordonnées respectives par rapport aux repères de base. 
Placer  approximativement  et  horizontalement  en  C  une  petite  mire  divisée.  Stationner avec  le 
tachéomètre en  O. 
126 1.  Position  cercle  à  gauche  et  avec  un  pointé sur  A  comme  ongme.  Déplacer  le  mouvement 
particulier limbe lunette de  ~  vers  C.  Lire  la valeur sur  la  mire  placée  en  C. 
2.  Position  cercle  à  droite (c'est-à-dire  après  avoir retourné la lunette) effectuer la même opéra-
tion que dans la position cercle à gauche, c'est-à-dire  pointé sur  A, déplacement angulaire de  ~ 
vers  C.  Lire  la valeur sur  la mire placée en  C. 
La  moyenne de ces  deux valeurs donne la direction OC exacte. 
Pour  les  instruments  ayant  un  mouvement  général  et  dans  le  but d'éliminer les  erreurs  de gra-
duation du  limbe et de diminuer l'erreur de sensibilité  de  lecture,  l'opération  précitée  doit être 
exécutée  en  exploitant  les  4  cadrans  du  limbe dans  les  2  positions,  cercle  à  gauche  et  cercle 
à droite. Il  suffira à chaque pointé origine de déplacer le  mouvement général de l'instrument afin 
d'amener une lecture quelconque du cadran désiré. Enfin, de provoquer au mouvement particulier 
le  déplacement angulaire prévu de  ~ vers  C.  La  moyenne de toutes  les  lectures effectuées sur la 
mire horizontale autour de C sera  considérée comme la direction définitive à  laquelle appartient 
le point C,  direction qui  est  reportée sur  le  plan de base à  l'aide du fil à  plomb abaissé à partir 
de la  mire. 
Cette  procédure se  justifie du  fait qu'avec un  appareil permettant les  lectures directes de l'ordre 
de  la  minute,  l'erreur maximale dont pourrait être  entachée  une  lecture  est  de  1 ',  à  laquelle 
correspond par exemple un  déplacement linéaire de 3 mm  à  une distance de 10 m. 
En  opérant ainsi, on  a  pratiquement annulé les  erreurs de collimation azimutale et d'excentricité 
de l'instrument et on a diminué l'erreur due à  la  sensibilité  de  lecture.  On  peut  considérer  l'in-
fluence de l'erreur de verticalité comme  négligeable, même pour une dénivellation de 10 rn  entre 
les  points  visés  sur  le  plan  de  base.  Les  techniciens  belges  ont  fait  observer  que,  même  en 
suivant  la  procédure qui vient d'être décrite, on  peut constater,  dans  la  réalisation  de la  direc-
tion OC,  une  erreur due à  un  défaut de centrage de  l'instrument sur  le  point O. 
Pour  repérer  un  point D  permettant de matérialiser avec C  l'axe idéal  CD  sur  le  plan de  base, 
on  pourrait opérer comme  précédemment  en  visant vers A  et en  faisant les  lectures de  ~  dans 
le sens  de D.  Une méthode plus rapide consiste  à  mettre  l'appareil  en  station  sur  le  nouveau 
point déterminé C  et,  en  visant vers  0,  à  matérialiser un  repère D situé sur l'axe de visée  C O. 
2.23  Réalisation du  plan Z =  0 
On a  parlé du plan Z=O et de son  rôle d'élément de contact entre  les  deux familles  de reports 
à cotes  positives et négatives par rapport à  lui. 
Nous  exposons  ici  la  méthode, du  reste  traditionnelle, qui  permet la  réalisation  pratique de cet 
élément de coordination. 
Il  convient  d'observer que  le  plan Z=O ne  doit  pas  nécessairement  coïncider  avec  l'extrados 
brut du  premier plancher hors  terre; ce  plan doit plutôt être conçu  comme  une  surface idéale à 
laquelle  appartient  la  matérialisation  aérienne  (à  l'aide de  fils  tendus)  des  alignements  princi-
paux et des  alignements dérivés de ceux-ci, qui  pourront servir pour le tracé de la structure au-
dessous  du sol.  De cette  manière, on  parvient à supprimer toute servitude  imposée  par le  projet 
sur  les  cotes  altimétriques du bâtiment, dont la solution  pourra,  par  conséquent,  être  étudiée  à 
part. 
127 Ceci dit, on se préoccupe de circonscrire le périmètre de l'édifice à  construire à  l'aide de planches 
disposées  en  rectangle,  bien  équarries, fixées  à  des chevalets posés solidement sur le sol  (assez 
éloignées des façades de l'immeuble pour que leur stabilité ne soit pas compromise pendant les 
fouilles),  le  bord supérieur étant en position à  peu  près  horizontale { 1). 
Pour  les  opérations suivantes,  il  suffira  que  la  dénivellation entre le dessus des planches situées 
de part et d'autre du  bâtiment ne dépasse pas l'ordre de grandeur du décimètre;  il  est toutefois 
indispensable que soit  respectée  l'orthogonalité  des  quatre  angles  du  rectangle.  En  effet,  les 
planches  ainsi  mises  en  place doivent servir  à  matérialiser tous  les  alignements  nécessaires au 
repérage des  éléments supportant  l'infrastructure; ceux-ci sont définis par des couples de points 
tracés sur le bord des planches et obtenus en tendant des fils  d'acier (fig. 3). 
fig.  3 
Réalisation du pla,n  Z=O; 
ma'térial.isat.ion  sur  I.e  bord 
des planches rdes  olignements 
principaux,  précédemment 
réalisés  sur  le  plon  de  base 
(A-A;  B-B);  maté6alisation 
des axes A'-A'  B'-B'  tirés  de,s 
précédents, pour les  traça•gers 
à  cote nég,ativ·e 
Il  importe de noter à  cet effet que, si  l'on fait  coïncider deux de ces fils  avec les  directions des 
axes de repérage déjà matérialisés sur le  plan de base, l'élément de contact entre les deux zones 
est complètement défini; tous les  autres alignements  nécessaires  aux  reports  négatifs  peuvent 
être obtenus par des mesures reportées directement depuis les  premiers sur le  bord des planches. 
La  mé~hode du  rep·ort  des  repèrers,  propr.es  à  la  mise en place des fils  d'acier, sur les  bords des planches, 
a  été  particurf.ièrement  étudiée ,srur  le  chanti.er  néerlandais de  Heemskerk, où  le  problème des traçages de 
l'infrastructur.e  a  été traité d'une  manière spéciale. 
A·insi  par exemple,  pour la  mise  en  place de chaque fil  d'acier,  on  a  pratiqué  une  entaille  à  la  scie,  sous 
un  angle de 45°  environ, sur  la partie externe de l'épaisseur des  planches, afin de définirr o.vec  une  œrtain·e 
précision  la  direction  du  fil. 
2.24  Report des  alignements à cote négative par rapport au  plan Z = 0 
La  matérialisation  effective,  au  niveau  d'exécution,  des  alignements  nécessaires  à  la  mise  en 
place des éléments de l'infrastructure consiste à  reporter sur le  plan d'exécution toutes  les  direc-
tions  préalablement déterminées à  l'aide de fils tendus sur le plan idéal Z=O. 
Le  mode d'exécution prévu pour le report est le fil  à  plomb. 
Chaque point d'intersection des fils  tendus entre les chevalets sera reporté sur le plan d'exécution 
inférieur, comme l'intersection des deux projections  orthogonales  des  fils  qui  serait obtenue  par 
deux plombs pour chacun d'eux (fig. 4). 
(1)  Opération appelée ordinairement dans la  plupart des régions  françaises  «pose  des  chaises». 
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Chantier allemand de Salzgitter-Lebenstedt 
Mise  en  place sur le  plan  de base de planches fixées  à  des  chevalets  fichés  dans  le  sol;  le  bord  des  planche~ 
est approximativement horizontal; matérialisation des  alignements  principaux  à  l'aide  de  fils  tendus 
Un  moyen  pratique d'accélérer le  processus,  en  évitant le  report d'un grand nombre de points, 
consiste  à  ne  réaliser  sur  le  plan Z=O  (par des  repères  convenables  entaillés  sur  le  bord  des 
planches)  qu'un  nombre  limité  d'alignements  orthogonaux  dérivés  des  alignements  principaux, 
afin  d'obtenir, sur  le  plan  d'exécution,  un  système  fonctionnel  d'axes de repérage et d'origines 
(leurs  intersections),  d'où  l'on  puisse  tirer  les  cotes  de  détail  nécessaires  à  la  mise  en  place 
de  tous  les  éléments  de  l'infrastructure.  A  cette fin, on pourra utiliser le ruban  métallique milli-
métré et  les  pinces  de traçage dont ont parlera à propos des tracés horizontaux aux plans de la 
superstructure, selon un  plan de traçage détaillé. 
2.25  Report des  axes de*' repérage à cote positive par rapport au  plan Z =  0: 
emploi d'un  appareil optique (tachéomètre) 
Pour que la vérification des  cotes  impératives, à  chaque niveau de la superstructure du bâtiment, 
soit  indépendante  de  la  position  et,  par  conséquent, des  erreurs des  éléments sous-jacents  (ré-
pondant ainsi  à  la valeur spéciale de la méthode), il faut que le report des axes  principaux, dont 
l'intersection  matérialise  l'origine conventionnelle  aux diverses  cotes,  ait  lieu  par référence  aux 
couples d'alignements principaux réalisés, comme nous  l'avons expliqué ci-dessus,  sur  le  plan de 
base. 
L'emploi d'un appareil optique (tachéomètre)  pour  les  reports  en  question  suppose  que  l'on ait. 
déterminé, sur le plan de base, deux autres points  sur  les  directions  des  axes  principaux,  situés 
de  part et  d'autre du  bâtiment et à  proximité  de  son  périmètre.  On  les  matérialise  en  cons-
truisant  un  pilier  de  béton  d'un  mètre  de  haut  environ,  parfaitement  vertical,  dont  on  puisse 
viser facilement l'extrémité avec l'appareil mis  en  station  sur  les  points  principaux extrêmes  de 
l'alignement repérés  comme  il a  été  exposé  aux  paragraphes  précédents.  Ces  points,  on  s'en 
souviendra, doivent être situés  à  une  distance du futur périmètre du bâtiment au moins égale au 
double de sa  hauteur. 
La  figure 5  illustre  le  report aux divers  plans, à  l'aide du  tachéomètre,  de l'un  des  alignements 
principaux:  il  convient  naturellement  de  procéder de façon  analogue pour le  report de  l'autre 
alignement. 
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Emploi  de  l'appareil 
optique  (tachéomètre) 
pour  l·e  report  d'un 
axe  de  référence  à 
cote  posHive  par  rap-
port au  plan Z=O 
Il  apparaît  par  conséquent  nécessaire  que  les  marques concernant chaque alignement principal 
puissent  toujours  être  repérées  de  chaque  côté  du  bâtiment;  c'est  pourquoi  elles  seront  maté-
rialisées  par  les  quatre  piliers  1,  2,  1',  2',  les  points  1  et l' étant  les  points  où  l'on  devra 
mettre  l'appareil  en  station. 
l  . 
'  . 
1  . . 
fig.  6 
Chantiers  expérimentoux  belgers 
Schéma généra··l  des axes de référence 
sur  le  plan  de  bose  ·et  points  corres-
pondants de  station  et de visée  pour 
le  report  d'ali·gnements  a1ux  divers  ni-
v<e:aux  avec  un  appareil  opt:ique 
(tachéomètre) 
Le  processus  suivi  pour les  opérations de report d'un alignement à une cote déterminée est alors 
le  suivant: 
130 
(i)  Après  avoir placé  l'appareil  en  station  en  1,  cercle  à  gauche,  et effectué  un  pointé sur 
le  repère 2,  en  utilisant les  vis  de blocage et de rappel  appropriées, il  suffit de viser le 
bord supérieur de la  dalle du  plan immédiatement supérieur; un  ouvrier se  trouvant sur 
ladite dalle la griffe avec une  pointe fine  au  droit du  plan  de  visée.  Cette  pointe  peut 
être  solidaire d'une petite mire que l'on vise  (fig. 7)  de  manière  à  faciliter  et  à  rendre 
plus précise et plus sûre la matérialisation du point.  La  même opération est  répétée dans 
la  position  cercle  à  droite,  on  matérialise  un  nouveau  point sur  le  dessus  de  la  dalle; 
le  point moyen  des  deux matérialisations successives est soustrait à l'influence des erreurs 
instrumentales  de  collimation  azimutale et d'excentricité de l'axe optique ou  de l'instru-
ment. 
(ii)  Cette  opération  terminée,  on  campe  l'instrument sur l'; on vise  le repère 2' et l'on pro-
cède  aux  mêmes  opérations  que  celles  effectuées  sur  la  station  1,  c'est-à-dire  position 
cercle  à  gauche  et  cercle  à  droite.  La  moyenne  des  deux  pointés  permet  de  matéria-
liser le  point (b). L'alignement  au  niveau  1  est  ainsi  totalement exécuté: un  fil tendu, capable de laisser une trace 
bien visible sur  le  dessus  de la  dalle entre les  points marqués, le matérialisera sur  le plan. 
fig. 7 
Mire  mobile 
Ce  système  est  naturellement valable pour les  plans  suivants  et  la  figure  5  illustre  tout  le  pro-
cessus. 
Pour  la  matérialisation  des  alignements  en  étage,  on  a  utilisé  avec  des  résultats  positifs,  sur  le  chantier 
frança.i1s  .de  Konacker,  un  cordeau  imprégné  de  b~,eu  de  Pruss·e;  S·Ur  le  chantier  itaHen  de  Mila·n-Forlanini, 
on  a  voulu  expérimenter  le  bleu  de  Prusse  et  le  noir de fumée.  On  a  constaté d'ailleurs qu'avec des  con-
ditions  atmosphériques  défavorables,  les  traces  tendaient  à  disparaître;  l'emploi  de  la  craie  a  remédié  à 
cet  inconvénient,  car  l'eau,  au  l·ieu  d'effacer  la  trace, la fixe  davantage au  béton de la  semelle. 
L'esprit  de  la  méthode, susceptible  de  recevoir  des  interprétations différentes, a ainsi été illustré 
clairement dans  les  divers  exemples  pratiques. 
L'extension  à  des  axes  obliques, imposés par les  besoins  particuliers  du  plan  du  bâtiment,  est 
immédiate; le seul  obstacle nouveau réside dans  la  limitation du  champ  de variabilité de  l'angle 
créé  par l'intersection des  deux alignements: il sera  nécessaire  d'éviter de  descendre  au-dessous 
d'une certaine valeur pour ne pas provoquer une  erreur sensible  dans  la  matérialisation de l'ori-
gine des  axes. 
Il semble d'ailleurs évident que l'obstacle le plus restrictif afférent à  la méthode exposée, et par-
ticulièrement  important dans  le  cas  d'axes  de repérage orthogonaux horizontaux, est  la  néces-
sité  de disposer, pour placer l'appareil, de points  fixes  extérieurs  à  l'immeuble,  sur  le  plan  de 
base et à  une distance de l'immeuble qui peut, dans de nombreux cas, atteindre des valeurs assez 
élevées  pour rendre inapplicable la  méthode décrite. 
Une  variante  de  pure  forme  de  cette  méthode  peut  parfois  remédier  à  cet  inconvénient.  Il 
s'agit de matérialiser à  l'extérieur du  bâtiment des axes obliques de repérage, toujours au  moyen 
de couples  de piquets sur  les  côtés  opposés  du  bâtiment. La  figure 8 illustre cette idée. 
En  visant dans  la  direction des  axes  extérieurs  obliques,  on  bénéficie  d'un  plus  grand  éloigne-
ment des  façades  de  l'immeuble intéressant une moindre surface de travail. Il  subsiste cependant 
un  obstacle  sérieux,  même  avec  ce  procédé,  car  en  admettant  une  divergence  moyenne  de 
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Report  d'un  axe  de  référence  à  cote  positive  par 
rapport au  plan Z=O avec  un  appareil  optique et 
des axes extérieurs obliqu:es 
5  millimètres  entre  les  périmètres  extérieurs  des  dalles aux divers  niveaux,  l'angle B d'incidence 
de  l'axe  idéal  de  visée  entraînerait  déjà  pour  une valeur de 30°  un  déplacement de 9 mm  en-
viron entre  les  axes  de repérage supérieur et  inférieur. Pour pouvoir opérer selon cette méthode, 
il faut donc avoir prévu - ce  qui est  rarement le  cas  - une  grande précision  dans  la  réalisation 
planimétrique  des  périmètres  des  différentes  dalles. 
L'emploi  de  l'appareil  optique,  expérimenté  sur  les  chantiers français,  italien,  néerlandais, a  fait apparaître 
l'importance  considérable  de  toutes  les  limites,  prévues  ou  démontrées,  de cet appareil.  Il  faut  ajouter à 
ces  limites  l'allongement considérable de  la  durée  des opérations de report par comparaison  avec  l'emploi 
du  fil  à  plomb; un  relevé  intéressant des temps, fait  s·ur  le  cha.nti:er  frança,is,  donne  un  11apport  de  1  à  3. 
2.26  Report des  axes de repérage à  cote positive par rapport au plan Z =  0: 
emploi du fil à plomb 
Pour  répondre  aux besoins  particuliers  de distribution,  qui  sont  fréquents  et  empêchent  de  se 
servir  de  l'appareil optique, et  pour proposer en  même  temps  une  méthode  plus  simple  et  se 
rapprochant  davantage de  la  tradition  suivie  dans  le  bâtiment, tout en  respectant l'esprit de la 
méthode, la collaboration  ~ntre les  instituts français et italien a abouti à la  normalisation ration-
nelle de l'emploi du fil  à  plomb par référence à des directions toujours déterminées par des opé-
rations topographiques sur  le plan de base.  · 
L'idée de construire un  appareil qui, en  utilisant  les  propriétés  du  fil  à  plomb,  permettrait  de 
reporter  une  direction  dans  un  plan  vertical  avec un  degré de précision supérieur à celui donné 
par l'emploi traditionnel  de ce  fil  à  plomb, est  venue  de  la  petite  mire  mobile  proposée  pour 
faciliter la  matérialisation sur  le  plan d'un point appartenant à  un  alignement principal à  l'aide 
du tachéomètre.  J. Noiré a  expérimenté cet  appareil  pour  la  première fois  sur  le  chantier fran-
çais  de Konacker (fig. 9,  10, 11). 
Le  centre  italien  en  a  fait par la  suite  un  prototype,  en  en  étendant  l'emploi  au  report  d'une 
cote  planimétrique  en  élévation  et,  pour  cette  raison,  il  l'a  appelé  planicoordinatographe 
zénithal. 
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Hg. 9  (à  gauche) 
«Tremplin de traçage» pour le  report vertical d'une 
direction horizontale 
Après  amélioration  de  l'instrument  par  l'institut 
italien,  il  est  appelé  «planicoordinatographe» 
fig. 10  (ci-des•sous) 
Chantier  expérimental  français  de  Nilvange 
(Konacker) 
Schéma  de  report  aux  étages  des  points  de  base 
(Z=O)  et  construction  en  étage  du  tracé  par  la 
méthode  d'intersection  des  arcs 
fig. 11 
Emploi  du  «tremplin  de  traçage»  sur  le  chantier 
de  Nilvange  {Konacker} 
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flg. 12 
Le  «planicoordinatographe zénithal» 
L'appareil  se  compose  de deux  plaques  en  contreplaqué  réunies  en  forme de T et  pouvant ré-
sister  sans  dommages  appréciables  aux  conditions d'emploi sur  le  chantier;  il  est  muni  de cor-
nières de renforts en  laiton au droit des  dièdres et des  bords. 
Dans  l'axe d'une aile, dans  le  sens  longitudinal,  est  pratiquée  une  fente  munie  d'une  glissière 
métallique,  dans  laquelle  peut  courir  un  curseur également métallique, qui porte une graduation 
en  centimètres,  matérialisée  par  des  trous  calibrés de diamètre convenable dans  lesquels  peut 
être fixée  une  fiche. 
Dans  la  partie  terminale  du  curseur,  au  droit  de  l'origine  de  la  graduation,  un  petit  cylindre 
permet  le  passage  calibré  d'un fil  de  nylon.  Celui-ci peut être enroulé sur une petite poulie spé-
ciale, solidaire de la  partie mobile de  l'appareil.  Le  fil  peut descendre facilement et commodé-
ment à travers le petit cylindre et la fente pratiquée dans le bois, car sa  partie terminale est reliée 
à un  premier plomb de dimension convenablement choisie. 
Ce  premier plomb se  termine par un  filetage qui  lui  permet,  une  fois  descendu  jusqu'à  la  cote 
altimétrique désirée, d'être relié à  un  plomb lourd stabilisateur.  Celui-ci  peut être immergé dans 
un  bain d'huile de manière à  atteindre rapidement  et  à  conserver  la  direction  de  la  verticale 
géoïdique. 
134 2.262  Emploi  de  l'appareil 
L'emploi  de  l'appareil  pour reporter, tant des  directions  en  sens  vertical  que  des  cotes  plani-
métriques en sens vertical, suppose que l'alignement  à  reporter  est  matérialisé  sur  le  plan  Z=O 
ou, en  tout cas, sur un  plan choisi comme référence. 
Pour  préciser davantage ce  que nous  venons  de  dire,  prenons  pour  hypothèse  un  bâtiment  à 
plan  rectangulaire. 
1A  2A  3A 
a  c  e 
b  d  f 
1A  2A  3A 
fig. 13 
La  figure 13  montre schématiquement le  périmètre à la cote Z=O et la matérialisation des aligne-
ments  principaux  à  reporter  1 A,  2 A,  3 A. 
Ceux-ci  sont totalement déterminés lorsque, par exemple, on fixe contre la surface externe du bâ-
timent des plaques bien planes, sur lesquelles ont été reportées des  lignes appartenant aux plans 
verticaux  1 A,  2 A,  3 A  par  une  opération  topographique  rapportée  aux couples  de  points  qui 
font partie des  axes  principaux matérialisés sur  le plan de base et sur le bord des planches. 
2.263  Emploi  de  l'appareil pour le  report des  directions 
Ceci  dit,  pour reporter  au  niveau  Z=Zi,  par exemple,  l'alignement 1 A,  on  procède de  la  ma-
nière suivante.  On  place  l'appareil  à  l'équerre contre le  bord externe de la dalle de cote Z=Zi 
dans une zone assez  rapprochée du  plan vertical  1 A.  On descend  le  premier plomb en  libérant 
le petit treuil  ou  le  moulinet.  On fixe  au  bas,  légèrement en  dessous du plan auquel se trouve la 
plaque de repérage, le  plomb stabilisateur.  Un  ouvrier qui se  trouve à côtè de la plaque aide, à 
l'aide d'une petite équerre tenue  perpendiculairement à  la ligne marquée sur la plaque, l'ouvrier 
qui se  trouve au-dessus  au  plan Z=Zi à  dépiacer  légèrement  l'appareil  suivant  le  bord  de  la 
dalle jusqu'à ce  que le fil  se  trouve parfaitement en  ligne avec l'équerre, sans  qu'il y  ait contact. 
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fig. 14 
Chantier expérimental italien de Milan-
Forlanini 
le matériel  pour  le  report vertical  de 
directions  horizontales  et  son  emploi Ce  résultat  obtenu,  l'ouvrier à  la  cote  Z  = Zi  met une fiche dans un trou quelconque du curseur, 
matérialisant ainsi  un  point sur  la  dalle qui  appartient à  l'alignement 1 A.  La  même opération, 
répétée du côté opposé, permet de tracer sur la  semelle  Z=Zi  l'alignement  1 A  selon  la  même 
méthode que celle qui a été décrite à  propos du  tachéomètre. 
2.264  Emploi  de  l'appareil pour le  report en  sens  vertical de  cotes planimétriques 
Le  report  en  sens  vertical  de  cotes  planimétriques  n'est  possible  que  dans  la zone  d'influence 
du curseur de l'appareil. Il  est,  d'autre part, très  utile, car il  permet de réaliser, en  même  temps 
qu'un  alignement général, des  couples  de  points (a  b,  c d, e f)  appartenant à  cet  alignement et 
planimétriquement définis, points qui rendent possible  la  détermination  simultanée  des  origines 
des  mesures  sur  le  plan Z=Zi et,  en  conséquence,  les  alignements  4 A et 5 A  perpendiculaires 
à  1 A,  2 A et  3 A. 
1A  2A  3A 
SA  SA 
a  c  e 
4A  b  d  f  4A 
1A  2A  3A 
fig. 15 
On  opère comme  précédemment,  jusqu'à  ce  que  le  fil  se  trouve  parfaitement en  ligne avec  la 
petite équerfe de base. A ce  moment, l'ouvrier qui manœuvre la petite équerre, en  se servant de sa 
graduation en  millimètres, aide l'ouvrier qui se  trouve  sur  le  plan Z=Zi  à  déplacer  le  curseur 
(perpendiculairement au  bord  de la dalle),  jusqu'à  ce  que le  fil  se  trouve parfaitement en  ligne 
avec une  marque d'une graduation portée par l'équerre,  marque  correspondant  nécessairement 
à un  nombre entier y de cm.  L'ouvrier sur le plan Z=Z;  poinçonne le trou auquel correspond une 
graduation  de y  ±  n  cm,  où  y  représente  la  mesure  en  cm  lue  sur  l'équerre  de  base  et  n 
(nombre entier)  une-constante d'écart entre l'origine de la graduation de l'équerre de base et la 
coordonnée  à  reporter,  déterminée  au  préalable sur le plan de traçage (fig. 16). 
En  opérant ainsi, on a déterminé un  point appartenant à  l'alignement 1 A  et  ayant une  certaine 
ordonnée par rapport au  bord  de la dalle. 
Dans  ce  cas,  il est  en  outre possible de vérifier l'existence d'éventuels surplombs, une graduation 
auxiliaire fixe,  dont l'origine correspond  au  dièdre de l'appareil, permet de les  évaluer à  1 mm 
près. 
Le  «planicoordinatographe», ainsi  que  nous  l'avons dit, a été utilisé sur le chantier italien de Milan-Forlanini, 
où  les  reports ont été  exécutés  par une  équipe composée  de  trois  ouvriers  qui,  après  une  brève  période 
d'initiation  à  l'emploi  du  nouvel  appareil,  limitée  aux  aplombs  relatifs à  une  dalle, effectuèrent les  opéra-
tions  avec  célérité:  ils  constatèrent  eux  aussi  la  commodité, et l'utilité de cet appareil et  sa  meilleure pré-
cision  par rapport aux méthodes traditionnelles. 
Le  temps  nécessaire  pour  réaliser  l'aplomb  variait  entre  3  et  4  minutes  (chiffres  relevés  jusqu'au  report à 
la  dernière  dalle à  la  cote  + 10,56  rn).  Il  convient  toutefois  d'ajouter  quelques  remarques  précisant  les 
limites  de  l'appareil  et  quelques  suggestions  en  vue de son  amélioration. 
On  constate  aisément  que  la  précis,ion  obtenue  dans  le  repérage  de  l'ordonnée est  fonction  de la perpen-
dicularité  entre  le  bord  de  la  da:lle  et  la  direction  de  l'alignement auquel  doit appartenir l'ordonnée. 
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fig. 16 
Coordinatographe pour le  report vertical de direc-
tions  et de cotes  horizontales 
Il  faut  toutefois  observer que  la  possibilité  de  reporter  une  coordonnée  est  l·imitée  à  la  zone  d'influence 
du  curseur;  dans  le  cas  du  prototype  italien,  on  ne dépasse  pas  11  cm  à  partir du  bord  extérieur de  la 
dalle;  dans  le  cas  particulier  de  l'emploi  de  l'appareil  à  Milan-Forl'anin,i  (périmètre  en  maçonneâe),  l'or-
donnée  pa1r  napport a·u  bond  extérieur se·  ramène  à  8  cm.  Cette  limitation  rend  négligeable  l'erreur de per-
pendicularité entre la  direction du  bord de la  dalle et  la  direction  de  l'alignement  à  reporter. 
Un  moyen  pratique  d'accélérer  les  opérations,  surtout  lorsque  les  cotes  auxquelles  on  doit  reporter  les 
points  atteignent  des  valeurs  considérables,  consisterait à  munir  l'appareil de deux vis  micrométriques, pou-
vant imprimer de légers déplacements au dièdre de  l'appareil  en  direction  du  bord  de  la  semelle  et à  son 
curs,eu,r  en  direction  perpendicula!ire.  Dans  ces  conditions,  le  planicoordinatographe ayant été  placé en  un 
lieu  assez proche du  plan vertical  contenant l'alignement  à  reporter,  les  mises  au  point  ultérieures  en  vue 
de déterminer la  position exacte seraient transmises  par l'ouvrier  qui  se trouve à  côté de  l'équerre de base 
à  l'aide des coordonnées du  fil  à  plomb,  lues  sur  deux  graduations  orthogonales  de  ladite  équerre,  à 
l'ouvri1er  qui  ma,nœuvrera.it  l'oppareil,  cel'u'i-ci  étant  en  mesure  de  déplacer  cet  appareil  à  l'aide  des  vis 
micrométriques. 
Il  est  d'a,illeurs  évident que  l'appareil,  réalisé  avec des dimensions adéquates aux chantiers étudiés, ne  peut 
être .considéré  comme  universel,  c'est-à-dire  valable pour toutes les catégories de construction, que pour le 
report  des  directions,  mais,  pour  cette  opération,  il  remplace  avantageusement  le  tachéomètre. 3.  Report  de  cotes  dans  Je  sens  horizontal 
Aux divers niveaux, on  peut localiser la position  des  éléments  du  bâtiment  à  l'aide de  mesures 
linéaires  obtenues  par  un  ruban  millimétré  en  acier et des  «pinces de traçage» (fig. 17). 
fig. 17 
Pince  du  zéro 
Pince  de  traça,ge 
Emploi du  mètre à  ruba1n  et des pi·nces  de traçag,e 
Le  ruban  gradué glisse entre ces  pinces  et  il  est  bloqué à  la mesure voulue par l'une des  pinces, 
alors  que  l'autre, munie  d'une  poignée spéciale, bloque le mètre au zéro. 
Les  pinces  facilitent  les  opérations  de traçage,  car  elles  permettent  d'utiliser  le  double  déca-
mètre comme compas; elles diminuent en  outre les  risques  d'erreurs  de  traçage,  surtout  l'erreur 
de parallaxe. 
139 Si  l'on prend bien soin  de procéder aux lectures  en  bloquant toujours  la  pince de traçage à  la 
mesure  par excès,  les  erreurs  de  lecturè  prennent toujours  la  même  importance et,  restant infé-
rieures à 1 mm, elles peuvent être négligées. 
L'intervalle  maximal  de  la  tolérance  que  l'on  peut attribuer à  l'appareil composé ruban gradué 
à  ruban-pinces de traçage peut être évalué par la formule 
t  =  ~ 0,5  lmm 
où  L représente la longueur totale de la mesure linéaire, exprimée en  mètres.  Pour  la  justification 
de cette formule, voir en  annexe la note sur  le  ruban millimétré. 
Cette formule tient compte des  erreurs d'étalonnage et des erreurs dues à  l'allongement élastique 
du  mètre,  et elle  peut être  considérée  comme valable pour une température ambiante de 20°  C. 
Pour des températures supérieures ou inférieures,  il  conviendrait de tenir compte de la dilatation 
thermique  du  ruban  d'acier  et  apporter  la  correction  qui  s'imposerait  (positive  ou  négative), 
donnée par la formule 
où  À  représente  le  coefficient de dilatation  linéaire (12  x  1  0-6) 
li  {}  représente la différence de température  entre  le  milieu  ambiant  et  la  température 
d'étalonnage de l'appareil, soit + 20°  C. 
L  représente  la longeur totale de la  mesure linéaire effectuée, exprimée en  mètres. 
Il  est  bon  de souligner à  cet  instant que les  cotes  reportées à  l'aide du ruban de mesure et des 
pinces  de traçage pour le  repérage des  points  sont,  en  général,  différentes  de  celles  que  l'on 
peut lire sur  le  plan de la construction, car elles  dépendent du  point choisi  pour le  repérage de 
l'élément de construction  correspondant. 
Les  considérations  qui  précèdent  soulignent  la  nécessité qu'il y a de mettre au  point à  l'avance 
un  plan détaillé de traçage. 
Dans  l'élaboration de  ce  plan, on  devra veiller à  établir  une  classification  chronologique  des 
différentes opérations de report de cotes, celles-ci  représentant un  optimum par rapport à l'erreur 
moyenne possible, au  temps  nécessaire à  l'achèvement des opérations, à  l'emploi des ouvriers. 
L'emploi  de l'appareil  qui vient d'être décrit pour les opérations de traçage est alors très simple. 
A  partir de  l'origine des  axes  de  référence,  déjà  matérialisés  sur  la  dalle  selon  les  méthodes 
décrites, on  reporte le  long d'un alignement principal (axe 1 A sur la fig. 18)  la position successive 
des  divers éléments considérés. 
S'il  s'avère  nécessaire de localiser une seconde  série d'éléments parallèle à la première et située 
à  une  distance  préalablement  fixée,  on  trace,  avec  l'origine comme  centre  et  avec  un  rayon 
égal à  la distance entre les  deux séries d'éléments,  un  petit arc de cercle  (a 1),  puis  avec  comme 
centre  le  point 1  ),  qui délimite la  position du  second élément de la  première série, et avec pour 
rayon  K  =  V  0'0
2 + 0'1
2  on  trace  un  petit arc de cercle (a2)  qui coupera le premier arc tracé 
au  point donnant la position du premier élément de la seconde série (0')  (1er  point). 
140 On répète  cette  opération pour le  dernier élément de  la  seconde  série  (n'),  à  partir du  dernier 
(n)  et de l'avant-dernier (n-1)  de la première série. 
L'alignement de  la  seconde  série  d'éléments· est  ainsi  matérialisé par les  deux points obtenus 0' 
et n'. Un contrôle au moment de l'exécution pourra  consister  à  vérifier  l'égalité  de  deux  diago-
nales: (par exemple, M=N). 
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frg. 18  Schéma  d'opérations de  traçage  en  plan 
On déduit de ce  qui  précède que  la  méthode décrite  est  indépendante  du  genre  de  repérage 
général adopté, car le  principe du  traçage de points au  moyen de l'intersection d'arcs de cercle 
reste valable même  pour des axes  principaux obliques. 
La  méthode peut en  tout cas  s'appliquer à des tracés comportant des reports de cotes inférieurs ou 
égaux à  20  rn;  au  delà de ce  chiffre, on  devra  recourir à  des  axes  principaux auxiliaires de ré-
férence,  en  déterminant ainsi  plusieurs  points  d'origine  des  mesures,  mais  en  évitant  de  trop 
subdiviser  le  champ  de  repérage  des  éléments  de  construction  de  l'immeuble  pour  les  raisons 
déjà exposées  aux paragraphes précédents.  Il  convient enfin de mentionner les  améliorations de 
caractère technique qu'il est éventuellement possible  d'apporter  aux  pinces  de  traçage  décrites 
précédemment, afin de parvenir à  une plus grande  précision  dans  la  matérialisation  des  points 
provenant de l'intersection de deux arcs  de cercle.  Il  sera  bon de penser à  un  perfectionnement 
des  pinces  permettant de tracer,  plutôt que  des  arcs,  des  cordes  ou  des  tangentes  à  l'aide d'un 
dispositif qui  ne  laisse  pas  à  la discrétion de l'ouvrier la détermination de l'intersection des deux 
segments;  il  faudra  également envisager  la  possibilité  de  prévoir,  sur  la  pince  de  traçage,  un 
moyen de tracer de manière stable les  divers points déterminés, en  évitant ainsi  une  erreur ulté-
rieure au  moment de la  mise  en  place de repères  durables  sur  la  faible  trace  laissée  par  une 
simple opération de report. 
Pour  en  terminer avec  ce  sujet,  il  est  bon  de  prec1ser  l'esprit qui  doit présider  au  contrôle  du 
traçage effectué.  Il  s'agit de déterminer a  priori  le  champ  de  tolérance  dimensionnelle  afférent 
aux espaces  qui, devant répondre  à  des  nécessités  de  construction  particulières,  exigent  d'être 
bien  caractérisés,  et  de  déterminer  les  champs  de tolérance les  plus significatifs, parce que fixés 
141 par une succession  soignée de mesures,  ainsi  que d'en vérifier  a  postériori  la  correspondance. 
On procède à  l'étude préalable des champs de variabilité dimensionnelle à  la  lumière des erreurs 
propres à  l'appareil composé pinces de traçage-ruban  d'acier,  analysé ci-dessus,  en  considérant 
la  progression des erreurs pouvant résulter du maillage. 
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La  méthode  de traçage qui  vient  d'être  exposée  a  été  appliquée  sur  les  chantiers  français,  néerlandais  et 
italiens,  et elle  a  donné  lieu  aux  observations  intéressantes  et  utiles  qui  suivent. 
fig. 19 
Chantier expérimental  néerlandais de Heemskerk 
Vrillage  du  mètre  à  ruban; 
usure  de  la  pointe de la  pince de traçage 
La  rugosité  particulière  du  plan  de  travail,  due  à  la  dimension  des  agrégats,  a  rendu  particulièrement 
difficiles  les  opérations de  traçage avec  les  pinces sur  le  chantier  néerlandais  de  Heemskerk;  outre  le  fait 
que  l'on  obtenait des  traces  imprécise'S,  on  se  he-urtait  à  une  détérioration  rapide  des  pointes  des  pinces. 
flg.20 
Chantier expérimental français  de Nilvange (Konacker) 
Emploi  de  l'appareil  composé  mètre  à  ruban-pinces  de  traçage 
Le  même  phénomène, quoiqu'e dans de,s  proportions  moindres,  a  été  constaté  sur  le  chantier  français  de 
Konacker,  où  l'on  remédia  cependant  à  cet  inconvénient en  aplanissant au  préalable au  mortier les  zones 
de la  dalle affectées  par le  traçage.  Par contre  les  difficultés rencontrées sur  le  chantier italien ont été mini-
mes,  grâce  surtout  aux  faibles  dimensions  des  agrégats,  sauf  dans  les  zones  proches  des  armatures  des 
poteaux,  où  la  surface  était  très  irrégulière  et  très  rugueuse. Lorsque  l'arc à  tracer a  un  rayon de plus  de 8-9 rn,  on  se  heurte à  l'inconvénient que présente 
l'entortillement  du  mètre  à  ruban;  cela  aboutit  au  traçage  d'un  arc  dont  le  centre  n'est  plus 
celui  matérialisé par la  pointe de la  pince du 0,  mais  par le point où  le ruban, en  s'entortillant, 
sert  de pivot sur  la  dalle. Cet  inconvénient a  été  signalé  par les  techniciens  néerlandais  et  il  a 
été  observé  ultérieurement sur  le  chantier  expérimental italien. 
Une  troisième  difficulté de caractère général,  particulièrement évidente sur le chantier de Milan-
Forlanini, est  l'impossibilité de repérer des  points  comme  intersections  d'arcs  de  cercle  au  voi-
sinage  des  armatures  d'éléments  en  béton  armé (poteaux), à  moins que deux très  petits arcs de 
cercle, ne  touchant pas  les  armatures, suffisent pour  le  repérage  de  ces  intersections.  Cela  n'est 
possible que si,  du  point à  repérer,  on  peut voir les  centres des  cercles  respectifs sous  un  angle 
de  ~.  Une dernière remarque concerne  la  perte  de  temps  considérable  entraînée  par  le  re-
2  ' 
port, par de petits  arcs  successifs,  de plusieurs  cotes  de  détail  faisant  partie  du  même  aligne-
ment.  A  cet  égard,  les  Français  ont  proposé  de  laisser  les  pinces  sur  l'origine  et  sur  la  cote 
terminale  de  l'alignement, en  soumettant  le  ruban  à  une  tension  constante,  et  de  procéder  au 
report des  cotes  à  l'aide d'une pointe à  tracer.  A  la  lumière  des  observations  qui  précèdent, 
observations  qui ont été  confirmées  également  par les  expériences  réalisées  par les  techniciens 
belges sur  le chantier expérimental de Beyne-Heusay,  on  peut dire que  la  méthode décrite peut 
être  considérée  comme  valable  pour  des  tracés  limités  à  des  zones  peu  étendues  ou,  en  tout 
cas,  pour des -cas  particuliers. 
Comme  méthode  générale,  on  propose  d'adopter  celle  exposée  ci-après  qui  est  le  fruit  des 
expériences  effectuées,  méthode employée  pour les  trois derniers immeubles du  chantier expéri-
mental italien. 
Une  brève  introduction  exposant  les  modifications  apportées  aux  appareils  et  à  leur  emploi 
s'impose  tout d'abord. 
La  pince a  été modifiée à  la lumière des  nécessités  de son  nouvel emploi, lesquelles d'autre part 
ne  l'empêchent pas  de servir également selon  la méthode décrite précédemment. Cette pince doit 
servir au  traçage de petits arcs  et doit, en  outre,  pouvoir bloquer le  mètre à  ruban  le  long  d'un 
alignement  à  l'origine  de  celui-ci.  Les  deux  pinces  sont  indentiques  et  ne  comportent  pas  de 
poignée supérieure; les  pieds postérieurs ont été supprimés;  le  diamètre de la  pointe à  tracer et 
sa  saillie par rapport au  plan inférieur de la pince ont été  réduits. 
Le  centre  italien a  également étudié une  équerre  magnétique  spéciale  pour  le  report des  cotes 
de détail. Il  s'agit d'un profilé en  T;  à  la partie inférieure de l'aile, il a  été  pratiqué une rainure 
de la largeur du mètre à ruban (13 mm), capable de saisir celui-ci facilement et rapidement grâce 
à  deux petits aimants incorporés, lorsqu'il se  trouve tendu  le  long  d'un  alignement à  l'aide des 
pinces qui le bloquent sur  le zéro et sur  la cote  terminale. 
Dans  la  partie centrale  de  l'aile, une  petite fenêtre avec encoche centrale permet de lire la gra-
duation millimétrée du ruban.  L'encoche est  le prolongement  idéal  d'une  rainure  calibrée,  pra-
tiquée  dans  l'âme du  profilé;  en  faisant  courir  dans  cette  rainure  une  pointe  à  tracer  ou  un 
crayon,  on  obtient  sur  la  semelle  une  trace  qui  reproduit  fidèlement,  perpendiculairement  à 
l'alignement, la cote partielle lue sur le ruban gradué au droit de l'encoche. 
L'intervalle  maximal  de  la  tolérance  que  l'on  peut attribuer à  l'appareil composé mètre à ruban-
pinces-équerre  (qui  exige  une  équipe de 3 ouvriers)  peut être considéré comme  ramené à: 
0 
t  =  0,35  L  mm 
où  L représente  la  longueur totale de la  mesure  linéaire  expnmee  en  mètres,  à  condition  que 
l'on ait soin de placer l'encoche de l'équerre toujours en  excès  par rapport à  la cote à  reporter. 
143 La  réduction  susvisée  est  due principalement à  la valeur  constante  de  la  tension  à  laquelle  est 
soumis  le  double  décamètre  pendant  le  report  de  toutes  les  cotes  partielles.  Les  corrections 
éventuelles  dues  aux  effets  de  la  différence entre  la  température du  chantier et la  température 
d'étalonnage  du  double  décamètre  restent  toutefois  valables.  Le  début  des  opérations  à  un 
niveau donné suppose  qu'à ce  niveau  un  couple d'alignements de repérage  principaux orthogo-
naux a  été  matérialisé selon  les  méthodes décrites aux paragraphes  précédents; soit 1 A  et 2 A 
et 0 de leur intersection, origine de toutes  les  mesures  planimétriques. 
Plaçons  la  pince  qui  bloque  le  ruban  sur  le  zéro  en  0  et fixons  l'autre  pince  sur  la  cote  tirée 
du  plan de traçage correspondant à OT,  et  en  tendant le  ruban, traçons  un  petit arc de cercle 
en  1.  Faisons de même pour 0 2, 0 3, 14, 15. 
Pinçons  ensuite  la  pince  du  zéro  au  point  3  et  traçons  3  4;  plaçons  la  pince  en  2  et  tra-
cons  2 5. 
Après  vérification  rapide  du  tracé,  on  matériel ise  ensuite  les  alignements  X  ainsi  dérivés  4  5, 
3  4, ·25  selon  la  méthode  qui  a  été  exposée  auparavant. 
1  2A  \  1 
2A  1 
- f-t--..6  --- --,  7--+ - 1  1 
\4  s/ 
-+f=-------~-----1--- i  4  1  5 
1  1 
!  1  1 
/3  21 
1A  l  0  \  1A 
1  1 
1A  J3  0  21  1A 
~  l  1  1 
1  2A  1  1  2A  1 
fig. 21  fig. 22 
Pour  tracer les  cotes  de détail d'un alignement général,  par  exemple  4  5,  on  fixe  la  pince  du 
zéro en  4,  l'autre pince bloque le ruban de mani ère  à  ce  que  la  pointe coïncide avec  le  point 5 
sous  tension  constante; à  l'aide de l'équerre magnétique et du crayon de traçage, on  matérialise 
alors toutes les  cotes  partielles de l'alignement en question  (fig.  23). 
Rapidité, clarté, précision, tels  sont  les  avantages de la méthode qui vient d'être décrite et il  est 
réconfortant de  constater  que  ce  résultat  a  été  obtenu  grâce  à  la  collaboration  active  et  fé-
conde  de divers  instituts  de  recherche. 
fig. 23 
Chantier  expérimental  italien  de  Milan-Forlanini 
Matérial,isation  des  alignements  en  plan  avec  ficelle  imprégnée  de  noir de  fumée;  traçage de  détail  avec  cotes 
progressives, obtenu par l'appareil composé  «mètre à  ruban-pinces -équerre magnétique» 
144 Plan  de traçage 
Manière  de  procéder 
Chantier expérimental italien 
de Milan-Forlanini 
Bâtiments  n°
5  71-72-73-7  4-7  6 
A 
~  ....____ 
a 
.v 
F 
De•cc;pHon  de  l'opérot;on  jopérote"" 
10  Report  vert~cal des points  A-B-C-0-E-F  2  ouvriers 
20  Matérialisation des  AF-BE-CD  2  ouvriers 
alignements  1  aide 
30  Tracé des cotes de détail  AF-BE-CD  2  ouvriers 
entre  1  aide 
40  Matérialisation des  ABC-abc- 2  ouvriers 
alignements  DEF  1  aide 
50  Tracé des cotes de détail  AB/BC-ab/  2  ouvriers 
entre  bc-DE/EF  1  aide 
1 
1 
0.00  0  .-- o::t  ,......  co  0  .-- o::t  ,...... 
"' 
tv  .-- .-- .-- .-- ...- "' 
a  0  (Y') 
~  co  c;;  0  (Y')  0  co  -o  b  __, 
0  ..-- "'  "' 
N  co  .-- (Y')  -o 
0  ..-- (Y')  1.{')  co  0  (Y')  1.{')  co  "' 
tv  4.875 
.- .-- .- .-- .- "' 
0  ~ 
0  o::t  N  ..0  ..0  ...... 
0  ,......  0  ..0  "' 
(Y')  ..0  10.00 
F  o  .-
"'  E 
"'  1\) 
{.Jl 
__, 
CXl 
__, 
CXl 
B 
b 
E 
Appareils 
Coordinatographe 
zénithal 
Ficelle  imprégnée de 
craie 
Ruban gradué, pinces de 
traça.ge, équerr·e ma,g-
nétique 
Ficelle  imprégnée de 
craie 
Ruban gradué, pinces de 
traça.ge, équerr·e ma,g-
nétique 
~  -o 
CXl  CXl 
(J1 
__,  __, 
(J1  tv 
CXl  1\) 
0  tv 
...... 
-...,J 
"' 
(J1 
__, 
0 
-o 
0 
...... 
tv 
(J1 
"' 
CXl 
~ 
-o  ~ 
-...,J 
0 
1\) 
1\) 
(J1 
(J1 
-o 
CXl 
Tableau  1 
c/ 
'----
c 
\ 
D 
Temps  Références 
prévus 
25'  B/12 
A/9 
5'  B/12 
A/9 
5'  B/12 
A/9 
10'  B/12 
A/9 
30'  B/12 
A/9 
0  c 
-...,J  (J1  0 
tv  CXl  0 
(J1 
0.00 
tv  __,  oc 
::: 
__,  0 
tv  0 
4.875 
__,  0  10.00 
8  D 
145 Tableau  Il 
Traçage 
Relevé des temps 
Chantier expérimental italien 
de Milan-Forlanini 
Bâtiment no  7  4 
A  B 
a  b 
F  E 
---------------- ----------
Relevés  des temps 
- --~  Planchers  aux  cotes 
~-----;,;--- --~- 7,44  10,56 
Utilisation  du 
fil  à  plomb  en  A  3'  3'  3' 
Utilisation  du 
fil  à  plomb  en  B  4'  5' 
Utilisation  du 
fil  à  plomb  en  C  3'  4' 
Utilisation  du 
fil  à  plomb  en  D  4'  5'  5' 
Utilisation  du 
fil  à  plomb  en  E  3'  6'  4' 
D 
Totaux  Moyennes 
9'  3' 
12'  4' 
10'  3'20" 
14'  4'40" 
13'  4'20" 
_________________  -:---- --------c 
1  Utilisation  du 
---,-----------;-------
3'  3'  5'  11'  3'40"  [  fil  à  plomb  en  F 
--~  ----~-----~~-----~----7-- ---~-
1 
Totaux  partiels 
Moyennes 
3  Matérialisation des ali- 1 
gnements AF/BE/CD 
1··  ~- 1  -:t~s de détai~éril-
fication entre AF/BE/CD  1 
1  19'  -r  3'10" 
4' 
1 
1 
24' 
4' 
2' 
26' 
-_j  ___ 
4'20" 
3' 
i_  ------------~-----
1  6'  11  5'  5'  : 
1  1 
69'  -, 
1 
1  3'50" 
1 
1 
1 
9'  1 
1 
- ---------
16' 
6  Matérialisation  des  ali-
gnements  ABC/abc/DEF 
----,------~-~  ---- ------ ---------~---
54  Cotes  de détail  entre 
AB/BC/ab/bc/DE/EF 
9' 
30' 
1  8' 
28' 
8'  25' 
27'  85' 
-------------------;-----;-------;-------i--------:------;-----
____  r  o_t_a_ux_g--é-ne_·  r-a-ux  ____  l ______  _ 
68'  67'  69'  204' 
------'---------'----------------------"----
. 146 Traçage 
Vérification  des mesures 
Chantier expérimental italien 
de Milan-Forlanini 
Bâti ment no 72 
A 
a 
F 
B 
b 
E 
Mesure  réelle  1
~---- Mesure 
Contrôles  théorique 
1
,-- -----
1 
1  Z=O  Z=l  Z=2 
! 
----- ----~r~fication entre les  --------~~------- ----~-- ---998,0  19 98,3  -
A-F  1000  1--------~---
points  1  -20  1  (+3) 
------~-------~- 996,5  1 
Vérification  entre les  1 
1  -2~'---p-o·_m_ts  1  B-E  i  1-0o_o~----;-1 ___  3_5 
~- Vérific:ion-ent~:-l~s--------------~~-----
996,8 
(+3) 
997,0  996,8 
points  -32  (+2) 
Tableau  Ill a 
D 
1 
1 
1 
998,7  cm 
(+7)  mm 
997,0 
(+5) 
~--. 
997,2 
(+4) 
3  C-D  1  1000 
I---~--V-ér-if-ic_a_t-io_n_e_n-tr_e_l_es---~~-------~-------~-- 1
- 9
_ 3
_ 6
,- 5
--,-------T--- 1
- 93
_ 6
_, 8 
__  ~----
4  A-B 
1 
1936 
1937,0 
5 
points 
Vérification entre les 
points 
Vérification entre les 
points 
B-C  1936 
D-E  1936 
1 
__  8_1 ___'~~~~~~~~~:,~:"___  ________  :____ __  1_1-04-,9 
9 
~  10 
11 
Vérification  de 
l'hypothénuse en 
1 
:  Vérification  de 
~~  l'hypothénuse en 
!'j 
Vérification  de 
l'hypothénuse en 
Relevé  de mesure 
F  1106,2 
D  1106,2 
c  1104,  9 
+5 
1935,5 
-5 
1935,5 
-5 
1104,0 
-9 
1105,8 
-4 
1  1106,8 
1  +6 
1 
1 
1103,9 
-10 
1 
11/5/60 
(+5)  (+ 3) 
1935,9  1936,0 
(+4)  (+5) 
1 
1 
1935,9 
1 
1936,2 
1 
(+4) 
1 
(+7) 
1 
1935,7 
1 
1 
(+2) 
1 
1104,3 
(+3)  (+5) 
1 
1105,5 
1  1106,0 
! 
1 
(-3) 
1 
(+2) 
1 
1 
1 
1106,5 
1 
1106,7 
1 
1 
1  (-3) 
1 
(-1) 
1  1  ---
1 
1104,1 
1 
1104,0  i 
1 
1 
1 
(+2)  (+ 1) 
1 
1 
23/5/60 
1 
4/6/60 
1 
Les  chiffres  entre  parenthèses  représentent  les  écarts  par rapport aux mesures  réelles  du  plan  Z = 1.  Dans  la  co-
lonne Z =  1,  au contraire, figurent  les  écarts  par rapport à  la  mesure  théorique  correspondante. 
147 Tableau  Ill b 
Traçage 
Vérification  des mesures 
Chantier expérimental italien 
de Milan-Forlanini 
Bâti ment n° 73 
Contrôles 
Vérification entre les 
1  points 
Vérification entre les 
2  points 
3 
Vérification entre les 
points 
Vérification entre les 
4  points 
5 
Vérification entre les 
points 
1  Vérification entre les 
6 
1 
points 
7 
Vérification entre les 
points 
Vérification  de 
8  l'hypothénuse en 
Vérification  de 
9  l'hypothénuse en 
Vérification  de  ~l 
10  l'hypothénuse en 
1  Vérification  de 
11  l'hypothénuse en 
A 
a 
F 
Relevé  de mesure 
~ 
~ 
v 
1 
Mesure 
théorique 
Z=O 
A-F  1000 
B-E  1000 
C-D 
1  1000 
1 
1 
A-B  1936 
1 
B-C  1936 
D-E  1936 
E-F  1936 
A  1104,9 
1 
F  i  1106,2 
1 
1 
D 
1 
1106,2 
1 
c  1104,9 
! 
B  9 
'-
b  c 
\ 
E  D 
Mesure  réelle 
z = 1 
1 
Z=2 
1 
Z=3 
1000,0 
1 
1000,0 
1 
999,5  cm 
0 
1 
(0) 
1 
(-5)  mm 
999,0 
1 
998,6 
1 
998,5 
1 
1 
-10  (-4)  (-5) 
1 
998,0 
1 
998,0 
1 
998,5 
-20 
1 
(0) 
1 
(-5) 
1936,5 
1 
1936,5 
1 
1936,5 
1  1 
+5  (0)  (0) 
1 
1935,0 
1 
1934,8 
1 
1935,0 
-10 
1 
(-2) 
1 
(0) 
1936,5 
1 
1936,5 
1 
1936,5 
+5 
1 
(+ 1) 
1 
(0) 
1936,0 
1 
1935,8 
1 
1935,5 
0 
1 
(-2) 
1 
(-5) 
1105,6 
1 
1104,5 
1 
1104,0 
+7 
! 
(-11) 
1 
(-16) 
1106,2 
1 
1106,5 
1 
1106,0 
1  1 
1  -2  (+5)  (0) 
i 
1106,8 
1 
1106,5 
1 
1106,8 
+6 
1 
(-3) 
1 
(0) 
1103,5 
1 
1104,2 
1 
1104,3 
-14  l 
(+7) 
1 
(+8) 
9/5/60 
1 
10/6/60 
1 
4/7/60 
1 
Les  chiffres  entre  parenthèses  représentent  les  écarts  par rapport aux mesures  réelles  du  plan Z =  1.  Dans  la  co-
lonne  Z =  1,  au  contraire, figurent  les  écarts  par rapport à  la  mesure  théorique  correspondante. 
148 Traçage 
Vérification  des mesures 
Chantier expérimental italien 
de Milan-Forlanini 
Bâtiment n° 74 
1 
1  Contrôles 
1 
Vérification entre les 
points 
Vérification entre les 
2  points 
Vérification entre les 
3  points 
1  Vérification entre les 
4 
1 
points 
1 
Vérification entre les 
5  points 
1 
l 
Vérification entre les 
6  points 
Vérification entre les 
7  points 
--
Vérification  de 
8  l'hypothénuse en 
9 
Vérification  de 
l'hypothénuse en 
-
1 
Vérification  de 
10  l'hypothénuse en 
1 
1 
Vérification  de 
11  l'hypothénuse en 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
A 
~ 
'---
a 
v 
F 
Mesure 
théorique 
Z=O 
1 
1 
A-F 
1 
1000 
1 
B-E 
1  1000 
1 
C-D  1000 
1 
A-B  1936 
B-C  1936 
D-E  1936 
E-F  1936 
A  1104,9 
F  1106,2 
D  1106,2 
1 
c  1104,9 
-----------~---- -----
Relevé  de mesure 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tableau  Ill c 
IlL 
B  c/ 
-
b  c 
\  .. 
E  D 
Mesure  réelle 
z = 1 
1 
Z=2 
1 
Z=3 
999,7 
1 
999,9 
1 
999,9  cm 
1 
1 
-3  (+2)  (+2)  mm 
1 
1000,1 
1 
1000,2 
1 
1000,3 
+1 
1 
(+ 1) 
1 
(+2) 
999,8 
1 
1000,0 
1 
1000,1 
-2 
1 
(+2) 
1 
(+3) 
1935,7 
1 
1935,7 
1 
1935,9 
1 
-3 
1 
(0) 
\ 
(+2) 
1935,7 
1 
1935,9 
1 
1936,1 
-3 
1 
(+2) 
1 
(+4) 
1935,9 
1 
1936,0 
1 
1936,2 
--~-1 
-1 
1 
(+ 1) 
1 
(+3) 
1935,9 
1 
1936,0 
1 
1935,9 
1 
1  1 
-1  (+ 1)  (0) 
1 
1105,1 
1 
1105,0 
1 
1105,3 
1 
1 
+2 
1 
(-1)  (+2) 
1105,8 
1 
1106,1 
1 
1106,1 
1 
1 
1 
1 
-4  (+3)  (+3} 
1 
1106,4 
1 
1106,4 
1 
1106,5 
1 
1  1 
+2  (0)  (+ 1) 
1 
1104,5 
1 
1104,6 
1 
1105,0 
1 
1  \  1 
-4  (+ 1)  (+4) 
9/7/60 
i 
22/7/60 
1 
1/8/60 
1 
Les  chiffres  entre  parenthèses  représentent  les  écarts  par rapport aux mesures  réelles  du  plan Z =  1.  Dans  la  co-
lonne Z =  1,  au  contraire, figurent  les  écarts  par rapport à  la  mesure  théorique  correspondante. 
149 Tableau  IV 
Chantier expérimental français 
de Nilvange (Konacker) 
+Z3 
Z3 
zo 
Z24Z1 
Rayon d'imprécisi·on 
(ZO  Z1  Z2)  =  4,5  mm 
Z2 
Z3+\ 
Z1 
zo 
Rayon  d'imprécision 
(ZO  Z1  Z2)  =  7 mm 
Rayon d'imprécision 
(ZO  Z1  Z2  Z3)  =  15  mm 
+  Points tracés par le  technicien 
Bâtiment 6 
Bâtiment 5 
Bâtiment 4 
Z1 
Z2 
~ 
-4-z3 
Rayon  d'impréôsion 
(ZO  Z1  Z2)  =  6,5  mm 
Z3 
Z2 
Z1 
Rayon  d'imprécision 
(ZO  Z1  Z2)  =  8 mm 
Z2 
Rayon  d'imprédsion 
(ZO  Z1  Z2  Z3)  =  13,5  mm 
+  Points tracés par l'entrepreneur 
ReprésentatÎ'on  de  la  ~ariabilité 1dlimens·ionnelle  aux divers  étages  de  repérage de  points  qui  auraient  les  mêmes 
coordonnées  planimétriques. Chaque point appartient au  tracé  de  détail  à  l'étage et résulte  par conséquent des 
alignements  réalisés  grâce  à  l'emploi  du  «tremplin  de  traça.ge».  Les  zones  représentent  l·e  champ de variabilité 
du  poi~nt; les  rayons d'imprécisions se réfèrent à  sa position  barycentrique.  (Bude menée par J.  Noiré}. 
150 Tableau V 
Chantier expérimental 
néerlandais 
de Heemskerk 
Dimensions théoriques pro-
jetées de certaines pièces et 
dimensions  correspondantes 
réellement obtenues, résultant 
de  l'emploi  de  la  méthode  de 
traçage proposée. 
Partie  inférieure  Partie  supérieure 
1 
Opération!!  Etago  1  Logo- 1 
1 
1  ment  1  Dimension  1  Dimension  Dimensi~~  Dimension 
1  1  théorique  réelle  théorique  1  réelle 
~-,---~- -~---~:--~  -+·--~:--- ~:-1 :  :-
3  1  E 2  1200  +  3  1200  +  3 
4  !  E  3  1200  +  4  1200  +  4 
5  A  3200  2  3200 
6  B  1000  +  2 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
Il 
E2 
E3 
A 
B 
E2 
E3 
A 
B 
E2 
E3 
A 
B 
E2 
E3 
A 
B 
E2 
E3 
A 
B 
E2 
E3 
A 
B 
E2 
E3 
i  A 
B 
E2 
E3 
A 
B 
E2 
E3 
A 
B 
E2 
E3 
A 
B 
E2 
E3 
1200  +  3 
1200  +  2 
3200  +  8 
1000  +  4 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
+  6 
+  2 
+  9 
+  2 
2 
+  2 
4 
+  4 
+  4 
+  2 
+  2 
+  1 
+  4 
+  8 
+  2 
+  5 
+  4 
+ 10 
+  4 
+  4 
+  3 
6 
+ 
1 
- 4 
+  4 
2 
+  6 
+  8 
8 
+  2 
+  4 
3 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
3200 
1000 
1200 
1200 
1 
+  2 
+  3 
+  2 
+  6 
+  2 
+  1 
+  5 
+ 
+  8 
+  2 
3 
+  3 
+  4 
3 
+  3 
+  3 
+  2 
+  3 
+  6 
+  2 
+  1 
+  8 
+  4 
+  2 
+  1 
4 
+  1 
+  2 
+  8 
7 
+  2 
+  5 
3 
151 4.  Report de cotes a/ti métriques 
Lorsqu'on analyse le problème du  report des  cotes  en  élévation,  il  semble  logique  d'examiner 
séparément  les  deux  impératifs  fondamentaux  qui  conditionnent  la  solution  à  adopter  sur  le 
chantier. 
Le  premier a  trait au  respect· d'une certaine  cote  du  projet,  déterminant  le  dimensionnement 
altimétrique du  profil du  bâtiment et, comme tel, il  intéresse  le  bâtiment dans  son  ensemble.  Le 
second,  par contre, implique, pour tout intervalle vertical  significatif  du  bâtiment,  une  certaine 
cote partielle du  projet et,  comme tel, il affecte les  caractéristiques altimétriques du bâtiment et 
il  présente  une  importance fondamentale pour les  assemblages verticaux des éléments divers. 
On peut résoudre  le  problème dans son  ensemble en  matérialisant soigneusement, par référence 
à un  repère extérieur au bâtiment, de cote connue et fixe, le niveau du dessus brut du plancher de 
l'infrastructure ayant la  cote  négative la  plus  élevée du projet, et en  procédant ensuite, à partir 
de ce  maximum négatif, à  la matérialisation des  niveaux  successifs,  à  l'aide d'un  procédé  adé-
quat. 
On pourra effectuer d'un niveau à  l'autre, pendant l'élévation de la structure, le transport de la 
cote par nivellement au  sens  altimétrique du terme. 
On  posera  de  préférence  à  la  cote-origine  de  l'étage  auquel  on  opère  une  mire  verticale; 
d'autre part, quelques mires pendantes seront installées en  position adéquate sur  un  élément de 
l'étage supérieur (dans  les  constructions à  ossature en  béton armé, cette position peut s'identifier 
avec la sous-face du coffrage des poutres). 
On procédera alors au  nivellement des  paires de mires  à  l'aide d'un niveau à  lunette:  l'élément 
en  question sera  à  la cote voulue,  lorsque la  somme  des  lectures  effectuées  (respectivement  sur 
la  mire verticale et sur  les  mires  pendantes)  coïncidera, compte tenu de l'épaisseur du coffrage, 
avec la différence de cote entre les  deux étages, ou avec une autre cote fixée au préalable. 
Cette dernière valeur doit donc figurer sur les  plans  de  traçage,  dans  une  position  appropriée, 
comme  cote  impérative.  Il  y  a  lieu  de signaler l'importance  du  choix  du  point  où  est  placé  le 
niveau,  car  il  devra  être  possible  de  lire, depuis ce  point, la  mire verticale et ensuite  les  mires 
pendantes. 
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Sur  le  chantier  expérimental  français  de  Konacker,  l'adoption  de  coffrages  métalliques  a  simplifié  le 
problème  du  report  des  cotes  en  élévation  en  le  ramenant  à  la  seule  vérification  de  l'horizontalité  des 
planchers  et  de la verticalité  des  coffrages, car  la  dimension  de  fabrication  de  ces  derniers  conditionnait 
implicitement la  hauteur de l'étage. 
Une étude statistique des  contrôles  effectuée une fois  la  construction  terminée  a  fait  apparaître  une  erreur 
systématique  de  3,3  mm  dans  la  hauteur  de  l'étage  fini  par  rapport  à  la  dimension  théorique  et  une 
variabilité totale max'imale pour l'échantillon de+ 
1 ~ mm,  toujours par référence à  la dimension théorique. 
Sur  les  chantiers  expérimentaux  néerlandais  et  ital·iens,  on  a  procédé  au  report  de  cotes  de  niveau  par 
nivellement  direct. 
L'étude  statistique  des  données  recueillies  au  sujet  de  la  hauteur  d'étage  obtenue,  à  laquelle  a  procédé  le 
centre  italien,  a  permis  de  constater  que  les  échantil.lons  étaient représemt.at:i.fs  en  oe  sens  que  la  répa1rtition 
des  erreurs pouvait être cons.idérée  comme normale. A éga'l'ité  de co·effident  multiplicateur de l'indice de  variabilité  (écart  quadraNque  moyen)  (k = 2),  l·a  tolé-
rance que  l'on  peut attribu.er  a'u  caractère univers.e·l  de la  méthode  e·st,  pour  l·es  trois  cas,  l,a  suivante:  (réfé-
r·ence  à  la ·dimension théorique du  projet). 
Pays~Ba.s  (He·emskerk)  +  9 
6  mm 
France  (Konacker)  +  13  mm  - 6 
ltol,ie  (Mi~lan)  +  27 
-22  mm 
Il  faut  toutefois  tenir  compte de  C•e  que  l'es  relevés  néerla,ndais  et frança,i·s  concernent  la  haut,eur  de ·l'étage 
terminé,  a·lors  que les  rel·evés  itoliens  ont tmit à  l1a  hauteur de  l'étage à  brut. 
L'étude  statistiqu~e des  donnée~s recueiHies  fi.g.ure  sur  les  tablea·ux  VI,  VU,  VIII. 
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1  r-
1  (X;-M)l 
Ecarts  Fréquences 
Opération 
1-----·--r 
Xj-M2  (Xi-M)2f 
Xj-M  1  f 
1 
-~--·--r-- -- -~-
---- -
1 
Chantier expérimental  7  7 
1  49  49 
1 
français 
1 
2  ::i  2  6 
1  9  18 
de Nilvange (Konacker) 
i  3  2  3  6  4  12 
4  2  2  2 
5  +  2  +  2  2 
6  +  2  3  +  6  4  12 
7  +  3  3  +  9  9  27 
8  +  4  5  +  20  16  80 
9  +  5  2  +  10  25  50 
10  +  6  +  6  36  36 
11  +  7  +  7  49  49 
12  +  ~  4  +  32  64  256 
13  + 10  +  10  100  100 
14  + 12  +  12  144  144 
Enquête  sur  la  ha·uteur  de 
l'étage  terminé 
15  + 15  +  15  225  225 
~ --- -- -- ----- ---
---~ 
Dimension  théorique  32  + 108  1 062 
M  =  2553  mm 
108 
ê = ll  =  3,37  Mvaleur réelle = 2553 + 3,37 = 2556,37  mm 
1062  2 
02 = 3"2-3,37  =  21,9  a=±  4,68mm 
154 Tableau  VIl 
Chantier expérimental 
néerlandais 
de Heemskerk 
Enquêtre sur  la hauteur de 
l'étage terminé 
Dimensions  théoriqu1e 
M  =  2750  mm 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
+ 10 
+  9 
+  8 
+  7 
+  6 
+  5 
+  4 
+  3 
+  2 
+ 
0 
2 
3 
5 
6 
8 
3 
4 
8 
5 
12 
2 
5 
4 
3 
2 
3 
57 
+  10  100 
+  9  81 
+  24 
+  7 
+  6 
+  20 
+  32 
+  15 
+  24 
+  2 
0 
4 
6 
6 
15 
6 
8 
+ 104 
64 
49 
36 
25 
16 
9 
4 
0 
4 
9 
25 
36 
64 
104 
3 = 57=  1,82  Mvaleur réelle = 2750 +  1,82 = 2751 ,82 mm 
990  2 
o2 = sr-1,82 = 14,10  o =  ± 3,75  mm 
100 
81 
192 
49 
36 
100 
128 
45 
48 
2 
0 
4 
12 
18 
75 
36 
64 
990 
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Chantier expérimental 
italien 
de Milan-Forlanini 
Enquête sur la hauteur de 
l'étage à  l'état brut 
Mesure théorique 
M  =  2830  mm 
1 
Opération 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Ecarts 
1 
Xj-M 
-25 
-23 
-21 
-20 
-18 
-17 
-15 
-13 
-10 
-9 
- 5 
- 4 
0 
+  2 
+  3 
+  5 
+  7 
+  10 
+  12 
+  14 
+  17 
+20 
+  22 
+24 
+26 
+27 
+30 
+32 
+35 
Fréquences 
! 
(Xj-M)f 
f 
5  - 125 
7  - 161 
4  - 84 
7  - 140 
10  - 180 
8  - 136 
15  - 225 
19  - 247 
21  - 210 
36  - 324 
39  - 195 
58  - 232 
73  0 
62  +  124 
57  +  171 
42  +  210 
32  +  224 
25  +  250 
20  +  240 
15  +  210 
18  +  306 
22  +  440 
18  +  396 
15  +  360 
11  +  286 
7  +  189 
5  +  150 
7  +  224 
4  +  140 
662  +  1 661 
1661 
ê =  662  =2,51  Mvaleur réelle= 2830 + 2,51  =  2832,51  mm 
2 - 1  026,09  - 2 512 - 150 
a  - . 6,62  '  - a=±  12,2 mm 
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Xj-M2  (Xj-M)2 f 
625  3125 
529  3703 
441  1764 
400  2800 
324  3240 
289  2312 
225  3375 
169  3 211 
100  2100 
81  2 916 
25  975 
16  928 
0  0 
4  248 
9  513 
25  1 050 
49  1 568 
100  2500 
144  2880 
196  2940 
289  5202 
400  8800 
484  8 712 
576  8640 
676  7 436 
729  5103 
900  4500 
1 024  7168 
1 225  4900 
-102 609 5.  Chantiers  belges 
Nous  donnons  ci-après  certaines  considérations  tirées  du  rapport  préliminaire  belge  et  d'un 
complément  d'informations  et  d'expériences  déjà acquises sur le chantier de Beyne-Heusay. 
La  figure  6  illustre  le  schéma  général  des  axes  de  repérage  sur  le  plan  de  base  et  les  points 
correspondants  de stationnement et  de visée  pour le report d'alignements sur les  étages avec un 
appareil optique (tachéomètre). 
On notera que le problème est traité selon  la  première méthode illustrée dans le  présent rapport 
(emploi  de l'appareil optique); cette  solution  comporte la réalisation d'un très grand nombre de 
points de repérage, qui sont inévitablement sujets  à  détérioration  pendant le terrassement  et  la 
construction.  L'emploi  de  l'appareil  optique,  expérimenté  antérieurement sur  les  chantiers  fran-
çais,  italien et néerlandais, avait déjà mis  en  lumière  l'ampleur  des  difficultés  inhérentes  à  cet 
appareil:  elles  se  sont  nécessairement  produites également dans la phase d'application du chan-
tier  expérimental  de  Beyne-Heusay.  Sur  ce  chantier  d'ailleurs,  là  où  les  chevalets  de repérage 
purent  être  conservés  (ceci  s'est  avéré  possible  pour  quelques  bâtiments  du  lot),  on  a  pu 
constater une précision remarquable dans  les  reports des axes aux étages. La  méthode peut donc 
être considérée  comme valable uniquement pour  des  cas  très  particuliers,  alors  qu'il  semble 
toujours  plus  justifié  de s'orienter  vers  l'emploi  rationnel  constant  du  fil  à  plomb  (planicoordi-
natographe) pour le report en  élévation des  alignements,  notamment  pour  les  constructions  non 
traditionnelles. 
Certaines  considérations  et critiques  concernant  le processus  des  opérations et,  principalement, 
les  moyens  proposés  et employés avec des  résultats positifs en  Italie et en  France pour le traçage 
des  cotes  de détail découlent des  conditions météorologiques particulières régnant sur  les  chan-
tiers belges. 
Nous pensons  enfin qu'il est  intéressant de donner le schéma  et  le tableau suivants  qui  ont trait 
à  certains  contrôles  sur  la  distance entre  les  murs  en  béton,  réalisés  sur  le  chantier  de  Beyne-
Heusay. 
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Chantier expérimental belge 
de Beyne-Heusay 
f 
e 
Contrôles 
d 
--=:;..-
c 
b 
a 
Mesures théoriques 
D  D 
2  1 
---- M""'"'  <el ev~: -~- 1  ~ 
A2B1  au  niveau  0,00  m  1 
a~u  nive01u  2,25  m 
a1u  n  iveou  2,25  m 
2.404 
0 
3601 
3611 
3604 
3602 
~~--
------4~ 
~ 
M 
~ 
t'( 
~ 
0  .... 
0 
~ 
M 
l------4~ 
~ 
M 
~~ 
ll  3.604  3.604 
cTè  B  B  A  A 
2  1  2  1  2  1 
b  --~-,-~--d  -~  e  1 
~-35-98- 1  3603  1  3602  1  3591  1  3603 
~- 3 61-1  -~---;-61~ -~-~  ~:-1  ~16 -~~3  620- ~ 
1  3619  1- 3~21 361~-~- 3608  1-36~1-
1---;-614--.- 362~ l-3627  ~- 3618~~-3~ 
C2D1  au niveau 0,00  m  ;~-2-40~~~~~2395  1  2397  1  2396 
a'u  niveau  2,25  m~~  2398  1  2401  2400~~  --;3~---;------~--- -~ 
--~---~----~------~--------~--------~------
158 Annexe 
Précision  des  appareils 
Tachéomètre 
Le  tachéomètre  sert,  dans  la  méthode  prévue,  au  transport  de  la  position  planimétrique  des 
alignements principaux aux divers niveaux. Dans  cette  opération,  sa  précision  est  indépendante 
de la précision de lecture du cercle, mais elle résulte uniquement: 
- de l'erreur de pointé; cette  erreur est  généralement fonction  de  la  distance, du  grossissement 
de  la  lunette,  du  repère  visé.  Pour  les  tachéomètres  modernes  dont  le  grossissement  est  de 
l'ordre de 30  environ, l'erreur moyenne de pointé  est  d~environ 1  mm  à  50  m  de  distance  et 
augmente, dans des limites fixées au préalable, à  peu  près  proportionnellement à  la distance; 
- de l'erreur de verticalité  de  l'axe de rotation  de  l'appareil:  l'influence de cette  erreur sur  le 
transport  en  hauteur  est  proportionnel  à  la  différence  de  cote  entre  le  repère  général  de 
l'alignement sur  le  plan de base  et le  niveau  sur  lequel on veut le transporter. 
E =  v" H arc l" 
où  l'expression arc 1  Il  équivaut au rapport 
206 000 
1 
v" est  l'erreur de verticalité et H  la  différence de cote exprimée en  mm; dans les  tachéomètres 
modernes v"  est  de  l'ordre d'une dizaine de secondes, si  bien que l'erreur moyenne du trans-
port d'un point de l'alignement, due à  la verticalité de  l'appareil, est  de 1  mm  pour 20  m  de 
différence de cote; les  autres erreurs systématiques entraînées par l'emploi du tachéomètre sont 
éliminées si  l'on procède aux mesures  selon  les  règles qui s'imposent. 
Niveau à  lunette et mires 
Le  niveau  et  les  mires  servent  au  nivellement  des  plans.  La  précision  du  fonctionnement  de 
l'appareil  dépend: 
- de l'erreur de lecture sur  la mire; comme nous l'avons déjà vu pour le tachéomètre, cette erreur 
avec les  appareils modernes est  de l'ordre de 1 mm  pour une distance de 50 m entre l'appareil 
et  les  mires;  l'erreur  pour  un  nivellement  comprenant  plusieurs  stations  augmente  avec  la 
racine carrée de la  distance; 
- de l'erreur de centrage de la  nivelle; pour les  appareils  modernes  avec  nivelle à  coïncidence 
et vis de fin calage, cette erreur est  de quelques  secondes  (2  ou  3); son  influence est  donc de 
1 mm environ à 100 m de distance, longueur maximale possible de la visée; 
- de l'erreur de visée; cette erreur est  de nature systématique et son  influence doit être annulée 
par  l'emploi  d'appareils  bien  réglés  au  préalable ou  d'un  niveau  à  retournement  avec  fiole 
fixe solidaire de  la  lunette:  les  erreurs  résiduelles sont minimes, du  même ordre de grandeur 
que les  erreurs de centrage; 
159 - les  mires,  qu'elles  soient  verticales  ou  pendantes,  ne  donnent pas  lieu  à  des  erreurs  appré-
ciables.  La  seule  erreur  qui  pourrait  éventuellement  leur  être  imputable,  d'ailleurs  facile  à 
éliminer par un  étalonnage préalable, est due à des erreurs du zéro des graduations. L'influence 
de l'erreur de verticalité des mires est secondaire, si  celles-ci sont munies d'une nivelle sphérique 
qui doit rester centrée pendant les  opérations. 
Détermination de la différence de cote entre étages successifs par usage du niveau: 
t  =  4 mm  pour 100 rn  de distance entre l'origine et le point nivelé.  Le  transport en  élévation des 
longueurs verticales est  contenu  entre les  limites des  tolérances 
t  =  4 mm V  n, 
où  n est le nombre d'étages du bâtiment, autrement dit le nombre d'opérations. 
Nivelle à  bulle ou nivelle 
Le  niveau à  bulle ou  nivelle est  l'appareil à  l'aide duquel on  peut placer verticalement ou  hori-
zontalement les  éléments.  Etant donné qu'il existe sur  le marché des  nivelles dont la  précision et 
la  sensibilité  sont  extrêmement  variables,  on  peut  choisir  parmi  celles-ci  celle  qui  convient  le 
m1eux. 
Rappelons que, par sensibilité d'une nivelle, on entend la rotation angulaire à laquelle correspond 
un  déplacement de 1 mm  de la bulle sur la graduation de la fiole. 
L'approximation avec  laquelle on  réussit  à  centrer la bulle de la  nivelle (à  condition que celle-ci 
soit munie des  dispositifs appropriés} étant inférieure à  0,5  mm,  des  nivelles  d'une sensibilité de 
1'  suffisent. 
Détermination de la verticalité ou  de l'horizontalité des  éléments par emploi de la nivelle, 
tolérance angulaire =  2' 
tolérance du déplacement correspondant: t  =  0,61  L mm,  où  L représente  la  longueur exprimée 
en  mètres, de l'élément qui doit être placé verticalement ou  horizontalement. 
Double décamètre à  ruban  millimétré 
L'instrument  topographique  nécessaire  pour  les  mesures  linéaires  est  un  double  décamètre 
d'acier millimétré sur toute sa  longueur(1}. 
Examinons les  erreurs possibles. 
1.  Erreur d'étalonnage de l'instrument 
La  variation des  tolérances de fabrication des  instruments métriques de mesure en  fonction de la 
dimension indiquée figure au diagramme tiré des  prescriptions  figurant dans  les  décrets  royaux 
n° 226 du 12  juin 1902 et n° 1182 du 22  juillet 1939,  qui réglementent en  Italie la fabrication des 
poids, des  mesures  et  des  instruments  de pesage  et  de  mesure.  Ces  tolérances  de  fabrication 
(1)  Nota - Pour utiliser les  pinces de traçage, le  ruban millimétrique employé doit comporter une  origine décalée. 
Jusqu'à  ce  jour,  les  modèles  déposés  en  France  n'en  comportent  pas.  Il  est  donc  nécessaire  pour l'agent  de 
vente  d'obtenir l'autorisation  du  service des  poids et mesures  pour  importer  le  modèle  ,adéqu·at  su.sceptibl1e 
d'être étalonné et autorisé sur  le  territoire national. 
160 fig.  24 
Tolérance de fabrication 
mm  Abscisse: Dimensions  nominales  Ordonnée: Tolérances 
5~------------~------------~--------------.-----------~~ 
0~~--~----~~~--~~--.-~-,,-.--.--.--+--.--.-,,-.-~ 
0  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14  15  16  •  17  18  19  20  rn 
découlent  de  l'étude  des  erreurs  systématiques  d'étalonnage.  Comme  on  le  voit  d'après  le 
diagramme (fig. 24), le double décamètre d'acier millimétré a  une  tolérance de + 5  mm  sur  ses 
20  m. 
On peut considérer que cette valeur maximale est  une  fonction  linéaire  de  la  lecture  effectuée, 
et nous  pouvons par conséquent admettre la formule: 
t =  0,25  L mm 
où  L  .représente la longueur de la  mesure linéaire effectuée, exprimée en  m. 
Pour un  simple décamètre à ruban millimétré (souvent employé à l'étranger), le diagramme donne 
une tolérance de + 4 mm  sur  les  10  m du  ruban.  Par  un  raisonnement analogue, nous  pouvons 
admettre la formule 
t  =  0,4  L mm 
où  L est  la longueur de la mesure  linéaire effectuée, exprimée en  mètres. 
2.  Erreur due à l'allongement élastique 
Une  traction  de  1  kg  exercée  sur  les  20  m  de  longueur  du  ruban  entraîne  un  allongement 
élastique  de: 
6  L _  N.  6  S (1) 
E A 
161 où 
N  1  kg 
6  S  20000  mm 
E  module d'élasticité  =  2.104  kg/mm2 
A  section du ruban (2/1 0 mm  x  12  mm)  =  2,5  mm2 
1 x 2 x 104 
6  L - ----- =  0,4  mm 
2 x 104  x 2,5 
L'allongement  donné  par  la  formule  (1)  est  proportionnel  à  la  longueur  du  ruban.  La  traction 
manuelle peut atteindre le  chiffre maximal  de 5  kg  dans  les  opérations  usuelles  de  mesure.  Le 
diagramme qui  représente  cet  état de tension  et  l'allongement  élastique  qui  en  résulte  a,  par 
conséquent, une ordonnée maximale de 2 mm  (fig. 25). 
fig.  25 
N  =  5 kg. 
AHongement  élastique  A= 2,5 mm2 
rnm 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  rn 
3.  Erreur due à la  dilatation thermique 
Admettons une température d'étalonnage du  mètre de 20°  C.  Pour une variation de température 
positive ou  négative par rapport à 20°  C,  nous  aurions  un  allongement  ou  une  contraction  du 
ruban, donné par la  formule suivante: 
162 où 
À  coefficient de dilatation linéaire (0,00001) 
6  {}  différence 'entre la température ambiante et la température d'étalonnage 
L  longueur en  mm  de la  mesure effectuée. 
Pour une  lecture de 20  m avec  ±  6,.  {}  =  20°  C,  nous  aunons  6,.  L 
±  4  mm. 
0,00001  x 20  x 20000 
flg.  26 
Dilatation thermique 
6,_  {}  =  20° ( 
1  2  3  4  &  6  7  8  9  10  11  12  13  14  1&  16  17  18  20  m 
4.  Erreur  de  lecture 
C'est une erreur accidentelle qui peut être de l'ordre de  ±  1 mm. 
Double décamètre à  ruban  millimétré  et pinces de traçage 
Les  opérations de mesure linéaire à  effectuer sur  le chantier pour la réalisation des  tracés  néces-
sitent l'emploi du mètre à ruban millimétré muni de 2  pinces  de traçage:  /a  pince  du  zéro  et la 
pince traçante.  Le  ruban  métallique glisse  entre ces  pinces et est  bloqué à  la mesure voulue par 
la pince traçante, cependant que l'autre pince bloque  le  ruban  au  zéro.  Les  pinces  facilitent les 
opérations  de traçage,  car elles  permettent de  se  servir du  mètre  comme  d'un  compas  et  elles 
diminuent les  risques  d'erreurs,  puisqu'elles font pratiquement coïncider les  erreurs de pointé et 
de traçage  avec  les  erreurs  de  lecture,  grâce à  leur  mode  particulier  de  construction,  d'après 
lequel la position de la pointe traçante coïncide avec la graduation de repérage pour la  lecture. 
163 Si  l'on  prend  particulièrement soin  d'effectuer  les  lectures en  bloquant la pince traçante toujours 
par excès, les  erreurs de lecture sont toujours du même ordre de grandeur et, étant inférieures au 
millimètre,  peuvent  être  considérées  comme  négligeables.  Pour  déterminer  l'intervalle  maximal 
de  la  tolérance  que  l'on  peut  attribuer à  l'appareil  combiné  ruban  - pinces  de  traçage,  nous 
devons,  pour  les  raisons  susvisées,  tenir compte  des  erreurs  d'étalonnage  et  de  celles  dues  à 
l'allongement élastique, en  nous  réservant de considérer à part la dilatation· thermique éventuelle 
par l'application d'un correctif convenable (positif ou  négatif), donné par la formule 
6  L =  ±  Â 6  {}  L avec Â =  0,00001 
Les  erreurs  d'étalonnage  et  d'allongement  élastique  pour  un  double  décamètre  donnent  une 
tolérance maximale sur  les  20  m égale à 
5 + 2 =  7 mm. 
Pour un  décamètre, nous  aurons de même sur  les  10 m 
4 +  1 =  5 mm. 
Dans  le  premier cas,  on  pourrait admettre la formule: 
t  =  0  + 0,35  LX  mm, 
où  L représente la longueur totale de la mesure  linéaire effectuée, exprimée en  mètres. 
Dans  le second  cas: 
0 
+  0,5  LX  mm. 
Nous  pouvons  admettre  la  formule  générale  suivante  (dans  le  cas  du  double  décamètre,  on 
obtiendra des  valeurs par excès,  mais  justifiables): 
t  =  0  + 0,5  LX  mm. 
164 Chapitre  V  Examen  de  la qualité 
des ajustements 
C.D.U.  69.057  :  69.028.1  : 69.001.5  (100) 
(original: néerlandais) 
par J.  van  Ettinger 
Bouwcentrum 
Rotterdam Table  des  matières 
1.  Introduction  .  .  . 
2.  Aperçu du contenu 
3.  But  de l'étude expérimentale 
4.  Réalisation 
5.  Dimensions et angles des huisseries 
6.  Dimensions  et angles des  panneaux de porte 
7.  Jeux 
Page 
169 
170 
171 
171 
173 
180 
186 
8.  Expérimentations  italiennes  189 
9.  Précision  des  observations  192 
1  O.  Résumé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198 
Annexe 1  - «Instructions  concernant  les  dimensions et  les  tolérances de fabrication et de 
montage  de  certains  éléments  de  construction  utilisés  sur  les  chantiers  du 
deuxième programme de constructions expérimentales de la C.E.C.A.». (Extrait)  201 
Annexe 2  - «Instructions  concernant  l'application d'une méthode d'examen de la  qualité 
des  dimensions et ajustements sur  les  chantiers  du  deuxième  programme  de 
constructions  expérimentales de  la  C.E.C.A.»  (Extrait)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203 
Annexe 3  - «Détermination objective des tolérances pour les  portes et les  huisseries».  .  .  207 
167 1.  Introduction 
Dans  le  cadre  du  deuxième  programme  de  constructions  expérimentales  de  la  C.E.C.A.  on  a 
notamment étudié la qualité de certains ajustements dans la construction de maisons d'habitation. 
On  a  choisi,  à  titre d'exemple,  l'ajustement de  panneaux de  porte  en  bois  à  des  huisseries  en 
ac  1er. 
On a examiné les dimensions des  éléments de construction (huisseries  et panneaux de porte) ainsi 
que celles  des  ajustements qui en  résultent. 
L'étude  expérimentale a  été  précédée  d'une étude théorique des  relations  qui  existent entre  les 
éléments composants, d'une part, et les  ajustements, d'autre part. L'étude expérimentale a servi  à 
vérifier  l'étude  théorique  et  à  dégager  d'éventuelles  difficultés  pratiques  et  techniques  qui 
surviennent lorsque l'on applique la théorie mise  au  point. 
Dans  ses  grandes  lignes,  le  raisonnement  était  le  suivant:  dans  la  construction  artisanale,  on 
ajuste  chaque  panneau  de  porte  individuellement à  une  huisserie  déterminée, en  effectuant des 
retouches. Or, la seule retouche possible consiste à diminuer au  rabot les  dimensions du panneau. 
C'est pourquoi les  panneaux sont commandés avec des  surdimensions. 
Dans  la construction  industrielle, on  tend  à  l'interchangeabilité, c'est-à-dire à  la  possibilité d'un 
montage  non  sélectif des  portes  sur  les  huisseries,  sans  refaçonnage.  Les  avantages  escomptés 
sont les  suivants: 
- suppression  des  frais de refaçonnage; 
- possibilité  d'appliquer d'autres  méthodes  de  fabrication  des  huisseries  et  des  panneaux  de 
porte.  Ce  point de vue  est  encore plus  important que le premier. 
Les  résultats  de l'étude ont conduit à  la conclusion  que compte tenu  de  la  précision  aujourd'hui 
réalisable dans  la fabrication des  panneaux de porte et des huisseries et la pose de ces éléments, 
on peut très  bien procéder en  fait au montage industriel de panneaux de porte en  bois  dans  des 
huisseries métalliques (c.-à-d. au  montage non sélectif de ces éléments sans effectuer de retouches). 
L'ajustement du  panneau  et de  l'huisserie  obtenu  lors  d'un  tel  montage  industriel  est  même  de 
qualité  supérieure  à  celui  obtenu  lors  du  montage  artisanal  (avec  retouches)  sur  un  chantier 
similaire. 
Un  autre résultat de l'étude est  la  confirmation de la valeur des  prescriptions envisagées à partir 
de bases  théoriques en  ce  qui concerne  les  dimensions  et  les  tolérances  des  panneaux  de  porte 
et huisseries  destinés  au  montage industriel. 
169 2.  Aperçu du contenu 
Le  paragraphe 3  contient les  prescriptions  relatives  à  la  réalisation  de l'expérience, édictées  en 
considération de l'objectif proposé. 
Dans  le paragraphe 4 on  examine dans quelle mesure le programme a été exécuté. 
Le  paragraphe 5 mentionne les  résultats d'analyse des dimensions des  huisseries en acier. 
Le  paragraphe 6 mentionne les  résultats d'analyse des dimensions des panneaux de porte en  bois. 
Le  paragraphe 7 indique les  résultats de la mesure des  jeux et leur appréciation. 
Le  paragraphe 8 contient quelques remarques au sujet des  résultats obtenus sur le chantier italien. 
Le  paragraphe  9  traite  de  la  précision  des  mesures  et  de  la  fidélité  qui  en  découle  pour  les 
résultats. 
Le  paragraphe 10  résume  l'étude. 
170 3.  But de l'étude expérimentale 
Les  prescriptions concernant l'expérience étaient les  suivantes: 
Pour tous  les  chantiers du programme (22 chantiers avec au total environ 2200 logements), il fallait 
commander  des  portes  et  des  huisseries  ayant  les  dimensions  et  tolérances  prescrites  dans 
l'annexe  1  (voir  page 201),  qui  est  un  extrait des  «Instructions  concernant  les  dimensions  et les 
tolérances  de fabrication  et  de montage  de  certains  éléments  de  construction  utilisés  sur  les 
chantiers  du deuxième programme de constructions  expérimentales de la  C.E.C.A.» 
Ces  prescriptions  peuvent être  résumées  comme suit: en  ce  qui concerne la  largeur des  portes et 
des  huisseries,  la dimension nominale des  huisseries  doit être supérieure  de 5,5  mm  à  la  dimen-
sion  correspondante  du  panneau  de  porte,  les  tolérances,  dans  les  deux  cas,  devant  être  de 
±  2 mm.  La  hauteur de l'huisserie (après  la  pose  et la  mise  en  place du  revêtement de sol)  doit 
être supérieure de 9,75  mm  à  celle de la  porte, la tolerance étant ici également de  ±  2 mm. 
En  ce  qui concerne  l'équerrage des  portes à  la  livraison et des  huisseries  après  la pose,  il  avait 
été  spécifié  que  l'écart, mesuré  à  l'aide d'un  instrument  spécialement  mis  au  point à  cet  effet, 
ne  devait pas  dépasser 1,9  mm.  On verra à  ce  sujet l'annexe 2: extrait des  «Instructions relatives 
à  l'application d'une méthode d'examen de la qualité des  dimensions  et des  ajustements  sur  les 
chantiers  du deuxième programme de constructions expérimentales de la C.E.C.A.».  Ces  «instruc-
tions»  indiquaient le mode d'exécution des  mesures  de contrôle: 
- Sur chaque chantier on devait choisir une quarantaine de portes en  bois et d'huisseries en  acier 
en  vue de contrôler leurs dimensions. 
- Après  la pose  des  huisseries,  celles-ci  devaient être mesurées  une nouvelle fois. 
- Les  40  portes  devaint  être  montées  dans  les  40  huisseries  précitées,  suivant  le  mode  non 
sélectif. Après le montage des  portes il fallait mesurer  les  jeux;  ensuite  les  jeux  devaient être 
appréciés par quatre experts, indépendamment du résultat des  mesures.  Les  experts avaient été 
invités à  donner chacun  son  appréciation personnelle, sans  se  consulter mutuellement. 
- Pour  se  faire  une  idée  de la  précision  des  mesures  et  des  appréciations,  10 °/o  de toutes  les 
mesures  et appréciations devaient être répétées, sans  que l'observateur connût les  résultats de 
la  première observation. 
- Les  prescriptions  relatives  à  la  commande,  au  montage  et  à  la  mesure  des  panneaux  et  des 
huisseries ainsi suivies ont été notamment fondées sur deux études préalables: 
a.  «Détermination objective des  tolérances des  dimensions des  portes  et huisseries». 
b.  «Comparaison  internationale  des  imprécisions de mesure dans le  bâtiment». 
L'étude  préalable  mentionnée  en  a  est  jointe  en  annexe (3),  l'étude préalable mentionnée en  b 
est mise à  la disposition des  interessés  par la Haute Autorité sous  forme de document séparé. 
4.  Réalisation 
L'étude expérimentale n'a pas  été entièrement réalisé. Cependant, les  données obtenus permettent 
d'aboutir  heureusement  à  d'importantes  conclusions.  Le  tableau  4.1  indique,  par  partie  du 
programme et par chantier,  les  projets achevés· ou  presque achevés  (signe  +) et  les  projets  non 
entrepris ou  n'ayant atteint qu'un  premier stade d'exécution (signe-). 
171 Tableau 4.1 
Chantiers 
Allemagne (R.F.) 
2.  Gelsenkirchen-Suer 
3.  Gladbeck-Brouck 
4.  Gelsenkirchen-
Nattmannsweg 
5.  Hôngen-Aachen 
6.  Moers 
7.  Es1sen-Frintrop 
8.  Welper-Ruhr 
9.  Salzgitter-Lebenstedt 
France 
13.  Florange 
17.  Longwy 
18.  Konacker 
Italie 
19.  Milan-Forlanini 
Pays-Bas 
22.  Heemskerk 
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Légende:  + ... réalisé 
- ... pas réalisé 
La  commande  des  huisseries  et  des  panneaux  de  porte  selon  les  prescriptions  constituait  la 
première condition  essentielle  de  la  réalisation  du programme expérimental. Or, cette condition 
n'a  pu  être  respectée  ni  en  France  ni  aux  Pays-Bas.  En  revanche,  elle  a  été  observée  sur  les 
chantiers  italiens et belges, ainsi que sur  la plupart des chantiers allemands. 
La  seconde  condition  importante  de  la  réalisation  de  ce  programme  était  que  les  éléments 
commandés selon  les  prescriptions soient également livrés  conformes  à  ces  prescriptions.  Or, tel 
n'a  pas  été  le  cas  pour  les  livraisons  allemandes,  de  sorte  que  l'Italie  et  la  Belgique  sont  les 
seuls  pays  où  le  programme a  été  normalement réalisé sur  les  deux premiers points. 
L'appréciation des  jeux constituait le troisième point important de  la  réalisation  du  programme. 
En  Allemagne,  cette  appréciation  n'a  pas  eu  lieu  (à  un  chantier  près),  en  raison  du  mode  de 
construction adopté pour les  portes (  «überfëlzte Türen»:  portes à recouvrement). 
En  Belgique  l'appréciation  des  jeux  n'a  pas  été·  effectuée,  les  portes  n'ayant  pas  encore  été 
montées au  moment de l'étude. 
172 En  France  et  aux  Pays-Bas,  les  entrepreneurs  ne  tenaient  pas  à  commander  des  panneaux  de 
porte et des  huisseries conformes aux prescriptions, craignant que ces  éléments ne  correspondant 
pas  aux cotes  normalisées, - il  en  résulte une augmentation des  prix et un allongement des délais 
de livraison. Les  instituts nationaux n'avaient par ailleurs pas  les  moyens nécessaires pour pouvoir 
imposer  une  meilleure  réalisation  du  programme prescrit. 
L'échec  partiel de cette partie du programme est  probablement dû à une certaine sous-estimation 
des  difficultés suscitées  par un  changement à apporter à des éléments déjà effectivement norma-
lisés  et  à  la  sous-estimation  des  difficultés  particulières  que  présente  la  réalisation  d'un  projet 
i  nternationa  1. 
Un  petit nombre seulement des  mesures  et  appréciations  répétées  prescrites  par  le  programme 
ont été  exécutées.  Ces  mesures  et appréciations sont  importantes  pour  l'analyse  de  la  précision 
des  observations, analyse qui sera  traitée en  détail au  paragraphe 9. 
5.  Dimensions et angles des huisseries 
Le  tableau  5.1  comporte les  résultats  de mesure des huisseries (dimension mesurée à  la réception 
sur  le chantier, les  autres dimensions l'étant après la pose de l'huisserie}. 
Huisseries  de  portes - Dimensions  intérieures 
1  Ir-
Ecart  en  mm  des  dimensions  extérieures  par  rapport  aux  dimensions prescrites 
1 
~ 
p  Nombre 
d'huis-
Moyenne  Champ  de  dispersion  normal 
r  s  series 
supérieure  inférieure  gonds  serrure  supérieure  inférieure  gonds  serrure 
q  p  q  r2  52  p  q  r2  52 
L 
'"'"  ,_, 
Allemagne  (R. f..) 
2_  Gelsenkirchen-Suer  32  +  2,14  -0,64  +  2,42  +  2,09  7,91  6,42  27,30  25,90 
3.  Gladbeck-Brouck  28  +  4,23  + 4,05  +  6,27  +  6,16  4,51  7,72  42,69  42,18 
4.  Gelsenkirchen-
Nattmannsweg  40  +  2,76  + 3,80  +  5,26  +  5,11  10,28  8,56  41,20  39,01 
5.  Hëngen-Aachen  40  +  0,02  -0,45  + 11,30  + 10,85  4,70  6,00  37,62  38,55 
6.  Moers  40  - 0,45  -0,40  + 10,65  + 11,2i'  4,42  7,21  37,85  41,43 
7.  Es1sen.-Fri ntrop  39  + 10,86  + 9,16  - - 6,71  16,26  - -
8.  Welper-Ruhr  40  - 0,16  -1,02  - 2,93  - 3,41  3,21  7,95  33,95  30,64 
9.  Salzgitter-Lebenstedt  40  +  0,09  -1,21  +  4,69  +  4,00  7,81  15,21  34,13  34,97 
France 
1  1 
13.  Florange  40  - 1,44  -2,67  +  5,19  +  6,31  3,53  8,51  6,93  9,39 
17.  Longwy  40  +  0,94  -0,13  - 0,28  - 0,4'1  5,16  7,49  31,67  31,67 
18.  Nilvange (Konacker)  40 
1  +  3,66  + 4,25  - 0,51  +  0,1 ()  8,60  8,37  9,58  8,51 
Italie 
1 
19.  Milan-Forlanini  40  - 0,25  -1,27  - 0,88  - 0,20  2,42  7,30  14,55 
1 
12,42 
Pays-Bas 
1 
1 
22.  Heemskerk 
1 
42  - 0,19  -0,24  - 7,44  - 6,31  3,12  4,60  23,72 
1 
20,13 
- 0,31  1 
1 
1  Belgique 
1  1 
12.  Beyne-Heusay  39  +  0,11  -0,10  - 0,17  4,32  1,21  3,81  2,28 
173 Pour chaque chantier, on a  indiqué les écarts moyens par rapport aux dimensions prescrites p, q, 
r et s, ainsi que le champ de dispersion normal pour les dimensions considérées (1). 
Sur la figure 5.1, on a  représenté la valeur de l'erreur moyenne et la  dispersion. A cet effet, pour 
chaque  dimension  étudiée,  on  a  tracé,  par  chantier,  une  bande  horizontale  représentant  le 
«champ  de  dispersion  normal»;  au  centre  de  chaque  bande,  une  raie  blanche  montre  l'écart 
moyen  par rapport à  la  dimension  prescrite. 
On  sait  que  toutes  les  dimensions  des  huisseries  utilisées  dans  la  réalisation  du  programme 
expérimental  d~vaient présenter des tolérances de ±  2 mm.  Ces limites de tolérance sont égale-
ment représentées sur la  figure 5.1. 
En  étudiant le tableau 5.1  et la figure 5.1, on constate aussitôt que  la  précision de fabrication  et 
de la  pose des  huisseries  diffère d'un  chantier à  l'autre.  Ainsi  il  est des  chantiers  où  certaines 
dimensions d'huisseries  ne  s'écartent que de fractions  de  millimètres  des  dimensions  prescrites 
et où  le  champ de dispersion est si  petit que presque toutes les  huisseries satisfont aux limites de 
tolérance prescrites (dimension p sur les  chantiers 8, 19 et 22 et p, q, r et s sur le chantier 12). Sur 
d'autres  chantiers,  certaines  dimensions  sont  bonnes  en  moyenne,  mais  la  dispersion  est  trop 
grande (dimension  q  sur  le  chantier 17, dimension  s sur le  chantier 19).  Il  existe également des 
chantiers où certaines dimensions ne présentent qu'une petite dispersion  mais  une grande erreur 
systématique  (dimension  p  sur  le  chantier 3).  Enfin,  pour  un  certain  nombre  de  chantiers,  les 
dimensions  des  huisseries  présentent des  erreurs  systématiques  inadmissibles  ainsi  que  de  très 
grandes dispersions (par exemple, les  longueurs  r  et s  sur  le  chantier 22). 
Il  ne faut pas perdre de vue qu'il  n'est pas absolument  nécessaire que  les  limites  de tolérance 
données sur la figure 5.1  correspondent aux tolérances indiquées, à  la  commande, par les  entre-
preneurs du chantier considéré. 
Sur le tableau 5.2 et sur la figure 5.2 figurent les  données  relatives  à  l'équerrage des  huisseries 
posées sur tous les chantiers. Quant aux écarts moyens  des  angles  par rapport aux  prescriptions 
(90°),  nous n'avons pas utilisé tels quels les  chiffres communiqués par les divers pays. Ces chiffres 
ont été corrigés de telle sorte que la  somme algébrique de tous  les  écarts d'équerrage relevés 
sur un  chantier (soit en général: 40 x 4  =  160 mesures d'angle), soit nulle. 
Sur la figure 5.2, on a  porté les  limites de tolérance prescrites, à  savoir ±  1,9 mm. 
Peu  d'huisseries  posées  satisfont  sur  ce  point  aux  exigences  de  précision  de  ce  programme 
expérimental; (angles  C  et D sur  le  chantier 19,  A  et B sur  le  chantier 4  et A,  B,  C  et D sur  le 
chantier 12).  Si  tant d'angles dépassent la tolérance prescrite, cela est dû  à  ce que le champ de 
dispersion est très grand dans la  plupart des cas (jusqu'à 22 mm). 
- -~ 
{1}  Le  champ  de dispersion  normal  est  le  champ  à  l'intérieur duquel  on  peut s'attendre à  ce  que se situent presque 
tous  les  exemplaires fournis  (à  savoir 98 %). 
174 Tablea'u  5.2 
Huisseries  de  porte - Mesures  indirectes des  angles 
----~- ---------- ---~~~ ---------- -----~------
Ecart  des  mesures  indirectes  des  angles  -~l 
Nombre 
d'huis-~~~ 
series 
par rapport à  l'angle droit  1 
Moyenne 
A  8  _c__l __  o_ 
Allemagne (R.F.) 
2.  Gelsenkirchen-Suer 
3.  Gladbeck-Brouck 
4.  Gelsenkirchen-
Nattmannsweg 
5.  Hëngen-Aachen 
6.  Moers-Kaiserstr. 
7.  Es,sen-Frintrop 
8.  Welper-Ruhr 
9.  Salzgitter-Lebenstedt 
40 
28 
-0,90 
-0,69 
i  35  -0,27 
l
i  39  -0,09 
40  + 0,22 
34  -0,26 
1  40  -1,85  1 
1  40  1  -0,81 
+ 0,07 
-0,62 
-0,05 
-0,19 
+ 0,14 
-1,78 
+ 0,90 
-0,27 
+ 0,60 
+ 0,71 
-0,10 
+ 0,89 
+ 0,13 
+ 0,92 
+ 1,52 
+ 0,27 
----~~--~~---~----~~~--~----~---
~anœ  ! 
13.  Florange  40  + 0,32  -1,65  -0,34 
17.  Longwy  ,  40 
1 
- 0,73  + 0,53  + 0,52 
18.  Nilvange (Konacker)  \  40  - 0,36  + 0,63  + 0,89 
~~-c 
Italie 
19.  Milan-Forlanini  40  + 0,38  - 0,26  - 0,03 
Pays-Bas 
1 
22.  Heemskerk 
1 
38  + 1,30  + 0,55 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0,23 
0,60 
0,42 
0,61 
0,49 
1,12 
0,57 
0,81 
1,67 
0,32 
1,16 
0,09 
-
Belgique 
~~l 
12.  Beyne-Heusay  40  0,01 
!  1 
_,__+_o_,o_5 ----"----o_,,_2_l  ~l-=-~ 
Champs  de  dispersion  norma~l --~ 
---A--~  8  C  D  1 
1 
--
1 
----
• 
1  1 
1 
1 
1 
1 
14,69 
1 
10,32  8,74  8,46 
1  11,35  12,00  17,67  15,44 
1 
4,46 
1 
4,42  7,30  7,86 
14,23  13,58  16,00  15,44 
1 
9,16  10,37  10,88  8,14 
1 
5,96  12,95 
1 
7,55 
i  7,55 
21,95  18,65  14,32  12,23 
1  16,14  20,92 
1  11,62 
1 
12,23 
1 
1  1  1 
10,04  11,07  9,63  9,44 
10,83  10,93  11,90  11,67 
1  7,35  7,21  14,14  14,23 
1 
i 
1  1 
1 
1 
1 
1 
9,35 
1 
9,90  2,42 
1 
2,56 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4,19  4,19  -
1 
-
1  ! 
1 
1 
1 
1 
1 
4,42  i  4,23  i  3,49  3,39 
1  1  1 
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q 
r2 
s2 
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176 9. Salzgitter - P 
Lebenstedt  q 
r2 
s2 
13.  Florange  P 
17.  Longwy 
q 
r2 
S2 
p 
q 
r2 
s2 
18.  Konacker  p 
19.  Milan 
q 
r2 
S2 
p 
q 
r2 
s2 
22.  Heemskerk  P 
q 
r2 
s2 
12. Beyne-Heusay  P 
q 
r2 
s2 
-25  -20  -15  -10  -5 
Champ de tolérance 
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Cil 
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c 
0 
Cl 
•Q) 
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u 
A  8 
c  D 
Côté inférieur 
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8 
c 
D 
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Ruhr 
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A 
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A 
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Lebenstedt  8 
c 
D 
13.  Florange  A 
8 
c 
D 
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8 
c 
D 
18. Konacker  A 
8 
c 
D 
19.  Milan  A 
8 
c 
D 
22.  Heemskerk  A 
8 
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8 
c 
D 
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179 6.  Dimensions et angles des panneaux de porte 
Le  tableau 6.1  groupe les  résultats des  mesures  (écart  moyen  par rapport aux dimensions  pres-
crites  et  champs  de  dispersion  normaux)  pour  les  quatre  dimensions  mesurées  sur  un  certain 
nombre de portes, sur  chaque  chantier.  Le  tableau  6.2  mentionne  les  données  correspondantes 
pour les  quatre angles des  panneaux de porte. 
Dans l'ensemble, les  dimensions et angles satisfont mieux aux règles prescrites poür les  panneaux 
de  porte  que  pour les  huisseries.  Cela  est  dû  probablement  au  fait  que  les  huisseries  ont  été 
mesurées  en  majeure  partie  après  pose  sur  le  chantier  et  que  leurs  dimensions  et  angles  tra-
duisent, par conséquent, l'imprécision de la fabrication  augmentée  de  l'imprécision  des  travaux 
sur  le chantier.  Dans  le cas  des  panneaux de porte, au  contraire,  les  mesures  ne  traduisent que 
l'imprécision de fabrication. 
Tableau 6.1 
Panneaux de porte- Dimensions extérieures (à la livraison) 
1 
Ecart  des  dimensions  extérieures  (mm)  par  rapport  aux  dimensions  prescrites  Côté  Supérieur 
Nombre 
p  -l  de  Moyenne  Champ  de  dispersion  normal 
Il)  ~  -u  t 
pan-
; oféde"'e  1 
1 
c  neaux 
0 
s j 
supérieure  inférieure  gonds  supérieure  gonds  Ol 
Q)  serrure  serrure 
r 
Il) 
~  -Q)  p  q  r  s  p 
q  1  r  s 
<0  ;o 
u  u  1 
q 
1  Côté  inférieur 
Allemagne  (R. F.) 
2.  Gelsenkirchen-Suer  36  +  0,90  +  1,24  +  1,30  +  1,28  2,60  2,09  3,39  3,91 
3.  Gladbeck-Brouck  40  +  1,44  +  1,72  + 15,20  + 15,20  7,91  7,39  51,75  51,99 
4.  Gelsenkirchen-
Nattmannsweg  40  +  4,67  +  4,41  + 12,82  + 11,77  8,00  8,56  29,71  30,27 
5.  Hëngen-Aachen  35  +  0,95  +  0,67  + 11,31  + 10,40  4,46  4,65  23,44  28,32 
6.  Moers  40  - 0,14  - 0,14  - 1,29  - 1;29  3,07  3,07  3,63  3,77 
7.  Es,sen-Frintrop  39  + 11,13  + 11,18  + 14,46  + 14,00  8,51  8,46  12,69  11,53 
8.  Welper-Ruhr  40  +  1,26  +  1,24  +  2,74  +  2,74  3,02  3,35  2,37  2,19 
9.  Salzg  itter-Lebenstedt  40  - 2,60  - 2,20  +  1,92  +  1,90  2,79  3,63  8,04  7,07 
1 
France 
1 
1 
1 
1  1 
1 
13.  Florange  40  - 2,95  - 3,38  +  0,58  +  0,60  4,60  5,72  4,37  5,49 
17.  Longwy  40  - 3,03  - 2,96  +  0,14  +  0,10  2,23  2,19  1,07  0,93 
18.  Nilvange (Konacker) 
1 
40  +  1,36  +  1,36  +  0,14  +  0,29  2,28  '2,23 
1 
1,40  1,95 
Italie 
1 
1 
19.  Milan-Forlanini 
1 
40  +  0,28  +  0,55  +  0,90  +  0,641  3,07  3,35  2,00  1,91 
1 
1 
Pays-Bas 
1 
22.  Heemskerk  42  +  0,20  +  0,34  +  0,55  +  0,52  1,26  1,63  2,42 
1 
2,74 
~~+  0,29l  ~,41 
1 
1  8,83L_I 
Belgique 
12.  Beyne-Heusay  +  0,25  3,23  3,37 
180 lA  B 
c  D 
Allemagne (R.F.) 
2.  Gelsenkirchen-Suer 
3.  Gladbeck-Brouck 
4.  Gelsenkirchen-
Nattmannsweg 
5.  Hôngen-Aachen 
6.  Moers 
7.  Esse1n-Frintrop 
8.  Welper-Ruhr 
9.  Salzgitter-
Lebenstedt 
France 
13.  Florange 
17.  Longwy 
18.  Konacker 
Italie 
19.  Milan-Forlanini 
Tableau  6.2 
Panneaux de  porte - Mesures  indirectes des angles 
Nombre 
de 
pan- Moyenne 
Ecart  des· mesures  indirectes  (mm) 
par rapport à  l'angle  droit 
neaux l-----,-----.,------r----------,------,-----.------l 
1 
Champ  de  dispersion  normal 
1  B  1  C  1  D  A  1  B  1  C  1 
40 
40 
40 
35 
40 
39 
40 
40 
40 
1 
40 
40 
140 
A 
-0,42 
+ 0,26 
-0,63 
+ 0,58 
-0,91 
+ 0,01 
+ 0,23 
-0,11 
+ 0,45 
-0,50 
+ 0,78 
1  1 
-0,35 
+ 0,24 
+ 0,51 
-0,45 
+ 0,99  1 
-0,08  1 
+ 0,04 
-0,03 
-0,44 
+ 0,54 
-0,91 
+ 0,27 
-0,24 
-0,51 
+ 1,23 
-0,23 
0 
-0,02 
+ 0,14 
+ 0,45 
+ 0,36 
+ 0,50 
1  -0,26 
1 
1 
+ 0,64  1 
-1,36 
+ 0,14 
+ 0,08 
-0,26 
+ 0,02 
-0,46 
-0,40 
+ 0,78 
3,49 
0 
6,65 
7,44 
17,11 
0,84 
2,88 
3,30 
0,74 
8,32 
8,46 
16,97 
1,81 
-- -------'----~-'-
2,98  2,32 
0,70  0,79 
4,93  5,21 
D 
4,84  6,51 
5,86  8,60 
11,35  12,14 
11,95  11,25 
10,37  11,07 
0  1,40 
~L~~ 
3,12 
0,70 
5,35 
2,56 
0,74 
5,44 
-----;-·-----,---------~--:---------o----
Pays-Bas  1  1  -- 1  -~ 
22._  H_e_em_s_ke_rk----~~~-~,181 + 0,03  2,70  2,37  2,33 
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185 Néanmoins, pour les  panneaux de porte, on  peut distinguer, comme  pour les  huisseries,  les  cas 
suivants: 
En  ce  qui concerne les  dimensions (voir  figure  6.1 }: 
a.  moyenne  correcte, faible dispersion  (dimensions p et q  sur le chantier 6,  dimensions r et s sur 
le chantier 17); 
b.  moyenne correcte, trop grande dispersion (dimensions p  et q  sur  le chantier 3); 
c.  mauvaise moyenne, faible dispersion (dimensions rets sur le chantier 8); 
d.  mauvaise moyenne, trop grande dispersion (dimensions  r  et s sur  le chantier 4). 
En  ce  qui concerne les angles (voir  figure 6.2): 
a.  moyenne correcte, faible dispersion (angles A, B,  C et D sur le  chantier 17); 
b.  moyenne correcte, trop grande dispersion (angles A, B,  Cet D sur  le  chantier 4); 
c.  mauvaise  moyenne, faible dispersion  (angles A, B,  Cet D sur le  chantier 19); 
d.  mauvaise moyenne, trop grande dispersion (angles A, B,  C et D sur le chantier 5). 
Comme  nous  l'avons  déjà  dit  au  sujet  des  huisseries,  les  résultats  obtenus  lors  des  mesures 
d'angles  des  panneaux  de  porte  ont également été  corrigés  de telle sorte  que  la  somme  algé-
brique  de toutes  les  mesures  d'angles  effectuées  sur  un  chantier (soit,  en  général, 160  mesures) 
soit égale à  O. 
7.jeux 
Sur  trois  chantiers  français,  un  chantier  allemand  et  un  chantier  hollandais  on  a  mesuré  et 
apprécié les  jeux selon  la procédure prescrite. 
L'analyse de ces  données a  toujours été effectuée sur la base de la note d'appréciation moyenne 
donnée  par  les  divers  observateurs  (quatre  en  France  et  en  Allemagne,  trois  aux  Pays-Bas) 
concernant le même jeu.  Il  a  paru utile de traiter séparément  la  relation  existant  entre  la valeur 
du jeu  et la note d'appréciation pour les  quatre jeux  observés  (côtés  supérieur et inférieur, côtés 
gonds et serrure)  les  appréciations différant nettement.  On  a  en  revanche  combiné  les  résultats 
obtenus dans les  divers pays, des différences essentielles  n'ayant pas  été constatées à  cet égard. 
L'appréciation du  jeu  existant entre l'huisserie et le panneau de porte dépend de deux facteurs: 
a.  La  grandeur des  jeux, c'est-à-dire la distance entre les  bords du panneau et l'huisserie; 
b.  L'uniformité des  jeux,  c'est-à-dire  le  parallélisme des bords du panneau et de l'huisserie. 
On a étudié, en  conséquence, la relation: 
a.  entre  la  grandeur du  jeu  - dans  les  seuls  cas  où  les  deux  jeux  appréciés  simultanément  ne 
diffèrent pas  de plus de 0,5  mm - et la note  d'appréciation; 
b.  entre la différence des deux jeux appréciés simultanément et la note d'appréciation. 
Sur  la  figure  7.1  on  a  représenté  la  relation  entre  la  grandeur  du  jeu  et  l'appréciation.  On 
constate que, lorsque les  jeux sont très faibles, les  notes d'appréciation sont élevées, que la meil-
leure appréciation est donnée pour des  jeux variant de 0,5  à  1,0 mm, et que, au fur et à  mesure 
que les  jeux augmentent, l'appréciation devient progressivement plus  mauvaise. 
186 figure  7.1 
Appréciation des ieux, rapportée à leur grandeur 
Notes d'appréciation 
moyennes 
Côté serrure (s) 
4 
3 
2 
1 
0 
' 
Côté gonds (r) 
• 
3 
2 
1 
0 
4 
Côté supérieur (p) 
• 
3 
2 
1 
0 
4  Côté inférieur (q) 
3  • 
• 
2 
1 
0 
0  1  2  5  6  7 
jeux en  mm 
187 figure  7.2 
Appréciation des ieux, rapportée à leur asymétrie 
Notes d'appréciation 
moyennes 
4  Côté serrure (s) 
3 
2 
1 
0 
4  Côté gonds (r) 
3 
2 
1 
0 
4 
Côté supérieur (p) 
3 
2 
1 
0 
4 
Côté inférieur (q) 
3 
2 
1 
0 
0  1  2  3  4  5  6  7 
Différence entre deux jeux (mm) 
188 la note d'appréciation diminue plus vite dans les  appréciations du côté supérieur (diminution d'un 
point pour un  accroissement du  jeu  de 316 mm); la diminution de la  note d'appréciation concer-
nant le  côté  gonds et  le  côté serrure  est  presque  aussi  rapide  (diminution  d'un  point  pour  un 
accroissement du  jeu  de 415 mm);  la diminution de la  note d'appréciation  pour le  côté  inférieur 
du  panneau de porte est  la  moins rapide (diminution de 011 point pour un  accroissement du  jeu 
de 213 mm). 
Sur la figure 7.21  on a  représenté la relation entre la différence de la valeur de 2 jeux (correspon-
dant à  un  même côté)  et la  note d'appréciation. 
Il  va sans  dire que les  meilleures appréciations sont  obtenues  quand  la  différence des  jeux  est 
égale à 0;  à  mesure  que la différence des  jeux - c'est-à-dire  l'asymétrie  - des  bords  des  pan-
neaux  et  des  huisseries  s'accroît1  la  note  d'appréciation  diminue.  Cette  diminution  présente 
l'aspect  suivant:  le  côté  supérieur  est  de  nouveau  le  plus  sensible  (une  diminution  d'un  point 
pour  un  accroissement  de  l'asymétrie  de 212  mm).  le côté  serrure  et  le  côté  gonds  présentent 
environ  la  même  sensibilité  (une  diminution  d'un  point  pour  un  accroissement  de  l'asymétrie 
de ± 412 mm). 
le côté inférieur est  assez  sensible à  l'asymétrie (une diminution d'un point pour un  accroissement 
de 315 mm). 
la relation entre  la  grandeur du  jeu  et  l'asymétrie de  jeu 1  d'une part1  et  l'appréciation  déduite 
des  résultats  d'observation dont il  est  fait mention dans  le  présent rapport/ d'autre part1  corres-
pond  bien  aux  données  communiquées  dans  le  rapport  intitulé:  «Détermination  objective  des 
tolérances de dimension  des  portes  et  huisseries».  Néanmions1  les  résultats  d'observation dont il 
est  question ici font apparaître la nécessité de traiter séparément les  divers côtés (côté supérieur1 
côté inférieur1  côté gonds/ et côté serrure). 
8.  Expérimentations italiennes 
les  expérimentations  italiennes  (chantier  de Milan) font l'objet d'un chapitre séparé,  le  chantier 
italien étant le seul  où  toutes  les  parties essentielles  du  programme ont été réalisées.  En  effet les 
panneaux de porte et les  huisseries ont été commandés  conformément aux prescriptions,  les  pan-
neaux et les  huisseries ont été livrés de façon assez  conforme à  la commande, le  montage a  été 
exécuté  en  majeure  partie sans  qu'il ait été  nécessaire  de retoucher  les  panneaux de  portes,  et 
enfin  les  jeux  ont été  appréciés,  sauf dans  les  cas  où  le  mode de  construction  adopté n'a  pas 
permis de les  mesurer. 
les  données  italiennes  sont  donc  les  seules  qui  permettent  de  vérifier  l'exactitude  de  la  thèse 
selon  laquelle la  fabrication et le  montage industriels des  portes et  huisseries sont réalisables. 
a.  Commande, livraison  et pose d'huisseries et de panneaux de porte 
la plupart des  portes ont été  livrées conformément aux instructions spécifiées à la commande. 
les tolérances des  dimensions et angles ne  dépassent donc pas  les  tolérances imposées.  C'est 
ce  qu'illustrent les  figures  6.1  et 6.2. 
la dimension  p  (mesurée  à  la  livraison) des  huisseries  est  bonne  (voir figure 5.1).  Toutes  les 
·  autres  dimensions et angles ont été  mesurés  après la pose.  les dimensions q, r et s présentent 
un  trop grand champ de dispersion, notamment r  et s (voir figure 5.1 ).  les angles  C  et  D  ont 
une  valeur correcte,  alors que  les  angles  A  et  B  accusent  une  trop  grande  dispersion  (voir 
figure 5.2). 
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Tableau 8.1 
Chantier:  Milan 
No  de  l'huisserie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Ecarts par rapport aux spécifications (mm)  des dimensions d'huisseries, 
dans la mesure où elles se situent dehors du champ de tolérance 
p 
1 
q 
1 
r 
1 
s 
• 
A 
1 
B 
1  c 
1 
D 
1  1 
' 
1 
1 
1 
1  +2  -2 
-5 
-2,5 
-3 
-2,5 
-5  -4  +3  -3V2 
-2,5  -2 
1 
-6  -5  : 
1 
1  -9  -7 
+  2,5  -2 
-2,5 
1  +  2,5  -2 
-4  -5· 
1  -5  -4 
+5  +3 
+3  +4 
1 
-5 
+4  +3 
1  -2,5  +2 
+  6,5  -8 
-2,5  +3 
1 
1  -7  -7  +2 
1 
-6  +2  -2 
+  2,5 
-4 
+2 
1  -3,5 
1 
1 
1 
1  +3 
~-~-
-2,5 
38 
! 
+5  j_: 
+5 
39  -5  + 3,5 
40 
-
_L 
Retouches 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
--
20 
Sur  le  tableau  8.1,  on  a  indiqué  les  dépassements  de  tolérance  des  quarante  huisseries 
mesurées  sur  le chantier de Milan. Conformément à ce qui a été dit ci-dessus, aucun dépasse-
ment n'a été relevé pour la dimension p et les  angles  C  et  D.  Ce  tableau  signale  également 
les  huisseries qui ont exigé des  travaux de retouche sur les  portes qui leur étaient destinées. 
b.  Montage avec et sans retouches 
En  étudiant le tableau 8.1, on constate que vingt huisseries ont dû être retouchées au montage 
alors que vingt autres ont pu  être posées telles quelles. 
190 A  une exception près  (n° 4L  toutes  les  huisseries  qui  ont nécessité  des  retouches  présentaient 
une  anomalie, notamment en  ce  qui concerne les  dimensions q, r ou  s.  Les  huisseries dont les 
tolérances  de dimensions  et d'angles ne  dépassaient pas  les  limites prescrites  n'ont pratique-
ment jamais nécessité de retouches  lors du montage.  On  peut  donc classer  les  panneaux  de 
porte et les  huisseries  utilisés sur  le  chantier  de Milan en  deux catégories: celle qui comprend 
les  éléments  ayant pu  être montés  sans  nécessiter de retouches et celle groupant les  éléments 
qui ont dû  être retouchés.  Sur  le tableau 8.2,  on  a  mentionné,  pour  les  deux  catégories,  les 
écarts  moyens  par rapport aux spécifications  et les  champs de dispersion normaux, tant pour 
les  dimensions que pour les  angles.  Il  apparaît très  nettement, en  ce  qui concerne les  dimen-
sions,  que les  panneaux de porte et les  huisseries, et surtout les  huisseries de la catégorie des 
éléments  «non  retouchés»,  présentent  une  qualité dimensionnelle  de  loin  supérieure  à  celle 
Chantier de Milan,  Italie 
Panneaux de porte 
~ahleou 8.2 
,-----------~--------,-----------~~--------
lf~:rnsions  extérieures  Nod,b"  Moyoooo  11  Chomp  do  dl•pwloo  oormol  1 
1 
Ëcart par rapport  panneaux  1  su-;e_?_:i~ur--,-1-in-f~--~t-i:u_r_  g~ô:Js  ---=~r~~~e-~
1 -:-u;z:i~:~  1  inf~~t:ur  g~ô;~s  1 ~~s~~e 
1 
1 _a_u_x_s_p_é_fl_c_a_ti_o_ns  _____  -;-----------.-~- p  _q  __  -~r  __  l _____  s  _ 
1 
_  __P __  :  ___  q_---;-___  r --+-----
1  + 0,08  + 0,30  1  + 0,73  + 0,60  ;  1,12 
Panneau~~e~ouchés-~- ---~-------- -----------~  -- - -~-------- ------- -
Panneaux  non 
retouchés 
au  montage 
1 
Mesures  indirectes 
des  angles 
Panneaux  non 
retouchés 
Panneaux  retouchés 
au  montage 
20 
20 
Il  Nombre 
de 
1  panneaux 
i 
! 
20 
20 
Dimensions  intérieures[  Nombre 
d'huis-
series  (mm)  1 
Ëcart par rapport 
aux spéflcations 
! 
1  + 0,48 
Angle 
A 
+ 0,72 
+ 0,58 
--~-------
~--côté 
supérieur 
p 
1,77  1,58  1,77 
--------- --------------
+ 0,80  1  + 1,08  + 0,68  4,05 
1 
1  4,14  2,05 
l 
Moyenne 
Angle 
c 
-1 
2,19  1 
1
- Ao~t;-1  !Aoglo  cr:,:~,  dtr·:,
0
9t:oriol  A-ng-le-1 
D  A  B  1  C  D 
--:------
1 
1 
-0,861  -0,58 
1 
+ 0,72 
-
1  + 0,58 
1  -1,22  -0,94 
Huisseries de porte 
Moyenne 
côté  côté  côté 
inférieur  gonds  serrure 
q  r  s 
2,00 
---------
li 
2,05  1 
1 
1 
--~1~6  ~!  1=5-1-1~~9-1 
1,67  1  1,16  1  1,12  1 
côté 
serrure 
1  1  1 
1 
1 
i  1-------------c---------'---------'----
1  Panneaux  non 
retouchés  20  -0,15  -0,80 
1  -0,65  + 0,25 
1  1  1  -------------'--------'------'------- -~-----:------- --- - ---c-------
1 Panneaux  retouchés 
au  montage 
Mesures  indirectes 
1des  angles 
Panneaux  non 
retouchés  20 
191 des  éléments  «retouchés».  S'il  est  possible  de  fabriquer  et  de  poser  des  huisseries  dont  les 
tolérances ne  dépassent pas  les  limites de tolérance spécifiées  au  programme, la  preuve sera 
faite que le  montage industriel des  portes est  possible. 
c.  Appréciation des jeux 
On pourrait craindre que le montage, sans retouches, des  portes et des  huisseries  entraîne de 
plus  mauvais  ajustements.  Pour  vérifier  cette  hypothèse,  nous  avons  calculé  séparément  la 
note  moyenne  d'appréciation des  jeux pour toutes  les  combinaisons  réalisées,  avec  ou  sans 
retouches. 
Pour  les  combinaisons  ayant  nécessité  des  retouches,  nous  avons  trouvé  une  note  moyenne 
de 2,74, alors que pour les  combinaisons n'ayant pas  nécessité  de  retouches,  la  moyenne  est 
de 3,46. 
On peut donc constater que les  résultats  sont plus mauvais dans le cas  où des  huisseries, mal 
dimenssionnées  et 1  ou  mal  posées,  sont  retouchées  après  la  pose  que  dans  les  cas  où  les 
portes  sont  montées  dans  des  huisseries  de bonne qualité  dimensionnelle  et  correctement 
posées  (sans  retouches). 
9.  Précision des observations 
Une  analyse  de  l'ensemble  des  résultats  d'observation  ne  pourra  aboutir  à  des  conclusions 
valables  que  si  les  observations  ont  été  suffisamment précises,  ou  que, si  les  résultats, tels  que 
les  moyennes et les  dispersions, dans  le cas  où  la précision des observations a été moins grande, 
ont été corrigés en vue d'éliminer l'effet de l'imprécision des observations. Dans les deux cas, il est 
nécessaire d'avoir une estimation suffisamment nette de la précision d'observation. Cette  estima-
tion  peut  se  déduire  de  mesures  et  d'appréciations  répétées,  c'est-à-dire  qu'une  partie  des 
mesures  et  appréciations  doivent être  recommencées, soit par le même observateur, soit par un 
autre, évidemment sans  que l'observateur en  cause  connaisse  les  résultats  de  la  première obser-
vation. 
Cet examen  est  incomplet si  le  nombre d'observations répétées  est  insuffisant. Malheureusement 
des  mesures  répétées  n'ont  été  effectuées  qu'aux  Pays-Bas  et  en  Belgique;  des  appréciations 
répétées ont été par contre effectuées dans plusieurs pays. 
Les  tableaux 9.1,  9.2,  9.3  et 9.4  donnent un  aperçu des mesures répétées effectuées sur le chantier 
d'Heemskerk.  Les  tableaux 9.5  et 9.6 contiennent un  relevé de celles  effectuées sur  le chantier de 
Beyne-Heusay. 
La  précision  de  mesure  - ou  plutôt  l'imprécision  de  mesure  - de certaines  dimensions  peut  se 
mesurer par l'écart moyen arithmétique (moyenne des valeurs absolues des écarts)  correspondant 
à  deux  ou  plusieurs  mesures  du  même  objet  (w).  En  supposant  une  distribution  normale  des 
erreurs de mesure, on  peut en  déduire l'écart-type de la mesure (f)  et la variance des erreurs (f2). 
On admet que la relation suivante s'applique 
ax=a+e 
où 
a x ... est  le  résultat de la mesure 
a  ... est  la valeur réelle de la grandeur mesurée, 
e  ... est  l'erreur de mesure, pour un  échantillon aléatoire de distribution normale avec moyenne 
0 et écart-type f. 
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Mesures répétées (mm)  d'huisseries (à  la  livraison)  Heemskerk- Pays-Bas 
(Deux  observateurs, une mesure chacun) 
-----1 
Tableau  9.1 
[  _____ 
Symbole  Côté supérieur  1  Côté gonds 
1 
-~---------
Côté serrure  Côtés vert1caux 
Nombre de mesures  répétés  n  42  42  42  84 
Écart  moyen  arithmétique  w  0,286  0,429  0,560  0,494 
Écart-type  f  i  0,253  0,379 
Variance  --~-----_1 
0,064  0,144 
0,496  0,43B 
0,246  0,192 
___  1 _____  _ 
Mesures répétées (mm)  d'huisseries (après pose) Heemskerk- Pays-Bas 
(Un  observateur, deux mesures) 
Nombre de mesures  répétés 
Écart  moyen  arithmétique 
Écart-type 
Variance 
-Sym- ~  1  Côté 
bole  1  supérieur 
1 
n 
1  4 
w  1  0,375 
Côté 
gonds 
~---~~t-~ - Côtés- -~-- Angle 
!  serrure  __  _"e~t~::___  __ ~ 
1  4  1  4 
i  0,875  .'  0,250 
1  0,775  0,222 
8 
0,562 
0,498 
0,248 
4 
0,250 
0,222 
0,049 
4 
0,375 
0,332 
0,110 
Angles 
A+ B 
8 
0,312 
0,276 
0,076 
!  0,332 
f
2  lo,11o 
-~------~---~-- --- -
i  ___  0,601  _l_o,_o4_9 ~ 
TabiE~a·u 9.3 
Mesures répétées (mm)  de panneaux (à la  livraison)  Heemskerk- Pays-Bas 
(Un  observateur, deux mesures) 
Nombre de  mesures  répétées 
Écart  moyen  arithmétique 
Écart-type 
Variance 
Sym-
bole 
Côté 
neur  neur  cotes 
1 
1 
S~pé- rl~fé- 1 Gonds  1 Serrure ITo~s  ~es 1  A  1  B 
---------'----'-- ---'-----'--------'----~ 
1  4  1  4  1  4  1  4  16  1 --4  -~--4  n 
.  w  1  0,250  0,625  0,125  0,375  0,344  1  0,375  0,125 
Angle 
C  1  D  !Tous les 
angles 
- ----
4  1  4 
0,125  0,125 
16 
0,187 
f2  0,049  0,307  0,012  0,11 0  0,092  0,110  0,012  0,012  0,012  0,028 
I
l  f  1  0,222  0,5541 0,111  0,332  0,3051 0,332  0,111  0,111  0,111  0,166 
'---------------------~--~----~--------~-~--~--~-~-----
Tabhwu  9.4 
Mesures répétées (mm)  des jeux entre les huisseries et les panneaux. Heemskerk- Pays-Bas 
(Un  observateur, deux mesures) 
Nombre de  mesures  répétées 
Écart  moyen  arithmétique 
Écart-type 
Variance 
Symbole  Côté supérieur 
n  4 
w  0 
f  0 
f2  0 
-~~---'---~---
Côtés gon~ 
1 
Côté serrure  1  Tcous  les  1 
1  c:ôtés 
4  4  ---4---1 - --,-6---
0,250  0,250  .  0  1  0,125 
0,222  0,222  0  1  0,111 
1 
~~té~~ri:-_1 
1  . 
__  o_,o_4_9  ---~-----o_,o_49  __  L__o  __  \_~~ 
193 Tableau 9.5 
Mesures répétées (mm) d'huisseries (à  la livraison) Beyne-Heusay- Belgique 
(Deux observateurs, une mesure chacun) 
Symbole  Côté supérieur 
1  Côté gonds 
1  T  c=  .. --r  ~ô··· ve,tkou> 
1 
Nombre de mesures répétées 
Ëcart moyen arithmétique 
Ëcart-type 
Variance 
n 
w 
f2 
-- ------
--
40  40 
1,025  0,975 
1 
40  -
1,175 
0,908  0,864 
0,825  0,747 
~------- ---
Tableau 9.6 
Mesures répétées (mm) d'huisseries (après la pose) Beyne-Heusay - Belgique 
(Deux observateurs, une mesure chacun) 
80 
1 
Symbole  :ôté supérieur  Côté serrure  Côtés verticaux 
Nombre de mesures  répétées  ~­
Écart moyen arithmétique 
Écart-type 
Variance 
[___  --- -- -~-------
n 
w 
f2 
39  39 
0,821  1,013 
0,727  0,898 
l -0,529  __ l __  ~,806 
39  78 
0,667  0,840 
0,591  0,744 
0,349  0,554 
-1 
On a  l'impression d'une précision satisfaisante, surtout si  l'on tient compte des grandes longueurs 
mesurées et du fait que les  instruments utilisés pour effectuer les mesures sur chantier étaient assez 
rudimentaires. 
Les  données obtenues lors des  mesures répétées peuvent être exploitées de la façon suivante: 
a.  Correction  pour erreurs d'observation systématiques 
S'il  apparaît qu'un  observateur (ou  l'ensemble observateur  +  instrument de mesure)  obtient 
systématiquement des  résultats supérieurs ou inférieurs à  ceux d'un autre observateur (ou d'un 
autre ensemble: observateur + instrument de mesure), tous  les  résultats de mesure de l'obser-
vateur  qui  a  fait  l'erreur  systématique  seront  corrigés  après  étalonnage  (c'est-à-dire  après 
avoir  déterminé  lequel  des  deux  observateurs  a  appliqué  la  technique  de mesure  correcte), 
la  valeur  de  la  correction  étant  égale  à  la  différence des  résultats  moyens  obtenus  par  les 
deux observateurs. 
Cette correction n'a de sens  que si  l'erreur systématique  est  réelle,  c'est-à-dire  si  la  moyenne 
des écarts des deux observations est supérieure  à  ce  qu'on  peut expliquer par les  erreurs  de 
mesure accidentelles. 
Lors  des  mesures  répétées  («Mesures  répétées  mixtes»)  effectuées  au  cours  de  l'exécution du 
programme  par  des  observateurs  différents·,  on  n'a  pas  constaté  d'erreurs  systématiques 
notables  (la  moyenne des  écarts  de 42  observations  effectuées  par deux  observateurs  diffé-
194 rents  {tableau 9.1)  n'était que de 0,1  mm, ce  qui  n'est  pas  significatif statistiquement).  En  ce 
qui concerne  les  résultats  belges,  on  a  constaté un  seul  cas  de différence systématique entre 
deux observateurs (il s'agissait de mesures concernant  le  côté supérieur et  le  côté  serrure  de 
l'huisserie, où  les  différences systématiques étaient en  moyenne de 0,50 et de 0,45  mm  respec-
tivement). 
La  correction  pour erreurs systématiques  n'a donc pas  été appliquée. 
b.  Correction  pour erreurs d'observation accidentelles (imprécision de mesure) 
Cette question a  déjà été traitée au début du  présent  chapitre.  La  valeur de  l'imprécision  de 
mesure  est  déterminée  à  l'aide  de  mesures  répétées  effectuées  par  le  même  observateur 
(«Mesures répétées  individuellement»). 
Les  résultats figurent sur· les  tableaux 9.2, 9.3,  9.4,  9.5  et  9.6,  pour  diverses  dimensions. 
La  correction pour imprécision de mesure concerne la dispersion des résultats d'observation et 
non  la  moyenne.  En  appliquant  la  correction,  la  dispersion  des  résultats  d'observation  de-
viendra  inférieure  à  la  dispersion  observée;  en  d'autres  termes,  l'imprécision  d'observation 
provoque une surestimation de la dispersion réelle. 
Cette correction s'impose si: 
1.  la  dispersion  observée  est  considérablement  réduite  par  la  correction  (par  exemple  10 °/o 
ou  plus de la valeur); 
2.  la dispersion observée dépasse le domaine de tolérance admis. 
La  figure 9.1  illustre l'influence relative de la  correction  pour imprécision  de mesure,  comme 
fonction  du  champ  de  dispersion  normal  observé  et  de  la  grandeur  de  l'imprécision  de 
mesure. 
L'imprécision  de  mesure  est  expnmee  ici  par  l'écart-type  qui,  pour  les  diverses  me~sures 
contrôlées, varie entre 0,1  et 1  mm.  L'amélioration  relative  du  champ  de dispersion  observé 
due à  la  correction pour imprécision  de mesure  est  naturellement d'autant  plus  grande  que 
l'imprécision de mesure est  plus forte et que le champ de dispersion observé est plus petit. 
Sur  la figure 9.1,  on  trouve  indiqué de même  le  domaine où  la  correction  pour imprécision 
de mesure  effectuée suivant les  deux critères  mentionnées  ci-dessus  s'impose  pour le  présent 
problème. Il  apparaît alors - étant donné le  champ de tolérance technique de 4 mm - que la 
correction  ne  doit être  effectuée  que  dans  les  seuls  cas  où  l'imprécision  de  mesure  est  de 
l'ordre  de  0,5  mm  ou  plus.  C'est  pourqui,  les  corrections  pour  élimination  des  erreurs  de 
mesure  accidentelles  n'ont  été  appliquées  que sur  les  résultats  des  mesures  du  chantier  de 
Beyne-Heusay. 
Des  considérations analogues à celles qui ont été formulées ci-dessus quant à l'imprécision des 
mesures peuvent également être faites en  ce  qui  concerne  l'imprécision des  appréciations.  En 
effet, si  le même  jeu  est soumis  à  l'appréciation  d'experts  différents,  ou  deux  fois  à  l'appré-
ciation  d'un  même  expert,  le  chiffre  d'appréciation, dans  certains  cas,  ne  sera  pas  le  même 
pour les  deux.  Pour  le  surplus,  le  problème  peut être traité comme  dans  le  cas  des  me•sures 
répétées. 
195 figure 9.1 
Amélioration du  champ de dispersion  par application de la correction pour imprécision de mesure 
22 
0  ;:;-.. 
Erreur-type  c 
Q) 
c  f:0,3  0,4  0,5  1mm  .Q 
ô  20 
s... 
.Q 
:a; 
E 
<( 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
1. 
f:0.1mm 
2 
Champ de dispersion observé 
196 Les  tableaux 9.7, 9.8  et 9.9 donnent des  résultats concernant la précision de l'appréciation des 
jeux sur  les  chantiers où  des  appréciations répétées  ont été faites.  Il  est frappant de constater 
que  la  reproductibilité des  appréciations est  meilleure  (et  de  loin)  sur  le  chantier  italien que 
sur  ceux  des  chantiers allemands et  néerlandais où  des  appréciations répétées  ont été  faites. 
Dans la mesure où ces  appréciations ont bien été faites  indépendamment, les  résultats portent 
à croire que les  experts italiens avaient un  meilleur entraînement. 
D'éventuelles  corrections  en  rapport  avec  l'imprécision  des  appréciations  ont  pour  effet 
d'accentuer la relation entre la valeur du  jeu  et la note d'appréciation (coefficient de corréla-
tion plus  élevé et plus grande valeur absolue du coefficient de régression). 
Nous  n'avons  pas  appliqué  la  correction  correspondante,  les  corrélations  et  les  régressions 
pour la relation entre les  jeux et les  notes d'appéciation n'ayant pas été calculées. 
Table,a:u  9.7 
Appréciations visuelles des  jeux entre panneau et huisserie. Moers - Allemagne 
(Quatre observateurs, une appréciation chacun) 
-~---------------~----_- -1-~ymbolo 
Nombre  d'appréciations 
répétées  4 fois 
Écart moyen  arithmétique des 
1 appréciations répétées 4 fois 
1 Écart-type 
,Variance 
1 
1 
n 
w 
f 
f2 
1 Côté supérieur 
1 
Côté inférieur  ~ Côté gonds 
---- __ 1  1 
40  40  40  40  160 
0,950  1,012 
0,462  0,492 
0,212  0,242 
__  1 __ _ 
Tableau  9.8 
Appréciations visuelles des  jeux  entre panneau et huisserie. Milan - Italie 
(Quatre observateurs, une appréciation chacun) 
1 
- ----- ---- -
- ---- --- ----- - ----- ---
1 
Nombre  d'appréciations 
répétées 4 fois 
Écart moyen arithmétique des 
1  appréciations répétées 4 fois 
n 
w 
40  40  40  40  160 
0,325  0,100  0,600  0,350  0,.344 
0,158  0,049  0,292  0,170  0,.167  1 
1 
Écart-type 
Variance  -----~f
2 
_______  o_,_o  ___  2_5 ___ 
1  -~~~---- ~085~-'------o,o2_9_~_ ~~ 
Tabl-eau  9.9 
Appréciations visuelles des jeux entre panneau et huisserie. Heemskerk- Pays-Bas 
(Trois  observateurs, une appréciation chacun) 
-~- ---- ----
Nombre des appréciations 
répétées 2 fois 
Écart moyen arithmétique des 
appréciations répétées  2 fois 
Écart-type 
Variance 
1  Symbolo 
~~,  -~n  ~~ 
w 
f 
f2 
- _________  __j ____  ---
\ Côté '"••';'"' 1 côté ;,fédeu~~  -~ô  ..  ~:~,u 
~------ ----- _l ____ _ 
1  42  42  42 
0,690 
0,408 
0,166 
0,857 
0,507 
0,257 
0,310 
0,183 
0,033 
42  168 
1,143  0,750 
0,676  0,443 
0,457  0,196 
197 10.  Résumé 
a.  La  procédure prescrite pour la commande des  huisseries  et des  panneaux de porte ainsi  que 
pour le montage, les  mesures  et les  appréciations n'a pas  été  observé intégralement. Les  pou-
voirs des  instituts nationaux étaient en  général  trop  restreints  pour contraindre  les  entrepre-
neurs à  adopter une technique nouvelle qu'ils connaissaient mal. 
b.  Des  conclusions  valables  exigent  des  mesures  et  des  appréciations  prec1ses.  En  ce  qui  con-
cerne  les  mesures,  les  mesures  répétées  n'ont été effectuées qu'aux Pays-Bas  et en  Belgique. 
c.  Les  panneaux livrés sur  les  chantiers ont présenté d'énormes différences en  ce  qui concerne la 
précision de leurs dimensions; de grands écarts moyens par rapport aux spécifications (erreurs 
systématiques)  ainsi  que de très  grands champs de dispersion ont été constatés.  Mais il existe 
aussi  des fournisseurs qui respectent très bien les tolérances prescrites. 
L'analyse  des  angles des  panneaux de  porte donne les  mêmes résultats. 
d.  Les  huisseries  présentent une assez  grande précision  à  la  livraison,  mais  on  note  de  grands 
écarts après la pose, spécialement en  ce  qui concerne les dimensions verticales et l'équerrage. 
e.  La  fabrication de panneaux de porte conformes aux dimensions et aux tolérances prescrites ne 
semble  pas  présenter de difficultés techniques. 
Les  huisseries  posées  présentent, en  général,  une  plus  grande  imprécision  que  celle  qui  est 
admise par les  prescriptions du programme, imprécision causée par les  travaux sur le chantier. 
f.  Les  résultats  communiqués  dans  les  études  antérieures  en  ce  qui  concerne  la  grandeur  et 
l'asymétrie des  jeux, sont confirmés dans l'ensemble par la présente étude. 
g.  Les  résultats  obtenus  sur  le  chantier de Milan  confirment  que  le  montage sans  retouche  est 
possible si  les  panneaux et les  huisseries  fabriqués  et  posés  ne  dépassent  pas  les  limites  de 
tolérance prescrites. 
La  qualité des ajustements est meilleure dans  le  cas  où  les  éléments  n'ont pas  été  retouchés 
que dans le cas  où  des  retouches ont été apportées à ces  éléments. 
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Photo  1,  mesure  de  la  largeur de  l'huisserie  Photo  2,  mesure  de  la  hauteur de l'huisserie 
Photo  3,  mesure  de  l'équerrage  de  l'hU'isserie  Photo  4,  mesure  de  l'équerrage du  panneau de porte 
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1 Annexe  1 
«Instructions concernant  les  dimensions  et  les  tolérances  de fabrication  et  de 
montage de  certains  éléments  de construction  utilisés sur  les chantiers du deuxième 
programme de  constructions  expérimentales de  la C.E.C.A.». 
plan 
(Extrait)  fi,g.ure 
Sym- 1 
bole  Définition 
Dimen~;ions 
en  rnm 
Dimensions  nominales  modulaires 
1------,------------------ ---- ----~--------
Mt  1  Largeur  modulaire  de  la  baie  1  700,  800,  900 
M2  1  Hauteur  modulaire  de  la  baie  1  2000 
Dimensions  de fabrication 
~  Definition  1  ~~ns 1 imons  Formule  /  en 
A1 
1  Largeur  du  panneau  de  1
1 
porte  Mt - 2a 2b' - 2p - ± 1h  t  1  ~~~:8 } ±  2,0 
865,0 
A
2 
1  Hauteur du  panneau  de  1 
porte  M2 - a - b' - d' ± 
1/2  t  1  1975,5 + 2,0 
1 
Largeur  entre  faces  1  2  2  177
67
0°•5
5 
}  2 0  Bt  intérieures des dormants  Mt- a  +  P  ±  112  1  •  ±  ' 
------;--~--H-au-t-eu-r-en-t-re-fa_c_e_-cl---------·- -- -~--~--
870.~ 
82  intérieur  du  dormant et  M2- a  + p ± 1/z  t  1985,25 + 2,0 
a 
b' 
d 
d' 
p 
sol  fini  . 
Dimension  d'exécution 
Distance  du  fond  cleTO feuillure  à  la  ligne 
modulaire 
Jeu  entre  le  panneau  et  le  dormant vertical 
(surface  non-peintes] 
Jeu  entre  le  panneau  et  le  dormant  horizontal 
(surfaces  non-peintes] 
Centre  du  champ  de  tolérance  du  jeu  entre  le 
panneau  et  le  dormant  horizontal  ou  vertical 
(surface  non-peintes] 
Epaisseur  de  la  cloison 
Jeu  entre  le  panneau  et  le  sol  fini 
(surface  non-peintes) 
1 
Centre  du  champ  de  tolérance  du  jeu  entre  le 
panneau  et  le  sol  fini  (surfaces  peintes] 
1  Epaisseur  de  la  couche  de  peinture  --- -~  ---Q;25 
l-,--_--èi-C-h-amp  de  tolérance  -------T  --4.~ 
201 figure  2 
inférieur 
à 1,9 mm 
inférieur 
à 1,9 mm 
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Panneau de porte 
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Huisserie de porte 
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Panneau de porte 
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Huisser:e de porte 
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inférieur 
à 1,9mm 
inférieur 
à 1,9mm Annexe 2 
«Instructions concernant  l'app-lication d'une  méthode d'examen  de  la qualité des 
dimensions et ajustements sur les  chantiers du  deuxième programme de 
constructions expérimentales de  la C.E.C.A.» 
(Extrait) 
Plan  des mesures de contrôle 
a.  Sur chacun  des chantiers on  marquera et mesurera 40  panneaux de portes  intérieures, /ors de 
leur livraison sur chantier. 
b.  Sur chacun  des chantiers on  marquera et mesurera 40  huisseries  de portes  intérieures, lors  de 
leur livraison sur  chantier. 
c.  Après  la pose des  huisseries, celles-ci  seront mesurées  une seconde fois. 
d.  Les  40  panneaux de portes marqués seront montés dans  les  40  huisseries  de portes marquées. 
On a  la faculté de monter n'importe quel  panneau  de  porte dans  n'importe  quelle  huisserie 
de porte, pourvu qu'ils soient marqués. 
e.  Après  le  montage  des  panneaux  de  portes  dans  les  huisseries  de  portes  les  1eux  entre  les 
panneaux et les  huisseries seront mesurées. 
f.  La  qualité de l'ajustement du panneau dans l'huisserie  sera  appréciée  indépendamment  des 
mesures effectuées. 
Pour  des  raisons  d'ordre statistique  la  prec1s1on  de  mesure  doit être  connue.  A  cet  effet  il  est 
nécessaire de répéter les  diverses  mesures  et appréciations  mentionnées  en  a,  b,  c,  e  et f  pour 
4 objets (choisis  au  hasard) sur  chaque série de 40  objets mesurés  et appréciés. 
Les  résultats, accompagnés de la mention «mesures  répétées»,  doivent être  inscrits  sur  les  formu-
laires normaux destinés aux diverses mesures  et appréciations. 
Il  importe  à  ce  sujet  que  la  première  mesure  ou  appréciation  et  la  mesure  ou  appréciation 
répétée  ne  se  succèdent  pas  directement. 
Mesure  à  la  livraison  sur  chantier 
On mesure  les  dimensions extérieures et les  angles d'un côté des  portes. 
Les  longueurs doivent être indiquées en  mm  à  1h  mm  près. On ne rencontre donc que des valeurs 
de la forme suivante: 6641f2  mm, 664  mm, 6631f2  mm. 
Pour  pouvoir vérifier  le  manque  d'équerrage  des  panneaux  de  porte  on  effectue  une  mesure 
indirecte d'angle de 4 angles, à  l'aide de l'instrument de mesure représenté à l'épure 1. 
A  cet effet le  côté long de l'instrument de mesure  est  appliqué contre  le  côté  long du panneau. 
L'instrument  est  ensuite  déplacé dans  le  sens  longitudinal  jusqu'à  ce  qu'au  moins  un  point  du 
côté court touche le côté court du panneau. 
203 Si  l'angle à  mesurer est  obtus, il faut mesurer le  jeu  près  du signe  +  sur  l'instrument. Si  l'angle 
est  aigu, le  jeu  doit être mesuré  près  du signe -.  Les  jeux  mesurés  doivent être  indiqués  en  mm 
à  1h  mm  près,  et munis  du signe  +  ou -, donc  par  exemple  - 2112,  - 1h, 0,  + 1h, + 1.  Cette 
finesse de mesure  peut être obtenue à  l'aide d'appareils dits calibres de jeu. 
Immédiatement  après  la  livraison  des  huisseries·  on  procèdera  à  la  mesure  de  3  dimensions 
intérieures et de deux angles. 
Les  mesures  suivantes  seront effectuées: 
- la longueur du côté gonds, 
- la longueur du côté serrure. 
Ces  longueurs sont la distance entre la surface  intérieure  du  côté  supérieur  jusqu'au  bas  du 
côté gonds ou  du côté serrure respectivement. 
- la largeur du côté supérieur. 
Cette largeur est la distance entre la surface intérieure du côté gonds et la surface intérieure 
du côté serrure. 
Ces  longueurs seront notées  en  mm, arrondies au  1h  mm. 
Les  angles supérieurs sont mesurés à  l'aide de l'appareil pour le mesurage des angles représentés 
au  dessin  1.  .... 
Mesures après la pose 
Après  la  pose  de  l'huisserie on  procèdera à  la  mesure  de  la  largeur sur  le  côté  inférieur ainsi 
qu'à une seconde mesure des  angles supérieurs. 
Après  la  finition  du  sol,  les  longueurs  du  côté  gonds  et  du  côté  serrure  seront  mesurées  à 
nouveau,  mais  cette  fois  entre  la  surface  intérieure du côté supérieur et le sol  fini. On mesurera 
également les  angles inférieurs. 
Toutes  les  mesures  seront indiquées en  mm  à  1h  mm  près .... 
Mesure du  ;eu  entre le panneau et l'huisserie 
Après le  montage des  40  portes, le  jeu  sera  mesuré à  deux endroits sur chaque côté de la porte, 
à  savoir à  15  cm  des  angles pour les  côtés  inférieur et  supérieur et à  50  cm  des  angles  pour le 
côté gonds et le côté serrure. 
Le  jeu  peut être mesuré à  l'aide de calibres de jeu  et sera  indiqué en  mm  à  1h  mm  près .... 
Jugement de la qualité de l'aiustement du panneau et de l'huisserie 
Indépendamment des  mesures  on  procèdera à  un.  jugement visuel  de  la  qualité  de  l'ajustement 
de la  porte pour tous  les  côtés.  L'appréciation sera  notée comme suit: 
mauva1s  3 
2  insuffisant  4 
suffisant 
bon. 
Cette  appréciation  devra  de  préférence  être  effectuée  par 4  experts,  ceux-c1  ne  se  consultant 
pas  mutuellement. 
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l.n 
en 
CIO 
De~ssin  1 
Instrument de mesure de /'angle  (portes  et huisseries) 
(équerre  en  métal) 
lS~f~~~--~~~----~-------------740------------------~ 
CNP5 
CNP5 
~ 
Coupe 1 
signe-plus 
signe-moins 
+-14 
-+--- 80--t 
A 1 à  A 8  =  blocs  d',appui 
(dimens:iom:  15 x 15 x 50}  en  matiere dure et inoxy-
dable 
Les  plats des  blocs A 1 et A 2 doivent être,  Cl'lignés 
Les  p,l,ats  des  blocs A 3 et A 4 doivent être  c:1Hgnés 
Les  plats des  blocs A 5 et A 6 doivent être olignés 
Les  plats des blocs A 7 et A 8 doivent être olignés 
L',angle  intérieur entre, A 1,A2, et A3,A4 et l'angle 
extéri~e~ur  ent're  A 5,  A 6  et  A 7,  A 8  doivent  être 
de 90 °. 
soudure < 15 mm 
f[] 
Coupe2  Coupe 3 
Mesures  en  mm 
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«Détermination objective des  tolérances des  portes et  des  huisseries» 
Ta ble des matières 
1.  Introduction 
2.  Méthode de travail 
3.  Mesurage  des  je·ux  entre  le  panneau  et  l'huisserie 
de la  porte 
4.  Jugement des  jeux entre le  panneau et l'huisserie 
5.  Variation  admissible  de  jeu  entre  le  panneau  et 
l'huisserie 
6.  Tolémnce•s  pour l'huisserie et l·e  panneau 
1.  Introduction 
7.  Ëquerrag•e du panneau et de l'huisserie de la  porte 
Complément 1:  Ëtabli-s•sement  de  la  formule  pour  les 
toléranoe.s  sur  la  long1u.eur  et  l1c:l  lar-
g·eu'r  du  panneau  de  porte  et  de 
l'hui·ssenie 
Compléme·nt 2:  Ëtabliss.ement  de  l'a  formule  pour  la 
tolémnce ·sur  l·e  manque· d'équerrage 
du  pann·ea1u  de port1e  et de l'huisserie. 
En  indiquant les  dimensions  d'éléments  de construction,  il  est  usuel  d'indiquer des  «tolérances» 
de  projet.  Ces  tolérances  définissent  les  limites  entre  lesquelles  les  dimensions  peuvent  varier 
pour permettre d'obtenir un  produit fini de qualité suffisante. 
S'il  n'y avait pas  de  tolérances  ou  - pour nous  exprimer  plus  correctement - si  les  tolérarnces 
étaient  égales  à  zéro,  toute fabrication  serait  impossible,  parce  qu'il  n'est  jamais  possibl1s  de 
réaliser qu'un produit soit rigoureusement conforme au  projet. 
En  général,  on  peut  dire  que  plus  les  tolérances  de  projet  sont  grandes,  plus  il  est  facile  de 
réaliser  des  produits  qui  satisfassent  aux  exigences  du  projet.  Du  point  de  vue  des  coûts  de 
fabrication, il est  donc désirable de fixer les  tolérances aussi  grandes que possible. 
Cependant on  ne  peut  majorer sans  limite  les  tolérances,  parce  qu'on  se  heurterait  alors  aux 
exigences qualitatives du produit fini. 
Dans  le cas  par exemple  où  l'on  choisirait  pour  des  panneaux  de  porte  et  des  huisseries  des 
tolérances trop grandes, cela  entraînerait comme conséquence que beaucoup de portes ne pour-
raient pas  être posées  correctement dans  les  huisseries  correspondantes.  La  grandeur  des  tolé-
rances  d'éléments  de construction  dépend  en  général des  exigences  que l'on impose à  l'ajuste-
ment. Autrement dit: /es tolérances de l'ajustement déterminent les tolérances des éléments consti-
tutifs de cet ajustement. 
Dans  l'industrie  du  bâtiment  on  n'a  pas  en  général  prêté  assez  d'attention  au  problème  des 
tolérances. 
207 Une des  causes  en  est  peut-être que  la fabrication  dans  l'industrie  du  bâtiment  ne  se  fait  pas 
dans  la  plupart des  cas  selon  le  principe  industriel  de  l'interchangeabilité  des  éléments.  Dans 
l'industrie  mécanique  par  exemple,  il  est  d'usage  qu'on  fabrique  des  éléments  qui  doivent 
s'ajuster  d'une  façon  si  précise  que  presque  tous  les  exemplaires  de  l'élément  A  s'ajustent  à 
presque  tous  les  exemplaires  de  l'élément  B.  Par  contre,  en  ce  qui  concerne  les  portes  et  les 
huisseries - pour ne  citer qu'un exemple de l'industrie du  bâtiment - on  part le  plus  souvent du 
point de vue  inverse, c'est-à-dire que  la  porte ne  s'ajuste  pas  automatiquement  à  l'huisserie  et 
que le menuisier doit assurer sur place un  bon ajustement à  l'aide du  rabot ou  d'autres moyens. 
Une telle méthode de travail est  en  général très  coûteuse. 
Aussi  pourrait-on  réaliser  une  économie  considérable si  les  éléments  de construction  pouvaient 
être  fabriqués  et  montés  avec  une  précision  telle  qu'un  ajustement  normal  sur  chantier  soit 
assuré sans  refaçonnage. 
C'est  pourquoi  un  des  points  principaux  v1ses  par  l'expérience  entreprise  sur  les  chantiers  du 
deuxième  programme expérimental  de  la  C.E.C.A.  était  de  rechercher  la  possibilité  d'une  telle 
méthode de travail. 
La  première question  à  laquelle on doit répondre  est  celle-ci:  Quelle  est  la  grandeur des  tolé-
rances  des  ajustements  et  quelles  sont  les  tolérances  qui  en  résultent  pour  les  éléments  consti-
tutifs?  Le  présent  rapport décrit la  méthode  qui  a  été  appliquée  pour  déterminer d'une  façon 
plus ou  moins objective les  tolèrances des ajustements et la méthode qui permet d'en déduire les 
tolérances  pour  les  éléments  constitutifs.  L'étude  s'est  limitée  à  un  seul  cas,  l'ajustement  du 
panneau de la porte dans l'huisserie. 
Comme il  ne  s'agissait que de l'examen de la méthode, on s'en est tenu à un  cha'mp d'observation 
aussi  limité que possible. Les  prescriptions sur les  tolérances résultant de cet essai  (voir annexe 1, 
page 201)  n'avaient donc qu'un caractère  provisoire: elles concernaient les  logements expérimen-
taux  du  deuxième  programme  et  devaient  servir  de  base  pour  le  contrôle  de  l'exactitude des 
dimensions expérimenté sur quelques chantiers de ce  programme. 
Les  mesurages  exécutés  lors  de  ces  expérimentations  ont  fourni  la  base  d'une  rédaction  plus 
définitive des  prescriptions  de tolérances  relatives aux portes. 
2.  Méthode  de travail 
L'idée  fondamentale appliquée au  sujet  de la  détermination  de  la  tolérance  est  que  la  qualité 
exigée d'un ajustement en  général, et d'un ajustement de porte en  particulier, peut se  résumer en 
deux questions: 
- Quels sont  les  inconvénients que l'on rencontre en  pratique par suite des  écarts dimensionnels 
(par ex.  ne  pas avoir assez  de jeu, s'ouvrir, laisser passer  des  courants d'air)? (exigences fonc-
tionnelles) 
- Quelles sont les  exigences  que l'œil  impose au produit fini? (exigences esthétiques) 
Il  doit être  possible,  en  principe, de faire  juger  par des  experts  dans  quelle  mesure  une  porte 
déterminée satisfait aux exigences fonctionnelles et esthétiques. 
208 A  côté de ce  jugement par experts, il est  possible de mesurer avec exactitude les  jeux des  portes 
en  différents points. En  comparant les  résultats des  mesures  avec  le  jugement correspondant des 
experts,  on  peut déterminer pour quels  jeux  le  jugement  est  favorable  et  pour quels  jeux  il  est 
défavorable.  Dans  le  cas  où  le  jeu  se  rapprocherait  considérablement  du  jeu  idéal,  tous  les 
experts  donneraient  un  jugement  favorable.  Dans  le  cas  où  un  jeu  serait beaucoup trop grand 
ou  beaucoup trop petit, tous  les  experts  désapprouveraient  l'ajustement.  Dans  les  cas  douteux, 
quelques  experts  auront  un  jugement  favorable,  tandis  que  les  autres  auront  un  jugement 
défavorable. 
On peut alors prendre comme limites de tolérance les  cas  où les  jugements favorables et défavo-
rables en  ce  qui concerne les  jeux s'équilibrent. 
Une  description  plus  détaillée  de  la  méthode  de travail  présentée  ci-après  montrera qu,elques 
difficultés pratiques. 
Quand  on  a  déterminé  les  tolérances  de  l'ajustement, ces  tolérances doivent être converties  en 
tolérances  pour  les  dimensions  des  panneaux  et  des  huisseries  et  en  une  tolérance  pour  le 
menuisier quand celui-ci  pose  la  porte. 
Cette  division  d'une tolérance  en  trois  parties  est  arbitraire.  La  division  suivie  effectivement est 
basée sur des renseignements concernant les  degrés  relatifs  de  l'exactitude  qu'on  peut  atteindre 
lors de  la  fabrication des  éléments.  Ceux-ci  se  trouvent  être  du  même  ordre  de  grandeur  pour 
les  huisseries  en  acier et  pour les  panneaux en  bois, de sorte que la  même tolérance leur  a  été 
assignée.' 
Pour  la  conversion  des  tolérances  d'ajustement en  tolérances  des  éléments,  on  a  fait  usa!~e des 
relations  statistiques  qui  existent  entre  elles. 
3.  Mesurage des jeux entre le panneau et l'huisserie d'une porte 
Dans  le  bâtiment du  Bouwcekltrum  à  Rotterdam,  on  a  procédé à  la  mesure  et  au  jugement de 
l'ajustement de 72  portes  intérieures  posées,  peintes et pourvues de seuils. 
Les  dimensions de commande de ces  portes étaient: largeur 83  cm,  hauteur 201,5 cm. 
Les  quatre côtés  du  panneau  de  la  porte et  les  surfaces  intérieures  correspondantes  de  l'huis-
serie  sont  dénommés: 
a.  bas 
b.  haut 
c.  côté gonds 
d.  côté serrure. 
Le  mesurage consistait en  la détermination du  jeu  entre  le  panneau  de la  porte et l'huisserie de 
la  porte sur  les  quatre côtés. 
Sur  le  bas  on  mesurait  le  jeu  à  des  distances  de  20  cm  du  côté  charnière  et  du  côté  poignée, 
à  l'aide d'un «calibre de jeu».  Le  même mesurage fut exécuté sur le haut. 
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et du bas. 
Les  calibres de jeu  sont des  lames métalliques fabriquées spécialement à  cette fin; l'épaisseur de 
la plus mince de ces  lames est  de 25  mm  et les  épaisseurs  des  lames  suivantes  croissent de 5 mm 
en  5  mm.  Par  exemple  dans  un  cas  où  le  quatrième calibre de  jeu  (de  1,75  mm)  pourrait être 
inséré entre le panneau et l'huisserie et où  le cinquième  ne  se  laisserait  pas  insérer,  on  noterait 
pour ce  jeu une largeur de 4 demi-millimètres. 
4. jugement des jeux entre le panneau et l'huisserie 
Pour  savoir quel  jeu  est  admissible  il  ne  suffit  pas  de se  contenter  des  seules  mesures,  mais  il 
faut y  ajouter le  jugement d'experts  (indépendamment des  résultats de ces  mesures). 
Deux experts ont donné, indépendamment l'un de l'autre, un  jugement sur les  jeux entre panneau 
et huisserie pour chacun  des  quatre côtés  des  72  portes précitées. 
Le  jugement se  faisait par l'application des  notes suivantes: 
1 
2 
mauvais 
insuffisant 
3 
4 
suffisant 
bon. 
Chaque fois  que s'est  présentée une grande différence entre  les  jugements des  deux experts,  un 
troisième  expert a  donné  un  jugement d'arbitrage. Dans  tous  les  autres  cas  on  prit la  moyenne 
des  notes  d'appréciation. 
Dans  les  figures 1, 2, 3 et 4 sont donnés les  résultats des  mesures et les  jugements, respectivement 
pour le bas, le haut, le côté gonds et le côté serrure. 
Les  figures ont été  réalisées comme suit: 
Chaque  carré  a  trait à  une  combinaison  de deux  résultats  de  mesure.  Le  chiffre  dans  le  coin 
supérieur  gauche  se  rapporte  au  nombre  des  portes  ayant  été  soumises  aux  mesures  qui  ont 
donné cette combinaison. 
Le  chiffre dans  le coin  inférieur droit est  la  note d'appréciation moyenne. 
Ainsi  la  figure  1  montre  qu'il  y  a  quatre  portes  dont les  jeux sur  le  bas  sont  de 3  mm  (côté 
gonds)  et  de  1,5  mm  (côté  serrure)  et  que  ces  quatre  jeux  ont  obtenu  la  note  d'appréciation 
moyenne 3,25. 
5.  Variation admissible du jeu entre le panneau et l'huisserie 
Les  nombres d'observations indiqués dans  le  coin supérieur gauche des carrés des figures 1, 2, 3 
et 4  ont été combinés dans  la figure 5.  Comme dans  cette  combinaison  les  mesures  portées  en 
abscisse  et en  ordonnée ne  forment pas  des  groupes homogènes, la figure 5 a été rabatte autour 
de  la  diagonale.  Cela  signifie  par exemple que deux  jeux,  l'un de 3  et de 1,5  mm  et l'autre de 
1,5 et 3 mm  ont été cumulés. 
Dans la figure 6 une combinaison semblable a été réalisée pour des notes d'appréciation moyen-
nes  (dans  les  coins  inférieurs  droits  des  carrés).  On a  réalisé  cette  combinaison  en  calculant la 
moyenne pondérée des  notes d'appréciation. 
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Fréquences et notes d'appréciation moyennes du ieu des portes en  haut 
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Fréquences et notes 
d'appréciation moyennes 
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Fréquence des ;eux, repartis selon les résultats des mesures 
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Notes d'appréciation moyennes des ieux entre les panneaux de porte et les huisseries 
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215 Nous donnons à  titre d'exemple, figures 5 et 6,  les  combinaisons des  figures 1, 2, 3 et 4. 
Dans  la figure 1 ou  trouve quatre observations à  3  mm  sur  l'abscisse  et  1,5  mm  sur  l'ordonnée. 
Par  contre  le  nombre d'observations à  1,5  mm  sur l'abscisse et à 3 mm  sur l'ordonnée est zéro. 
Dans  les  carrés  correspondants  de  la  figure 2  on  trouve  0  et  1  observation,  dans  la  figure  3 
respectivement 1 et 0,  et dans la figure 4 respectivement 0 et 3.  Cela fait au total 4 + 0 + 0 + 1 
+ 1 + 0 + 0 + 3  =  9 observations. 
Ce  nombre 9 se  trouve sur la figure 5 sur 3 mm  en  abscisse et sur 1,5 mm  en  ordonnée. Les  notes 
d'appréciation  paraissant  dans  les  carrés  combinés  sont  converties  en  une  note  d'appréciation 
moyenne selon  le calcul suivant: 
4  x  3,25  13 
1 x  2,0  2 
1  x  2,5  2,5 
3  x 3,0  9 
26,5 
Moyenne pondérée 26,5  : 9  =  2,9 
On trouve ce  chiffre sur  la figure 6 sur 3 mm  en  abscisse et sur  1,5  en  ordonnée. 
Les  limites de tolérance sont déterminées à  l'aide des  figures 5 et 6. 
On pourrait objecter que chaque côté de la porte a son  propre jeu, de sorte qu'il faudrait déter-
miner la tolérance pour chaque côté.  Dans cet examen on y  a renoncé intentionnellement: 
1  o  parce  que  les  notes  d'appréciation  pour chacun  des  côtés  provenant de ce  nombre restreint 
d'observations  n'ont pas  fait apparaître d'écarts systématiques sensibles; 
2°  parce  que  la  négligence  des  écarts  eventuels  entre  les  côtés  ne  constitue  qu'une  erreur de 
deuxième ordre dans les  tolérances pour les  dimensions des  panneaux et des  huisseries. 
Pour  diverses  raisons  il  a  paru  justifié  de se  contenter  d'une  tolérance  uniforme  pour  tous  les 
jeux. 
Les  limites  de  tolérance  pour  les  jeux  sont  indiquées sur  la figure 6 par un  hexagone.  Les  con-
sidérations suivantes ont déterminé cette figure. 
1.  Un  jeu  de porte a une valeur admise minimale et  maximale, qui  est  indiquée sur  la figure par 
deux  lignes  horizontales  et  deux lignes verticales. 
2.  Un  jeu  ne  doit pas  être  trop  oblique,  ce  qui  veut  dire  que  l'écart  entre  deux  mesures  en 
différents points ne doit pas être trop grand. 
Ceci  peut être indiqué sur  la figure par deux lignes situées  de part et d'autre de la diagonale 
principale de  la figure  parallèlement à  celle-ci. 
3.  En  principe le  jeu  doit être égal partout. 
Ceci  veut dire sur  la figure que le  polygone composé  des  six  lignes  mentionnées  ci-desus  est 
symétrique par rapport à la diagonale principale. 
4.  Les  limites de tolérance doivent être choisies de façon  telle qu'à l'intérieur des  limites de tolé-
rance  les  valeurs soient autant que possible supérieures à  2,5  mm  et en  dehors des  limites de 
tolérance autant que possible inférieures à 2,5  mm. 
5.  Un  jeu  inférieur à  0,5  mm  n'est  pas  admis  à cause  de la  possibilité de dilatation ou de con-
traction ultérieure éventuelle. 
216 On a ainsi trouvé: 
0,5  <  m <  4,0 mm 
-2,5 <  mx- my::::;  2,5  mm 
avec: 
rn  =  un  jeu  quelconque 
mx  et  my  =  des  jeux mesurés  en  deux points différents d'une même  «fente». 
Le  résultat  des  mesures  a  trait aux portes  et aux huisseries  peintes.  Il  faut remarquer ici  que  le 
bord  superieur  et  le  bord  inférieur du  panneau  de  la  porte  ne  sont  pas  peints  dans  la  plupart 
des cas. 
6.  Tolérances pour l'huisserie et le panneau 
Une formule statistique donne la  relation entre la tolérance de l'ajustement et les  tolérances pour 
les  différents éléments  (dans  ce  cas:  panneau et  huisserie). 
La  formule employée ici  (voir complément 1)  est  la suivante: 
T2(w)  =  1f4  [T2(k)  + T2(p)]  + T2(a) 
dans laquelle 
T(w)  =  tolérance de jeu 
T(k)  tolérance pour l'huisserie 
T(p)  tolérance pour le  panneau 
T( a)  tolérance pour la pose de la porte. 
En  ce  qui concerne la  pose on a admis comme point de  départ que le  panneau de la  porte était 
centré en  large par rapport à  l'huisserie, c.-à-d. que le  milieu des  bords horizontaux du  panneau 
!ie  trouvait exactement devant le  milieu du seuil  ou  du linteau. 
La  tolérance du  jeu  est (4-0,5)  mm  =  3,5  mm, la  moyenne  étant 2,25  mm.  La  division  entre  les 
jeux est choisie comme suit (voir § 2): 
T(k)  =  4 mm, T(p)  =  4 mm  et T(a)  =  2,06 mm, ce  qui vérifie la formule (1): 
3,52  =  1f4  (42  + 42)  + 2,062. 
7.  Equerrage du panneau et de  l'huisserie 
Au  paragraphe  5  nous  avons  trouvé  que  l'écart  entre  deux  mesures  pnses  à  deux  endroits 
différents ne  devait pas  être supérieur à 2,5  mm. 
L'obliquité  du  jeu  peut  se  produire  à  cause  de  l'inéquerrage du  panneau  ou  de  l'huisserie  ou 
bien à cause  de l'inéquerrage des  deux ou  bien par suite du fait que le menuisier a posé oblique-
ment le panneau de la porte. 
217 L'influence du menuisier n'a pas été prise en  considération pour l'instant. 
En  complément 2 on trouvera l'établissement de la formule suivante 
Dans  cette  formule  Ty  et  Tô  représentent  les  tolérances  d'angle  trouvées  expérimentalement, 
respectivement du  côté  long  et du côté court de la porte, Tep  et T  '4J  sont les  tolérances qui en  sont 
déduites, pour l'inéquerrage respectif du panneau et de l'huisserie. 
Prenons  comme  point de départ la  différence maximale  de  2,5  mm  trouvée  expérimentalement 
entre deux mesures  d'un même  jeu;  il  en  résulte  pour  le  côté  court  supposé  égal  à  800  mm  un 
angle dont la  tang;,nte est  ;O~ =  0,003125.  Pour le  côté long la tolérance précitée est, exprimée 
par  la  tangente,  2~gO =  0,001250.  Comme  dans  le  cas  d'angles  aussi  faibles  la  tangente  de 
l'angle est  égale à  l'angle lui-même (exprimé en  radians) on  peut écrire: 
Ty  0,001250  rad. 
Tô  0,003125  rad. 
Si  l'on  accepte  que  le  panneau  et  l'huisserie  montrent  la  même  inexactitude d'inéquerrage,  on 
peut prendre T  cp  =  T  1J-•. 
A  l'aide de la formule précitée on peut tirer les  valeurs de Ty  et Tô  des valeurs de T  cp  et T  1!J. 
On trouve alors 
Tm=T11•=000238  =  1'90 
'Y  'Y  '  800 
Autrement dit, si  le côté d'une équerre est  posé sur le côté long du  panneau ou  de l'huisserie, le 
côté court ne  sera  nulle part éloigné de plus de 1,9  mm  de l'autre côté de l'équerre. 
Dans  ce  qui précède on a fait quelques suppositions  que  l'on  ne  rencontre  pas  toujours  dans  la 
pratique: 
1.  la panneau et l'huisserie ont été  admis comme  formant  des  quadrilatères  irréguliers.  En  pra-
tique  cette  condition  ne  sera  pas  toujours  réalisée par suite du fait que les  côtés  ne  sont pas 
rectilignes. 
Dans  l'exemple  cité  on  en  a  fait abstraction;  ce  n'est  que  dans  la  formule  finale  qu'on  a 
obvié à  la possibilité que les  éléments cités  ci-dessus  ne  soient  pas  rectilignes,  en  admettant 
que les  écarts admis de 1,9  mm  n'ont pas trait à  l'écart aux deux extrémités du côté court mais 
qu'ils sont l'écart en  n'importe quel couple de points du côté court. 
2.  On a supposé que le menuisier, lors de la pose du  panneau de la  porte, opérait une  sorte de 
centrage, c'est-à-dire qu'il posait le  panneau dans  l'huisserie sous  un  angle tel  que  les  écarts 
éventuels  d'angle  entre  les  côtés  longs  du  panneau  et  de  l'huisserie  étaient  répartis  aussi 
également que possible entre le  jeu  gauche et le  jeu  droit. 
On peut supposer qu'en  pratique le  menuisier  poursuit ce  but,  sans  bien  s'en  rendre compte 
cependant. 
Comme on  n'est aucunement renseigné sur  l'inexactitude avec  laquelle le  menuisier effectuait 
ce  travail, on a provisoirement admis que cette inexactitude était admise égale à  O. 
218 Complément 1 à  /'annexe 3 
~tablissement de  la  formule  pour  les  tolérances sur  longueur et largeur de porte et de l'huisserie 
Soit d  la  largeur de la  porte et k la  largeur entre les  surfaces  intérieures de l'huisserie, k-d est 
alors le  jeu entre le  panneau et l'huisserie. Soit Wt  le  jeu  à  gauche et wr le  jeu  à  droite, on trouve: 
k- d =  W1  + Wr 
o2(k- d)  =  cr2(k)  + o-2(d),  (car la covariance {kd) est égale à  zéro) 
Dans  le  cas où  la  porte est centrée (jeu  à  gauche  =  jeu  à  droite) on  trouve: 
k-d  w1  =  - 2 - + f  (f = variation du travail du menuisier) 
et  k-d 
Wr  = ---f 
2 
(k- d)2 
W1  Wr =  4  - f2 
ou: comme  a2(w 1 )  = o-2(wr)  = (posons) a2(w) 
2Œ2(w)  =; :2(k) + a2(d)- t!z  {a2(k) + 02(d)}  + 2Œ2(f) 
c;2{w)  =  tj4  {  o2(k)  +  o2{d)}  +  Œ2{f) 
T2(w)  = tj4 {T2(k) + T2(d)} + T2(f) 
L'établissement de la  formule  pour les  tolérances sur la  longueur du  panneau et de l'huisserie est 
tout à  fait semblable à  celle des tolérances sur la  largeur.  Wt  est  remplacé  par Wo  et Wr par Wb 
w o et Wb signifient alors respectivement le  jeu  en  bas et le  jeu  en  haut. 
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l:tablissement  de la  formule  pour la  tolérance  sur  le  manque d'équerrage du  panneau 
de porte et de l'huisserie 
Un  panneau  de porte est  supposé  être  un  quadrilatère dont les  angles sont  cp1,  cp2,  cp3 et  cp4.  En 
effet le  panneau devrait avoir ses  côtés  rectangulaires. Il  y aura cependant, par suite d'inexacti-
tudes  de fabrication,  des  angles  a1,  a2,  a'  1  en  a'2  entre  les  côtés  du  quadrilatère  et  les  côtés 
correspondants  du  rectangle.  (Voir figure ci-dessous) 
horizontal  ~ 
(].  =  (].1  +  (].2 
(].  = (].;  +  (].~ 
~ 
1  vertical 
u1,  a2,  a' 1  et a'2  sont supposés être indépendants (chacun  aurait dû être égal à  zéro) 
o2(rJ.1)  =  o2(rJ.2)  ==  o2 
02(rJ.i)  ==  02( rJ.2)  ==  0'2 
a2( rJ.)  ==  2a2 
a2( rJ.')  =  2a'2 
Pour les  huisseries on a un résultat analogue en  remplaçant a par B,  a par T,  cp  par 'IJ. 
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d'où 
Tous  les  <p  ou  'ljJ  ont les  variances ci-dessus1  tous  les  'ljJ's  la dernière. 
Assemblage du  panneau et de /'huisserie 
Quand un  panneau est  posé  dans  l'huisserie1  les  côtés  longs du panneau font des  angles y1  et y2 
avec  les  côtés  correspondants de l'huisserie. On  suppose  que  le  menuisier  pose  le  panneau  de 
façon telle que y,  =  Y2  =  y  (voir figure). 
huisserie 
On trouve alors: 
2r +  ~ + 2'rr- œ = 2 'rr,  d'où  î'  = œ  2  ~ 
• ••  021'  = 1f4 (cr2œ + 02~) = 1f2 (cr2 + -r2) 
o +  ~1 + 7t- r.p1  + 1 =  r:,  d'où 
•••  020 =  't'2 + 1/4 't2  + 1/4 't2  + cr'2  + 1/4 cr2  + 1/4 cr2  = 
= tj2 (cr2  + 't2)  + (a'2 + -r'2)  = 
=  cr2y + (cr'2 + -r'2) 
(1) 
(2) 
221 En  ajoutant membre à  membre les  deux équations (1)  et  (2)  on  trouve: 
cr2-y  +  cr2o  =  (  cr2  + cr'2)  + (  -c2  + ê'2) 
d'où:  cr2y  +  cr2o  =  a2çp  + :J2•.j; 
Comme la tolérance est  un  multiple fixe de l'écart-type, on peut aussi  écrire 
Ty  +  Tô  sont les  écarts admis, trouvés expérimentalement, dans y  et  ô.  T  cp  est  la tolérance qui en 
est  dérivée pour les  angles  cp  du  panneau de la  porte  et  T1V  la  tolérance  pour  les  angles  1V  de 
l'huisserie. T  y  et Tô  sont connus, à  savoir respectivement 0,001250 et 0,093125.  La  répartition entre 
Tep  et T1!'  est  arbitraire. On a  supposé  provisoirement que ces  deux étaient de même grandeur. 
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0.1  Objet du  rapport 
Les  directives  administratives  et  techniques  applicables  au  deuxième  programme  de  construc-
tions  expérimentales  de  la  C.E.C.A.  avaient souligné, dans la définition de l'objet du programme, 
que l'expérience entreprise pour l'application de  la  normalisation  et  de  la  coordination  modu-
laire devait être axée  plus  particulièrement sur  l'utilisation  d'éléments  traditionnels  ou  non  tra-
ditionnels fabriqués à  partir de l'acier. 
A  cet effet les  directives techniques  imposaient l'emploi  de  l'acier pour certains  éléments  de la 
construction  et  recommandaient son  emploi  pour certains autres éléments, pour lesquels  l'utilisa-
tion de l'acier n'est pas encore très  répandue. 
Pour  les  applications  de  l'acier rendues  obligatoires par les  directives, les  maîtres d'ouvrages et 
les  architectes  ont généralement respecté  les  conditions du  programme, sauf dans  quelques  cas 
particuliers où  ils  en  ont été  empêchés  par des  réglementations locales. 
Par  contre, pour les  applications qui étaient seulement  recommandées  ou  laissées  au  choix  des 
intéressés,  les  maîtres  d'ouvrages  se  sont  souvent  heurtés  à  des  difficultés  d'ordre  financier 
pour adopter des  solutions  en  acier.  On verra  néanmoins  plus  loin  que  des  solutions  en  ac1er 
très  originales  ont  pu  être  expérimentées  avec succès  sur  certains  chantiers. 
Le  présent  rapport a  pour objet de rappeler succinctement  les  directives  techniques  concernant 
l'utilisation  de l'acier, d'examiner comment  ces  directives  ont été  suivies  sur  les  différents chan-
tiers,  d'analyser  plus  particulièrement  certaines  applications de l'acier et de présenter  les  con-
clusions  auxquelles  sont  arrivés  les  Instituts  concernant  l'utilisation de l'acier dans  les  chantiers 
du deuxième programme. On a, en  particulier, cherché  à  déceler les  causes  des  difficultés qui ont 
été rencontrées pour adopter des solutions en  acier pour certains éléments du bâtiment. 
0.2  Plan  de  /'étude 
Le  plan  adopté  pour  le  rapport  résulte  de  l'objet  rappelé  ci-dessus.  Le  rapport  comporte  les 
divisions suivantes: 
(1)  Prescriptions du  programme concernant l'utilisation de l'acier 
Cette  partie du  rapport est  une simple énumération  des  conditions  prévues  dans  les  «Directives 
administratives et techniques»  pour l'utilisation de  l'acier dans  les  divers  éléments  des  construc-
tions. 
(2)  ~léments en  acier,  entrant  dans  la  construction des bâtiments sur les différents chantiers du 
programme 
Cette  section  comporte,  pour  les  différents  chantiers du programme, des  tableaux indiquant les 
éléments  en  acier,  traditionnels  ou  non,  entrant dans la construction des  bâtiments, ainsi que les 
caractéristiques essentielles  succinctes  de ces  éléments. 
(3)  Applications nouvelles de l'acier 
Cette  partie concerne  les  applications  nouvelles  de  l'acier,  soit  pour  la  réalisation  de  certains 
éléments  entrant dans  les  constructions  du  deuxième  programme  soit  pour  la  mise  en  œuvre 
d'éléments de ces  mêmes constructions (par exemple: murs en  béton banché de certains chantiers). 
227 Pour  ces  applications  nouvelles  on  a  présenté  une  documentation  comportant  une  description 
sommaire,  illustrée  de  croquis  et  de  quelques  photographies,  quand  cela  a  été  possible.  Une 
attention spéciale a  été portée sur  les  moyens de  protection  contre  la  corrosion  et  sur  l'impor-
tance de l'entretien des éléments en  acier. 
(4)  Considérations sur  les  emplois de l'acier sur les chantiers du deuxième programme 
Cette partie, traite des  conclusions auxquelles sont arrivés  les  instituts, concernant l'utilisation de 
l'acier dans  les  chantiers  de  leur  pays:  comparaison  des  éléments  en  acier  avec  des  éléments 
remplissant  les  mêmes  fonctions,  mais  constitutés  avec d'autres matériaux; avantages et  incon-
vénients des  éléments en  acier: éventuellement obstacles  rencontrés sur  les  chantiers  pour utiliser 
de l'acier dans certains éléments du  bâtiment. 
(5)  Conclusions  générales 
On a  cherché  enfin à  réunir  les  diverses  indications  qui  peuvent  être  relevées  concernant  les 
possibilités de développement des  diverses applications de l'acier étudiées  dans  le  second  pro-
gramme expérimental. 
1.  Prescriptions du programme concernant l'utilisation de  l'acier 
Les  prescriptions  du  programme  concernant  l'utilisation  de  l'acier  étaient  contenues  dans  les 
«Directives  administratives  et  techniques  applicables  au  deuxième programme de constructions 
expérimentales de la  C.E.C.A.». 
Elles sont rappelées succinctement ci-après, pour chaque nature d'ouvrage en  indiquant les  raisons 
qui  justifiaient lesdites  prescriptions. 
Ossature 
Pour  les  constructions  comportant une ossature porteuse et des remplissages, le programme n'im-
posait  pas  une  ossature  en  acier.  En  laissant  la  liberté  du  choix  du  matériau  d'ossature,  le 
comité  des  experts  avait tenu  compte du fait que  c'est  surtout  pour  les  immeubles  élevés  que 
l'ossature en  acier présente des  avantages. 
Parois  verticales  extérieures 
Il  était loisible aux constructeurs  d'utiliser des  parois de remplissage ou des  habillages compor-
tant  l'utilisation  d'éléments  en  acier  ou  constituées entièrement avec de la tôle d'acier. 
Le  comité  des  experts  avait estimé  qu'il  n'était  pas  possible  d'imposer  de  telles  solutions  qui 
sont encore exceptionnelles, surtout dans  les  logements à  caractère social.  En  fait, en  dehors du 
procédé  Domofer  qui  constitue  un  système  global  d'utilisation  de  l'acier,  on  n'a  utilisé  des 
panneaux de façade à  base  d'acier que sur  un  seul  chantier  (Carmaux). 
Planchers 
Les  systèmes  de  planchers  utilisés  devaient comporter soit des  solives  entièrement en  acier, soit 
des  solives  associant  le béton à  une  armature composée de profilés spéciaux en  acier. 
La  première solution  est  le  plus  souvent employée  en  association  avec  une  charpente  en  acier. 
Comme  la  charpente  en  acier  n'était  pas  imposée, c'est  donc surtout  la  deuxième solution  qui 
était visée.  Cette prévision tenait compte du fait  que  plusieurs  procédés  concernant  cette  deu-
xième  solution  ont été  utilises  depuis  la  dernière guerre, dans tous  les  pays de la Communauté. 
228 Toiture  inclinée 
Les  directives  imposaient,  pour  les  toitures  inclinées  comportant  des  fermes  et  pannes  ou  des 
fermettes,  l'utilisation  de  l'acier pour  lesdits  éléments. 
Cette  prévision  était  justifiée  par certains  avantages des  charpentes métalliques - avantages qui 
sont examinés  plus  loin. 
Escaliers 
L'ossature  des  escaliers  devait être  métallique.  En  fait,  des  dérogations  ont dû  être  accordées 
pour respecter  certains  règlements  locaux,  relatifs à la prévention du feu dans la construction. 
Fenêtres 
Les  fenêtres devaint être en  acier ou  en  fonte grise moulée. 
Les  fenêtres  en  acier  pouvaient être  en  profilés ou  en  éléments tubulaires de tôle pliée. 
Cette  prescription était justifiée par le  développement  pris  par  les  fenêtres  métalliques  dans  la 
construction  moderne. 
Persiennes  (volets) 
Les  protections  éventuelles  des  baies  du  rez-de-chaussée  et  des  étages  étaient  prévues  en 
persiennes  ou  volets  métalliques,  ce  qui  était  normal, puisque ces  protections étaient associées 
à  des  fenêtres elles-mêmes  métalliques. 
Huisseries  et bâtis 
Les  huisseries et bâtis pour portes de communication,  les  encadrements  de  baies  libres,  les  bâtis 
dormants de placards  de rangement devaient être  en  tôle  pliée.  Cette  prévision  était  justifiée 
par le  développement de l'utilisation de l'acier pour  les  éléments  en  question  et  pour  certains 
avantages qui seront examiné  plus  loin. 
Couverture 
Les  directives  n'imposaient  pas  l'utilisation  de  l'acier  pour  la  couverture.  Elles  prévoyaient 
néanmoins  que la  couverture pouvait être  en  éléments de tôle pliée ou en  complexe d'étanchéité 
comportant  l'utilisation d'une feuille d'acier. 
Le  comité des  experts  avait estimé  qu'en l'occurrence il  n'y avait pas  lieu  d'imposer l'utilisation 
de  l'acier  en  raison  de  la  nouveauté  de  ce  mode  de  couverture  pour  les  bâtiments  à  usage 
d'habitation  et  des  nombreux problèmes qu'il  pose  à  divers  points de vue  et,  en  particulier, au 
sujet de l'isolation thermique, de la  protection contre la corrosion, et de la durabilité. 
Canalisations 
Les  directives  imposaient que  les  canalisations  d'alimentation  en  eau  froide et chaude  seraient 
en  fer galvanisé et  que  les  canalisations de chauffage et de gaz seraient un  tube noir au en  fer 
galvanisé. 
Les  canalisations d'évacuation des  eaux usées  et chutes  de W.C. devaient être en  fonte. 
Ces  u.tilisations  de l'acier sont d'un  usage  courant dans le  bâtiment. 
Ëquipement sanitaire 
L'évier  devait être  en  aerer  inoxydable  ou  en  tôle ou  fonte émaillée. 
La  baignoire ou  le  bac à  douches - bac à  laver devaient être en  fonte ou  en  tôle émaillée. 
Ces  utilisations de l'acier sont également d'un usage courant dans  le bâtiment. 
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Pour  l'équipement ménager,  les  directives  se  contentaient de recommander, pour les volumes de 
rangement de la  cuisine, des  meubles  utilisant des  éléments  en  acier. 
Dans l'ensemble, les  maîtres d'ouvrage et maîtres  d'œuvre se  sont  efforcés  de  se  conformer aux 
prescriptions et aux recommandations disrectives en  matière d'utilisation de l'acier. 
Toutefois,  des  circonstances  particulières  ont quelquefois  empêché  les  maîtres  d'œuvre de faire 
appel aussi  largement qu'ils l'auraient désiré, à  l'utilisation d'éléments en  acier: 
- dans  certains  cas,  interdiction  d'utilisation  de l'acier pour certains éléments, en  vertu de règle-
mentations particulieères. 
- difficultés  locales  d'approvisionnement,  pour certains  éléments  en  acier utilisées  peu  couram-
ment dans  la  région  ou  le  pays. 
- prix souvent supérieurs  des  éléments  en  acier, pour des  raisons  qui seront analysées  plus  loin, 
et  impossibilité d'incorporer de tels  éléments  dans la construction, en  raison de la limitation de 
prix imposée par les  règlements applicables aux constructions  bénéficiant d'une aide de l'Etat. 
2.  Éléments en acier, entrant dans  la construction des bâtiments 
sur les différents chantiers du programme 
On trouvera  ci-après  pour  les  chantiers  des  divers  pays  de  la  Communauté,  les  tableaux  indi-
quant les  éléments en  acier, traditionnels ou  non, entrant dans la construction des bâtiments, ainsi 
que  les  caractéristiques  essentielles  succinctes  de ces  éléments.  Quand des  éléments  de  même 
nature se  répètent pour plusieurs  chantiers,  comme  c'est  le  cas  pour  l'Allemagne  les  chantiers 
correspondants, sont groupés sous  une  même  rubrique. 
Les  tableaux  afférents  à  des  chantiers  particuliers comportent plusieurs colonnes dans lesquelles 
sont inscrits  les  renseignements  suivants: 
- Colonne 1  Nature de l'élément 
- Colonne 2  Description très  sommaire et caractéristiques  dimensionnelles 
- Colonne 3  Mode de protection contre  la  corrosion 
- Colonne 4  Normes  auxquelles  les  éléments  sont  conformes.  L'indication  «C.E.C.A.»  signifie 
que les  dimensions sont conformes aux directives du programme 
- Colonne 5  Observations. 
Les  tableaux sont donnés dans l'ordre suivant: 
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Allemagne (R.F.)  (1) 
Belgique (Il) 
France (Ill) 
Italie (IV) 
Pays-Bas  (V) 2.1  Allemagne (R.  F.) 
Le  tableau ci-après concerne le  chantier de Dortmund  qui  est  celui  comportant  les  applications 
les  plus  nombreuses de l'acier. 
Ces  applications concernent en  effet: 
- l'ossature porteuse (procédé Hoesch} 
- les  planchers  (procédé Hoesch) 
la  toiture 
- la  couverture 
- les  escaliers 
- les  menuiseries extérieures 
- les  huisseries 
- les  canalisations 
- le chauffage 
- l'équipement sanitaire et ménager 
les  portes  d'entrée d'immeuble. 
Pour  les  autres  chantiers  allemands  qui  comportent, le  plus  souvent des  éléments semblables en 
acier, on énumère ces  éléments, en  indiquant, pour chacun  d'eux,  les  chantiers  sur  lequels  on  les 
rencontre. 
Nature des éléments 
(1) 
a)  Ossature 
porteuse 
Chantier  de  Dortmund (Allemagne) 
Description  sommaire  et carac-
téristiques  des  éléments 
(2)  l 
Mode  de  protection  contre 
la  corrosion 
(3) 
Normes 
(4) 
Profilés  légers en acier 
«Hoesch»  - Profilés  en  C 
soudés  - Supports  transver-
saux  L 70/40/15 
Double couche d'enduit  Module  de 
par immersion  dans  1,20 m 
chromate de zinc 
Observations 
(5) 
---------------~----------------------~-----------------~---------~ 
-idem- 1  b)  Planchers  Profilés  légers en acier 
«Hoesch»  - Profilés  en  C 
soudés- L 140/40/15 
-idem-
1  _c_)_T_o_i-tu_r_e  ------.;-~-P-o-ut-re_s  __  a-ve_c  __  m_e_m_b_r_u_re_s __  i  n------:-1 --id--e-m  _______ ------ ----;-~------------;------------ -
férieures  et supérieures  en  • 
profil  27/50/30/50/2 
1  Profil  en  U 22/24/22/2 
--- -------;--------------------:-----------:---------
d)  Couverture  1  Tôle  d'acier ondulée  1  Galvanisation  1  J 
----~-----------------------~~-----------------~---------- ----------------
e)  Escaliers  Escaliers  à  limons  préfabri- Impression  au  mm1um  1 
(marches en  pierre artificielle) 
qués en tôle d'acier  2  couches  peinture  ~·  l' 
---------------------------------------'---------------------:-------'--------------
f)  Menuiseries  Profilés  creux  «Mauser»  avec  1  Couche  d'impression  '
1 
extérieures  feuillure  double pour les  , galvano-Permatex 
Portes d'entrée  battants  1 
g)  Huisseries  J  Tôle -d' ac_i_  e  __  r_e_'  p-a-i-ss_e_u_r  -1-,5-m--m----'-1. ----i-de-m-----------------,['----
1  pour portes à  recouvrement 
h)  Canalï~;tio-n;  1  Tuyaux de fonte  T- --------- ------ 1  -- 1  ---
i)  Chauffage 
J  Radiateurs  en  aci~-r  _T _______________ ----r----------: ----------- --__ 
j)  Ëquipeme,nt 
sanitaire et 
ménager 
1 
de Méta·lor AG 
Baignoire en  tôle d'acier  Ëma.iHage  extérieur  Winterthur 
Eviers  «Nirosta» _::  ..  lAôer inoxydable  Métalor Modeii;B 100 
1 
(Suisse) 
'--------------~~---------- ----------------~-------~----------
231 Pour les  chantiers autres que celui  de Dortmund,- les  applications  particulières de l'acier  ne  con-
cernent que les  éléments suivants: 
Toitures 
a)  Fermettes  métalliques  à  treillis  du  système  Filigran.  Il  s'agit d'un système de charpente métal-
lique qui  est livré en  Allemagne par une usine et qui  a  des  applications  aussi  bien  pour  les  bâ-
timents d'habitation que pour les  bâtiments industriels.  Ce  système  a  été utilisé  sur  les  chantiers 
de Gelsenkirchen-Suer; Gladbeck, Gelsenkirchen,  Hëngen;  Essen;  Welper. 
Ce procédé est décrit, ci-après à  l'article 3.04 «Toitures». 
b)  Sur  le  chantier de Moers,  les  fermes  sont en  bois  mais  par contre,  on  a  utilisé  pour  la  cou-
verture des tuiles en  acier de la  société Siegener A.G.  Geisweid, Krs.  Siegen. 
c)  Sur  le  chantier de Salzgitter/  les  fermes  sont  également  métalliques;  poutres  à  treillis  de  la 
société Adolf Stëterau1  Wolfenbüttel. 
Fenêtres 
Les  fenêtres  métalliques sont de deux types: 
a)  fenêtres  en  laminés  métalliques  pour vantaux  pivotants  et  basculants.  Ce  type  est  employé 
sur les  chantiers de Gelsenkirchen-Suer; Gladbeck; Gelsenkirchen;  Hëngen. 
Ces fenêtres reçoivent les  protections suivantes: 
- métallisation  au  zinc  par pulvérisation,  à  chaud  pour  les  fenêtres  des  chantiers  de  Gelsen-
kirchen-Suer et Hëngen; 
- peinture  au  minium  pour  les  fenêtres  des  chantiers de Gladbeck et de Gelsenkirchen. 
Elles  sont  préfabriquées  par la  Société  C.  H.  Jucho. 
b)  Fenêtres en profilés creux de tôle pliée. 
Pour  le  chantier de Moers, fenêtres type novoferm, fabriquées par la  société lsselwerk GmbH. 
Pour  les  chantiers d'Essen, de Welper et de Salzgitter/ fenêtres fabriquées par la  société Kaether 
et Co  GmbH. 
Ces  fenêtres sont également métallisées au zinc  par  pulvérisation  à  chaud. 
Huisseries 
Sur  tous  les  chantiers allemands,  les  huisseries  sont métalliques:  huisseries  en  tôle  pliée d'épais-
seur 1,5  mm; 1,75  mm  ou  2 mm  suivant les  chantiers; profil spécial en 1,5  mm  d'épaisseur pour le 
chantier de Salzgitter. 
Canalisations 
Pour  les  canalisations/ les  directives du  programme ont été respectées sur tous  les  chantiers. 
Chauffage 
Sur 6 chantiers1  on  a  installé  des  radiateurs en  acier et sur  les  3 autres des  radiateurs en  fonte. 
Equipement sanitaire 
Les  éviers  Nirosta  en  acier  inoxydable  ont  été  utilisés  sur  les  chantiers  suivants:  Gelsenkirchen, 
Gladbeck1  Essen, Welper et Salzgitter. 
232 D'autres  marques  d'éviers  en  ac1er  inoxydable ont été  utilisées  sur  les  chantiers de Hôngen et 
de Moers. 
Des  baignoires en  tôle émaillée  ont été  installées  dans  les  chantiers  de  Gelsenkirchen-Suer,  de 
Gladbeck, de Hôngen et de Salzgitter. 
Des  baignoires en  fonte émaillée ont été  installées à Gelsenkirchen, Moers, Essen  et Welper. 
Portes 
Des  portes  métalliques  d'entrée  d'immeuble  ont également été  installées  dans  les  chantiers  de 
Hôngen, Gladbeck, Moers et Essen-Frintrop. 
En  outre, sur  ce  chantier de Hôngen,  la paroi de  séparation  entre  le  W.C.  et  la  salle  de  bains 
est  une  cloison à  cadre metallique comprenant deux parois à  panneaux de fibre dure de 2,24  m 
et 1,50  m de longueur avec deux portes métalliques de 0,62  et 0,75  m de largeur. 
2.2  Belgique 
Chantiers de:  Beyne-Heusay 
Cuesmes 
Marcinelle 
Les  éléments  comportant  totalement  ou  partiellement l'emploi de l'acier, intéressent: 
- les  coffrages des  murs  porteurs 
- les  coffrages de planchers en  béton 
- les  menuiseries  extérieures 
- les  huisseries des  menuiseries intérieures 
- les  canalisations 
- le  chauffage 
- l'équipement sanitaire 
- l'équipement ménager 
- les  garde-corps de balcons 
Leurs  caractéristiques  essentielles  sont  indiquées dans le tableau ci-dessous. 
233 1  Nature des éléments 
(1) 
a)  Murs  porteurs 
b)  Planchers 
c)  Escalier 
d)  Fenêtres du 
sous-sol 
e)  Huiseries 
f)·  Can.al.i'Satlions 
g)  Chauffage 
h)  Equipement 
ménager 
i)  E:quipement 
sanitaire 
i)  Garde-corps 
de balcons 
234 
Chantiers de Beyne-Heusay, Cuesmes, Marcinelle (Belgique) 
1 
1 
1 
Description  sommaire  et carac-
téristiq·ues  des  éléments 
(2) 
Murs  en  béton  banché avec 
coffrage en  panneaux en  tôle 
de  3  mm  d'épaisseur,  de  di-
mansions 3,60  x 2,40 
raidis  par poutres  composées 
En  béton  armé coulés  sur 
panneaux  en  tôle  3,60  x  9,60 
Raidisseurs  profil  acier  U  + 
sous-tendeurs 
Préfabriqués en  béton  poli 
Rampe  et garde de corps 
acier-Profil  tubulaire  0  16 
Acier 
profil  U 36  mm  hauteur 4 mm 
épaisseur 
Acier  tôle  pliée 
épaisseur 1,5 mm.  Assemblage 
par soudure en  atelier 
Acier  tôle  pliée 
Acier  galvanisé 
Section  % ,  (Zoll) 
Radiateurs  en  acier à 
panneaux-tuyauteries  acier 
Cuisinière  avec  four  +  Ar-
moire fri.gorifique  d'une capa-
cité  de  135  1  + Evier  douhl·e 
cuvette  ·et  cha·uffe-.ea1u  distri-
1 
1 
1 
buteur  5 !/minute  1 
1  Dimensions  totales  179,5  x  60  1 
x 90  tablette générale en  tôle 
d'ader,  i
1noxydahl'e  épa1is<Seur  1 
10/1 O.  L'ensemble  constitue  un 
meuble  complet en  tôle  acier , 
vitrifiée d'épaisseur 10/10  1 
Mode  de  protection  contre 
la  corrosion 
(3) 
Peinture à  base minium 
plomb à  l'extérieur 
Peinture  à  base minium 
plomb à  l'extérieur 
Rampe  et garde 
Peinture  sur  base 
minium  de  plomb  + 
décorative  synthétique 
Peinture  synthétique 
sur  base minium  plomb 
Peinture  au  chromate 
de zinc 
Peinture  sur  base 
de minium 
Acier inoxydable et 
vitrification  de l'acier 
Tub  douche-fonte émaillée  Vitrification de l'acier 
Dimensions  totales  80  x  80  x 
18  cm.Armoire lavabo en  tôle 
acier  vitrifiée  d'une  ép.  10/10 
Normes 
(4) 
i 
1 
NBN 152 
1 
NBN 154 
1  ABS 70 
ABS 71 
1  NBN 236 
Min Tr. Pu 
Fasc. Xl 
NBN 468 
NBN 468 
Grille-Ferronerie 
1 
T  oute·s  faces  !Sablées  e·t  ~~ 
·métalliquées de zi.nc 
1  500  gr/m2 
1 
1 
Observations 
(5) 
Les  coffrages  de  la 
colonne  2)  sont  uti-
lisés  sur  le  chantier 
de  Beyne-Heusay 
Pour les chantiers de 
Cuesmes  et  Merci-
nelle  coffrages de 
60 x 240  raidis  par 
longerons  et  équer-
res  de soutien 
Le  chauffe-eau  du 
bloc ménager ali-
mente  l'équipement 
sanitaire 2.3  France 
2.31  Chantier  du  Konacker 
Les  éléments  comportant totalement ou  partiellement l'emploi de  l'acier intéressent: 
les  murs  de façade 
les  planchers 
les  escaliers 
les  menu1senes  extérieures 
- les  huisseries  des  portes  intérieures 
- les  canalisations 
le chauffage 
- l'équipement sanitaire et ménager. 
Leurs  caractéristiques essentielles sont indiquées dans le tableau ci-dessous: 
Chantier  du  Konacker 
----~ 
1 
1 
1 
Nature des éléments  Description  sommaire  et carac- Mode  de  protection  contre  Normes 
téristiqües  des  éléments  la  corrosion 
i 
(l)  (2)  (3)  (4) 
a)  Parois  Murs  en  béton  banché  avec 
verticales ex- coffrages  métalliques 
térieures  «lsoparid» 
épaisseur brute 25  cm 
b)  Planchers  Type  Davum-DFC 
d'étages et  Poutrelles  préfabriquées 
toÏ't·ures  Aciers  inférieurs:  ronds  lisses 
terrasse  40---60 
1 
enrobés dans  patin  béton 
Aciers  treillis:  ronds  lisses 
Aciers  supérieur:  plat  40  x  2 
épaisseur brute: 24  cm 
-----
c)  Escaliers  Limons  caisson en tôle soudée  1  couche  peinture 
épaisseur 3  mm  - avec  cor- anti-rouille 
nières 40/60  rapportées sur  2  couches  peinture 
limon  marches  en  béton  g lycérophta  1  ique 
d)  Menuiseries 
1 
Tôle  profils  normaux et 
1 
l~dem éléments (c) 
1  NFA 45-601  1 
métalliques  U.T.M.M.  (36  mm)  NFP 24-201 
1 
e)  Huisseries  1  Tôle  pliée au galet  ~dem éléments (c)  1  C.E.C.A.  1 
épaisseur 1751100  NFP 24-403 
1  1 
f)  Ca·niOiisations 
1  Fer  galvanisé 
1  1  1 
g)  Chauffage 
! 
1  Convecteurs  Runtal,  en  tôle 
d'acier - et  radiateurs  fonte 
1 
canalisations  en  tube  acier 
étiré 
1 
h)  Equipement  /  Bacs  à  douches: fonte 
1 
sanitaire  et  1  émaillée 0,90  x 0,90 
ménager  Evier  acier inoxydable 
1,20  x 0,60 
Observations 
(5) 
------
235 2.32  Chantier de Carmaux 
Les  éléments,  comportant  l'emploi  de  l'acier intéressent: 
- les  parois verticales extérièures 
- les  pannes de couverture en  treillis 
les  pannes de couverture autoportants 
les  menuiseries  extérieures 
les  huisseries des  portes intérieures 
les  canalisations 
le chauffage 
l'équipement sanitaire. 
Leurs  caractéristiques  sont  indiquées  dans  le  tableau  ci-dessous: 
Nature des éléments 
(1) 
Chantier de  Carmaux 
Description  sommaire  et carac-
téristiques  des  éléments 
(2) 
Mode  de  protection  contre 
la  corrosion 
(3) 
Normes  Observations 
(4)  (5) 
-:------------------;-~------ -~- -~----- ----~------
1 
a)  Parois 
verticales ex-
térieures 
b)  Pannes de 
couverture 
c)  Couverture 
d)  Menuiseries 
extérieures 
Panneaux  de  façade  de  type 
«Eiafer» 
Parois  extérieures  en  tôle 
d'acier  nervurée  - épaisseur 
8/10 
En  treillis  aciers  profilés 
type  «Macomber» 
hauteur: 20  et 25  cm 
Bacs  autoportants 
«Nervobac»  en  tôle 
ga~l,vonisée à  chaud 
épaisseur 8/10,  long,ueur  9 m 
tôle  pliée en profils tubulaires 
fermés, époi·s1seur  15110 
1  couche  peinture 
spéciale 
2  couches  peinture 
glycérophtalique 
1
2  couches  peinture 
anti-rouille 
1 
Galvanisation  à  chaud  1 
1  couche  peinture 
spéciale 
2  couches  peinture 
g lycérophta  1  ique 
1 
---------~~~~----------- ----,-------------,-----------;-----------
1 
1 
Tôle  profils  ouverts 
épaisseur  15110 
1  couche  peinture 
anti-rouille 
2  couches  peinture 
·  glycérophtalique 
NF 
p 01-005 
p 24-403 
___________  F  ___  ---~--.  -.  -----~--------';-~---------:---~  ___  _._il  -------~------
--,---e-r  _'g_a_~  ~~a  __  ,n_~~s_e  _____________  l ___ ---·------
Radiateur en fonte 
Canalisations en acier 
1  --!-- :--~---------~-
h)  Ëq1.1ipement  ~~  Bac  à  douche~:--f-o-nt-e-----~------ ~~ 
,  ______  s  __ a  __  n  __  it_a_ir_e  ____  _j__i'_é_m_a_i_lle_·e_o_,8_o_x_o,~~--------Li ___________  ,__ ____  _L__ ________  _, 
236 2.33  Chantier de Florange 
Les  éléments  dans  le  procédé  Domofer adoptés pour ce  chantier comportant l'emploi de l'acier 
intéressent: 
l'ossature 
les  parois verticales  extérieures 
- les  planchers 
les  escaliers 
les  menuiseries extérieures 
les  huisseries  des  menuiseries  intérieures 
- les  canalisations 
l'équipement sanitaire et  ménager. 
Leurs  caractéristiques  sont  données  dans  le  tableau ci-dessous: 
Nature des éléments 
Chantier de Florange 
Description  sommaire  et  carac-
téristiques  des  éléments 
Mode  de  protection  contre 
la  corrosion 
Normes 
(l) 
1 
____  1  ______  (2_l ____ --------c--
1 
Eléments en tôle d'acier 
«Sollac»  Poteaux et 
(3)  (4) 
a)  Ossature 
porteuse 
b)  Parois 
vert  ica les ex-
térieures 
1 
poutres 
voir  description  ci-après 
Tôle d'acier nervurée. 
Ëléments  laminés à  froid. 
voir description  ci-après 
Peinture  à  base 
de goudron 
Galvanisation  par 
Sendzimir 
1  chouche 
a,nti-rouille  et  p.lusieur 
couches de  peinture 
g lycérophta  1  ique 
--~---------- ----~--- --------------------'-------------·-· ---------
c)  Planchers 
-----------
d)  Escaliers 
e)  Menuiseries 
extérieures 
f)  Huisseries 
Solives, Section en  U, 
en  tôle d'acier  laminée à 
chaud 
voir description ci-après 
Limon:  section en U en tôle 
voir description c·i-après 
Bâtis  en  profilés de tôle 
plriée  (type lAG) 
voir description ci-après 
1 
1 
1 
1 
Peinture  à  base 
de goudron 
-~~-~----
Galvanisation  par 
Sendzimir 
-----
1  couche  peinture 
ant.i-rouiHe •ert  pi'Usieurs 
couches de peinture 
g lycérophta  1  ique 
1
1  En  tôle d'acier pliée,  Comme élément (e)  NFP -24-403  1 
fabriquées au galet  et  1 
1  épaisseur tôle 175/100 
1  NFPOl-0051 
gf-ca-n-~i·i·;ations  -~  Fer galvanisé__________ 
1 
---- -- -- --- ---~ 
Observations 
(5) 
Limon  et  marches 
forment un  ensemble 
préfabriqué pour 1 
volée 
h)  ËqU'ipement  1  Bac à  .dou~ches - fonte  1  1
1 
sanitaire  émaillée 0,80  x  0,80  1 
!------------------··---;-----------------'c----------'---
Ëvier  en  tôl·e  ader émaillée  1  i)  Ëquipement 
ménager  1,20 x 0,60 
Meuble sous évier en tôle 
laminée  L 
----------~------------------- --·------------'-------
237 2.34 Chantier de  Longwy 
Les  éléments  comportant l'emploi de l'acier intéressent: 
les  murs de façade 
les  planchers 
la charpente 
la couverture 
les  menuiseries extérieures 
les  huisseries des  menuiseries extérieures 
les  canalisations 
les  équipement sanitaire et ménager. 
Leurs  caractéristiques sont indiquées dans le  tableau ci-dessous: 
Nature des  éléments 
(1) 
Chantier de Longwy 
Description  sommaire  et cara<c--- r-;.;:- Moddee  'de  protection  contre 
téristiques  des  éléments  la  corrosion 
~  '  ~ 
1 
a)  Murs de façade  Murs  béton  banché avec 
coffrages  métalliques 
«lsoparid» 
épaisseur brute: 22  cm 
1 
Normes 
(4) 
1 
-~ 
1 
__  l  -
Observations 
(5) 
-----~  --------
i  -----------7--------------------7--------------- ----'-----------~--~ - ---~ 
b)  Planchers 
c)  Charpente 
Traditionnels  en  solives 
acier IPN  140  avec hourdis 
creux terra cuite 
Ar ba  !etriers  acier  1  LPN  140 
IPN  140- pente: 18% 
pannes  bois 
---~-------':----' -----~~--------~----
:
1  1  couche  minium  1  1 
2  couches  peinture 
1 
d)  Couverture  1  Bacs  nervurés  tôle  autopor- Galvanisation  Il 
ta,nte  (type  des  Hauts  fo,ur- 1  couche  peinture 
1  n:eaux de la  «Chiers»)  phosphatante 
-----------_l  v-o-i~r  ~de~s~c~ri~pti~o~n  ~c~i-a:ès --- ~'--~-~-~~-~-~r_~_;  __ ~  __  ta_p'-~-q-i  ~-t~-r-e---~'~~----~----·!_  --~-- ----------- ~~ 
e)  Menuiseries 
extérieures 
f)  HU'isseries 
Tôle  et profilés  laminés  à 
chaud 
Tôle  et profilés standard 
et normarlisés  épa.i,s.  1,75  mm 
1 sablage 
1  couche  minium 
2  couches  peinture 
1 
1  couche  chromate 
de zinc 
2  couches  peinture 
l NFA45-601  1 
NFP 24-201 
1 
1 
NFP 24-403  l' 
NFP 01-005  . 
1  1 
1 
g)  Canalisations  ~--F-e_r_g-~a-,1-va-.n-~i-,se-.  ----------,-~---------------,-~-----c-~--------------~' 
----------- ·---------'-,---------'-1'-----------
h)  Ëquipement 
sanitaire 
ménager 
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Baignoire sabot fonte  j' 
émaillée 1,08  x 0,685  1 
Acier inoxydable 1,20 x 0,60  1  1 2.35  Chantiers  de Saint-Avold (Émile  Huchet  et  la  Carrière) 
Les  éléments  comportant l'emploi de  l'acier intéressent: 
- les  planchers 
- les menuiseries extérieures 
- les  huisseries des portes intérieures 
- la serrurerie (herses d'escalier) les  garde-corps des  loggias 
- les  canalisations 
- le chauffage 
- l'électricité 
- les  équipements sanitaire et ménager. 
Leurs  caractéristiques essentielles sont indiquées dans le tableau ci-dessous: 
Chantiers de Saint-Avold (Ëmile  Huchet et  la Carrière) 
Nature des  éléments 
(1) 
Description  sommaire  et  carac-
téristiques  des  éléments 
(2) 
1 
Mode  de  protection  contre 
la  corrosion 
i  (3) 
a)  Plancher et  type <<IBH»  Poutrelles préfabri- Enrobage  par  le  béton 
toiture terrasse  quées  (voi'r  oi-après  chapitre 
3.04  pl·anchers}  arvec  hourdis 
«Durox» 
b)  Menuisedes 
extérieures 
c)  Huisseries 
d)  Serrurerie 
Herses 
d'escalier 
1 
armatures  en  acier  «TOR » 
et treillis  « Gantois» 
1
1 
-P-ro--f-i  1-é-s  -la_m_i  n-é-s  -à-c~-ha_u_d  ____  1  Méta  Il isation à  froid 
:  UTMM  à double  recouvrement  Couches ant.i-rouine 
1  ' 
1  Tôle  pliée au  galet  1  Cou,ches  anN-rouiHe 
1  épaisseur 1751100 
1 
1  ~u:~6
~té  .:~/ 
49oudu-:-.  ---;-~
1
-C-o-uc-h-es-~-an~i-rou i  Ile 
i 
Cb  14114  et  Cb  40.12 
Normes 
(4) 
NFP 24-401 
NFP 24-403 
Observations 
(5) 
1
- e)  Garde-cor~~s-~-~  -pr~-o-fi-le-'s_a_c-ie-;-doux du  ---~~~  Cou~ch~s an~i-rouille 
(loggias)  1  commerce 
--------- -------'-----~---~----- --o-----___c_-------~-------
f)  Canalisat1iom  Fer galvanisé 
g}  Chauffage  Radiateurs fonte  Couches anti-rouiHe 
Ëmaillage  à  cha,ud, 
intérieurement et 
extérieurement 
239 2.4 Italie 
Chantier de Milan-Forlanini 
Les  éléments,  comportant totalement ou  partiellement l'emploi  de l'acier, intéressent: 
la  couverture 
les  menuiseries extérieures 
les  huisseries des portes intérieures 
les  canalisations 
le chauffage 
l'équipement sanitaire. 
Leurs  caractéristiques essentielles sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
Nota  - Les  caractéristiques du  chantier de Gênes-Prà  sont  semblables  à  celles  du  chantier  de 
Milan, sauf les  bloc-fenêtres. 
Chantier de Milan-Forlanini  (Italie) 
Nature des éléments  Description  sommaire  et  carac- -~~- ~ode de ~p~-~tection  contre 
téristiques  des  éléments  la  corrosion 
(1)  (2)  (3) 
--~-~--- - - _L  ________  _  -- ---- ----------
a)  Couverture 
b)  Menuiseries 
extér:ieures 
l  c)  Huisseries 
d)  Canalisations 
e)  Chauffage 
f)  Ëquipement 
sanitaire 
240 
Ëléments  en  tôle d'acier 
nervu'rée·  (type  «Aiu's'ic») 
laminés  à  froid  et  galvanisés 
(procédé  Sendzimir) 
épa:isseur  6110,  langeur 80 cm 
Profilés  en  tôle  épaisseur 
10/10  (Profiltubo  Secco) 
pour  les  vantaux 
Profilés en  tôle épaisseur 
15110  pour  montants  et 
traverses 
Profilés  en  tôle acier 
galvanisée  (procédé  Send-
zimir)  épaisseur 11110 
1  Galvanisation 
1, 
1 
Galvanisation 
Vernis  avec  2 couches 
peinture 
Fer  ga'l~anisé 
---------1  -- ----------
1 
Radiateurs  du  type  à 
panneaux chauffants  en 
tôle d'acier  1 
Peinture  en  usine 
à  chaud 
! 
Bl~c--d'e~~-~~ci;;-gal~~-~i;é--~--G~Iv~isé6~h~-~--
intérieurement  et 
extérieurement 
Baignoire tôle acier 
émaillée 1,05  m x 0,64  m 
Normes 
(4) 
Observations 
(5) 
Les  fenêtres  sont 
finies  en  atelier,  et 
sur chantier sont 
montées  comp1lètes 
(avec  vitrage,  volets 
roulants, panneaux 
sandwich  en  «petra-
l
i  litglasal» et tous  ac-
cessoires}.  Le  bloc 
1  fenêtre  est  complété 
1 
pa!  le  radiateur  en 
ac 1er 
----------~---
Equipement  électri-
que incorporé 
Le  bloc,  construit  à 
l'usin·e,  est  constitué 
par  un  chassis  en 
profilés  de  fer  dans 
lequel  sont  groupés 
les  colonnes d'ali-
mentation,  d'évacu-
1 
ation  et  de  ventila-
I 
tion  et  les  branche-
ments  correspon-
1  dants aux divers op-
, pareils  sanitaires 2.5  Pays-Bas 
Les  éléments  comportant  totalement  ou  partiellement l'emploi de l'acier, intéressent: 
Nature des éléments  1 
1 
1 
(1)  1 
1 
a)  Planchers des 
étages et 
planchers-
terrasses 
1 
les  planchers (planchers du système Omnia) 
la charpente 
les  huisseries, en  tôle pliée 
les  menuiseries extérieures, en profilés spéciaux 
- les  canalisations 
l'équipement sanitaire (bac à  douche). 
Chantier de  Heemskerk (Pays-Bas) 
Description  sommaire  et carac-
1 
Mode  de  protection  contre  Normes 
téristiques  des  éléments  la  corrosion 
(2) 
1 
(3)  (4) 
Poutrelles avec treillis en  Enrobage  par  le  béton 
tôle  pliée, système  Omnia  pour  les  planchers-
terrasses protection par 
chape  ciment  de  3  cm, 
isolation  par plaques 
Durox  7  cm,  étanchéite 
par 2 feutres  bituminés, 
surfaçage par poudre 
1  schisteuse 
-----------~------- ----------~----------------
-~-T····  b)  Escaliers  ~ampes de  tuhes  en  acier 
galvanisé  d'un  diamètre de 
respt. 40,  30  et 22  mm 
1 
1 
Observations 
(5) 
----------T------------------;-~--------------~-------~~--- ---------~--
1 Tôle  pliée, laminée à  froid  j  Minium  •  c)  Huisseries 
d)  Menuiseries 
extérieures 
e)  Canal·isations 
Profilés  spéciaux,  étirés et  1  Décapage, zingage 
calibrés  (35  micron)  et couche 
d'impression  au  minium 
Selon  les 
prescrip-
tions: 
«Condi-
tions  de 
qualité 
pour fenê-
tres -et por-
tes en 
acier» 
1954 
1 Tuyaux en fonte  1  1 
+-----------~----
Bac à douches en fonte 80 x 80  1  Ëmaillage  intérieur  1  f)  Équipement 
sanitaire et 
ménager 
évier en fonte 50  x 40  x  15  · 
1 
!  1 
g)  Balustrades  1 Tubes en acier galvanisé 
{balcons et  L 
paliers) 
,_ 
Décapage, zinga1g.e  et 
2  couches  de  minium 
N°  131  de la  Sté 
Buderus'sche 
Eisenwerke  Wetzlar 
241 3.  Applications nouvelles de l'acier 
Par  applications  «nouvelles»  de  l'acier, on  entend  ici, ou  bien  des  procédés qui  ont été  utilisés 
pour la  première fois dans  les  chantiers expérimentaux du  deuxième  programme de la  C.E.C.A., 
ou  bien des  procédés qui, bien qu'ayant déjà été utilisés antérieurement sont relativement récents. 
D'autre part, il  s'agit aussi  bien  de procédés  utilisant  l'acier comme  élément  constitutif que  de 
procédés utilisant des  éléments spéciaux en  acier, pour leur mise en  œuvre. Ces  applications sont 
présentées, ci-après, par nature d'ouvrage. 
Afln  de faciliter des  comparaisons  éventuelles  entre les  divers chantiers, /a décomposition du  bâ-
timent par nature d'ouvrage  suit  l'ordre indiqué  dans  les  «Directives  administratives  et  techni-
ques», depuis l'ossature  jusqu'aux équipements sanitaire et ménager. 
Chaque  élément,  réputé  nouveau, fait  l'objet d'une description technique sommaire (texte et des-
sins)  accompagnée de photographies, chaque fois que la chose  est  possible. 
3.01  Ossature  porteuse 
Les  applications originales concernent 
- l'Allemagne (1) 
- la France (Ill) 
1 - Allemagne - Chantier de Dortmund 
Procédé «Hoesch» 
(Voir  photographies 1-4) 
Photo  1  Montage de  l'ossature  porteuse - Procédé  «Hoesch» 
242 Photo 2  Montage  de  l'ossature  pvrteuse - Procédé  «Hoesch» 
Photo 3  Montage  des  éléments  de  façade  - Procédé  «Hoesch» 
243 Photo  3  Montage de  la  couverture - Procédé  «Hoesch» 
L'ossature  est  constituée  par des  portiques transversaux  en  tôle  pliée  et  soudée.  Les  lisses  de 
façade et  la charpente de la toiture à  une seule pente sont également en  tôle pliée. Le  construc-
teur a  adopté pour l'écartement des  portiques, la valeur de 1,20 rn  pour se  conformer aux «direc-
tives  administratives  et techniques»  (au  lieu  de 1,25  rn  qui  respecte  le  module  de 0,125  rn  des 
normes allemandes). 
Les  profilés sont en  C soudés avec supports transversaux  en  L de 70/40/15. 
Ill - France - Chantier de Florange 
Procédé Domofer 
(Voir  dessin  1 et photos 5-6) 
Poteaux 
En  tôle  pliée  de  2,25  à  5,75  mm  d'épaisseur.  Ils  ont  une  section  carrée  et  sont  composés  de 
2  coquilles  en  U,  réunies  par soudure  continue. 
Poutres 
En  tôle  pliée,  avec  profils  divers  suivant  leur  rôle  dans  la  construction  (section  en  forme  de  1 
ou  de n). D'autres éléments forment des  caissons.  Les  épaisseurs de tôle varient de 1,5  à  4 mm. 
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VUE  SUR  FAÇADE Photo  5  Ossature  «Domofer»  Photo  6  Procédé  «Domofer» 
3.02  Coffrages pour murs porteurs en  béton banché 
Les  applications originales concernent: 
- La  Belgique (11) 
- La  France (Ill) 
Il  - Belgique - Chantiers de Beyne-Heusay, Cuesmes, Marcinelle 
Les  coffrages  du  béton  banché  sont  en  tôle  de 3  mm  d'épaisseur.  Pour  le  chantier  de  Beyne-
Heusey,  les  dimensions des  panneaux sont 3,60  x 2,40  m.  Ils  sont raidis  par des  poutres compo-
sées (voir photo 7).  Pour les  chantiers de Cuesmes  et Marcinelle,  les  coffrages sont composés par 
assemblage de panneaux en tôle d'acier de 60 x 240.  Ils  sont raidis par des longerons U 100 x 50 
et tubes d'entretoise 21  x 27. 
T 
.  1 l~  .................  _ 
Photo  7  Coffrage, Chantier de  Beyne-Heusay 
247 Ill - France- Chantiers de Longwy,  Konacker 
Pour ces  2 chantiers, c'est  le  procédé «lsorapid»  qui est  employé (voir photo 8). 
Photo  8 
Coffrage  lsorapid 
Ce  procédé permet de couler des  murs  en  béton  caverneux,  entre  banches  constituées  par  des 
panneaux  métalliques  légers  grillagés,  reliés  par  des  raidisseurs,  afln  d'assurer  l'indéformabi-
lité. 
Les  panneaux métalliques comprennent: 
a)  l'ossature en  tube de tôle pliée de 20/10 soudée 
b)  des raidisseurs en  tubes ronds de 15/10 mm 
c)  un  grillage métallique en  flls  de 15/10 soudé  par points sur  l'ossature. 
Des  panneaux spéciaux  et  des  éléments  pleins  modulés  permettent  de  réaliser  les  ouvertures 
avec  leurs  feuillures. 
3.03  Parois  verticales extérieures 
Les  applications originales concernent: 
- La  France (Ill) 
Ill - France  - Chantiers  de  Carmaux, Florange 
a)  Chantier de Carmaux 
Panneaux  type  «Eiafer»  à  ossature  métallique en  tôle de 3  mm  profilée à  froid.  Cette  ossature 
est  équipée: 
248 a)  dans  les  allèges  d'un  bardage  «Nervobac»  et d'un doublage en  panneaux «  lsosta» à  2 faces 
amiante-ciment brutes. 
b)  Dans  les  ouvrants de menuiseries métalliques  en  tôle profilée (Profilafroid). 
(Voir photo 9) 
Photo  9 
Procédé  «Eiafer» 
b)  Chantier de Florange 
(Voir dessin  1 et photo 6) 
L'élément  type formant la  face  extérieure du  mur est  constituée par une  bande en  tôle pliée de 
75/100  d'épaisseur, raidie dans  le  sens  vertical  par  pliage  profond  au  droit  des  joints,  et  par 
pliage moins  profond  en  parement.  Ces  pliages  sont  exécutés  par machine  à  galets  en  partant 
de bandes galvanisées. 
La  longueur de l'élément peut atteindre 14  mètres 
largeur: 0,50 m 
poids au  mètre courant: 3,8  kg 
L'élément présente à  la partie supérieure 2 crochets  soudés  permettant l'accrochage à  la sablière 
de façade au  niveau de la terrasse du  bâtiment. 
Les  joints entre 2 éléments sont garnis d'un mastic souple. 
249 3.04 Toitures 
Les  applications originales concernent 
- l'Allemagne (1) 
1 - Allemagne 
a)  Chantier de Dortmund 
Le  procédé  «Hoesch»  utilise des  profils  légers  en  acier en  C soudés  avec supports  transversaux 
en  L 140/40/15. 
b)  Chantiers  de  - Gelsenkirchen-Suer 
- Gladbeck 
- Gelsenkirchen 
- Hëngen 
- Essen 
- Welper 
Charpentes  en  acier du système  «filigran», fournies par la Firme Hoenig. Il  s'agit de charpentes 
métalliques  légères  constituées  par des  poutres  à  treillis  parallèles.  Les  membrures  supérieures 
et  inférieures  sont des  profilés  en  T  de  type  courant, reliés  par des  profilés diagonaux ouverts, 
en  acier plié, soudés  par points (voir photo en  haut de la  page 43  ainsi  que  photo 8,  page 325). 
Du  point de vue statique, les  fermes  en  treillis constituent  des  systèmes  à  trois  articulations.  La 
poussée  horizontale est  absorbée par une armature supplémentaire  prévue  dans  le  plancher  en 
béton armé du grenier. 
Avec  ce  système  de  charpente,  on  peut réaliser  les  divers  modes  de  couverture  traditionnels. 
Pour  les  chantiers  considérés,  la  couverture est  en  tuiles.  Les  fermettes  Filigran  ont  été  livrées 
avec fourrures  en  bois  fixées  par boulons, sur  lesquelles  sont  clouées  les  lattes, comme  cela  se 
fait sur les  chevrons en  bois.  Etant donné que l'écartement de 1,20  m  des  fermes  est  supérieur à 
l'écartement normal des  chevrons  en  bois, cette charpente demande des lattes un  peu plus fortes.-
En  raison  de  la  difficulté d'accéder, après  achèvement,  à  toutes  les  parties  de  la  charpente,  le 
problème  de  la  protection  contre  la  rouille  revêt  ici  une  grande importance.  Dans  le  cas  con-
sidéré, on a d'abord dérouillé et décalaminé toute la charpente à  l'usine, pour la recouvrir ensuite 
de deux couches  de vernis  Produvit, qui  est  une peinture bitumineuse (Protection anticorrosive Il, 
d'après la  DIN 4.115). 
c) Chantier de Salzgitter 
Sur  le  chantier de Salzgitter, les  fermes fabriquées par la Société Adolf Stôterau, atelier de cons-
tructions  métalliques  à  Salzgitter-Lebenstedt,  sont  des  poutrelles  légères  en  treillis.  Les  mem-
brures  supérieures  sont  des  tubes  en  acier,  les  membrures  inférieures et les  entretoises sont des 
ronds  en  acier.  Les  charpentes  de  ce  chantier  ont été  protégées  par galvanisation. 
250 3.05  Planchers 
Les  applications originales concernent: 
- La  Belgique (Il) 
- La  France (Ill) 
- Les  Pays-Bas (V) 
Il  - Belgique 
- Pour  le  chantier  de  Beyne-Heusay,  panneaux de coffrage en  tôle de 3,60  rn  x 9,60  rn  (permet-
tant de couler le plancher en  béton armé)  avec raidisseurs, profils acier U et soustendeurs (voir 
photo 1  0). 
- Pour les  chantiers de Cuesmes  et Marcinelle, coffrages composés par assemblages de panneaux 
en  tôle d'acier de 3  mm  d'épaisseur.  Les  dimensions  des  panneaux  sont  de  60  x  240.  Ils  sont 
raidis par des  longerons U 100 x 50. 
Ill  - France - Chantiers de Konacker, Florange, Saint-Avold 
a)  Chantier du  Konacker 
Plancher  type  «Davum»  comportant des  poutrelles  préfabriquées composés: 
a)  d'une membrure supérieure  en  feuillard de 2 mm  en  U, 
b)  d'un treillis soudé en  fer rond  de 6 mm  en  diagonale, 
c)  d'une  membrure  inférieure,  armée  de  fers  ronds de 8 à  14 mm  suivant portées et surcharges. 
Les  fers  inférieures et  la  base  du treillis sont  enrobés  dans  une  semelle  en  béton  de 100 mm 
x 40  mm  (voir photo 11). 
Photo  10  Panneau  de  coffmge - chantier de 
Beyne-Heusay 
Photo  11  Plancher  «Davum» 
251 b)  Chantier de Florange 
Plancher  type  «Domofer»  comportant des  solives  en  U  à  ailes  inégales  en  tôle  pliée  de  15/10 
épaisseur.  L'U  a  une  membrure  supérieure  de 360  mm  et  une  membrure  inférieure  de  30  mm 
réunies  par une  âme de 160 mm  de hauteur. 
c)  Chantier de Saint-Avold 
Plancher  type  «BH»  comportant un  treillis  en  ronds  à  béton  soudés. 
La  membrure supérieure est  un  rond  unique. 
La  membrure  inférieure  est  formée  par  une  série  de  ronds  soudés  sur  des  barrettes  transver· 
sales. 
Les  ronds  du  treillis  sont  inclinés  à  45° et  soudés  aux membrures. 
La  membrure  inférieure est  préenrobée dans  une  semelle  en  béton de 4 cm  x 9,5  cm. 
V - Pays-Bas - Chantier de Heemskerk 
Plancher  type  «Ümnia» 
Ce  plancher  comprend  des  poutrelles  préfabriquées,  se  présentant  sous  forme  d'un  système  à 
treillis dont la  semelle  inférieure est  enrobée dans du béton. L'armature de ce  plancher est  cons-
tituée  à  l'aide d'un feuillard  façonné,  estampé  et  déployé de  façon  spéciale  pour constituer,  à 
la  fois,  deux  membrures  inférieures,  une  membrure supérieure  et  les  croisillons  d'une  poutrelle 
à treillis. 
Le  feuillard en  acier doux est  laminé à  chaud, profilé  à  froid,  puis  estampé.  Le  profilé  ainsi  fa-
çonné  est  vendu  a'Jx  préfabricants  à  l'état  plat.  Il  est  ensuite  coupé  à  la  demande et  déployé. 
On obtient ainsi  un  treillis en  une  seule  pièce sans  soudure, ni  autre moyen d'assemblage. 
Pour  la fabrication des  poutrelles, les  membrures  inférieures  sont  reliées  par  des  agrafes  qui 
permettent de fixer, s'il y a lieu, des aciers ronds  de renfort. 
(Voir photo 12) 
Photo  12 
Plancher  «Ümnia» 
252 3.06  Escaliers 
Les  applications originales  concernent: 
- l'Allemagne (1) 
- la  France (Ill) 
1 - Allemagne - Chantiers de Dortmund et de SalzgiHer 
En  Allemagne, la  réglementation  interdit, pour les  immeubles d'habitation, les  escaliers en  acier, 
s'ils  ne  sont pas  habillés efficacement pour assurer  leur  protection  contre  l'incendie.  Mais  cet 
habillage peut rendre ces  escaliers  moins économiques  que  ceux construits suivant d'autres  pro-
cédés.  Néanmoins, dans  la  province de Basse-Saxe  et  en  particulier,  dans  la  ville de  Hanovre, 
on  trouve parfois aujourd'hui des  escaliers en  acier, sans  habillage, ce  qui est  justifié par le  bon 
comportement des escaliers en  acier au  cours des  incendies  pendant la  guerre.  C'est pourquoi, à 
Salzgitter on  a  pu, sans  grande difficulté, à  titre  d'essai,  construire  un  escalier  en  acier.  Cet 
escalier  se  compose  de  deux  limons  en  profilés d'acier en  U, sur  la face  interne desquels  sont 
soudés  des  équerres  pour  le support des  marches.  Les  marches sont en  bois et ont un  revêtement 
en  plastique.  Le  plafond  rempant  est  constitué  par  un  habillage  en  frises  rainées  bouvetées. 
(Voir photo 13) 
De même, des  escaliers  en  acier ont été construits à  Dortmund, dans  les  immeubles réalisés  avec 
le procédé Hoesch.  Il  s'agit ici  d'escaliers à  limons en  tôle d'acier préfabriqués en  usine, avec des 
marches  en  pierre artificielle qui  sont  posées,  à  bain de mortier, sur  la tôle d'acier.  Les  contre-
marches  et  les  faces  inférieures  sont  peintes  au  minium  et reçoivent  ensuite  une  peinture déco-
rative.  Ici  non  plus,  une  protection  particulière contre  l'incendie n'a pas  été exigée. 
Photo  13 
Escalier - Salzgitter 
253 Ill - France - Chantier de Florange 
la volée entre 2 étages est préfabriquée/ elle est constituée par: 
a)  les  marches et contremarches en tôle de 2 mm  d'épaisseuri 
b)  les  2  limons/  profilés en  U en tôle de 15/10  mm  d'épaisseur. 
les assemblages se font par soudure.  (Voir dessin 2 et photo 14) 
Photo  14 
Escalier  «Domofer» 
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Les  applications originales concernent: 
- l'Allemagne (1) 
- la France (Ill) 
- l'Italie (IV) 
1 - Allemagne 
Fenêtres  en  profilés spéciaux laminés à  chaud 
En  Allemagne,  il  existe  des  séries  des  profilés  laminés à  chaud, spéciaux pour la  menuiserie en 
acier.  Ces  profilés  font  l'objet  des  normes  allemandes  DIN  4440  à  4450.  Dans  cette  série  de 
normes  les  profilés  plus  spécialement  destinés  aux fenêtres des  logements sont ceux des  normes 
4443,  4444,  4448  et 4450.  Les  vitres  sont  posées soit à  bain de mastic, soit avec des  parcloses. 
A  l'aide de ces  profilés, on  peut réaliser soit des  fenêtres  à  simple  vitrage,  soit  des  fenêtres  à 
double vitrage (Verbundfenster)  dans  lesquelles  les  vantaux sont  doubles  et  portent chacun  leur 
vitrage.  Ces  vantaux  sont  normalement  solidarisés,  mais  peuvent  être  désolidarisés  pour  le 
nettoyage des  vitres.  On peut également munir ces  fenêtres de vitrages isolants spéciaux à  vitres 
doubles ou multiples (par exemple Cudo-Doppelscheiben ou Thermopan-Mehrscheiben-lsolierglas). 
Ces  fenêtres peuvent comporter des  modes de fermeture variés: vantaux pivotant autour d'un axe 
vertical  situé  le  long  d'un  montant de rive  (dit  en  français  fenêtre  «à  la  française»},  fenêtres 
pivotantes, fenêtres  à  soufflet, fenêtres  basculantes,  etc. 
En  Allemagne, les  fenêtres  sont souvent munies  de  ferrages  specraux  qui  les  rendent  à  la  fois 
pivotantes et  à  soufflet, c'est-à-dire qu'elles  peuvent  être  ouvertes  soit  par rotation  autour d'un 
axe vertical situé  le  long d'un montant de rive ou par rotation autour d'un axe horizontal situé le 
long de la  traverse basse  (Drehkippflügel). 
Ce sont des  fenêtres de ce  type qui ont été  mises  en  place dans  les  chantiers de: Gelsenkirchen-
Suer;  Gladbeck; Gelsenkirchen;  Hôngen.  Ces  fenêtres  cdnstruites à  l'aide de profilés normalisés 
peuvent être considérées, comme traditionnelles. 
Fenêtres en  profilés de tôle pliée 
Il  n'en est  pas de même des fenêtres constituées par des  profilés en  tôle d'acier pliée à froid, qui 
ne font pas encore l'objet de normes. Ce  sont des  fenêtres  de  ce  type  qui  ont  été  posées  dans 
les chantiers de Dortmund, Moers, Essen, Welper, Salzgitter. Elles  sont semblables à celles décrites 
ci-après pour la France (système  «  TAG»  ). 
Chantier de Dortmund 
Fenêtres de la société Mauser (Mauser-Werke à  Cologne-Ehrenfeld).  Il  s'agit de fenêtres dont les 
bâtis  dormants  et  les  châssis  ouvrants sont constitués  de profils creux  à  double battement, ana-
logues aux profilés français «TAG». 
Chantier de Moers 
Fenêtres  du  système  Novoferm fabriquées  par la société lsselwerk GmbH. Ce  système est  carac-
térisé par le fait que le double contact entre le profilé du dormant et le profilé du châssis  ouvrant 
257 est  réalisé par un  double décrochement assurant  une  très  bonne  étanchéité  de  la  chambre  de 
décompression.  la vitre  est  maintenue  par  un  profil  spécial  formant  parclose  extérieure  et  en 
même temps  jet d'eau, et cette parclose est  elle-même sérrée contre le châssis  par un  profil en  U 
formant  cavalier à  la  fois  sur  un  relevé  constitué par la tôle du châssis  et une aile du  p~ofilé de 
la  parclose. 
Cette  parclose extérieure et  ce  profilé en  U intérieur sont tous deux en  métal léger. 
Chantier d'Essen, de Welper et de Salzgitter 
Fenêtres  en  profilés creux fabriquées par la  société Kaether. 
Ill  - France - Chantier de Florange 
les menuiseries emploient les  profils «TAG». 
l'ensemble de la fenêtre est  constitué par: 
- Cadre dormant: profilés tubulaires assemblés  par soudure, 
- Châssis  ouvrants: autres profils tubulaires munis de rayures  longitudinales pour améliorer 
l'accrochage du  mastic, 
- Pièce d'appui: Profil  en  feuillard d'acier avec talons en  tôle, soudés  aux extrémités, 
- Crémone:  la tringle coulisse à  l'intérieur du  montant tubulaire percé à  ses deux extrémités pour 
permettre le  passage. 
Photo 15 
Menuiserie  «TAG» 
258 Les  matériaux employés sont: 
- Galvatôle (procédé  «Sendzimir»)  de 8/10 (dormant et ouvrant) 
- Feuillard d'acier 17,5/10 mm  (pièce d'appui) 
- Zamac coulé sous  pression 
- Zamac chromé 
- Acier étiré 
1  crémone 
- Acier laminé 
}  paumelles 
- Laiton 
(Voir photo 15) 
IV - Italie - Chantier de Milan-Forlanini 
Il  s'agit  d'un  bloc-fenêtre,  en  tôle  d'acier  laminée  à  froid  et galvanisée  (procédé  Sendzimir). 
Le  bloc comprend les  parties suivantes: 
- Un  bâti dormant en  tôle d'acier galvanisée formant intrados et servant de dispositif de guidage 
du volet roulant; 
- Un  caison  masquant  le  volet  roulant,  avec  panneau extérieur règlable, panneau intérieur dé-
montable pour la visite du  mécanisme, et emplacement pour l'installation de l'élément d'éclai-
rage; 
- Les  supports pour les  rideaux; 
- Les  vantaux en  profilés de tôle d'acier galvanisée (profiltubo Secco)  avec vitres transparentes; 
- Un  panneau inférieur opaque; 
- Un  rouleau  avec volet roulant en  bois  et  les  divers  accessoires. 
L'allège est constituée par un  panneau comprenant à  l'extérieur un  revêtement en  «pétralit glosai» 
et à  l'intérieur une  couche  isolante en  «Aicalorit»  et  une  dalle en  fibrociment  revêtue  de vernis 
à  l'eau. 
Le  bloc  est  mis  en  œuvre  entièrememt  monté  dans  toutes  ses  parties  et  verni  à  l'étuve,  vitres 
montées. 
Il  est complété par l'élément chauffant (radiateur à  plaque en  acier verni à  l'étuve). 
Au-dessÜs  du  radiateur se  trouve une  console,  fixée  au  châssis  de  la  fenêtre  et  portant  des 
fentes  expressément  prévues  pour faciliter la  circulation de l'air. 
Les  tuyaux  de  circulation  du  fluide  chauffant  passent  par  des  trous  expressément  pratiqués  à 
l'usine dans  le  bâti. 
Les  fixations sont scellées dans la maçonnerie de la  baie, avant la  pose  de la fenêtre, au  moyen 
de gabarits reproduisant la  portion intéressée  de  l'épaulement du  châssis  et  permettant le  posi-
tionnement exact des  fixations en  vue  de la  pose du  bloc. 
Il  a  été  estimé  en  outre  opportun  d'incorporer à  un  certain  nombre  de  fenêtres  les  éléments 
d'éclairage de fond  et  les  canalisations  destinées  à  recevoir  les  conducteurs  électriques.  Cela 
comporte,  évidemment,  la  pose  de  l'installation  électrique  dans  la  plinthe,  avec  prises  locales 
à  chaque mètre. 
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Dessin  3 
Dimensions et types 
a)  Châssis  de  fenêtre  de 1  rn  x  2l0 rn,  à  un  vantail 
s'ouvrant sur  gonds et panneau 'inférieur opaque; 
b)  châssis  de fenêtre pour balcons de 1,50  rn  x 2l0 rn, 
résultant  de  la  combinaison  d'une  porte  vitrée, 
s'ouvrant  sur  gonds,  et  d'une  fenêtre à  un  vantail 
s'ouvrant sur gonds, avec panneau inférieur opaque. 
Au  rez-de-chaussée  surélevé, vu  l'absence  de balcons, 
le bloc-fenêtre comprendra deux vantaux s'ouvrant sur 
gonds  et un  panneau  inférieur fixe. 
(Voir dessin  3  et photo 16) 
n  u 
Bloc-fenêtre  - Chantier Milan-Forlanini 3.08  Huisseries  et bâtis 
Dans  plusieurs  pays  de  la  Communauté,  les  huisseries et bâtis font l'objet de normes et peuvent 
donc être considérés, lorsqu'ils sont conformes aux normes, comme des  éléments  de construction 
traditionnels.  C'est  ainsi  qu'en  Allemagne,  les  huisseries  et  bâtis font l'objet de la  DIN 18111  et 
qu'en France, on a  les  normes suivantes: 
P 24-401  - Profilés en  tôle pliée ou  en  feuillard formé aux galets pour huisseries et bâtis; 
P 24-403 - Huisseries  en  tôle pliée ou  en  feuillard formé aux galets; 
P 24-404 - Bâtis  et contrebâtis en  tôle pliée ou  en  feuillard formé aux galets. 
Il  y  a  lieu de noter qu'en France, les  huisseries ne  sont  prévues  que  pour des  cloisons  de 15  cm 
au  plus  d'épaisseur.  Pour des  murs  plus épais,  on utilise des  bâtis et contrebâtis. 
Au  seuil,  les  huisseries  et  bâtis sont  encastrés  d'environ 30  mm  dans  le  plancher;  ils  sont reliés 
par un  feuillard ou  une cornière. 
Les  normes  allemandes  et françaises  prévoient divers modes de calfeutrement, soit 2 ou 3 amor-
tisseurs  de  choc  en  caoutchouc  encastrés  dans  le dormant, soit un  calfeutrement sur  la totalité 
de la  longueur des  feuillures. 
Des  calfeutrements  spéciaux  peuvent être  prévus  pour  assurer  une  isolation  phonique  particu-
lière:  cordons  en  caoutchouc,  bandes  en  chlorure  de  polyvinyle  ou  en  feutre.  A  la  partie  in-
férieure,  on  peut  améliorer  l'isolation  phonique  à  l'aide  de  seuils  sur  lesquels  viennent  éven-
tuellement buter des  ressorts  en  tôle fixés  sous  la traverse basse de la porte. 
Dans  les  chantiers  allemands du  deuxième programme,  les  portes  sont  du  type à  recouvrement 
sauf sur  les  chantiers  de Mors et d'Essen-Frintrop.  Dans  ce  type  de  porte,  le  recouvrement,  ne 
doit pas  venir au  contact de l'huisserie ou du  bâti. La  butée s'effectue sur l'arrière de la feuillure 
où  sont  appliqués  les  amortisseurs  du  calfeutrement nécessaires. 
3.09  Couverture 
Les  applications originales concernent: 
- l'Allemagne  (1) 
- la France (Ill) 
- l'Italie (IV) 
1 - Allemagne - Chantier de Moers 
La  couverture  est  réalisée  par des  tuiles  en  acier  galvanisé  de 0,63  mm  d'épaisseur.  Profil  Ill, 
avec tôles spéciales pour le faîtage et les  rives. 
Avant  montage,  ces  tuiles  sont  recouvertes  sur  leurs  faces  interne  et  externe  d'une  peinture 
spéciale de protection. Après  montage la  couverture reçoit en  outre une peinture (Lindolin). 
261 Ill - France 
a)  Chantier de  Longwy 
Bacs autoportants des Hauts Fourneaux de la Chiers. 
Plaques de tôle galvanisée comportant dans  le  sens  longitudinal des ondulations principales de 
29  mm  de  hauteur,  formant  des  bacs  et  des  petites  nervures  intermédiaires.  Elles  comportent, 
dans  le  sens  transversal  aux  extrémités  entre  les  ondes,  de  petites  nervures  dont  l'objet  est 
d'accroître la  rigidité des  plaques, d'aérer le  joint  et  d'assurer  une  étanchéité  aux  poussières 
ainsi  que d'éviter les  remontées d'eau par capillarité. 
Caractéristiques dimensionnelles 
- 3 épaisseurs de tôle 6,3/10-7,5/10- 8,8/10 
- 4 longueurs 1  ,75  rn  - 2,00 rn  - 2,50 rn  - 3,00 m. 
(Voir dessin 4} 
b)  Chantier de Carmaux 
Bacs autoportants «Nervobac» 
Cette  couverture  est  constituée  par des  éléments  nervurés  sur  leurs  deux  côtés  longitudinaux, 
suivant  profils  spéciaux  permettant  l'emboîtement des plaques les  unes dans les  autres. 
Fabrication 
Les  éléments sont fabriqués sur machine à galets, à  partir de bandes d'acier galvanisées à  chaud 
(procédé «Sendzimir»}. 
La  largeur des éléments est de 330 mm. 
La  fixation des éléments «Nervobac» sur les  pannes est assurée par crochets filetés avec plaques 
de fixation. 
Les  éléments  «Nervobac»  permettent de réaliser des couvertures à faible  pente. 
(Voir dessin 5} 
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263 Dessin  5 
C o u v e r t u r e  t y p  e  <<  N e r v o b a c  >> 
Fabrication  Profilafroid 
-~~~~ 1~------Tô-le~~-8-170-e----~~ 
L  28.9  l  •  11  330  1  f 
Vue  perspective d'un  élément 
Eléments  Crochet 
Crochet  Eléments 
Plaque  de  fixation 
Boulon  de serrage 
1  • Panne  I.P.N. 
Panne  I.P.N. 
Détail  de  fixation  sur panne I.P.N. 
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Procédé  «Aiusic» 
Il  comprend des  éléments en  tôle, épaisseur 6/10  laminée à  froid  et  galvanisée  (procédé  «Send-
zimir»). 
Ëléments continue - largeur: 80  cm  à 3 nervures. 
(Voir photo 17) 
Photo  17 
Procédé  «Aiusic» 
3.10 Chauffage 
Les  applications pouvant être réputées nouvelles concernent: 
- la France (Ill) 
Ill  - France- Chantier de Konacker 
Les  convecteurs  «Runtal»  sont  formés  de 1-2  ou  4  tubes  d'acier  à  section  rectangulaire  dans 
lesquels circule un  fluide chauffant (eau  chaude). 
Des  ailettes rectangulaires sont fixées aux tubes par soudures électriques. 
Elles  ont au  maximum 28  cm  de hauteur et 7 cm  de largeur. 
Le  convecteur «Runtal»  peut être monté nu  sur des consoles.  Il  peut également être placé dans un 
encastrement, ou  dissimulé par un  cache-convecteur. 
Les  convecteurs  placés  entre  les  murs  et  très  légèrement  en-dessous  du  plafond  chauffent  les 
locaux par rayonnement.  Ils  entretiennent au  contact de celui-ci  une  couche  d'air chaud.  La  sur-
265 face du  plafond est  ainsi  portée à  une température suffisante pour radier vers  le  sol  la quantité 
de chaleur nécessaire au  chauffage du local (voir dessin 6). 
Dessin  6 
Convecteur  ou  plafond  [ 
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Détail  d'un  convecteur 
Convecteur «Runtal» 
3.11  Équipement sanitaire et ménager 
Les  applications originales concernent: 
- la Belgique (11) 
- l'Italie (IV) 
Il - Belgique - Pour les 3 chantiers du programme: 
L'équipement  ménager est  groupé dans  un  bloc de dimensions  nominales: 1,80  x  0,60  x  0,90  m 
occupant donc en  plan 3 carrés au  module de 0,60 m. 
Ce  bloc comporte: 
1)  La  tablette  générale  composée  d'une  partie  perforée  de 4  emplacements  brûleurs-gaz,  une 
table  de  travail  et  deux  cuvettes  d'évier.  Elle  est  exécutée  en  tôle  d'acier  inoxydable 18/8; 
d'une épaisseur de 1 mm. 
266 2)  La  cuisinière au  gaz- qui comprend 4 brûleurs (de 600  1/h  à 1000  1/h),  1 four (12  1/h)  et 1 gril-
lade (800  1/h).  Le  four est calorifugé et les  gaz brûlés du four sont évacués par le  dosseret. 
3)  L'armoire frigorifique- d'une capacité de 135  1 est  composée d'une enveloppe en  tôle d'acier 
entièrement  étanche  et  contenant  l'isolant thermique  et  d'une  porte  en  tôle  d'acier  émaillé 
vitrifié.  Le  dispositif de production de froid  est un  compresseur électrique. 
4)  Le  chauffe-eau  distributeur instantané au  gaz de ville est  placé dans  l'armoire en  tôle d'acier 
vitrifié sous  l'évier.  L'appareil  est  conçu  pour élever de 25° C  par minute  la  température  de 
6 litres d'eau froide. 
Ëvacuation  des  gaz brûlés  par raccordement à  un  conduit de ventilation. 
L'ensemble  du  bloc-ménager  repose  sur  une  série  de vérins  permettant  d'en  rétablir  l'horizon-
talité.  Les  plinthes  sont  amovibles  et  fixées  par clips. 
La  robinetterie,  les  canalisations  d'alimentation  et  d'évacuation  en  eau,  les  canalisations  de 
gaz sont également incorporées dans ce  bloc (voir photo 18). 
Photo  18 
Bloc-ménager 
IV- Italie - Chantier de Milan-Forlanini 
Bloc-technique en  acier galvanisé («Pozzi»- Brevet «Togni»).  Le  bloc, construit en  usine, est  cons-
titué par un  châssis  en  profilé de fer à  l'intérieur duquel sont groupés: 
- un  tronçon de colonne verticale de décharge desservant le  groupe, avec branchements corres-
pondant aux divers appareils sanitaires, 
-·  un  tronçon de colonne d'aération avec branchements correspondant aux divers appareils, 
- un  circuit d'amenée d'eau avec robinets d'arrêt, 
- des  robinets  de débit, 
267 - les  prises des appareils sanitaires montés sur le  bloc, 
- des siphons visitables et poumon anti-coup de bélier. 
Tous  les  raccordements verticaux et horizontaux,  les  siphons,  etc ... sont construits  en  acier gal-
vanisé à chaud à l'intérieur et à l'extérieur. 
Les  appareils  fournis  sont  les  suivants:  bac W.C.  du  type  suspendu,  lavabo 58  x 44  cm,  évier 
90  x 45,  baignoire 110 x 70  cm. 
On a  prévu  les  prises  pour  le  bidet,  le  chauffe-eau  et  la  machine  à  laver,  qui  seront  installés 
par chaque locataire. 
(Voir dessin 7 et photo 19) 
Dessin  7 
lltib  Il] 
Bloc-technique  Photo  19  Bloc-technique 
268 4.  Considérations  sur  les  emplois  de  l'acier  sur  les 
chantiers  du _deuxième  programme 
Les  instituts  se  sont efforcés  de recueillir des  renseignements  d'ordre  technique  et  économique 
en  vue de tirer des  conclusions concernant l'utilisation d'éléments en  acier dans  les  chantiers  de 
leur pays. 
Mais  s'il  leur  a  été  relativement  facile  d'obtenir  des  renseignements  d'ordre  technique  sur  les 
avantages  ou  les  inconvénients  que certains  éléments en  acier présentent par rapport à d'autres 
remplissant  les  mêmes  fonctions,  il  est  apparu  qu'il  était  beaucoup  plus  difficile  d'obtenir  des 
renseignements  d'ordre financier  permettant  de  juger  des  avantages  éventuels  de  ces  mêmes 
éléments sur le plan économique: 
Pour  disposer  de  renseignements  certains  dans  ce  domaine, il  aurait fallu  procéder à  des  en-
quêtes précises sur les  divers éléments du prix de  revient  et,  en  particulier,  à  des  relevés  sur  les 
temps de main-d'œuvre de manutention, de pose, de règlage et de finition, des  éléments étudiés. 
Mais on  sait qu'en raison  des  frais  extrêmement  importants que  nécessite  l'application de telles 
méthodes, il avait été convenu qu'on se  bornerait à  utiliser  les  renseignements  et  les  documents 
établis ou  recueillis  par les  représentants  du  maître  de  l'œuvre  ou  de  l'entrepreneur,  ainsi  que 
les  éléments  d'information  fournis  par  les  fabricants. 
Ainsi  donc,  en  dehors  des  résultats  d'études  précises  auxquelles  a  procédé  l'Institut  für  Bau-
forschung  sur  les  prix de revient de certains  éléments utilisés sur les chantiers allemands, les con-
clusions  que  nous  reproduisons  ci-après  proviennent  le  plus  souvent  de  renseignements  fournis 
par  les  maîtres  d'œuvre,  les  entrepreneurs  et  les  fabricants.  C'est  dire  qu'ils  ne  peuvent  être 
acceptés qu'avec une certaine prudence; d'autre part, les appréciations fournies par les intéressés 
ne  sont pas  uniquement basées  sur  les  enseignements  qui  ont pu  être recueillis  sur  les  chantiers 
de  la  C.E.C.A.,  mais  sont  le  plus  souvent  le  résultat d'expériences plus générales faites à  l'occa-
sion  de divers  chantiers. 
Ci-après,  les  conclusions  des  instituts  sont  présentées  en  reprenant  successivement  les  divers 
éléments en  acier, dans le  même ordre que dans  la  partie 3. 
4.01  Ossatures  porteuses 
Seules, l'Allemagne et la France ont fait une application d'une ossature  porteuse en  acier;  l'Alle-
magne, dans  le chantier de Dortmund avec le  procédé «Hoesch»,  la  France, dans  le chantier de 
Florange, avec le procédé «Domofer». 
Procédé «Hoesch» 
On trouve à  l'article 4;31  du rapport de l'Institut für Bauforschun-g, une'  ona~se  ·:très  complète de 
la  consommation  de  main-d'œuvre  pour  l'ossature et  les  murs  du procédé Hoesch,  ainsi qu'une 
comparaison entre ce  procédé et divers procédés  tr~ditionn~ls, p_qur ,ce  qui con_cerne  les consom-
mations  de  main-d'œuvre  et  les  coûts'  de cons'truction.  n·est donc  inütile d'y revenir  iêl et  on 
se  bornera  à  signaler  les  avantages  présent~- par Le procédé Hoesch sur le pl.an. -technique._ -
269 Ces  avantages sont les suivants: 
- une grande partie du travail est faite en  atelier pour la  préparation de l'ossature et des  divers 
éléments  préfabriqués entrant dans  la  construction;  il  s'ensuit que  la  durée d'exécution sur  le 
chantier peut être réduite de moitié par rapport à celle des  chantiers traditionnels. 
- les  éléments  sont  légers,  maniables  et faciles  à mettre en  œuvre, ce  qui permet de faire appel 
à  l'utilisation d'une main-d'œuvre non spécialisée dans les  travaux de bâtiment traditionnels. 
- la construction  est  presque entièrement «sèche»,  en  raison  de  l'utilisation d'éléments  préfabri-
qués:  plaques  de  façade  enduites  à  la  fabrication,  dalles  préfabriquées  pour  les  planchers, 
escaliers  préfabriqués, etc. 
- pour les  raisons  qui précèdent, le  procédé Hoesch offre des avantages pour le travail en  hiver. 
De plus, après le montage de l'ossature métallique, on  peut mettre  la  couverture  en  place, ce 
qui assure  une bonne protection contre les  intempéries pour les  autres travaux. 
Procédé «Domofer» 
Le  procédé  «Domofer»  a  été  utilisé,  dans  le  deuxième  programme de constructions  expenmen-
tales  C.E.C.A.  pour la  réalisation  de  112  logements  à  Florange  pour  le  compte  de  la  société 
l'Immobilière thionvilloise, programme comportant 64  «quatre pièces»  et 48  «trois pièces». 
Les  premières  applications  de  ce  procédé  remontent  à  1954:  programme  expérimental  de  148 
logements à Guenange. Elles  se  sont poursuivies  en  1955,  56  et  57,  au  total:  607  logements  à 
Guenange et 297 logements à Saint-Nicolas en  Forêt. 
Pour  le  chantier  de Florange, on  n'a  pas  établi  de  comparaisons  de  coût  analogues  à  celles 
auxquelles  a  procédé  l'Institut für Bauforschung  pour  le  chantier  de  Dortmund,  de  sorte  qu'on 
ne  dispose pas  de données permettant d'apprécier comment se situent les prix des divers éléments 
des  constructions  Domofer par rapport aux prix des  mêmes  éléments  de constructions  tradition-
nelles. 
Il  faut d'ailleurs noter que ce  procédé constitue  un  système  global d'utilisation de l'acier (ossa-
ture,  toiture,  planchers,  bardage  extérieur,  escaliers,  etc.)  et  que de  ce  fait, il  est  pratiquement 
impossible de dissocier une  partie de la construction pour la comparer, au  point de vue du coût, 
avec la  même partie d'une construction traditionnele. On ne  peut donc se  référer qu'à des  com-
paraisons  globales et on  trouve des  renseignements  à  cet  égard  dans  les  études  comparatives 
faites  par l'Institut  national  du  logement. Mais  ces  études  portent sur  le  prix  de  soumission  et 
ne  permettent  pas  d'apprécier comment  se  situent  les  coûts  réels  obtenus  avec  ce  procédé  de 
construction. 
Sur  le plan technique,  le  système  «Domofer»  offre des  avantages analogues à ceux cités  pour le 
procédé Hoesch: 
- adaptation du travail en  hiver, du  fait que les  travaux  ne  sont  pas  gênés  par  les  intempéries 
ou  par le  gel et qu'on n'est pas  tributaire de délai de séchage de bétons ou  d'enduits. 
- travail  important en  atelier; montage rapide des éléments en  acier, permettant de réduire, de 
moitié environ, le temps d'exécution sur chantier. 
- utilisation  d'une  main-d'œuvre  étrangère  à  celle du bâtiment. 
- légèreté,  maniabilité et  facilité de  mise  en  place des  éléments constitutifs du gros-œuvre. 
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Des  applications  de  ces  coffrages  métalliques  pour murs banchés, ont été faites sur les chantiers 
belges, et,  en  France, sur  les  chantiers de longwy et du  Konacker. 
On  sait  qu'actuellement  les  coffrages  utilisés  pour couler les  murs en  béton sont le plus souvent 
métalliques:  pour les  coffrages de ces  murs,  on  employait couramment, avant la dernière guerre, 
le  système  désigné  sous  le  nom  de  «banchage» dans la région lyonnaise, système qui a d'ailleurs 
été  utilisé  pendant des  siècles  dans  les  pays  méditerranéens  pour  la  confection  des  murs  en 
béton  de  terre.  Ces  coffrages  étaient  constitués par des  planches assemblées de place en  place 
par des traverses en  bois.  Ces  panneaux avaient  une  hauteur  comprise  entre  0,60 rn  et  1 m.  Ils 
étaient  maintenus  en  place  par  des  serre-joints, ceux  disposés à  la  base  des  panneaux passant 
dans  des  trous  réservés  à  travers  le  mur.  l'écartement  des  panneaux  de  coffrage  était  assuré 
par divers  systèmes  d'entretoises  et  de  butons. 
Avec ce  système,  il  fallait attendre la  prise d'une assise pour couler l'assise suivante et on devait 
donc s'y  reprendre à  4 ou  5 fois  pour monter une hauteur d'étage. Ceci explique que ce système 
ne  soit  plus  guère  utilisé.  la  recherche  de  l'économie  de  main-d'œuvre  a  conduit  en  effet  à 
coffrer  les  murs  sur  la  totalité d'une  hauteur  d'étage  et  également  à  couler  sur  cette  hauteur, 
sans  attendre  le  durcissement  des  couches  successives,  comme  on  le  faisait  autrefois  dans  le 
procédé traditionnel de banchage. la conception a donc complètement changé et le coffrage doit 
donc être organisé pour résister aux poussées  importantes  qui  s'exercent  sur  les  parois  pendant 
le  bétonnage du  mur. 
la poussée  est  différente suivant  la  consistance  du  béton  et  suivant  qu'il  s'agit de  béton  plein 
ou  de béton caverneux.  les systèmes  de coffrage varient donc suivant  la  nature du  béton.  Pour 
un  béton  plein  de consistance  normale,  les  panneaux sont généralement constitués par une  tôle 
pleine  convenablement  raidie,  prenant  appui  sur des  systèmes  de poutres  horizontales et verti-
cales.  C'est  un  système  de ce  genre qui a  été  employé dans les  chantiers belges. Pour les  bétons 
caverneux,  on  utilise généralement les  coffrages  grilles  qui  sont  originaires  d'Allemagne  et  se 
sont progressivement répandus dans  les  pays voisins.  C'est  un  système  de  coffrage  grille qui  a 
été employé sur les  chantiers français de longwy et du Konacker. 
Coffrages métalliques des  chantiers  belges 
Ces  coffrages métalliques sont de deux sortes: 
- Sur  le  chantier de Beyne-Heusay, coffrages mis au  point par l'entreprise Richard.  Ces  coffrages 
ont été décrits dans le chapitre précédent. 
- Sur les  chantiers de Cuesmes  et Marcinelle, coffrages  métalliques  du  type  loeb,  d'un  format 
standard  60  cm  x  240  cm.  Ces  deux derniers  chantiers  n'ont  pas  fait  l'objet  d'études  parti-
culières  en  ce  domaine. 
les conclusions de l'Institut national du logement sur  l'emploi  des  coffrages  de  grandes  dimen-
sions,  utilisés  sur  le  chantier  de  Beyne-Heusay  sont  les  suivantes: 
les  entreprises  adjudicataires  des  travaux  des  chantiers  belges  n'étaient  ni  outillées  spéciale-
ment ni  familiarisées  avec  l'emploi  de semblables  éléments.  D'autre  part,  les  conditions  clima-
tiques défavorables et les  événements sociaux ont profondément bouleversé la  période d'étude et 
d'accoutumance  de  la  main-d'œuvre.  On  constate  cependant  que  le  rythme  de  rotation  d'un 
ensemble de coffrages atteint les  chiffres de 1 mur/jour et 1 niveau  escalier/4 jours.  En  raison  du 
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imposés  par l'emploi d'éléments de cette  nature, une  période d'acclimatation de l'ordre de 40  à 
50  jours ouvrables a  été  nécessaire pour atteindre un  niveau satisfaisant. 
L'étendue  relativement faible  des  chantiers  n'a  permis  aux  entreprises  exécutantes  qu'une  mise 
en  œuvre  progressive  des  éléments  métalliques; dès  lors,  la  durée d'amortissement du  matériel 
ne  peut être chiffrée avec exactitude dans  l'état actuel  des  travaux.  Le  rythme de rotation qui a 
pu  être  établi  permet  cependant  de  dégager des  tendances favorables en  ce  domaine. 
Coffrages  métalliques des  chantiers  français 
Dans  les  chantiers de Longwy et du  Konacker, on  a  utilisé,  pour  le  coffrage des  murs  porteurs, 
le  procédé  «<sorapid»,  qui  a  été décrit dans  le  chapitre précédent. 
Les  procédés  de cette  nature sont  originaires d'Allemagne  où  il  existe  plusieurs  systèmes  ana-
logues:  systèmes  Kuske,  Bossert,  Moderner-Bau-Bedarf, etc. 
Le  coffrage  grille  «<sorapid»  est  construit  sous  licence  du  procédé  allemand  Kronprinz-Kuske 
dont la Société auxiliaire d'entreprises s'est  aussurée  l'exclusivité  sur  le  territoire français  et  ses 
dépendances  depuis  1951.  En  Allemagne, ces  mêmes  coffrages sont fabriqués par la firme Stahl-
bau  à  Dillingen  (Sarre)  qui  a  également  fourni  la  S.A.E.,  jusqu'en  1956,  époque  à  partir  de 
laquelle les  coffrages ont pu  être fabriqués en  France  sous  licence.  Depuis  1956,  les  coffrages-
grilles  «lsorapid»  sont fabriqués  en  France  par la  firme  «Constructions  métalliques  de  Bouzon-
ville».  La  Société  auxiliaire d'entreprises s'est  réservée  l'exclusivité de ces  fabrications. 
L'intérêt de ces  coffrages peut être apprécié par la rapidité du développement de ses  applications. 
Le  nombre de  logements  construits  par la  Société  auxilliaire d'entreprises  qui  était de 1 500  en 
1955  est  passé  à  10 500  en  1960.  Le  nombre total de logements s'élève à  environ 40 000  depuis 
l'origine du procédé et la  quantité de coffrages-grilles  utilisés  pour  ces  constructions  à  été  de 
90 000  m2,  ce  qui représente un  tonnage d'acier d'environ 2 500  tonnes. 
Des  ensembles immobiliers très importants ont été réalisés à  l'aide de ce procédé dans la banlieue 
parisienne  à  Bondy,  Vernouillet,  Poissy,  Pantin-Bobigny, Sarcelles-Moulin-a-Vent, Vitry-Chatillon 
(1  900  logements  avec  une  tour de 17  niveaux). Les  Mureaux (1  283  logements avec des tours de 
13  et 19 étages)  ainsi qu'en province à  Chateauroux, Limoges, Strasbourg, Metz, la ville nouvelle 
de  Lacq-Mourenx  (3 200  logements)  etc. 
Les  principaux avantages de ce  systême de coffrage  résident  dans  la  simplicité  et  la  facilité  de 
son  montage.  Les  panneaux grillagés ne  pèsent que 17  kg  au mètre carré; leur mise  en  place et 
leur assemblage ne  nécessitent pas de main-d'œuvre spécialisée; le décoffrage ne  présente égale-
ment aucune  difficulté.  Bien  que  très  légers,  les  coffrages  raidis  par  des  cadres  en  tôle  pliée 
sont  néanmoins  robustes  et,  sous  réserve  qu'ils soient  manutentionnés  avec  précaution  et  con-
venablement entretenus, ils peuvent être remployés un  grand nombre de fois (60 remplois environ) 
ce  qui  permet  un  bon  amortissement  rapide.  On  ne  dispose  pas  de renseignements  particuliers 
concernant  l'utilisation  de  ces  coffrages  sur  les  chantiers  français  du  deuxième  programme 
C.E.C.A. visés  ci-dessus mais, d'après des  renseignements  recueillis  antérieurement,  une  unité  de 
travail composée: 
- d'une bétonnière 500  1 «Kaiser» 
- d'une grue T.K.  18  «Kaiser» 
272 - d'un jeu  de coffrages de 1000 m2  environ 
- d'une pelle auto pour le chargement des agrégats 
- d'étais métalliques 
a  une  capacité  de production  mensuelle  moyenne  de  15  logements,  compte  tenu  de  l'hiver  et 
des  interruptions entre chantiers. A  Poissy,  en  octobre 1956, on est arrivé avec huit grues à couler 
260  logements. 
En  une semaine,  on  peut coffrer, couler, poser les  planchers,  couler  les  chaînages,  décoffrer  et 
remonter le coffrage au niveau supérieur. 
Le  temps  d'amortissement  admis  est  de  2  ans  et  demi  et  la  valeur  d'amortissement  prise  en 
compte dans  le  calcul  du  prix de revient est  de 5°/o du montant des travaux de gros-œuvre. 
En  Allemagne, plus de 100 000  logements ont été exécutés  avec ce  même système. 
En  ce  qui  concerne  le  coffrage proprement dit, la cadence du travail enregistrée sur  un  chantier 
H.L.M. de 360  logements a  été de 23  minutes au mètre carré. Une équipe de 6 ouvriers qualifiés, 
en  une  journée de 10  h de travail, soit 60  heures,  réalisait chaque  jour une  moyenne de 153  m2 
de coffrage en  effectuant auparavant  le  décoffrage  de  la  même  surface  et  le  nettoyage  des 
panneaux. 
Pour  le  temps  d'exécution  d'un  mètre  carré  de  mur,  les  chiffres  couramment  admis  sont  les 
suivants (en  heure et centièmes d'heure) 
Spécialiste: 0,40- manœuvre: 1,95- Total: 2,35 h 
4.03  Parois verticales extérieures en  acier 
Comme  on  l'a  souligné  ci-dessus  les  applications  de  panneaux  de  façade  ou  de  murs-rideaux 
métalliques  sont  encore  exceptionnelles  dans  la  construction  des  logements  à  caractère  social. 
Les  seules  applications dans le  deuxième programme de constructions expérimentales concernent 
les  chantiers français de Carmaux et de Florange.  Le  procédé  «Domofer»  utilisé  sur  le  chantier 
de  Florange  a  été  analysé  ci-dessus  à  propos  des  ossatures  porteuses.  Il  n'y a  donc pas  lieu 
d'y revenir ici. Ce  procédé ne constitue d'ailleurs pas,  à  proprement parler, un  mur-rideau, c'est-
à-dire un  mur complet se  suffisant à  lui-même,  mais  plutôt  un  bardage  en  acier  avec  mur  de 
doublage intérieur. 
Panneaux de façade de  /'entreprise  La grèze à  Carmaux 
On  peut  redire à  propos de l'utilisation de ces  panneaux, ce  qui a été dit ci-dessus  à  propos du 
procédé «Hoesch», à  savoir quïl n'est guère possible de tirer des conclusions probantes d'une pre-
mière  application  d'un  procédé  nouveau  à  une échelle réduite. Seules des applications à grande 
échelle  permettraient d'apprécier l'intérêt économique de telles solutions. 
Quoi qu'il  en  soit,  la  mise  en  place de ces  panneaux  s'est  déroulée  dans  des conditions  satis-
faisantes  et  le  fait que  cette  mise  en  place  s'effectuait  dans  le  gros-œuvre  terminé  a  facilité 
l'exécution des  travaux intérieurs  et permis  une  bonne organisation du chantier. 
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procédés de  panneaux de  façade 
Bien  qu'on  ne  puisse  pas tirer de conclusions  certaines des tentatives faites  pour introduire des 
parois extérieures à  base d'acier dans les  chantiers du deuxième programme, il apparait que de 
telles parois ne sont pas actuellement concurrentielles avec les  murs  traditionnels. 
C'est ce qui  ressort, en  particulier, de la consultation lancée par I'I.N.L.  pour recueillir des offres 
pour des  murs-rideaux  ou  panneaux de façade de diverses conceptions.  Les  offres des diverses 
entreprises se sont classées dans l'ordre ci-dessous, selon la  nature des matériaux constitutifs des 
châssis et panneaux opaques. 
Nature  du  matériau  de  base 
Chassis  Panneau  opaque 
YANG 
SRN 
YANG 
SRN 
YANG 
SRN 
SRN 
1 Amiante-ciment émaillé 
! Mousse  de  Polystyrène 
Aluminium 
Amiante-ciment 
-- ----~--------------------- -
l Amiante-ciment émaillé 
Mousse  de  Polystyrène 
Aluminium 
Amiante-ciment 
Tôle  acier émaillée 12/10 
Liège 
Tôle  acier électre-zinguée 
Amiante-ciment émaillé 
Mousse  de Polystyrène 
Aluminium 
Amiante-ciment 
Amiante-ciment émaillé 
Polystyrène  expansé 
Amiante-ciment 
1
1 
Amiante-ciment émaillé 
Mousse  de  Polystyrène 
1
.  Amiante-ciment 
Plâtre comprimé 
Aluminium anodisé 
. Liège 
· Contreplaqué Peint 
--------··-------·---.-----·----------------·--------- ---- ----- - -· --
1 
Acier 
36  mm  profil 
vitrage simple 
!Acier 
(60  mm  profil 
:vitrage double 
~ 
Amiante-ciment émaillé 
Mousse  de  Polystyrène 
Aluminium 
Amiante-ciment 
Amiante-ciment émaillé 
Mousse  de  Polystyrène 
Aluminium 
, Amiante-ciment 
- -------------------------
Acier ·  !  Tôle  émaillée vitrifiée 
60  mm  profil  , Mousse  de Polystyrène 
. double v:rage  J~~~~~n~~~primé 
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-··--- ··-··------ ------- ·--~--- --··-------··----··-------
Prix  unitaire  d'un  Prix  total  pour 
mur-rideaux type 1  les  3  chantiers 
'---~ -- ---~-----
6 330  Fb  11  718 639  Fb 
--------- --- ··--------·---·-·  -------·------
6 347  Fb  11  811149  Fb 
6 916  Fb  12 813 972  Fb 
7 434  Fb  13 140 148  Fb 
8 330  Fb  14 335 380  Fb 
8 843  Fb  14 774 220  Fb 
8 907  Fb  15 323 850  Fb 
10 946  Fb  19 600 710  Fb 
11  861  Fb  20 840 820  Fb 
12 269  Fb  22 055 952  Fb Un  écart  très  important apparaît donc  entre  les  offres  basées  sur  l'utilisation du  bois  et celles 
basées  sur  l'utilisation totale ou  partielle d'éléments metalliques. 
Ces  dernières n'occupent en  effet que  les  39
,  ae, 9e  et 1  Qe  places sur un  total de 10 solutions. 
De  plus,  la  seule  offre basée  sur  l'utilisation  totale de l'acier entraîne une augmentation de prix 
de 28 928  francs  belges  par logement par rapport à  l'offre la  plus  basse  préconisant l'utilisation 
du  bois. 
On peut encore déduire le tableau suivant: 
---------------------~~~~~~~~.-------------,--------------, 
Offre 
Offre basée sur l'utilisation du bois la  plus  basse 
Offre basée sur l'utilisation partielle du  métal  la  plus 
basse 
Offre basée sur l'utilisation du  bois la  plus  haute 
Offre basée sur l'utilisation du bois la  plus  basse 
Offre basée sur l'utilisation du bois la  plus  haute 
Offre basée sur l'utilisation partielle du  métal  la  plus 
; basse 
Offre basée sur l'utilisation totale du  métal 
Offre basée sur l'utilisation  partielle du  métal  la  plus 
basse 
Montant 
11  718 639 
12 813 972 
14744220 
11  718 639 
14744220 
12 813 972 
22 055 952 
12 813 972 
Écart 
(en  francs  belges) 
+ 1 095 333 
- 3025581 
- 1 930248 
- 9241  980 
On constate  que  les  solutions  basées  sur  l'emploi de l'acier se  révèlent d'un prix supérieur, mais 
que des  conceptions  mixtes  pourraient éventuellement être envisagées  sur  le  plan économique. 
En  outre,  l'Institut  national  du  logement souligne  que  l'importance  relative  des  chantiers  était 
trop faible  pour permettre  aux  industries  métalliques  d'être compétitives  par rapport aux fabri-
cants de panneaux à  chassis  en  bois. 
4.04 Charpentes  métalliques pour toitures 
De telles  charpentes  n'ont été  utilisées que dans les  chantiers  allemands; fermettes métalliques à 
treillis du  système  «Filigran»  pour les  chantiers  de Gelsenkirchen-Suer, Gladbeck, Gelsenkirchen, 
Hôngen, Essen, Welper; poutrelles à  treillis de la  société Adolf Stôterau pour le chantier de Salz-
gitter. 
Il  s'agit de fermettes  dont les  pieds  sont scellés  dans  les  chaînages  de  façade  ou  butés  contre 
des  sommiers faisant corps  avec ces  chaînages, de sorte que les  poussées  sont absorbées  par le 
plancher haut du dernier étage. Ce système de charpente présente l'avantage d'un montage facile 
et rapide,  en  raison  de  la  légéreté  des  poutrelles  à  treillis  utilisées.  Comme  ces  fermettes  ne 
comportent  pas  d'entrait,  le  comble  est  entièrement libre. 
Ces  ossatures  sont  actuellement  d'un  prix plus  élevé  que  les  ossatures  de conception  analogue 
en  bois. 
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De  tels  systèmes  de  planchers  ont été  utilisés  dans  plusieurs  chantiers  français  et  dans  le  chan-
tier  hollandais  de  Heemskerk.  Ce  sont~  des  systèmes  dont  les  armatures  des  nervures  sont  en 
tôle d'acier pliée ou  en  profilés spéciaux, éventuellement partiellement préenrobés par du  béton; 
les  poutrelles préfabriquées ainsi constituées sont  provisoirement  supportées  par  un  ou  plusieurs 
appuis  intermédiaires  formant  solivage  pour  la  mise  en  place des  corps  creux  et  le  bétonnage 
du  plancher définitif. 
Il  n'y a  rien  de spécial  à  signaler à  l'égard de ces  systèmes  de plancher dont il existe un  grand 
nombre de types  dans  tous  les  pays  de  la  Communauté.  La  plupart sont d'origine allemande et 
l'organisation de  leurs  débouchés  a  été  souvent  portée  à  l'échelle  mondiale.  C'est  ainsi  que  le 
système  «Omnia»  utilisé  pour le  chantier  de Heemskerke  a  depuis  sa  création  en  Allemagne à 
Mayence  en  1953  porté  sa  production  dans  le  monde à  plus  de 15 000 000  de mètres carrés de 
planchers. 
Le  principal  avantage  de  ces  procédés  est  de  permettre  une  mise  en  œuvre  plus  rapide  que 
les  planchers  traditionnels,  de  supprimer  les  coffrages et de réduire les  étaiements. Ils sont com-
pététifs  avec  les  planchers  traditionnels  et souvent  même  d'un  prix moindre. 
4.06  Escaliers  métalliques 
Des  escaliers  métalliques  ont été  mis  en  place  dans le chantier de Dortmund et dans le chantier 
de Florange.  On sait que dans  les  deux cas,  il s'agit de procédés comportant des  ossatures  mé-
talliques  et  il  était  par  conséquent  logique  et  rationnel  que dans  ces  deux chantiers,  les  cons-
tructeurs  se  conforment  aux  prescriptions  du  programme  imposant  des  escaliers  à  ossature 
métallique. 
Dans  les  autres  chantiers,  cette  prescription  n'a  pas  été  suivie, sauf pour l'un  des  bâtiments du 
chantier  de  Salzgitter,  parce  que  les  escaliers  à  ossature  métallique  sont  plus  chers  que  les 
escaliers  en  béton  coulé  sur  place  ou  les  escaliers  préfabriqués  en  béton.  Les  suppléments  de 
dépenses proviennent en  partie de la nécessité de protéger l'ossature métallique contre le danger 
d'incendie. 
4.07  Fenêtres  en  acier 
Les  prescription  du  programme  relatives  à  l'utilisation de fenêtres  en  acier ont été  suivies  dans 
l'ensemble des  chantiers.  On a  utilisé, soit les  fenêtres constituées à  l'aide des  laminés classiques 
de  menuiserie  métallique,  soit  les  fenêtres  formées de profils creux en  tôle pliée. 
Dans  l'ensemble,  les  fenêtres,. en  acier  sont  d'un  prix  plus  élevé  que  les  fenêtres  en  bois  de 
mêmes  dimensions  et  de  composition  analogue.  Mais  il  semble  que  la  différence  de  prix,  qui 
était  importante  il  y  a  encore  quelques  années,  ait  tendance  à  s'amenuiser.  D'autre  part,  les 
fenêtres  métalliques  présentent  certains  avantages non  négligeables, qui, malgré leur coût plus 
élevé, peuvent les  faire préférer aux menuiseries  bois. 
- La  proportion  des  vides  par rapport aux  pleins  peut atteindre 95°/o  ce  qui n'est  pas  possible 
avec les  matéria~x traditionnels. 
- La  grande variété de profilés utilisés et la possibilité,  en  particulier  avec  les  profils  creux  en 
tôle pliée,  de  réaliser des  sections  d'inerties très variées assure une grande souplesse fonction-
nelle et permet une grande variété de types et de dimensions. 
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tions  très  faibles  (1  mm  par mètre pour 100° d'écart). 
- En  raison  des  qualités  précédentes,  il  est  possible  de  réaliser  des  menuiseries  étanches  par 
double  contact  et  chambre  de  détente.  L'évolution  récente  donne  une  place  aux  joints  plas-
tiques  qui  permettent  une  étanchéité  encore  accrue  et  voisine  de  l'herméticité  pour  les  cas 
parti~uliers où cela est nécessaire. 
- L'accrochage  de  l'acier sur  la  maçonnerie est  très  bon,  ce  qui  permet  une  excellente  liaison 
avec le gros-œuvre et de bons  calfeutrements. 
- La  bonne  adhérence  avec  la  maçonnerie  et  les formes propres des  profils d'encadrement per-
mettent de renoncer aux chambranles rapportés. 
- Enfin,  ces  menuiseries  sont  imputrescibles  et  incombustibles. 
Ces  qualités, ainsi  que les  progrês accomplis dans  la  fabrication  des  menuiseries  métalliques, 
expliquent le  rapide progrès de la  menuiserie métallique dans le bâtiment. En  France l'emploi de 
la menuiserie métallique dans  la construction atteint  actuellement  25 °/o  du  marché  total  de  la 
fenêtre. 
En  ce  qui  concerne  la  protection  contre  la  corrosion,  les  procédés  modernes  de traitement des 
aciers  permettent  d'assurer  une  excellente  base d'accrochage aux revêtements  de peinture. 
Les  profilés  spéciaux  laminés  à  chaud  subissent  un  grenaillage  qui  assure,  par  un  décapage 
mécanique, la  mise à  nu  du métal et élimine toute la  calamine. A  la  sortie de la grenailleuse, les 
profilés  passent  au  banc  de métallisation  qui  dépose  une  couche  de  zinc  très  adhérente,  per-
mettant un  stockage de longue durée. 
Pour  les  profilés tubulaires formés  au  galet, la galvanisation en  continu, à  chaud, par le procédé 
Sendzimir réalise  un  revêtement  homogène qui  permet  l'emboutissage  sans  fissures.  Son  épais-
seur de 25  à  30  microns donne une  protection excellente  équivalente  à  la  métallisation au  zinc 
au  pistolet. 
En  matière de comparaison  du  coût des  menuiseries  métalliques,  avec  les  menuiseries  en  bois, 
il  y  a  d'ailleurs  lieu  de  tenir  compte  du  fait  que  les  menuiseries  métalliques  présentent  une 
moindre  surface  de  pleins,  et,  en  conséquence,  consomment  moins  de  peinture  pour  leur  pro-
tection;  elles  en  consomment  également  moins  pour  l'entretien  ultérieur.  Au  sujet  de  ce  pro-
blème  particulier,  le  Ratio-Bouw  a  effectué  en  1960  une  étude  comparative  du  coût  des  me-
nuiseries bois et acier, portant sur douze types de fenêtres. 
Dans  cette  étude,  on  a  commencé  par évaluer le  coût  total  de  premier  établissement  des  fe-
nêtres  en  tenant compte  non  seulement du  coût  de  la  fenêtre  proprement  dite  et  des  frais  de 
pose,  mais  également  de  la  quincaillerie,  de  la  peinture  et  de  la  vitrerie.  On  a  ensuite  tenu 
compte des  frais d'entretien au  cours de la durée de la construction. La  conclusion de cette étude 
est  la  suivante.  Le  coût de premier établissement de fenêtres  standard en  acier d'un profil léger 
(25 mm)  est  un  peu  plus  élevé  que celui  des  fenêtres analogues en  bois; mais on peut s'attendre 
à  ce  que les  coûts  totaux de ces  fenêtres  standard en  acier, à  savoir le coût de premier établisse-
ment  augmenté  des  frais  d'entretien  pendant  la  durée  de  la  construction,  soient  moins  élevés 
que ceux  des  fenêtres  analogues en  bois,  étant donné que les  fenêtres  en  acier exigeront moins 
d'entretien. 
En  matière  d'application  nouvelle  de  l'acier dans  la  construction, il y  a  lieu de mentionner l'ex-
périence  très  intéressante  réalisée  par  le  Centre  per  la  Ricerca  Applicata  sui  Problemi  della 
Edilizia  Residenziale  pour  les  blocs-fenêtres  des  chantiers  italiens.  Ces  blocs-fenêtres  en  tôle 
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Milan-Forlanini, complétés  par des  éléments  d'éclairage et de chauffage. 
Sur  le  plan  technique  cette  expérience  a  donné entière satisfaction. La  pose a été effectuée par 
les  maçons,  assistés  d'un  monteur.  Ce  travail,  qui constituait une  nouveauté pour le  personnel, 
n'a donné lieu à aucune difficulté; en  raison de la simplicité de la mise en  œuvre, l'accoutumance 
des  ouvriers a  été très  rapide et on  a  pu  obtenir une très grande précision dans le montage. 
On trouvera, dans  le  rapport de  l'Institut für Bauforschung,  les  résultats  de  la  comparaison  de 
prix à  laquelle a  procédé le C.R.A.P.E.R.  entre ce  bloc-fenêtre et un  équipement traditionnel. 
4.08  Huisseries  et bâtis 
Dans tous  les  chantiers, on a  utilisé des  huisseries et bâtis en tôle pliée. L'Institut für Bauforschung, 
dans  le  chapitre 4  de son  rapport sur  le  calcul  et  la  comparaison  des  prix  de  revient  des  élé-
ments  de  construction  en  acier,  a  présenté  une  analyse détaillée des  coûts  de ces  huisseries  et 
bâtis  et a  signalé certains  avantages de leur utilisation. Cette question ne  sera pas  reprise ici. 
4.09  Couvertures 
Les  applications de couvertures en  acier ont été  peu  nombreuses:  tuiles  en  acier  au  chantier  de 
Moers, bacs  autoportants  en  tôle  galvanisée au  chantier  de  Longwy,  de  Carmaux et  de Milan-
Forlanini. Jusqu'à  présent  l'utilisation de l'acier comme  matériau  de  couverture  de  bâtiments  à 
usage d'habitation est  encore peu  répandue et il  est  difficile de  porter un  jugement  sur  l'intérêt 
économique de cette utilisation. 
Ce  mode de couverture  pose  d'ailleurs un  certain nombre de problèmes, en  particulier en  ce  qui 
concerne  la  protection  contre  la  corrosion,  le  risque  de  condensation,  la  protection  contre  les 
effets du rayonnement solaire, etc. 
Ces  problèmes  ne  sont  d'ailleurs  pas  encore  complètement  résolus  et  il  est  donc prématuré  de 
porter un  jugement sur  les  avantages et les  inconvénients de ces  systèmes  de couverture. 
4.10 Radiateurs en  acier 
Des  radiateurs  en  acier ont été  mis  en  place  dans 6 chantiers allemands, les  3 chantiers belges, 
un  chantier français  et  un  chantier italien. 
L'utilisation  de  tels  radiateurs  n'est  pas  encore très courante mais tend à se  développer. Ils  pré-
sentent les  avantages suivants: faible poids, économie de place, montage facile. 
4.11  Équipement sanitaire et  ménager 
En  ce  qui concerne les  canalisations en  fonte ou  en  acier,  les  directives  du  programme  ont  été 
suivies; ces  utilisations sont d'ailleurs d'un usage courant dans le bâtiment et il n'y a rien de par-
ticulier à signaler à  leur égard. 
Les  éviers  en  acier inoxydable, de même  que  les  baignoires  ou  bacs  à  douches  en  fonte  ou  en 
tôle  émaillée,  sont  également  d'un  usage  courant.  Ils  présentent  des  avantages  bien  connus: 
résistance  aux chocs,  faible  poids,  montage facile, etc. 
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C.R.A.P.E.R.  sur les  chantiers italiens avec le bloc - technique  en  acier galvanisé qui a  été  décrit 
dans le  chapitre 3.  L'introduction de ce  bloc, qui a  économisé, sur  le chantier, une grande partie 
de main-d'œuvre spécialisée dans les  travaux de  l'espèce,  s'est  révélée  avantageuse  sur  le  plan 
économique  en  même  temps  qu'elle  a  permis  d'atteindre  un  haut  degré  dans  le  qualité  des 
ouvrages  correspondants. 
Dans  l'ensemble,  les  avantages  suivants  ont été constatés: 
1)  Qualité de l'équipement: 
- l'exécution  de  l'installation  est  assurée  par  la  production  du  bloc-eau 'en  usine  et  par  le 
montage sur chantier effectué avec la main-d'œuvre spécialisée fournie par le fabricant; 
- les  appareils et les  matériaux sont garantis; 
2)  Réduction  de  l'emploi de  la  main-d'œuvre sur  le  chantier et surtout de  la  main-d'œuvre spé-
cialisée, qui manque actuellement en  Italie; 
3)  Rapidité de montage et accélération corrélative des  travaux; 
4)  Facilité d'inspection de l'équipement; 
5)  Appareils sanitaires  suspendus,  qui  donnent la possibilité de nettoyer facilement et soigneuse-
ment la  pièce; 
6)  Réduction  des  coûts d'entretien à  cause  de la bonne exécution de l'installation. 
Il  y  a  lieu  de  signaler également,  en  ce  qui  concerne  l'équipement ménager,  l'expérience faite 
par  l'Institut  national  du  logement,  pour  grouper dans un  «bloc»  préfabriqué tous  les  appareils 
de cuisine.  Ce  bloc  a  été  décrit  ci-dessus  au  paragraphe 3.11  du chapitre précédent. 
Les  avantages principaux qu'il présente résident: 
a)  dans le gain de place qui résulte d'un assemblage rationnel des éléments. Ce gain est d'environ 
50 °/o  de  l'espace  normalement  nécessaire  à  la  pose  des  mêmes  appareils  et  entraîne  une 
économie  de  surface  de  logement et d'entretien domestique; 
b)  dans  la  suppression  de  la  main-d'œuvre  de  pose,  fixation  et  raccordement  habituellement 
nécessaire  pour  des  appareils  séparés,  du  fait  que  le  bloc  comporte  toute  la  tuyauterie 
d'arrivée et  d'évacuation des  fluides, dont le raccord aux canalisations se  fait par serrage. 
La  réalisation  de  ce  bloc-ménager a  entraîné  une  réduction  de  l'ordre de 5 °/o  par rapport au 
prix des  appareils ménagers  achetés  isolément.  La  comparaison des  coûts  a  été  faite, en  tenant 
compte,  dans  le  cas  d'appareils  séparés,  d'une serie  de 357  unités, donc identiques à  celle qui 
avait fait l'objet de  la  commande  de «blocs-ménagers». 
Les  prix envisagés  pour les  appareils séparés  sont donc, de loin, inférieurs aux prix de catalogue. 
A  titre  d'exemple,  le  prix des  chauffe-eau  est  évalué  à  1 700  FB,  pose  comprise,  alors  que  le 
prix de catalogue  pratiqÙé  pour la vente  au  détail  est  de 3 150  FB,  pose  non  comprise. 
Le  prix «bloc-ménager»  reste  cependant valable pour la vente  en  petites  quantités. 
Il  faut noter encore  que  le  prix obtenu  pour  la première série de 357  unités comprend des frais 
de recherches  et de fabrication des  prototypes, rendus  nécessaires  pour la  mise  au  point de cet 
appareil. 
L'Institut national du  logement considère que cette expérience est  positive, en  fonction de l'élar-
gissement  ultérieur des  commandes  et  que,  dès  à  présent,  elle  remplace  avantageusement  les 
diverses  possibilité  offertes  par les  solutions  traditionnelles en  ce  domaine. 
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Tout d'abord,  il  y  a  lieu  de souligner qu'en formulant  ses  directives  techniques,  le  comité  des 
experts  n'ignorait pas que leur application ne correspondrait  pas  toujours  aux  solutions  cons-
tructives  les  plus  économiques.  Dans  l'esprit  du  comité  des  experts,  il  s'agissait  avant tout  de 
procéder à  une  expérience, consistant à  éprouver certaines solutions en acier, en vue de déceler 
leurs avantages éventuels, même si  ces solutions  se  révélaient, dans  l'immédiat,  plus  chères que 
les solutions traditionnelles. 
Il  était bien  évident qu'à l'échelle relativement faible des chantiers du deuxième programme, les 
éléments  pour  lesquels  l'utilisation  de  l'acier  est  encore  peu  courante  risquaient  d'être  plus 
onéreux que les éléments correspondants des modes de construction  traditionnels. 
C'est  d'ailleurs  ce  qu'on  n'a  pas  manqué de constater  et  certains  maîtres  d'ouvrages,  malgré 
leur  bonne volonté, ont dû  renoncer à  certains  applications  nouvelles  de  l'acier  qu'ils  avaient 
envisagées et se rabattre sur des procédés classiques, utilisant d'autres matériaux que l'acier. 
Dans  certains cas  les  maîtres d'ouvrages se sont  également  heurtés  à  des  difficultés  dues  aux 
prescriptions de règlementations locales, en particulier en matière de protection contre l'incendie 
(cas des escaliers métalliques, en particulier). 
Malgré cela, des solutions en acier très originales  ont  pu  être  expérimentées  avec  succès  sur 
plusieurs  chantiers. 
Les  enseignements  qui  paraissent  pouvoir  être dégagés de cette expérience, ainsi  que des avis 
généraux formulés  par les  Instituts,  peuvent se résumer ainsi: 
En  raison de la  variété des applications que peut recevoir l'acier dans  le  bâtiment,  il  n'est pas 
possible de porter un  jugement uniforme sur les  chances  de  développement  des  dites  applica-
tions dans les divers éléments de la construction. 
Alors  que  pour  certaines  applications  telles  que  les  coffrages  pour  murs  en  béton  banché, 
l'utilisation de l'acier connaît une grande faveur, et que pour d'autres applications déjà courantes, 
telles  que  les  huisseries  et  bâtis de  portes et les  menuiseries  extérieures,  on  constate  une  pro-
gression  continue,  pour d'autres  applications  plus  récentes,  telles  que  les  ossatures,  les  parois 
verticales extérieures, les  charpentes de toiture, les  prix restent notablement supérieurs aux solu-
tions  traditionnelles et  les  chances de développement apparaissent moins  certaines. 
Sur un  plan général, l'utilisation de l'acier dans le  bâtiment présente à  la fois  des avantages et 
des difficultés. 
Au  compte des avantages, on  peut ranger: 
- la  possibilité de travailler l'acier avec des matériels à  grand rendement 
- la  précision des fabrications 
- la facilité d'assemblage, en raison des possibilités de perçage, de taraudage, de soudage, etc. 
En  raison de ces avantages, l'acier se prête bien  à  des fabrications  en série,  et à  la  réalisation 
de procédés industrialisés  nécessitant une grande  précision  dimensionnelle  et  des  facilités  de 
montage. 
En  contre  partie, on  rencontre dans  la  plupart des  applications  des  difficultés  pour  assurer  la 
protection contre la corrosion, et, pour certaines  applications,  contre  le  danger d'incendie. 
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préconisées  pour  les  constructions  du  deuxième  programme,  on  peut  faire  les  constatations 
suivantes: 
5.01  En  matière d'ossature il  n'y a èu  aucune  application  en  charpente  métallique  tradition-
nelle.  Ceci  était d'ailleurs  prévisible,  un  tel  mode  d'ossature  ne  pouvant  rivaliser  sur  le  plan 
économique avec la maçonnerie ou  les  ossatures en  béton armé que pour les immeubles élevés ou 
pour des  immeubles  présentant certaines  sujétions constructives particulières. Par contre, il y à  eu 
deux applications de systèmes  spéciaux d'ossature en  tôle pliée, le  procédé Hoesch en Allemagne 
et le procédé Domofer en  France. 
Dans  ces  deux  systèmes  l'utilisation  d'une  ossature  métallique  spéciale  aboutit,  pour  le  gros-
œuvre,  à  un  prix plus  élevé  que  la  maçonnerie porteuse ou  la construction à ossature en  béton 
armé.  En  contrepartie ces  deux sytèmes  présentent  comme  avantages  une  grande  rapidité  de 
montage et une faible consommation de main-d'œuvre sur  le chantier. 
5.02  Les  constructeurs  pouvaient  utiliser  des  façades  légèn:~$  comportant  l'utilisation d'élé-
ments  en  acier ou  constituées entièrement en  tôle  d'acier. 
Là  aussi  les  applications ont été  peu  nombreuses et ne  concernent que les  chantiers français. 
- le  procédé  Domofer, dans  lequel  la paroi extérieure est constituée d'un bardage en  acier avec 
mur de doublage intérieur. Ce  procédé rentre dans  la  catégorie des  façades  «semi-rideau». 
Ainsi  que cela  a  été  signalé ci-dessus,  ce  bardage n'est conçu  que comme élément d'un système 
global d'utilisation de  l'acier. 
- les  panneaux de façade  de  l'entreprise Lagrèze à Carmaux. Il  s'agissait d'une première appli-
cation de ce  procédé; en  raison  de  la faible importance  de  cette  application,  il  est  difficile 
de tirer des  conclusions  valables sur  son  intérêt économique. 
Néanmoins, l'expérience générale montre que les  solutions  de  mur-rideaux  ou  de  panneaux  de 
façade  utilisant  l'acier  sont  actuellement  onéreuses  et visent surtout les  immeubles de standing 
élevé, immeubles de bureaux surtout.  Leurs  chances de développement dans les  constructions bon 
marché  paraissent minimes. 
5.03  En  matière de planchers,  plusieurs  systèmes  utilisant  la  tôle  pliée  comme  armatures  de 
poutrelles préfabriquées connaissent en  France un  assez  bon développement. 
5.04  Les  charpentes  métalliques de toitures inclinées,  utilisées  sur  7  des  chantiers  allemands 
sous  forme de fermettes à treillis, tout en  présentant certains avantages sur  le plan de la mise  en 
œuvre,  se  révèlent  plus  onéreuses  que  les  charpentes  en  bois.  Ceci  est  dû  en  particulier  à  la 
faible  portée  de  ces  charpentes  dans  les  constructions considérées.  Les  avantages de ces  char-
pentes  apparaîtraient sans  doute plus  nettement pour des  portées  plus  importantes. 
5.05  Les  escaliers  métalliques n'ont été  utilisés que sur trois chantiers: Dortmund, Salzgitter et 
Florange. 
Dans  les  chantiers  de  Dortmund  et  de  Florange,  pour  lesquels  on  a  fait appel  à  l'acier  pour 
constituer les  ossatures et les  planchers, l'escalier en  acier apparaît comme le complément ration-
nel  d'un  ensemble  d'éléments  porteurs  métalliques.  Pour  le  chantier de Salzgitter, on  a  pu  par 
dérogation  aux  règlements  en  vigueur,  prévoir pour un  des  bâtiments, un  escalier à  limons mé-
talliques avec marches et plafond rampant en  bois. Mais lorsque, conformément à  la réglementa-
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ments  de dépenses  qui  rendent généralement cette solution peu  compétitive. 
5.06  Les  fenêtres  en  acier constituées,  soit par  des  laminés  soit  par  des  profilés  creux  de 
tôle pliée,  ont été  utilisées  sur  presque  tous  les  chantiers.  On sait  que,  pendant  longtemps,  les 
solutions  de fenêtres  en  acier  ont été  notablement  plus  onéreuses  que  les  solutions  tradition-
nelles  en  bois.  Il  semble  qu'en  raison  de leur développement et des  progrès accomplis dans  la 
fabrication,  cet  écart aille en  s'amenuisant.  Par  ailleurs,  ces  solutions  présentent des  avantages 
qui ont été  soulignés  plus  haut. 
Dans  ce  domaine on  doit faire une  mention particulière de la très  ingénieuse solution de blocs· 
fenêtres mise au point par le C.R.A.P.E.R.  pour les  chantiers italiens.  Les  considérations de l'étude 
économique faite par le C.R.A.P.E.R.  sont três encourageantes  quant aux chances  de  développe-
ment de ce  procédé; d'autant plus  que, dans  les  termes  de cette comparaison, le C.R.A.P.E.R.  ne 
concède  aucune  faveur  au  bloc-fenêtre  en  acier, puisqu'on  met en  parallèle le  chassis  en  acier 
du  bloc-fenêtre avec la fenêtre en  bois de la  solution traditionnelle. 
On doit observer  que  malgré  la  précision  que demandait la  mise  en  place de tels  éléments, ce 
travail a  pu  être fait de façon très  satisfaisante  par des  maçons, assistés  d'un monteur. 
5.07  Les  huisseries et bâtis en acier pour portes, dont l'utilisation était imposée par les  direc-
tives, sont d'un usage courant et leurs avantages ont été soulignés plus haut. 
On constate que leur emploi se  développe de façon constante. 
5.08  Les  constructeurs  pouvaient  réaliser  la  couverture des  immeubles à  l'aide d'éléments en 
tôle pliée ou en  complexe d'étanchéité comportant l'utilisation d'une feuille d'acier. Un  tel  mode 
de couverture qui, jusqu'à présent, était surtout utilisé pour les  constructions industrielles, est encore 
peu  courant pour les  immeubles d'habitation. Ceci  est  dû  en  particulier aux problèmes qu'il pose 
en  matière  d'hygrothermique et  de  protection  contre  la  corrosion. 
5.09  Les  constructeurs devaient utiliser l'acier (ou la fonte, suivant les cas)  pour les canalisations 
de toutes  natures: alimentation en  eau  froide et  chaude,  évacuation  des  eaux  usées,  chauffage, 
gaz. 
Ces  utilisations sont d'usage courant et n'ont pas posé de problèmes aux entreprises. 
5.10  Pour  le  chauffage  central,  dont  l'installation  était  prévue  pour  tous  les  chantiers,  les 
directives ne  recommandaient aucune solution particulière  puisqu'en  définitive, qu'il  s'agisse  de 
radiateurs,  de  convecteurs  ou  de  tubes  pour  le  chauffage  par  le  sol,  les  matériaux  utilisés 
partent tous  du  minerai de fer.  Il  semble  que le  radiateur  en  acier recueille  de plus  en  plus  la 
faveur des  constructeurs.  On a, en  effet, utilisé le  radiateur  en  acier sur  6  chantiers  allemands, 
sur tous les  chantiers belges et sur  un  des  deux chantiers  italiens, alors que sur  tous  les  chantiers 
français, sauf un  seul, la faveur est restée aux radiateurs en  fonte. 
5.11  En  matière d'équipement sanitaire,  les  éviers  en  acier inoxydable sont d'un usage cou-
rant, de même que les  baignoires ou  bacs à douches en  fonte ou en  tôle émaillée. 
Les  avantages  que  ces  équipements  présentent  pour l'usager ont été  soulignés dans  le  rapport. 
On doit rappeler en  particulier le bloc-technique mis au point par le C.R.A.P.E.R. pour les  chantiers 
italiens et dans  lequel  les  diverses  canalisations  d'amenée  et  d'évacuation  avec  branchements 
aux  appareils  sont  incorporées  dans  un  seul  élément, fabriqué,  en  usine.  La  comparaison  éco-
nomique et technique établie par le C.R.A.P.E.R.  fait ressortir l'intérêt de cette solution. 
Pour  ce  qui  concerne  l'équipement  ménager,  l'expérience faite  par l'Institut national  du  loge-
ment pour _les  chantiers  belges,  en  rassemblant  dans  un  seul  meuble en  tôle d'acier vitrifiée un 
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été  couronnée de succès  sur  les  plans  conception, technique et économique. 
Ces  deux  expériences  mettent  en  lumière  une  des  conditions  du  développement  des  solutions 
faisant appel  à  l'utilisation de  l'acier: en  raison  des  investissements  importants que  nécessite  la 
réalisation  de  tels  ensembles,  leur  prix  ne  peut être abaissé que par des fabrications en  grande 
série;  leur  chances  de  développement sont  donc liées  à des  mesures  de typification, de groupe-
ment  de commandes  et  d'organisation  des  débouchés. 
5.12  Les  directives visaient seulement  les  utilisations de l'acier pour les  éléments entrant dans 
la  construction.  En  dehors  de  ces  utilisations,  il  a  été  fait  mention  ci-dessus  les  utilisations  de 
l'acier dans  le  matériel de coffrage employé par la construction de murs en  béton banché ou des 
planchers  en  béton  armé. 
Pour le coffrage des  murs  en  béton banché, on fait dès  à  présent  largement appel  à  l'utilisation 
de coffrages en  acier, soit sous  forme de panneaux pleins en tôle pour le coulage du béton ordi-
naire, soit sous  forme de panneaux grillagés pour le coulage du béton caverneux.  Le  développe-
ment important pris par l'utilisation des  coffrages grilles dans  les  pays  de la Communauté a  été 
souligné. 
Pour le coffrage des planchers, on fait également  de  plus  en  plus  appel  à  l'utilisation  de  l'acier, 
sous  forme de systèmes  de  coffrage complet de  panneaux  entiers  de  planchers,  éventuellement 
associés  à  des  coffrages  de  mur  pour  former  des  ensembles  analogues  à  ceux  utilisés  par 
l'entreprise Richard  sur  le  chantier belge de  Beyne-Heusay. 
Bien  qu'il  ne  s'agisse  pas  là  d'utilisation  directe  de  l'acier  dans  les  constructions  et  que  le 
tonnage de  ces  matériels  soit  relativement faible  lorsqu'on  le  ramène  au  logement  (en  raison 
du  grand nombre de  remplois  possible),  cette  utilisation mérite d'être mentionnée car elle rentre 
dans  le domaine de l'outillage général du  bâtiment où  l'acier reçoit des  applications de  plus  en 
plus  importantes  et  variées. 
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288 1  . But des études 
Les  directives administratives et techniques  applicables au deuxième programme de constructions 
expérimentales de la C.E.C.A.  prévoient l'utilisation de divers éléments en  acier, tels  que fenêtres, 
toitures  et  huisseries.  Dans  la  plupart des  pays  membres,  l'utilisation  de  ces  éléments  dans  la 
construction de logements est  en  partie nouvelle  et,  tout au  moins,  elle  n'est  généralement  pas 
courante.  C'est pourquoi il a  été  prévu  une recherche  spéciale en  vue  de déterminer les  prix de 
revient des  divers  éléments  d'acier utilisés,  de les comparer entre eux ainsi qu'avec des éléments 
similaires  mais  fabriqués  à  partir d'autres  matériaux, afin d'établir ainsi la rentabilité des  divers 
procédés et, le cas  échéant, de mettre ou point des  procédés rentables. 
Il  fallait en  même temps  examiner l'influence de  la  qualité  dimensionnelle  de  certains  éléments 
de construction en  acier sur la dépense de main-d'œuvre et  le  prix de revient lors de la pose  sur 
le  chantier. 
La  Haute  Autorité  de  la  C.E.C.A.  a  chargé  de  cette  recherche  l'Institut  für  Bauforschung,  de 
Hanovre. 
2.  Problèmes 
Les  éléments  de  construction  en  acier  se  caractérisent  par le  fait que,  pour être  économiques, 
ils  doivent être  fabriqués  en  série.  En  général, leur mise  en  place s'opère  sans  leur faire subir 
de  modification.  Il  n'est  pas  possible  de  les  adapter à  des  dimensions  particulières de  la  cons-
truction  qui  s'écarteraient  des  dimensions  exactes prévues.  C'est pourquoi leur emploi exige une 
parfaite  qualité dimensionnelle  à  la  fabrication, dans les  cotes du  bâtiment et à  la pose. 
La  préfabrication  entraînant  des  dépenses  exceptionnelles  à  l'usine,  il  faudra  que  les  senes 
d'éléments  identiques  soient  aussi  grandes  que possible.  Les  études  de  prix de  revient  devront 
donc porter sur deux points: 
2.1  Le  premier point consiste à  déterminer dans  quelle mesure  les  dimensions  inexacters  à  la 
fabrication  et  à  la  pose  affectent  les  prix de  revient.  Pour  ces  études,  le  choix  s'est  fixé  sur 
l'ensemble huisserie-porte, car la fabrication d'un seul élément exige la participation de plusieurs 
corps  d'état ainsi  que  la  mise  en  œuvre de  matériaux divers (maçonnerie ou  béton, acier, bois), 
et  la  mauvaise  qualité dimensionnelle d'un  travail  peut avoir des  répercussions  sensibles  sur  le 
temps  nécessaire à  l'exécution des  autres travaux. 
Les  études  concernant  les  prix de  revient des  portes peuvent donc contribuer, par l'introduction 
de dimensions particulièrement précises, à  augmenter le  rendement à  la pose. 
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces  études  n'intéressent que les  portes dont les  dimensions 
et les écarts dimensionnels ont été examinés dans le cadre des recherches sur la qualité des dimen-
sions. 
Mais comme  les  dépenses  de main-d'œuvre pour la pose des portes peuvent être influencées, non 
seulement  par  les  écarts  dimensionnels,  mais  aussi  par les  diverses  méthodes de travail, il  con-
vient également d'examiner et de comparer ces  dernières, afin de déterminer dans quelle mesure 
elles  influent sur  la  main-d'œuvre  nécessaire,  et  si  l'application  de  procédés  plus  fonctionnels 
peut permettre un  accroissement  notable du  rendement. 
2.2  Le  second  point a  trait à  la  rentabilité des  principaux éléments  en  acier montés  dans  les 
constructions du deuxième programme. Ces  études  doivent préciser la main-d'œuvre et  les  coûts 
289 afférents  aux  planchers,  toitures,  escaliers  et  fenêtres  en  acier.  Les  prix de  revient  de  ces  élé-
ments  doivent être comparés entre  eux  et avec ceux  d'éléments  similaires  traditionnels,  c'est-à-
dire fabriqués  à  partir de matériaux autres  que l'acier. A  cet égard, l'importance de la série peut 
être d'un intérêt déterminant du point de vue de  la  rentabilité. 
3.  Exécution des études 
3.1  Prix  de  revient des  portes 
3.11  Objet des  études 
Les  instructions  d'application du  deuxième  programme  de  constructions  expérimentales  de  la 
C.E.C.A.  recommandaient  d'étudier  le  prix  de  revient des  portes sur les  chantiers suivants: 
Allemagne:  9.  Salzgitter, et d'autres chantiers 
Belgique:  12.  Beyne-Heusay 
France:  18.  Konacker 
Italie:  19.  Milan 
Luxembourg:  21.  Es ch/  Alzette 
Pays-Bas:  22.  Heemskerk 
Il  a  toutefois fallu  exclure des  études  le  chantier luxembourgeois car, à  l'époque de la rédaction 
du présent rapport, les  travaux n'étaient pas  encore suffisamment avancés pour permettre l'exécu-
tion des  études  prévues. 
Le  chantier  belge a  retenu  des  conceptions  et des méthodes de travail qui ne permettent pas une 
comparaison  directe  avec  les  autres  chantiers.  Sur  ce  chantier,  les  murs  sont  coulés  en  béton 
dans des  coffrages d'acier. Les  huisseries  ne  sont pas, comme sur les  autres chantiers, posé avant 
ou  après  le  maçonnage  mais  elles  sont  fixiées  au  coffrage  même  et  montées  en  même  temps 
que  celui-ci,  de  sorte  qu'elles  sont  automatiquement directement fixées au béton. Il  n'a donc pas 
été  possible de déterminer séparément  les  dépenses  de  main-d'œuvre  correspondant  aux  diffé-
rentes  opérations. 
Sur  les  autres  chantiers  précités  les  40  portes  examinées  dans  le  cadre des  études sur  la  qualité 
des  dimensions  ont également fait l'objet d'une  détermination  des  dépenses  de  main-d'œuvre 
ainsi  que du  prix de  revient. 
3.12  Calcul  du  prix de  revient 
Des  instructions  précises  ont  été  données  aux  entrepreneurs  pour  le  calcul  du  prix de  revient. 
Le  numérotage des  diverses  portes, déjà  réalisé en  vue des mesures, a également été utilisé pour 
ces  études. 
Seuls  les  chantiers  néerlandais  et  plusieures  chantiers  allemands  ont fourni  des  données  pleine-
ment exploitables pour la présente étude. 
En  vue  de  la  comparaison  des  méthodes  de  travail, les  entrepreneurs avaient été invités à  pré-
senter des rapports sur leurs propres expériences. D'autre part l'Institut a communiqué les  résultats 
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Logement. 
3.13  Conditions de comparabilité des prix de  revient des  portes 
Les  prix de revient ont été  examinés  et  classés  d'après  le  schéma  suivant,  déjà  retenu  pour  les 
études  de  productivité  pendant  le  premier  programme de constructions  expérimentales de  la 
C.E.C.A.: 
1.  Frais de salaires 
2.  Frais de matériaux 
3.  Frais de matériel 
4.  Frais  généraux du  chantier 
5.  Frais généraux de l'entreprise 
6.  Impôts et taxes. 
Parmi  ces  coûts  les  frais  de  salaires  devaient être  calculés  séparément  pour  chacune  des  40 
portes.  Quant aux frais de matériaux il  suffisait d'indiquer  les  prix  pratiqués  par les  fabricants 
ou  fournisseurs.  Les  éléments  3  à  6  pouvaient seulement  être  évalués  en  pourcentage  des  frais 
de salaires. 
La  main-d'œuvre et les  frais de salaires devaient  être  calculés  pour  les  opérations  ci-après  du 
poste «pose des  portes». 
1.  Pose  des  huisseries, y compris travaux préparatoires et finissage 
2.  Pose  des  panneaux  de porte 
3.  Pose  des ferrures 
4.  Travaux accessoires 
5.  Vitrerie et peinture. 
A  cet  effet, on  devait déterminer avec  précision pour chaque porte les trois premières opérations 
nécessaires.  Pour les  autres trayaux, il  suffisait d'établir  la  valeur  moyenne  pour  l'ensemble  des 
40 portes. 
3.2  Prix  de  revient  de  certains éléments  en  acier 
3.21  Objet des  études 
Ces  études  visaient  à  déterminer  les  prix de  revient des éléments suivants en  acier, utilisés dans 
la  construction: 
1.  Planchers 
2.  Toitures 
3.  Escaliers 
4.  Fenêtres. 
Les  divers· chantiers  à  inclure dans  l'enquête n'avaient pas été désignés au préalable. Il  avait été 
demandé aux instituts nationaux de soumettre des  propositions permettant l'étude de conceptions 
particulièrement  intéressantes.  Etant  donné  que,  sur  les  chantiers  du  programme,  les  planchers 
sont généralement en  béton armé, on a renoncé à en  calculer le prix de revient. On a en  revanche 
étudié certains murs de conception différente. 
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nouveau  pour l'Allemagne, avec éléments de  murs  et  de  planchers  en  grande  partie  pré-
fabriqués. 
Sur  le  chantier 13  à  Florange, les  bâtiments ont reçu  des  ossatures  en  acier selon le système 
Domofer, avec bardage et planchers en  tôles d'acier. 
Sur  les  chantiers  belges,  les  murs  en  béton ont été  réalisés  à  l'aide  de  coffrages  en  acier. 
On a  employé trois  types  de coffrages  différents. On  a  calculé  la  consommation  de main-
d'œuvre et le prix de revient de ces  murs, afin de comparer la rentabilité des murs construits 
à  l'aide d'un coffrage en  acier à  celle des  murs  construits  avec d'autres coffrages, ainsi  qu'à 
celle d'autres murs. 
la comparaison des  toitures porte en  premier lieu sur les  toitures en  acier utilisées en  Allemagne. 
Des  indications  concernant  les  escaliers  viennent  de  Dortmund  et  de  Salzgitter.  l'étude  des 
fenêtres a été faite sur des  chantiers en  Allemagne, en  Italie et en  France. 
3.22  Calcul  du  prix de  revient 
En  vue du  calcul  des  prix de revient de certains  éléments  de  construction  en  acier,  les  maîtres 
d'ouvrage et  les  entrepreneurs  ont été  invités  à  répondre à  plusieurs  questions.  Toutes  les  indi-
cations devaient être adressées à  l'institut national compétent, qui avait pour mission de recueillir 
les  informations,  d'examiner  les  données  et  de  les  transmettre  à  l'institut  chargé  d'établir  le 
rapport. 
3.23 Conditions  de  comparabilité des  prix de  revient 
Une comparaison  portant sur  la  rentabilité des  éléments de construction en  acier et des éléments 
équivalents fabriqués à partir d'autres matériaux nécessite 
1.  la détermination de la consommation effective de main-d'œuvre pour la  pose, 
2.  le  calcul  des  prix des  matériaux de construction sur  la base d'une grande série. 
Quand il  s'agit de travaux présentant un  caractère  nouveau  pour  les  travailleurs  chargés  de 
l'exécution,  les  dépenses  entraînées  par l'initiation  au  travail  et  l'accoutumance  sont  de  nature 
à  gonfler notablement le  prix de revient. Aussi  convient-il  de  déterminer,  pour  les  divers  élé-
ments  de construction  en  acier faisant l'objet de  la  comparaison: 
a)  le niveau moyen des  dépenses qu'entraîne la  pose; 
b)  la variation des  dépenses  pendant la  durée des travaux; 
c)  le  niveau des dépenses pouvant être considéré comme normal pour chaque procédé examiné. 
4.  Résultats des études 
4.1  Influence  de  la  qualité dimensionnelle  sur  la  main-d'œuvre nécessaire et 
sur  le  prix de  revient  des  portes 
4.11  Comparaison concernant la  main-d'œuvre 
les répercussions  d'un  dimensionnement inexact lors  de la fabrication et de la  pose d'huisseries 
et de panneaux de porte ne  sauraient être mieux déterminées que par la comparaison suivante: 
1.  la confrontation des  écarts dimensionnels constatés avant la pose des huisseries avec les quan-
tités  d'heures de travail relevées  pour cette opération  permettrait de se  rendre compte si  ces 
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fois de considérer qu'un gros-œuvre aux dimensions imprécises - lorsque les  huisseries  ne  sont 
posées  qu'après coup - peut aussi  influer sur  la consommation de main-d'œuvre. 
2.  La  comparaison  entre  d'une  part  les  écarts  dimensionnels relevés sur les  huisseries posées  et 
les  panneaux de porte livrés et d'autre part la  main-d'œuvre  nécessaire  à  la  pose  des  huis-
series,  a  permis  de  déterminer  l'influence  de  la  qualité  dimensionnelle  sur  la  main-d'œuvre 
que demande la pose des  panneaux de porte. 
Seuls  les  chantiers  ci-après  ont fourni  des  détails  complets  sur  la  main-d'œuvre  nécessaire  pour 
la  pose des  40  portes à étudier: 
Heemskerk 
Hong  en 
Salzgitter 
Welper 
Le  procédé ci-dessus ne permet donc de comparer que ces  chantiers. 
Cependant  la  comparaison  des  prestations  moyennes  de travail  permettrait de  dégager égale-
ment certains  indices  quant à  l'incidence de  la  qualité  dimensionnelle  sur  la.  main-d'œuvre  né-
cessaire.  Mais  cela  suppose  la  comparabilité  des  huisseries  et des  méthodes de travail. 
C'est d'après ce  procédé qu'ont été comparées les  portes mesurées sur les  chantiers du Konacker, 
de Milan et  les  autres chantiers  allemands, pour  lesquels  les  entrepreneurs  n'ont indiqué que  lo 
moyenne  de  la  main-d'œuvre utilisée  pour l'ensemble des 40  portes. 
4.11.1  Le  chantier  expérimental  néerlandais 
4.11.11  Dépenses  de  main-d'œuvre  pour la  pose  des  panneaux de  porte 
Pour  la  pose  des  panneaux  de  porte  des  42  portes  mesurées  on  a  enregistré  sur  le  chantier 
d'Heemskerk les  valeurs suivantes, en  ce  qui concerne la dépense de main-d'œuvre (heure/porte). 
·=~--
1 
dépense  dépense 
minimale  maximale 
ouvrier qualifié 
1  0,22  0,35 
manœuvre  0,05  0,09 
total: 
1 
0,27 
1 
0,44 
dép 
moy 
--
0 
0 
1 
0 
en se 
en ne 
,28 
,06 
,34 
Par rapport au temps moyen nécessaire au montage d'une porte, l'écart par rapport au maximum 
est  de 0,09  heure  et  l'écart par rapport au  minimum  de  0,08  heure,  ce  qui  représente  environ 
5  à  6  minutes. 
Le  tableau  ci-dessous  mentionne  les  écarts  moyens  dimensionnels  constatés  pour  les  huisseries 
posées  et les  portes livrées (voir également pages 173 et 180). 
! 
Haut 
1 
Bas 
1 
Côté gonds 
1  Côtés~ 
p  q  r  2 
1 
s 2 
Huisseries 
après  -0,19 mm  -0,24 mm  -7,44 mm  -6,31  mm 
la  pose 
Panneaux  + 0,20  mm 
1 
+ 0,34  mm 
1 
+ 0,55  mm  + 0,52  mm  de porte 
--
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Huisserie  4  113 
2 
01 
1  1  ; 
=- 1  ! 
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1  'Il  ]  •  1  1  1 
2  1 
Il  ,1 
Panneau  3 
de porte  4 
IDI l  +  Q  -~  10 
11 
12  --1--
13  illlllilli  14 
15 
pa '2 52  p  Q  r  s  17 
Huisserie  18 
panneau  19  Ecart  dimensionnel 
20 
1  1  1 
1  1  -mm 
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plus  que  le  travail  supplémentaire  qu'exige  l'ajustage  des  portes  non  correctement  dimension-
nées  peut facilement être compensé par un  temps de pause des  ouvriers montant des  portes cor-
rectement dimensionnées. 
En  outre les  écarts dimensionnels des  huisseries  et des  panneaux de porte peuvent coïncider, de 
sorte  que,  en  dépit de  l'imprécision  dimensionnelle  des  éléments  de  construction,  un  ajustage 
correct peut alors être obtenu. 
Malgré ces  difficultés, on a essayé de déterminer sur  le  tableau  1  les  effets  d'une éventuelle  im-
précision  dimensionnelle  des  huisseries  à  la  pose ou  les  effets d'un écart dimensionnel des  pan-
neaux  à  la  fabrication,  en  comparant,  pour  chaque  porte,  les  écarts  dimensionnels  réels  par 
rapport à  la  dimension  nominale avec  les  temps  de pose  observés. 
On a  dans ce  but classé  les  relevés  suivant l'ordre croissant des dépenses de main-d'œuvre. Sous 
les  différents résultats  concernant la  dépense de main-d'œuvre, on a porté les  chiffres correspon-
dant aux mesures  des  huisseries  et des  panneaux de porte. 
L'examen  du  tableau  permet de se  rendre compte  qu'une  comparaison  des  différentes  consom-
mations de main-d'œuvre avec  les  dimensions correspondantes ne  permet pas de tirer de conclu-
sions  quant à  l'importance du  rôle  joué  par  un  écart  dimensionnel  sur  la  consommation  cor-
respondante  de  main-d'œuvre.  Les  causes  extérieures  déjà  décrites  influent  à  tel  point  sur  les 
résultats  qu'il  est  impossible  de  faire  ressortir,  dans le cas  considéré, une correspondance entre 
la  dépense  de main-d'œuvre et  la  précision dimensionnelle.  En  revanche,  l'examen  du  résultat 
global montre qu'une augmentation des  écarts dimensionnels fait apparaître une  nette  tendance 
à  un  accroissement des  dépenses de main-d'œuvre.  Il  est  hors  de doute que  la  précision  dimen-
sionnelle contribue, à  côté d'autres causes,  à  permettre  d'obtenir  une  faible  dépense  de  main-
d'œuvre pour la pose d'huisseries et de panneaux  de  porte. 
4.11.12  Dépenses  de  main-d'œuvre  pour la  pose  des  huisseries 
Sur  le  chantier  d'Heemskerk,  les  huisseries  ont été  posées  avant le  montage des  cloisons. 
Pour la pose des  huisseries, on a enregistré les valeurs  suivantes  en  ce  qui  concerne  la  consom-
mation de main-d'œuvre: 
---~~-----------~T~=-~- -~~~;;ation  de  main-d_'œ_,  __ u_v  __  r_e  --~-------------
1  minimale  maximale  moyenne 
- -- ~  - -- ---- ---------~---- ------- ~------------
Ouvrier qualifié 
1 
DAO  0/61  0/54 
Manœuvre  0/04  0/08  0106 
-----~~~- ------ -------- ------------------- -,  j____  0/60  Total  OA4  0/69 
-- ------------ ---------
Il  a  cependant été  impossible de déterminer l'influence  de  l'imprécision  dimensionnelle,  notam-
ment du degré de précision des  angles des  huisseries,  sur  le  temps  nécessaire  à  la  pose,  étant 
donné que  l'on  n'a  pas  mesuré  les  angles  des  huisseries,  celles-ci  n'étant pas  très  rigides  {tôle 
mince). 
Dans l'ensemble la dépense de main-d'œuvre est, en  l'occurrence inférieure et de loin aux valeurs 
enregistrées  pour le  même  travail  sur  les  chantiers  allemands  décrits  plus  loin  et  le  chantier du 
Konacker  {France).  Cela  peut  provenir  des  différences entre  les  méthodes  de travail  adoptées. 
En  Allemagne les  huisseries ont été posées après  la  réalisation  des  cloisons.  Cette  méthode  de-
295 mande en  règle générale une  dépense en  main-d'œuvre plus  grande que la  pose  des  huisseries 
avant la  réalisation des  cloisons.  L'influence de ce  procédé sera  exposée  plus  en  détail  dans  la 
section  4.2. 
4. 7  7.2  Les  chantiers expérimentaux allemands 
4.11.21  Dépenses  de  main-d'œuvre  pour la  pose  des  panneaux de porte 
Parmi  les  chiffres calculés  par les  maîtres d'ouvrage  et  les  architectes,  ceux  qui  concernent  les 
chantiers  de Hëngen et de Welper offrent les  meilleures possibilités de comparaison. On a cons-
taté  que  la  pose  des  40  panneaux  de  porte  à  Welper a  demandé de 0,80  à  0,90  h  de travail 
par panneau de porte.  La  moyenne s'établit à  0,84  h.  L'écart  du  maximum  et  du  minimum  de 
temps  par rapport à  la  moyenne n'est donc que de 2 à 3 minutes par panneau de porte. 
Un  examen minutieux des  diverses dimensions et  des  divers  temps  passés  par panneau  de porte 
n'a  pas  permis  d'attribuer  les  différences  de  temps  aux  différences  de  qualité  dimensionnelle 
des  huisseries  posées  ou  des  panneaux  de  porte livrés. En  fait les  faibles écarts ne  peuvent pro-
venir que d'arrêts de travail  individuels des  ouvriers ou d'autres facteurs. 
Mais en  réalité  les  dimensions des  divers  panneaux  de  porte  et  huisseries  livrés  sur  le  chantier 
de Welper sont aussi  relativement précises  (voir aussi  le rapport sur  la qualité des  ajustements). 
A  Hëngen on a  relevé des  écarts aussez  considérables  concernant aussi  bien  les  dimensions des 
huisseries posées que celles des angles de panneaux de porte livrés.  Là  encore on  a  constaté des 
variations  assez  importantes  pour  la  main-d'œuvre.  Le  temps  passé  est  de  0,8  à  1,1  h  par 
huisserie. 
Cependant, sur ce  chantier comme ailleurs, il est  impossible  de  déterminer,  pour  des  huisseries 
considérées  isolément,  l'influence des  imprécisions de dimension. Mais si  l'on rapporte l'ensemble 
des  dépenses supplémentaires de main-d'œuvre à  la plus grande imprécision des  dimensions, on 
obtient  un  supplément  de  travail,  dû  au  manque  de  précision  des  dimensions  des  portes  et 
huisseries, de l'ordre de 0,2  à 0,3  h par porte. C'est-à-dire qu'il a  fallu de 25  à 30 °/o  d'heures de 
travail de plus que pour la pose des  panneaux de porte sur  le chantier de Welper. 
Le  tableau ci-après montre l'incidence des heures  supplémentaires  relatives  aux  diverses  opéra-
tions sur  l'emsemble des  temps de travail nécessaires à la pose des panneaux de porte. 
Travaux préparatoires 
(déchargement, entreposage, transport des  panneaux) 
Pose  des  panneaux de porte 
Heures supplémentaires du  fait d'inexatidudes dans les 
dimensions des portes 
Pose  des  ferrures 
Travaux de finition 
Total 
portes à  dimensions exactes 
portes à  dimensions  inextactes 
0,7  à  1,0  h/porte 
0,8  à  0,9  h/porte 
0,2  à  0,3  h/porte 
0,3  à  0,4  h/porte 
0,3  à  0,4  h/porte 
1,9  à  3,0  h/porte 
2,1  à  3,3  h/porte 
Les  dépenses supplémentaires de main-d'œuvre dues  à  l'imprécision  dimensionnelle  sont  d'en-
viron 10 à  12 °/o  de la dépense normalement nécessaire. 
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Pour  la  pose  des  huisseries  on  a  relevé,  sur  les  chantiers  de  Hôngen  et  Welper,  les  dépenses 
de main-d'œuvre suivantes: 
Travaux préparatoires 
(déchargement, entreposage et transport) 
Pose 
Hông,en 
Welper 
Travaux de finition 
0,10  à  0,50  h/huisserie 
2,4  à  3,0  h/huisserie 
1,9  à  2,2  h/huisserie 
0,1  à  0,8  h/huisserie 
Il  est  toutefois  impossible  d'affirmer  avec  certitude  que  les  différences  entre  les  temps  de 
travail nécessaires  à  la  pose  des  diverses  portes soient en  rapport avec la qualité dimensionnelle. 
La  variation de  la  moyenne des  dépenses  de main-d'œuvre est sans  doute imputable en  premier 
lieu  à  la méthode de travail  employée, à  l'effectif et à  la  composition  de  l'équipe de montage, 
ainsi qu'à l'aptitude individuelle des  ouvriers. 
Dans  la  section  4.2,  on  trouvera des  précisions sur  l'influence  que  les  divers  facteurs  exercent 
sur  le  travail.  De  plus,  la  précision  des  dimensions  des  baies  dans  le  gros-œuvre  peut égale-
ment avoir une  influence sur  le  travail, étant donné que la  pose des  portes  n'a  eu  lieu  qu'après 
coup. Les  baies n'ont cependant pas été mesurées séparément. L'architecte du chantier de Welper 
précise  toutefois  que  les  maçons  qui  y  travaillaient ont scrupuleusement respecté les  dimensions. 
4.11.3  Le  chantier expérimental  fronçais  (Konocker) 
4.11.31  Dépenses  de  main-d'œuvre  pour la  pose  des  panneaux de  porte 
Les  entrepreneurs  ont indiqué comme temps  moyen  pour  la  pose  des  panneaux  de  porte  1,10 
heure/porte. 
Cette valeur se  situe dans  la zone de dispersion  des  temps  enregistrés  pour  la  pose  des  portes 
sur les  chantiers allemands. 
On  constate  également que  les  écarts  dimensionnels  concernant  les  huisseries  posées  (dimen-
sions  des  côtés  et angles)  correspondent à  peu  près à ceux qui ont-été constatés sur les  chantiers 
allemands. 
Le  temps  nécessaire à  la  pose des  panneaux de porte est  considérablement plus  long que sur  le 
chantier  néerlandais  et sur  le  chantier italien.  Cette différence est  probablement imputable à  la 
plus grande imprécision des mesures des différentes portes. 
4.11.32  Dépenses  de  main-d'œuvre  pour la  pose  des  huisseries 
Sur  le  chantier  du  Konacker,  le  temps  nécessaire  à  la  pose  des  huisseries  est  de  1,5  heure/ 
huisserie. 
Il  est  impossible de vérifier si  cette consommation  de  main-d'œuvre  relativement  élévée  résulte 
d'une  imprécision  dimensionnelle,  car  on  ne  dispose,  pour  le  chantier  du  Konacker,  que  de 
données globales en  ce  qui concerne les  temps. 
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4.11.41  Procédé  de travail 
Lors  de  la  pose  des  huisseries  sur  le  chantier  italien, à  Milan-Forlanini, on  a  atteint, comme  à 
Heemskerk, une grande précision dimensionnelle.  C'est  pourquoi  nous  décrirons  brièvement  le 
procédé appliqué. 
Les  huisseries ont été posées avant l'exécution du mur. L'equipe se  composait d'un ouvrier qualifié 
et  d'un  manœuvre.  Comme  outillage  ils  disposaient  d'un  gabarit,  d'un  chevalet  et  d'un  fil  à 
plomb. 
La  première opération consiste à  mettre en  place le gabarit selon  les  indications du plan. Ensuite, 
le  gabarit est  fixé  au  plafond  à  l'aide de  manchons  et  de  vis.  Puis,  les  huisseries  sont  fixées 
au  gabarit à  l'aide de brides, après  quoi  elles  sont  scellées.  La  dernière  opération  consiste  à 
enlever les  brides et à  démonter le  gabarit. 
4.11.42  Dépenses  de  main-d'œuvre  pour la  pose  des  huisseries 
Ces  travaux  ont demandé  1,14  heure/huisserie,  les  temps étant les  mêmes  pour l'ouvrier qualifié 
et  le  manœuvre. 
Pour  déterminer ces  temps,  on  a  mesuré  le  temps  nécessaire  à  la  pose  de  5  huisseries,  après 
quoi  on  a  fait  la  moyenne.  On  obtient pour  les  diverses  opérations les  temps  suivants: 
Description des  éléments  Temps  nor~al 
1.21  Pose  du gabarit au  plafond  170  x  1/100  minutes 
1.22  Ajustage du gabarit  574  x  Il  Il 
1.23  Fixation du gabarit au plafond  172  x  Il  Il 
1.24  Contrôle de l'aplomb  725  x  fi  Il 
1.25  Ajustage de l'huisserie au  gabarit  97  x  Il  Il 
1.26  Contrôle de la position  356  x  Il  Il 
1.27  Fixation de l'huisserie au gabarit  164  x  Il  Il 
1.28  Enlèvement du gabarit  198  x  Il  Il 
1.29  Transport du gabarit jusqu'au prochain emplacement de travail  167  x  Il  Il 
Temps du  cycle  2623  x  Il  Il 
Accroissement dû  à  la  fatigue 12 °/o  313  x  Il  Il 
Accroissement dû à  des causes  physiologiques 4°/o  104  x  Il  Il 
~~~--
Temps de production  3 040  x  Il  Il 
Accroissement  pour des  raisons  imprévues 12 °/o  363  x  Il  Il 
-~----~--------------~-------- ---~----- --------~-------- --
Temps· alloué  3 403  x  Il  Il 
Temps  nécessaire au montage d'une huisserie:  maçon  0  heure  34  mm 
manœuvre  0  heure  34  mm 
Total:  heure  8  mm 
Le  temps  nécessaire  à  la  pose  des  huisseries  est  plus  long  que  sur  le  chantier  d'Heemskerk,  où 
les  huisseries  ont également été  posées  avant le maçonnage. 
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également un  ajustage précis  et  une  fixation parfaite des  huisseries,  de  sorte  que  les  huisseries 
ne  puissent  guère être déplacées  lors  de la  pose. Les  écarts dimensionnels à la pose sont faibles. 
1  :~·  1  :~  1 
-a-Hp-u~-~s-se-ri_e_s  --~~  -0,25  ~--~-_-,-,2-7--.  --
la  pose  l  \ 
Côté  gonds 
r  2 
mm 
-0,88 
Côté serrure 
s  2 
mm 
-0,20 
~~n~~~~x- -~-------;:-~8- 1  + 0,55  1  + 0,90  + 0,64 
__  _j_  ____  ~--~--- ~--------
Etant donné que les  panneaux de porte livrés  présentaient également une très  bonne qualité di-
mensionnelle,  les  temps  supplémentaires  nécessités  par la  pose  de  huisseries  ont pu  être  com-
pensés  par la  brièveté  relative des  temps  nécessaires à  la pose des  panneaux de porte. 
4.11.43  Dépenses  de  main-d'œuvre  pour la  pose  des  panneaux de  porte 
La  pose des 40  panneaux de porte mesurés  a demandé 0,20  heure. 
Ce  temps  est  nettement  plus  court  que  les  temps  enregistrés  sur  les  chantiers  allemands  et  au 
Konacker.  Il  est  également  plus  court  que  celui qui a été enregistré sur le chantier d'Heemskerk. 
Comme nous  l'avons déjà dit dans le paragraphe précédent il se  peut que cela soit dû en  premier 
lieu au  procédé spécial appliqué pour la  pose des  huisseries, mais également à  la bonne qualité 
dimensionnelle des  panneaux de porte. 
4.12  Comparaison  des  prix de  revient des  portes 
Pour la comparaison des prix de revient des  portes on  a déterminé les  frais de salaire, y  compris 
les  charges  sociales,  les  frais  de matière première et les  frais généraux afférents aux portes des 
chantiers spécialement désignés dans  les  directives d'exécution. 
Ces  prix de revient figurent sur le tableau 2 où  ils  ont été  exprimés  en  unités  de compte A.M.E. 
La  composition  de ce  tableau  montre que  les  dépenses  totales pour la fourniture et  le  montage 
de portes avec cadres  en  acier sur  les  quatre chantiers, de même que les  différents éléments des 
coûts, ont présenté de grandes différences. 
Les  charges  sociales  sont  les  plus  élevées  sur  le  chantier allemand, par suite  de  la  plus  grande 
dépense  de  main-d'œuvre  et  des  salaires  horaires élevés.  Les  frais de fourniture sont également, 
sur le chantier allemand, les  plus importants. 
En  résumé  la situation  se  présente  ainsi: 
-------------~--~---------- Pource~tage  d;-~h~~~ 
1  Dépenses totales en u.c. A.M.E.  salariales,  y  compris 
·  · 21 ,53- --r __  ,ha~~;;~~·- -1 
~ ::~~ 
1  8 1 7c  1 
14,68  1  6:8 ;, 
Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
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Comparaison  des  portes  avec  chambranles, 
1 
Salzgitter  .  Konacker 
i 
Milan 
1 
Heemskerk 
1 
dimensions 
! 
885/201 115  cm  (Allemagne)  (France) 
1 
(Italie)  (Pays-Bas) 
--· 
1 
OQ 
1 
A 
1 
M 
1 
Total 
1 
OQ 
1 
A 
1 
M 
1 
Total 
1 
OQ 
1  A 
1 
M 
1 
Total 
1 
OQ 
1  A  1  M 
1 
Total 
1  1 
Main- Travaux  l 
1 
1 
1 
1,50 
1  1,50 
1 
0,10  0,23  0,33 
1 
0,02 
1  0,04 
1  0,06 
d'œuvre(1)  préparatoires  1,85  1,05  2,90  - - - -
J 
1  -
1 
Huisseries  1 
1 
1,50  - - 1,50  0,57  0,57  - 1,14  0,54  0,06 
1  - 0,60 
1  i 
1  1 
1 
Panneaux de porte  -
1 
- 0,75  0,75  - - 0,50 
1 
0,50  - - 0,20  0,20  -
1  0,02 
1  0,32  0,34 
Ferrage  1  - - 0,90  0,90  - - 0,50  0,50  - - 0,07  0,07  -
1  -
1  0,23  0,23 
Total 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
4,00  1  0,67 
1  1 
0,27 
1 
1  0,56  0,12 
1 
0,55 
1 
1,23 
1 
1,85  1,05  1,65  4,55  3,00  - 1,00  0,80  1,74 
1 
1 
1 
1  1  1  1  ----
{ouvrier qualifié  OQ 
1 
DM  5,24 
1  NF 
} 
l  305  fl.  1,27 
Frais de 
1  salaires  manœuvres  A 
1 
DM  2,73  NF 
7,60 
l  320  fl.  0,25  menuisier  M 
DM  3,84  1  NF  l  148  fl.  1,25 
---
1  1  1  1  Total  DM  11,81  u.c.  2,83  NF  7,60  u.c.  1,52  l  773  u.c.  1,24  fl.  2,77  u.c.  0,72 
- ------ -- --
1 
• 
1 
Charges sociales  % 
33%  50%  sont compris dans les frais 
• 
37,7% 
DM  3,90  u.c.  0,94  NF  3,80  u.c.  0,77  de salaires  fl.  1,07  u.c.  0,27 
Fournitures: 
1 
- huisserie  DM 29,- NF  18,62  l  2500  fl.  22,83 
- panneaux de porte  DM  25,- NF  16,47  l  3670  fl.  17,-
- ferrures  DM  14,85  NF  8,06  l  570  fl.  5,35 
l  1010  (supplément) 
-----
Total 
1 
DM  68,85  u.c.  16,52 
1 
NF  43,15  u.c.  8,71 
1 
l  7750  u.c.  12,40 
1 
fl.  45,18  u.c.  11,75 
Frais généraux (en  %) : 
1 
- machines  DM  2,60  NF  6,96  l  230  fl.  1,20 
- équipement chantier  DM  0,70  NF  3,61  l  70  fl.  2,30 
- frais exploitation  DM  1,40  NF  13,99  l  372  fl.  2,41 
- impôts  DM  0,48  NF  14,87  l  354  fl.  1,48 
Frais généraux 
1 
DM  5,18  u.c.  1,24 
1 
NF  39,43  u.c.  7,95 
1 
l  1026  u.c.  1,64 
1 
fl.  7,39  u.c.  1,94 
Salaires  DM  11,81  u.c.  2,83  NF  7,60  u.c.  1,52  l  773 
1 
fl.  2,77  u.c.  0,72 
Charges sociales  DM  3,90  u.c.  0,94  NF  3,80  u.c.  0,77  l  - u.c.  1,24  fl.  1,05  u.c.  0,27 
Frais de fourniture  DM  68,85  u.c.  16,52  NF  43,15  u.c.  8,71  l  7750 
1  u.c.  12,40  fl.  45,18  u.c.  11,75 
Frais généraux  DM  5,18  u.c.  1,24  NF  39,43  u.c.  7,95 
1  l  1026 
i  u.c.  1,64  fl.  7,39  u.c.  1,94 
1  -
Total 
1  DM  89,74 
1 
u.c.  21,53 
1  NF  93,98 
1  u.c.  18,95 
1  l  9549 
1  u.c.  15,28 
1  fl.  56,39 
1  u.c.  14,58 
--
1  Parité au  1-1-1960.  (1)  OQ  =  Ouvrier  qualifié.  A  =  Manœuvre.  M  =  Menuisier. 4.2  Méthodes  de  travail et dépenses  de  main-d'œuvre 
pour  la  pose  des  huisseries  en  acier 
L'étude  suivante vise  à  déterminer les  méthodes  de travail,  les  heures  de travail  fournies  et  les 
prix  de  revient  pour  la  pose  des  huisseries  métalliques  utilisées  dans  le  cadre  du  deuxième 
programme de constructions  expérimentales de la  C.E.C.A.,  et  à comparer ces  diverses  données 
entre  elles  ainsi  qu'avec celles  concernant  les  éléments de construction traditionnels (portes avec 
habillage  d'embrasure  et  chambranle  en  bois).  L'étude  peut  contribuer à  la  mise  au  point de 
méthodes économiques de pose. 
4.21  Méthodes de travail (photos  1-4) 
La  pose des  huisseries métalliques (1)  se  fait d'après deux procédés différents: 
1)  pose avant exécution des  murs  (v.  photo 2), 
2)  pose dans la maçonnerie achevée (v.  photos 3 et 4). 
Le  premier  procédé  (photo  2)  a  les  avantages  suivants:  l'huisseries  sert  en  même  temps  de 
gabarit au  maçon et  le façonnage des  trous de scellement est  supprimé, ce  qui, dans l'ensemble, 
peut réduire considérablement  la  main-d'œuvre. 
Ce  procédé  peut  entraîner  des  difficultés  du  fait  de  l'étayage  et  de  l'étrésillonnement  des 
huisseries.  L'entretoisement à  l'aide de  planches  réduit  l'espace  de  travail.  Si  l'étrésillonnement 
en  diagonale n'est  pas  possible,  on  peut assujettir  l'huisserie  par  des  étais  verticaux.  En  Alle-
magne, par exemple, on  a  bloqué deux planches  entre'  le  plancher  et  le  plafond.  On  y  a  fixé 
l'huisserie avec du fil de fer après l'avoir amenée à  la hauteur exacte. A  la  partie inférieure, des 
blocs  maçonnés  empèchent  le  déplacement  latéral des  huisseries. 
Il  convient de veiller à  ce  que  les  huisseries  ne  se  déforment  pas  pendant  le  maçonnage.  On 
peut citer comme  inconvénient la  difficulté pour  les  maçons  de  tendre  leurs  cordeaux,  du  fait 
que  l'huisserie  déborde sur  les  deux faces  du  mur. 
A  la  livraison  la  partie inférieure de l'huisserie  est  munie d'une entretoise  qui  assure  la  rigidité 
pendant  le  transport.  Cette  entretoise  est  ordinairement  enlevée  ou  dessoudée  après  la  pose. 
Sur  les  chantiers  allemands du  programme elle n'a  pas  été  retirée,  la  plupart du  temps,  parce 
qu'on était insuffisamment familiarisé avec cette opération. On l'a plutôt utilisée comme support. 
Mais il faut alors s'y  prendre avec  le  plus  grand soin, pour que l'entretoise ne  puisse se  plier et 
modifier  ainsi  la  dimension  de  la  feuilllure  inférieure  de  la  porte.  De  plus,  en  cas  de  chape 
flottante, il  convient de veiller à  une  exécution convenable  de  l'isolation  phonique,  et  d'éviter 
que celle-ci  ne  soit interrompue par les  entretoises. 
Sur le chantier italien on a appliqué un  procédé spécial, qui a été décrit au  chapitre 4.1,  p.  298. 
C'est grâce à  ce  procédé que les  difficultés ci-dessus  ont pu  être évitées.  Il  est  impossible de dé-
placer  les  huisseries  lors  de  la  pose,  étant donné  qu'elles  sont  fixées  à  des  gabarits  qui,  eux 
sont fixés au  plafond. 
Lorsqu'on  applique  le  second  procédé  (photos  3  et  4),  où  les  huisseries  sont  posées  après  le 
maçonnage,  les  inconvénients  ci-dessus  sont supprimés  d'emblée.  La  mise  en  place, l'ajustage et 
le bétonnage se  succèdent en  une seule opération. 
(1}  Une  description détaillée figure dans  le  rapport sur  l'utilisation  de  l'acier. 
301 Photo  1 
Essen-Frintrop 
Huisseries  en  acier entreposées  sur  le  chantier 
avant montage 
Photo  3 
Salzgitter-Lebenstedt 
Fixation  du  coffrage pour le  coulage d'une 
huisserie  posée  dans  la  maçonnerie finie 
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Photo  2 
Heemskerk 
Montage des  huisseries 
Photo  4 
Salzgitter-Lebenstedt 
Coulage du  mortier de ciment autour de 
l'huisserie métallique Cette  méthode  exige  cependant  un  travail  spécial,  à  savoir  le  façonnage  des  trous  de scelle-
ment en  vue de la  fixation des  huisseries  (en  général, trois  de chaque  côté  de  l'huisserie),  et  le 
coffrage  nécessaire  pour  le  coulage  du  mortier de  ciment  autour de  l'huisserie.  Le  mortier  est 
introduit  par  le  haut.  L'huisserie  doit  toujours  être  étayée  en  deux  ou  trois  endroits.  Lors  du 
scellement, il  convient notamment d'empêcher la  formation de vides. 
A  Salzgitter,  la  Wohnungs-AG  a  mis  au  point  un  procédé  spécial  pour  la  pose  des  huisseries 
après  coup:  les  baies  sont  maçonnées  en  dents  de scie,  ce  qui  évite  de pratiquer des  trous  de 
scellement,  et  permet de réaliser une  bonne  liaison  entre  la  maçonnerie,  le  béton  et  l'huisserie. 
Une huisserie spéciale a  été mise au  point pour ce  procédé. 
4.22 Main-d'œuvre 
En  Allemagne,  les  huisseries  sont  livrées  par  le  fabricant  sur  le  chantier.  Le  pnx soumissionné 
comprend les  frais de transport. 
Le  déchargement,  l'entreposage  et  la  pose  sont  effectués  par  l'entrepreneur  chargé  du  gros-
œuvre. 
Les  entrepreneurs  ont  indiqué  les  dépenses  de  main-d'œuvre pour la  pose  des  huisseries  et des 
panneaux de portes. 
D'après ces  indications la  main-d'œuvre nécessaire  à  la  pose  postérieure  au  maçonnage est  de 
3,00 à  4,70  h/huisserie. 
En  raison  du  fait que les  ouvriers  (maçons)  n'étaient pas  encore  familiarisés  avec  la  pose,  des 
économies  considérables d'heures de travail  ont été  réalisées  au  cours  des  travaux de construc-
tion, comme  le  montre le  tableau suivant: 
,--~-~-
Main-d'œuvre  Main-d'œuvre  Moyenne 
-~-- 1 
initiale  minimale 
1 
Hëngen  4,05  3,45  3,75 
Mo  ers  3,50  2,50  3,00 
1 
Welper  4,70  3,75  4,35 
-- ----~--~--------~---
Ces  chiffres comprennent les  heures de travail du poseur qualifié fourni par le fabricant. Celles-ci 
varient entre 0,75  et 0,6  h/huisserie. 
En  déduisant ces  heures,  qui  ne  sont plus  nécessaires  lorsque  les  ouvriers  sont  au  courant,  on 
obtient les  chiffres  suivants: 
2,75  à  1,9  heures. 
Le  scellement  des  huisseries  à  Salzgitter  a  nécessité  les  opérations suivantes (équipe composée 
de 2 ouvriers qualifiés et d'un manœuvre): 
Main-d'œuvre en  h/m2  d'huisserie (1)  (après  initiation des  ouvriers) 
Ouvriers  1  Manœuvres  Total 
qualifiés  ~~~~~~'----~~~-
;~~~ri~;~~!t~~OI~~~i~:~~e et- .  ·----;~-~~- 0,40 
Préparation  du  mortier  0,13  0,27  0,40 
Scellement  0,30  0,15  0,45 
1  - 0,83  1  --0-,4~2------c----1-,2-5-
--~~--~--~~~~~~~~-
(!)  Transport,  pose  et  ajustement  non  compris. 
303 Comme sur  les  chantiers  allemands  toutes  les  huisseries  ont  été  posées  après  coup  et  que,  de 
ce  fait,  on  ne  dispose  pas  de  données  directement comparables,  en  ce  qui  concerne  la  pose 
des huisseries avant maçonnage, l'Institut a fait effectuer, sur  un  chantier de construction  modèle 
du  ministère fédéral  du  logement, dont il  suit  l'activité, un  examen des  deux procédés dans des 
conditions  analogues.  Dans  les  deux  cas,  les  ouvriers  chargés  des  travaux  étaient des  maçons 
initiés aux méthodes en  question et appartenant à  la  même entreprise.  Cet examen a  permis de 
relever les  temps moyens suivants pour la pose des  huisseries  dans  des  murs  non  porteurs, d'une 
épaisseur de 11 ,5  cm  (huisseries en  U): 
------,-------- ---------------- --
Pose 
h/huisserie 
1  Pose  avant  maçonnage  Pose  après  maçonnage 
0,23  0,94 
(0,29  pour  l'ajustage) 
(0,65  pour  le  coulage 
________________________________ du  mortier) ______  _ 
Sur un  autre chantier expérimental, on a  obtenu  les  temps de travail suivants: 
1
--------p;;se avant ~aconnage ---- -~------------Pose après  m;~;nnag-;-
- -~------- -- _______  · -- ------ --- -~  -- - -- --- - ----------
1 
0,24-0,30  i ,5-2,0 h/huisserie 
Dans  chaque cas,  le travail  a  été  effectué par 2  ouvriers. 
La  main-d'œuvre nécessaire à  la  pose après réalisation du  mur est  donc d'environ quatre à  huit 
fois plus  importante que pour la  pose effectuée avant maçonnage. Si  l'on compare les  dépenses 
de  main-d'œuvre  enregistrées  sur  les  chantiers  français,  italiens  et  néerlandais,  on  obtient  une 
image analogue. 
A  Heemskerk,  où  les  huisseries  ont  été  posées  avant maçonnage,  la  dépense  de  main-d'œuvre 
moyenne a  été de 0,4  heure. 
A  Milan, les  huisseries  ont également été  posées  avant le  maçonnage, mais suivant un  procédé 
spécial  qui  permet d'atteindre la plus grande précision dimensionnelle possible, ce  qui se  traduit 
par  des  économies  lors  de  la  pose  des  panneaux  de  porte.  Ici  la  dépense  de  main-d'œuvre 
moyenne pour la pose des  huisseries a  été d'environ 1,1  heure. 
Des  dépenses  de main-d'œuvre plus importantes ont été enregistrées sur  le chantier du Konacker 
où  les  huisseries avaient été  posées  avant le maçonnage des  cloisons  (1 ,5  heure/huisserie). 
Sur  les  chantiers  allemands  du  programme,  les  dépenses  de  main-d'œuvre  sont  de  loin  supé-
rieures.  Elles  sont  de  2  à  4  heures/huisserie.  C'est  que  les  entrepreneurs  y  posaient  pour  la 
première fois  des  huisseries  en  acier. 
Il  ressort de la comparaison qu'en continuant à  utiliser des  huisseries en  acier, on pourra réaliser 
des économies. 
Celles-ci  peuvent encore être notablement accrues quand les  huisseries sont posées avant maçon-
nage. Mais il  ressort  aussi  de la  comparaison  que les  méthodes  de travail  et  l'organisation des 
chantiers  peuvent avoir  une  incidence  sensible  sur  la  main-d'œuvre  et,  partant,  sur  le  prix  de 
revient. 
304 4.23  Comparaison des  coûts par rapport aux éléments de construction 
traditionnels 
Les  entrepreneurs et architectes avaient été  invités à fournir des données permettant une compa-
raison des coûts avec les  portes en  bois traditionnelles. 
Pour  lè  chantier  néerlandais  on  a  signalé  que  la  pose  d'huisseries  en  acier était  plus  chère  de 
30 °/o  que celle d'huisseries en  bois (pour des  murs  dont l'épaisseur est  égale à  une demi-brique). 
L'entrepreneur français a  indiqué que les  portes  montées sur  huisseries  d'acier revenaient à  peu 
près  au  même prix que les  portes avec habillage d'embrasure et chambranle en  bois. 
Pour les  chantiers d'Essen-Frintrop et de Gladbeck on a déclaré que les  dépenses supplémentaires 
de main-d'œuvre pour la pose d'huisseries en  acier atteignaient 6 °/o.  On a fait remarquer toute-
fois que ces  dépenses  résultaient essentiellement  du  fait  que  les  huisseries  étaient  posées  après 
le  maçonnage. 
Pour  une  série  de constructions  de référence  de  !'«Institut für  Bauforschung»,  on  a  trouvé,  pour 
les  portes  en  bois  avec  habillage  d'embrasure  et  chambranle  en  bois  (portes  intérieures),  pour 
des  murs de 11,5 ou  24  cm  d'épaisseur, des prix de revient de 70,- à  110,- DM (non  compris  les 
travaux de peinture). 
Pour des  portes similaires à  huisseries d'acier, on  a  obtenu,  d'après  les  constructions  expérimen-
tales  allemandes,  les  valeurs  suivantes  pour  la  pose  des  huisseries  cornières  et des  huisseries 
en  U  (v.  aussi  tableaux 3a et 3b): 
Fourniture  des  huisseries 
Pose  des  huisseries 
Fourniture des  panneaux de  porte 
Pose  des  panneaux  de  porte 
Ferrures 
Dépenses  supplémentaires  entraînées 
par la  pose  après  coup 
Huisseries  cornières 
DM 
12,00-16,00 
7,50-11,50 
25,00-35,00 
7,00-11,00 
7,00-15,00 
58,50-88,50 
1  -r· 
l 
Huisseries  en  U 
11,5  cm 
DM 
22,00- 27,00 
5,00- 9,00 
29,00- 37,00 
5,00- 9,00 
(pose avant le  maçonnage) 
25,00- 35,00  25,00- 35,00 
7,00- 11,00 
7,00- 15,00 
66,00- 97,00 
5,00- 10,00 
71,00-1 07,00  i 
7,00- 11,QO 
7,00- 15,00 
73,00-107,00 
5,0~=-~~~~--1 
78,00-117,00 
----
Il  en  ressort  que le  prix de revient des  portes à  huisseries  d'acier en  U  se  situe  encore dans  la 
zone  de  dispersion  des  prix  afférents  aux  portes  en  bois.  Par  contre,  l'utilisation  d'huisseries 
cornières en  acier permet d'abaisser les  prix par  rapport à  la  pose  avec  habillage d'embrasure 
et chambranles  en  bois.  En  appliquant des  procédés  rationnels,  on  peut  réaliser des  économies 
susceptibles  éventuellement de rendre encore pl us  rentables les  portes à  huisseries d'acier. Il  est 
à  noter qu'il n'a pas  encore été tenu compte des  dépenses  légèrement moindres pour les  travaux 
de peinture, en  cas  d'utilisation de portes  à  huisseries  d'acier.  Si  la  zone  de dispersion  diffère 
pour les  portes à  huisseries d'acier, cela est dû au fait que les  frais de matière première afférents 
aux  huisseries,  panneaux  de  porte  et  ferrure  diffèrent  selon  le  domaine  d'application  et  la 
qualité. 
En  tout  cas,  un  calcul  comparatif  s'impose  pour tout nouveau chantier.  En  fait, dans certaines 
régions de la  République fédérale,  les  huisseries  d'acier se  sont imposés de façon assez  notable. 
305 Elles  sont utilisées  notamment en  raison des  avantages qu'elles présentent en  ce  qui concerne la 
séparation et l'accélération des  travaux de finition. 
4.24 Appréciation générale 
Les  observations  faites  et  les  expériences  acquises  communiquées  par  les  chantiers  étudiés 
d'Allemagne, de  France,  d'Italie et  des  Pays-Bas  permettent  de  se  rendre  compte  de  la  renta-
bilité des différents procédés. 
L'ordre  couramment adopté en  Allemagne pour la pose de portes avec habillage d'embrasure et 
chambranles  en  bois exige que les  ouvriers des  divers  corps  d'état viennent à  plusieurs  reprises 
sur  le chantier parachever leur travail. Il  s'ensuit  donc des  travaux supplémentaires, tant pour le 
montage  des  portes  (adaptation  au  gros-œuvre  qui  ne  répond  pas  toujours  aux  dimensions 
prescrites, pose de baguettes de recouvrement) que pour les  enduits. 
Avec  les  méthodes  de travail  employées  en  Allemagne, l'avantage que présente la pose d'huis-
series  métalliques est  que les  enduits peuvent être exécutés en  une seule fois sans  travaux supplé-
mentaires, ce  qui  contribue  au  déroulement régulier et  sans  heurts  des  travaux de construction 
proprement dits et simplifie les  travaux de finition. Avec les  types d'huisseries en  bois utilisées en 
France  et ·aux  Pays-Bas,  cet  avantage,  si  manifeste  en  Allemagne,  n'entre  plus  en  ligne  de 
compte. 
La  pose des  huisseries en  acier a  eu  lieu: 
1  o  avant le maçon  nage des  murs, 
2°  après  le  maçonnage des  murs. 
Avec le  premier procédé, la dépense de main-d'œuvre  peut être d'environ 70  à  80 °/o  inférieure 
à  celle de la pose après le maçonnage. Il  exige cependant  l'observation  exacte des  cotes  lors de 
la mise en  place et un  travail soigné de la part des maçons. Il importe que la pose des huisseries 
et  l'exécution  des  chapes  soient  harmonisées  pour  que  les  panneaux  de  portes  se  trouvent 
partOJ.Jt  à  la  même  hauteur, sans  que les  portes  n'aient  besoin  de  retouches. 
Les  observations faites sur  les  chantiers d'Heemskerk et de Milan ont démontré qu'il était possible 
de  travailler  avec  une  bonne  précision  dimensionnelle,  même  si  les  huisseries  étaient  posées 
avant le maçonnage. 
Sur  la plupart des  chantiers  allemands du deuxième  programme,  c'est  la  prem1ere  fois  que  les 
maîtres d'ouvrage, architectes et entrepreneurs  intéressés  utilisaient des  huisseries  d'acier. 
Aussi  a-t-on eu  souvent recours, pour la pose, à  un  monteur fourni  par le fabricant.  Dès  lors,  les 
temps  de travail  nécessaires  à  la  pose  ne  sauraient être  non  plus  considérés  comme  ayant une 
valeur  générale.  En  raison  du  manque  d'expérience,  on  a  préféré  effectuer  la  pose  après  le 
maçonnage, car elle est  plus facile à  exécuter du  point de vue  technique,  mais,  comme  il  a  été 
démontré dans  le  présent rapport, le montage après coup exige davantage de main-d'œuvre que 
celui effectué avant le maçonnage. 
Les  frais  de pose  des  portes  dans des  huisseries  en  acier se  situent, dans  les  conditions existant 
en  Allemagne, à  l'intérieur de la fourchette des frais  afférents  aux  portes  de  bois  traditionnelles 
avec habillage d'embrasure et chambranles en  bois. Il y aurait lieu d'effectuer isolément un  calcul 
précis de la  rentabilité pour chaque cas. 
306 Huisserie en  U  Huisserie cornière 
Dortmund 
Baie  gros-œuvre 
~---- 885/2010  ---~ 
-~---~ 
.... 
::> 
Passage  1  ibre 
~  ~~~lJ~ti-----­
'ë 
811 mm  -------q+ 
a. 
•Q) 
Largeur 
à  fond de feuillure 
_l______  8 3 7 mm  ----~<!­
Largeur  du  panneau  de  p:>rte 
hors  recouvrement 
Gelsenkirchen-Suer 
88512010 
1 
Gladbeck 
88512010 --
Gelsenkirchen - leithestraBe 
88512 010 
Hoengen 
Tôle de 1,5  mm 
Joint: Tampon  de caoutchouc 
Tôle de 2,0  mm 
Joint caoutchouc mousse 
Tôle de 1,5  mm 
Tampon de caoutchouc 
Tôle de 2,0  mm 
Joint caoutchouc  mousse 
Tôle de 2,0  mm 
Tampon de caoutchouc 
Dépenses de main-d'œuvre 
en  h/huisserie 
Huisserie cornière 
Dépense  initiale 
Dépense  minimale 
T  ra  vaux  accessoires 
Pose 
Travaux  préparatoires 
Hu-isserie  en  U 
Tableau  3a 
Coût en  DM/huisserie 
Huisserie cornière  Huisserie  en  U 
21.-
Pose 
Fournitures 
+)  Prix facturés 
Pose 
Fournitures 
25,15 
+)  Prix facturés 
d  27  cm 
Pose 
Accessoires  de  pose 
Monteur  Transport-pied  d'œuvre 
Fournitures 
Pose 
Fournitures 
Pose 
Fournitures 
d  =  15  cm 
23.50 
27.-
25.15 
33.40 
25.50 Huisserie en  U  Huisserie cornière 
Mo ers 
Baie  gros-œuvre 
---- 8851 2010 mm 
+------
Essen-Frintrop 
Welper 
A 
8 
c 
Salzgitter 
Passage  libre 
840 
Largeur a fond  de feuillure 
870 
865mm 
Largeur  du  panneau  de  porte 
hors  recouvrement 
885/2010  -
835--
831-
885/2010 
829 
850 
880 
875 --
Tôle de 1,5  mm 
Joint:  bande de  caoutchouc 
Tôle de 1,5  mm 
tampon  de caoutchoux 
Tôle de 1,5  mm 
Joint: bande de caoutchouc 
Tôle de 2,0  mm 
Joint: caoutchouc mousse 
Tôle de 2,0  mm 
tampon  de  caoutchouc 
Tôle de 1,8  mm 
tampons  de  caoutchouc 
Dépenses  de  main-d'oeuvre 
en  h/huisserie 
Tableau 3b 
Coût en  DM/huisserie 
Huisserie cornière  1  Huisserie  en  U  1  Huisserie cornière  1  Huisserie  en  U 
3,0 
1.85  2.25 
3.5 
3,20 
2,25 
d  =  27  cm 
Salaires 
Accessoires 
de  pose 
Pose  --..--
Fournitures 
Pose 
Fournitures 
37,50 
+)  Prix facturés 
Pose 
Fournitures 
21,00 
Pose 
Foumiture·s 
16,00 
Pose 
Fournitures 
12,00 
Pose 
Fournitures 
15  cm 
Salaires 
Accessoires 
l'Y'<~~~  de  pose 
26,50 
28,25 Il  ressort  de l'ensemble des  expenences  recueillies  que  l'utilisation d'huisseries  métalliques  sera 
possible dans les  projets de construction qu'auront à réaliser ultérieurement les  maîtres d'ouvrage 
du  deuxième  programme.  D'une  manière  générale  on  pourrait  probablement  contribuer  à 
répandre en  Allemagne l'usage des huisseries métalliques en  mettant les  entrepreneurs au courant 
des  méthodes de travail  efficaces. 
D'autres  études  devraient  être  entreprises  en  vue  d'examiner si,  et  à  quelles  conditions,  il  est 
possible de monter directement sur  les  huisseries  métalliques  des  portes  entièrement  terminées, 
c'est-à-dire  peintes,  vernies  et  munies  de  toutes  les  ferrures,  afin  de  faire  ainsi  l'économie  de 
travaux supplémentaires sur  le  chantier. 
4.3 Murs 
4.31  Procédé «Hoesch» 
Après la  première guerre mondiale, à  la suite d'essais américains et anglais, des  maisons d'habi-
tation en  acier ont également été construites en  Allemagne.  Mais  ces  maisons  en  tôles,  lamelles 
et châssis  d'acier ne  se  sont pas  imposées alors. L'ossature en  acier n'a pratiquement été utilisée 
que pour les  immeubles à  plusieurs  niveaux. 
Toutefois, au  cours  des  dernières années, des  procédés de ccrrstruction en  acier pour les  immeu-
bles  d'habitation comptant  jusqu'à  4  niveaux, dont tous  les  éléments  sont  préfabriqués, ont été 
mis  au point en  France et en  Allemagne (p. ex.  procédés «Domofer» et «Hoesch»).  C'est pourquoi 
ces  procédés  présentent  un  intérêt certain, eu  égard  à  l'utilisation  croissante  des  éléments  pré-
fabriqués.  Dans  le  procédé  «Hoesch»,  la  structure  portante est  constituée  par une  ossature  en 
acier  que  l'on  remplit  et  revêt  de  plaques  Durisol  (copeaux  de  bois  liés  par  du  ciment).  Ces 
plaques,  recouvertes  d'un enduit extérieur, sont assemblées  par du  bitume de plasticité durable. 
Pour les  murs de refend et les  murs mitoyens, on utilise des briques diabasiques en Durisol remplies 
de béton  lourd.  Les  parois  intérieures, plus  légères,  sont  fabriquées  avec des  plaques  de plâtre 
préfabriquées de la hauteur de la pièce.  Pour les  planchers  on  utilise  des  plaques  en  béton  de 
· ponce  collées  sur  l'ossature  en  acier.  La  couverture  est  en  tôle  d'acier  ondulée.  La  structure 
portante des  escaliers est en  tôles d'acier. Une description détaillée de ce  procédé figure dans le 
rapport sur  l'utilisation de l'acier (voir page 242). 
4.31.1  Main-d' œuvre 
L'institut a  relevé  la dépense de main-d'œuvre nécessaire  à  la  construction  des  54  logements de 
Dortmund-Scharnhorst. Au cours de cette construction expérimentale les  rendements réalisés n'ont 
pas  encore  atteint  leur  niveau  optimal.  Afin  de  permettre  une  meilleure  comparaison,  le  gros-
œuvre des 54 logements a  en  effet été réparti  entre trois entrepreneurs différents. Il est probable 
que,  si  un  seul  entrepreneur  avait  assuré  successivement  l'exécution  des  divers  immeubles,  les 
ouvriers se  seraient mis au courant plus complètement et que le rendement aurait été meilleur. 
Le  montage sur  le  chantier  des  éléments  en  acier, le remplissage et le revêtement des  murs ont, 
d'après les  constatations faites, demandé la main-d'œuvre reproduite à  la page suivante: 
Par  rapport  au  travail  que  demandent  d'autres  modes  de  construction  on  constate,  en  ce  qui 
concerne  les  murs  extérieurs,  une  économie  au  profit de  l'ossature  en  acier.  En  revanche,  les 
murs  intérieurs en  éléments  préfabriqués nécessitent  une  dépense  de  main-d'œuvre  plus  grande 
que les  murs en  maçonnerie. 
311 Mur 
extérieur 
Cloison 
intérieure 
Plancher 
-- ----------------- --~-~---- -------
1 
Montage de  l'ossature  en  acier  0,72  0,48  0,61 
_______  -c--___________  -+- ---------
Remplissage  en  plaques  Durisol  et pose des dalles 
de  plancher 
Revêtement  intérieur des  murs 
Dépense de main-d'œuvre en  h/m2  de surface 
murale au  de  plancher pour la  moyenne de toutes  1 
les  maisons 
-----~-~----
Dépense de  main-d'œuvre  en  h/m2 
de surface murale ou de plancher 
Pour  la  comparaison:  dépense  moyenne  de  main-
d'œuvre  pour des  murs  épais de 24  cm  en  briques 
perforées  et pour des  planchers en  béton  armé 
confectionnés sur place 
1 
1 
1 
1 
1,41  1,11  0,67 
,----------~ -----------------
0,47 
1 
0,94  0,55 
- -----------~~----------
2,60  1  2,53  1  1,83 
i  -------- ------~------ ------ - -- 1 
2,20  2,03  1,59 
3,00  2,15  1,40 
--------------~-~--------_j-----------------
Les  planchers  en  dalles  préfabriquées  ont  nécessité  un  assez  grand  travail,  moins  imputable 
cependant  au  système  en  lui-même  qu'à  des  défauts  dans  l'organisation  du  travail  lors  de  la 
pose des  dalles. 
Dans  l'ensemble,  la  main-d'œuvre  est  encore  trop  importante  si  l'on  tient  compte  du  travail 
nécessaire à  la préfabrication des éléments d'ossature. Mais les  résultats obtenus sur les  chantiers 
expérimentaux montrent qu'une  utilisation en  plus  grande série  permettrait de réduire  la  main-
d'œuvre.  C'est  ce  que  prouvent  les  accroissements  de  rendement  enregistrés  à  Dortmund  pour 
une série relativement faible, et qui varient, pour les  divers travaux, entre 12,5  et 63 °/o.  On peut 
donc s'attendre à  une réduction correspondante du coût des constructions ultérieures. 
4.31.2  Comparaison  des coûts  par rapport aux procédés de construction traditionnels 
Afin de comparer les  coûts du procédé «Hoesch»  par rapport aux procédés de construction tradi-
tionnels  il  convient  de considérer  les  frais  de salaire,  y  compris  les  suppléments  pour  charges 
sociales  et frais généraux, calculés sur la base du temps  de travail  relevé, ainsi  que les  prix des 
matériaux  de  construction.  On  a  pris  pour  base  de  la  comparaison  le  meilleur  rendement 
enregistré  pour  les  constructions  expérimentales de Dortmund-Scharnhorst.  Comme il a  été déjà 
souligné ci-dessus,  les  moyennes de la  main-d'œuvre nécessaire  étaient encore  relativement éle-
vées- du fait que les  ouvriers n'étaient pas, au  début, encore familiarisés avec les  procédés- de 
sorte que l'on peut admettre que les  meilleurs rendements enregistrés correspondent sensiblement 
aux rendements  moyens qui seront réalisés  par la suite. 
Le  tableau 4  indique les  prix de revient de divers  éléments  de  construction  (murs  et  planchers). 
Il  donne en  outre  les  prix de  revient - calculés  sur  la  base  de la  moyenne de nombreux chan-
tiers - pour des  éléments de construction similaires de type traditionnel. 
Dans  presque  tous  les  cas  il  ressort  que  les  coûts  des  éléments  de  construction  du  procédé 
«Hoesch»  - calculés  sur  la  base  des  rendements initiaux ou  moyens - sont plus  élevés  que ceux 
des éléments traditionnels analogues. 
312 Comparaison des prix de revient de différents éléments de construction  Tableau  4 
Procédé  «  Hoesch »  (éléments  préfabriqués  à  ossature  acier) 
Murs extérieurs  Ossature  en  acier 
Remplissage  (Durisol) 
Revêtement  intérieur (2) 
Comparaison de prix de revient: 
-------~,----~-- -~  ---~  --
Murs extérieurs 
Planchers 
(sans revêtement 
1  de sol) 
Ossature  en  acier 
Remplissage 
Revêtement  mural (2) 
Comparaison de prix de revient: 
Ossature  en  acier 
Dalles de planchers  (Bims) 
Revêtement (2) 
Comparaison de prix de revient: 
0,63-0,89 
1,10-1,69 
0,47 
0,43-0,58 
0,63-1,67 
0,94 
0,54-0,73 
0,50-0,96 
0,55 
4,16-5,89 
4,97-7,85 
2,15 
2,84-3,84 
3,00-7,30 
4,30 
3,58-4,82 
2,24-4,26 
2,55 
6,22 
10,35 
3,44 
4,00 
7,77 
6,88 
5,09 
11,60 
4,18 
10,38-12,11 
15,32-18,20 
5,59- 5,59 
31,29-35,90 
6,84- 7,84 
10,77-15,07 
11,18-11,18 
28,79-34,09 
8,67- 9,91 
13,84-15,86 
6,73- 6,73 
29,24-32,50 
Procédé  traditionnel 
Maçonnerie 24  ou 30  cm 
d'épaisseur, enduit  intér. 
et extérieur 
Maçonnerie 24  cm 
d'épaisseur avec  enduit 
Total  des 
frais 
DMfm2 (1) 
32,50-37,50 
des  côtés  .  J - ---
Planchers  en  béton armé 
avec  enduit  (sans  revête-
ment de sol) 
20,00-21 ,00 
23,50-24,00 
-------~-------------~-------~------~------,------------------~---------
Cloisons  Eléments  de coffrage 
Revêtement  mural (2) 
Comparaison de prix de revient: 
1,25 
0,94 
(1)  Valeur  minimale  et  maximale  par  mètre  carré  de  surface  murale ou  de  plancher. 
(2)  Revêtement  en  placoplâtre  (Rigips). 
5,54 
4,30 
9,80 
6,88 
15,34 
11,18 
26,52 
Maçonnerie 24  cm 
d'épaisseur avec  enduit 
des  deux  côtes 
20,00-21 ,00 En  déterminant au contraire les coûts des éléments  de construction du  procédé «Hoesch»  à  partir 
des  meilleurs  rendements  obtenus  dans  chaque  cas,  on  constate  qu'ils  sont du  même ordre de 
grandeur que ceux des éléments traditionnels. 
Pour  les  murs  extérieurs  le  procédé  «Hoesch»  réalise  une  faible  économie.  Quant  aux  murs 
porteurs intérieurs ils  reviennent moins cher en  maçonnerie. 
Le  coût global de la construction (offre de prix)  en  éléments préfabriqués s'élève à 375,- DM par 
mètre carré de surface  habitable. C'est beaucoup, si  l'on considère le  lieu et la période d'  exécu-
tion des travaux. 
Toutefois,  les  constructions qui font l'objet de la  présente  étude  comportent  des  aménagements 
spéciaux qui ne  sont pas  prévus ordinairement en  Allemagne. Citons  les  vide-ordures, les  pende-
ries  encastrées  dans  la  chambre  des  parents  et  la  chambre  des  enfants,  le  vitrage  en  verre 
isolant,  etc.  La  Haute  Autorité  de  la  C.E.C.A.  a,  en  outre,  imposé  pour  ces  constructions  des 
exigences  spéciales  qui  ont  entraîné  un  emploi  accru  d'acier.  En  faisant  abstraction  de  ces 
éléments,  on  réduirait  le  coût  de  la  construction  d'environ  2A 0/o.  En  déduisant  également  du 
coût  de  la  construction  (offre  de  prix)  les  frais  afférents  aux  aménagements  et  aux  matériaux 
spéciaux on  obtient un  coût de construction  d'un  montant  d'environ  333,- DM  par  m2  de  sur-
face  habitable pour un  logement (par  ailleurs  identique)  (y  compris  les  installations fixes  de la 
cuisine). 
Le  même maître d'ouvrage qui a édifié les  constructions expérimentales de Dortmund-Scharnhorst 
a  en  même temps, à titre de comparaison, fait construire7  dans  la même ville et dans des  co.ndi-
tions  analogues,  un  certain  nombre  de  logements similaires  avec murs  en  briques  perforées  et 
planchers en  béton armé.  Le  coût de ces  constructions s'est  élevé à  346,- DM par m2  de surface 
habitable. 
Or,  si  l'on  compare  les  prix  des  divers  éléments  d'une  construction  traditionelle  avec  ceux  du 
système  à  ossature, on  constate  en  fait que le  système  traditionnel  revient  moins  cher.  Cela  est 
compréhensible  car,  en  adoptant  un  nouveau  système  de  construction,  l'entrepreneur  court  un 
risque dont il  doit tenir compte (cf.  aussi  le  rapport sur  l'examen  des  offres des  entrepreneurs). 
Il  est toutefois à  noter qu'en dépit des  prix élevés  de certains  éléments,  le  coût des  constructions 
expérimentales  n'a  pas  dépassé  celui  des  constructions  effectuées  suivant  d'autres  procédés 
auxquelles  on  les  a  comparées, à  condition de  laisser  de côté  les  aménagements  spéciaux  qui, 
en  l'occurrence, sont venus  s'ajouter à  ceux  que l'on prévoit d'ordinaire. 
4.32  Procédé «Domofer» 
4.32.1  Description (1) 
Le  procédé  «Domofer»  consiste  essentiellement  dans  l'emploi  de  tôles  d'acier et  de  poutres  en 
tôle spécialement profilées pour la charpente porteuse, les  éléments de la façade et la couverture. 
Les  murs  intérieurs sont en  carreaux de plâtre. Les  poteaux et les  traverses sont en  profilés légers 
en  U  que l'on monte en  portiques sur  le  chantier qui, mis  en  place à  la  grue, constituent  l'ossa-
ture porteuse. A  l'exception des fondations et des  murs  des  caves,  tous  les  éléments de construc-
tion sont fabriqués en  usine. 
(1)  Une  description  détaillée figure  dans  le  rapport sur  l'utilisation  de  l'acier  (p.  244). 
314 4.32.2  Main-d' œuvre 
Sur le chantier de Florange on a déterminé la dépense de main-d'œuvre nécessaire à  la construc-
tion de 112  logements de ce  type.  La  dépense globale de main-d'œuvre sur  le chantier a  été de 
163 703  heures, dont 60 °/o  concernant les  ouvriers spécialisés et 40 °/o  les  manœuvres et appren-
tis.  Si  l'on  applique  ce  chiffre  aux  différents  types  de  construction,  on  obtient  la  répartition 
suivante: 
Type  A,B,C 
Type  D, F 
Total  des  heures  ouvrées  sur  le 
chantier 
62 062 
101  640 
1 
Nombre  d heures  par  m2  de  surface 
,  1  Nombre  d'heures  par 
logement  habitable 
1 292  21,8 
1 589  22,9 
A  cela s'ajoutent encore les  heures d'atelier pour la  fabrication  des  éléments  de construction  en 
acier et des  éléments  préfabriqués. Nous  ne  disposons pas de chiffres précis à  ce  sujet. Aussi  ne 
pouvons-nous  indiquer  que  la  répartition  en  pourcentage  de  la  dépense  globale  de  main-
d'œuvre: 
Préfabrication en  atelier 
Construction des  fondations et des  caves sur le chantier 
Montage sur  le chantier 
Parachèvement 
16 °/o 
12 °/o 
44 °/o 
28 °/o 
Pour  les  éléments  de construction  en  acier  le  nombre total  d'heures  de  travail,  tant  à  l'atelier 
que pour le  montage sur chantier, est de 20 450  heures qui se  répartissent comme suit: 
---
Dépense  supplé-
Eléments  de  Nombre  Poids ou  mentaire  de  main-
construction  d'heures  dimension 
Main-d'œuvre  d'œuvre  pour  le 
transport  et  l'entre-
1  ! 
pesage 
1 
1 
i 
Ossature  9000  171  t  52,6  h/t  4,35  h/t 
Planchers  4450  193  t  23,1  h/t  7,60  h/t 
Façades  1 400  5 940  m2  0,24  h/m2  0,40  h/m2 
Toiture  2 450 
Huisseries  2 450 
Volets roulants  700 
Total  20 450  h 
Il  faut  y  ajouter  4 580  heures  représentant  la  main-d'œuvre  supplémentaire  nécessitée  par  le 
transport des éléments ouvrés jusqu'au chantier avec stockage spécial, ce  qui donne une dépense 
totale de main-d'œuvre de 25 030  heures. 
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Selon  les  indications  fournies  par  l'entrepreneur  général  du  chantier  de  Florange,  les  prix  de 
revient des 112  logements comprennent les  éléments suivants: 
1)  Dépenses salariales: 
Ensemble des salaires  NF  468 808 
Charges sociales  52,38 °/o  245 562 
ldemnités  15  0/o  65 016  NF  779 386 
2)  Equipement du  chantier: 
Installation des  machines et appareils  NF  6 716 
Amortissement des machines et appareils l  70 027  Réparation des  machines  et appareils  J 
Frais généraux du  chantier  119 684  NF  196 427 
3)  Fourniture des éléments de construction en  acier: 
(taxes comprises) 
Ossature  NF  368 820 
Fenêtres  217 810 
Toiture  94380 
Planchers  et escaliers  143 580 
Huisseries  25 320 
Volets  roulants  19160  NF  869 070 
4)  Fourniture des autres matériaux et éléments:  NF  503 200 
5)  Travaux  complémentaires: 
Installations de chauffrage 
(taxes comprises)  NF  365 024 
Travaux secondaires  21  123  NF  386147 
6)  Frais  généraux: 
Frais généraux sur  le  chantier  NF  170 705 
Frais généraux du  siège  303 000  NF  473 705 
7)  Impôts -T.V.A. en dehors des postes où 
elle est déjà incluse:  NF  261  110 
Prix  de revient total  NF  3 469 045 
Ainsi  le  prix  de revient  par logement et par mètre  carré de surface  habitable est  (comparaison 
monétaire, situation au 1-1-1960): 
par logement 
par m2  de surface habitable 
NF  30 973 
NF  463 
6 245  unités  de compte  A.M.E. 
94  unités  de compte  A.M.E. 
4.32.4  Comparaison  avec  d'autres  procédés de construction 
4.32.41  Main-d'œuvre 
La  construction des 112  logements a nécessité sur le chantier de Florange 21,8-22,9  heures par m2 
de surface habitable. 
·On peut admettre que  la  préfabrication en  atelier a  nécessité environ 3,5  heures par m2  de sur-
face  habitable.  La  dépense de main-d'œuvre sur le  chantier et pour la  préfabrication donne au 
316 total une  moyenne de 25  à 26  heures  par m2  de  surface  habitable.  En  revanche,  les  logements 
comparables de type traditionnel (maçonnerie avec  planchers  en  béton  armé)  nécessitent,  selon 
les  études  faites  par l'Institut de recherche  du  bâtiment sur des constructions allemandes compa-
rables, 25  à  30  heures  pour la  construction  d'un  m2  de surface  habitable.  Encore  ceci  suppose-
t-il que les  bâtiments soit édifiés en  tenant compte des  mesures générales de rationalisation. 
Les  procédés de montage d'éléments préfabriqués en  béton (système  Larson & Nielsen) ont néces-
sité,  pour  leur première application  en  Allemagne, une dépense globale de main-d'œuvre de 20 
à  24  heures  par m2  de surface  habitable.  Sur  ce  chiffre, 5  heures  par m2  représentent  la fabri-
cation des  éléments  en  usine. 
Le  procédé «Domofer» se  situe donc, avec les  résultats  obtenus sur  la chantier de Florange, à  la 
limite inférieure du domaine de dispersion qui peut  encore  être  atteint avec  les  procedés  tradi-
tionnels.  La  comparaison  avec  un  procédé  employant  des  éléments  préfabriqués  en  béton  de 
grandes  dimensions  montre  que,  sur  le  chantier  de  Florange,  le  procédé  «Domofer»  n'a  pas 
encore  permis  d'atteindre  la  réduction  des  dépenses  de  main-d'œuvre  pouvant être  escomptée 
avec  d'autres  procédés  employant de!S  éléments préfabriqués. 
4.32.42  Comparaison  des  prix de  revient de  différents éléments  de  construction 
Dans  le  tableau  ci-après  sont comparés  les  prix  de différents  éléments  de  construction  du  pro-
cédé  «Domofer»  avec ceux d'éléments de construction  équivalents,  fabriqués  selon  les  procédés 
traditionnels et dans  des  conditions analogues. 
1------- Eléme~•  de  co"'t'"cHoo  __  . ____  1. 
«Domofer»  Procédé  traditionnel  [ 
Ossature  en  acier 
28 kg/m2 
Planchers  en  acier 
Facades  enduites 
d'dntirouille  et  mises  en 
peinture 
Escaliers en acier avec 
rampe 
Ossature en  béton  armé 
Planchers  massifs  avec 
hourdis et ferraillage 
Murs  en  briques creuses 
(15 cm)  recouverts  de 
crépi  tyrolien 
Escaliers  en  béton avec 
rampe 
4.32.43  Prix de  revient 
1 
~------ -~--~  -~~~-----~-----------, 
Prix  unitaire 
«Domofer>>  Procédé  traditionnel 
73,97  NF/m2  75,00  NF/m2 
37,91  NF/m2  42,00  NF/m2 
40,72  NF/m2  39,80  NF/m2 
51,19  NF/marche  68,00  NF/~ar~~-~ 
La  construction  des  112  logements  du  chantier de Florange selon  le  procédé Domofer a  coûté, 
après  conversion  en  unités  de  compte  (parité  au  1er  janvier 1960): 
1)  Dépenses salariales  157 100  u.c.  22,4 °/o 
2)  Equipement du chantier  39 650  u.c.  5,6 °/o 
3)  Fournitures d'acier  176 420  u.c.  25,1  °/o 
4)  Fournitures diverses  102 150  u.c.  14,6 °/o 
5)  Travaux complémentaires  78120  u.c.  11,2 °/o 
6)  Frais  généraux  95 730  u.c.  13,6 °/o 
7)  Impôts  52 650  u.c.  7,5 °/o 
701  820  u.c. 
317 Si  l'on examine le  prix de revient par rapport aux résultats  d'autres  procédés  pour  la  construc-
tion de logements comparables, on  obtient le tableau suivant: 
(Prix de revient converti en  unités de compte.) 
Procédés  Procédés 
U.c./par  logement 
U.c./m2  de surface 
habitable 
Larsen 
«Domofer»  «Hoesch»  & Nielsen 
6 245  4 515  5 770 
94  72  84 
4.33 Coffrages en  tôles d'acier pour murs 
traditionnels 
5 500-5 900 
80-85 
Dans  le  cadre du  deuxième  programme de constructions  expérimentales, 119  logements ont été 
édifiés sur  le chantier belge «Beyne-Heusay».  Les  maisons ont été construites selon  le système de 
murs  transversaux porteurs en  béton.  La  toiture  est constituée par une dalle de béton légèrement 
inclinée.  Les  murs  et les  planchers de ces  immeubles sont  coulés  dans  des  coffrages en  acier de 
la  dimension d'une pièce.  Les  conduites  et  les  éléments  de  l'équipement  passent  entre  les  cof-
frages. Les  huisseries en  acier sont montées en  même temps  que le  coffrage.  La  surface des  murs 
n'a pas  besoin d'être enduite. 
4.33.1  Description 
Coffrqges pour murs 
Les  éléments  de coffrage ont la dimension du  mur. Ils  se  composent d'un châssis  et d'un quadril-
lage en  profilés d'acier sur  lequel  sont fixées  les  tôles  de coffrage (1). 
Ce  système  permet de poser les  éléments  d'équipement,  huisseries  métalliques  et  éléments  pré-
fabriqués en  béton, avant le  bétonnage.  Diverses  opérations du  parachèvement intérieur sont ici 
groupées en  une seule opération. 
Coffrages de planchers 
Les  éléments  de coffrage sont de  la  dimension  d'une pièce.  Un  système  de profilés d'acier sup-
porte les  tôles de coffrage (1). 
Equipement du chantier 
Le  béton  est  fabriqué dans  une  centrale de malaxage composée  d'une bétonnière de 250  litres, 
de deux silos  à  ciment avec  dispositif de pesage et des  silos  correspondants pour les  agrégats. 
Le  béton est amené de la centrale de malaxage par une grue à  tour sur  rails, jusqu'à portée des 
diverses grues fonctionnant sur  le  chantier.  Le  transport  d~s coffrages est  effectué par grue. 
4.33.2  Méthodes de travail 
Coffrage et bétonnage des  murs 
Deux éléments  de coffrage de  la  dimension  d'un  mur  (un  jeu  de  coffrages  comprenait  24  élé-
ments)  sont dressés  à  l'aide d'une grue et assemblés par boulons, de manière à former une unité 
(1)  Une description détaillée de ce système de coffrage figure dans  le  rapport sur l'utilisation de l'acier. 
318 de coffrage.  Cette  unité une fois  constituée  est  alors fixée  verticalement au  moyén  de cales  en 
bois.  Des  boîtes en  bois pour l'emplacement des  évidements  prévus  et  les  huisseries  métalliques 
ont été préalablement vissés  aux panneaux de coffrage afin d'empêcher toute déformation  pen-
dant le  bétonnage. 
Les  éléments d'équipement préfabriqués sont ensuite mis  en  place à  la grue et maintenus par des 
entretoises  spéciales.  Ces  éléments  et  les  canalisations électriques sont fixés  entre les  panneaux 
de coffrage sur des supports en  bois. 
Les  panneaux de coffrage  sont verrouillés  les  uns  aux autres par des  boulons de serrage intro-
duits  par  les  évidements  du  coffrage  de  l'articulation  du  mur (1)  et  fixés  plus  tard  aux  points 
d'appui des  planchers.  Avant la coulée, les  éléments  préfabriqués  en  béton  destinés  aux  châssis 
et encadrements de baies sont disposés dans le coffrage. 
Le  béton  est  amené à  l'aide d'une grue et  de bennes.  24  heures  après  les  vis  fixant  les  formes 
de bois, les  huisseries  métalliques et autres éléments  entre  les  coffrages  sont  enlevés.  48  heures 
après,  les  boulons  de  serrage  du  haut  et  du  bas  sont  desserrés  et  l'on  enlève  à  la  grue  les 
panneaux  de coffrage.  Tous  les  éléments  de coffrage  sont  alors  nettoyés.  Le  mur  terminé  est 
débarrassé des  étrésillonnages  des  huisseries  en  acier et  les  fils  électriques sont  passés  dans  les 
tubes à  l'aide d'un ruban métallique. 
Coffrage et bétonnage des  planchers 
Le  sommier supportant  l'~lément de coffrage (de  la  dimension  d'une  pièce)  est  disposé  sur  un 
calage constitué par des  étais en  bois.  Il  est  ajusté et calé.  Les  panneaux de coffrage sont alors 
posés à  la grue et vissés.  Des  fourreaux sont mis  en  place partout où  cela  est  nécessaire pour le 
passage  des  canalisations  d'eau  ou  de  chauffage,  et  des  conduits  de  fumée.  On  pose  sur  les 
panneaux de coffrage les  canalisations électriques munies de boîtes de dérivation. Le  ferraillage, 
maintenu en  place par des  écarteurs, est  placé au-dessus.  L'ajustement  définitif du  plan  de coff-
rage s'effectue en  serrant les  vis  de fixation sur  un  châssis  extérieur spécial.  · 
Le  béton est  réparti sur le coffrage à  l'aide de bennes  et de pelles.  Un  vibrateur monté sur  rails 
vibre et lisse  le béton mis  en  place. 24 heures après,  les  vis  sont  desserrées.  48  heures  après, vis 
et barres sont enlevées et les  éléments de coffrage retirés et nettoyés. 
4.33.3  Main-d'œuvre 
Avant de chercher  à  évaluer la  dépense de main-d'œuvre  entraînée  par  l'emploi  d'éléments  de 
coffrage  en  acier  de  la  dimension  d'une  pièce,  il  faut  rappeler  les  indications  fournies  par 
l'Institut  national  du  logement en  ce  qui  concerne  les  conditions particulières rencontrées  sur  le 
chantier de Beyne-Heusay et attirer l'attention sur les  difficultés qui sont présentées pour la cons-
truction: le total de 176 jours ouvrables depuis le début des travaux se  décompose en: 
80  jours  de  travail  complet 
68  jours  de  travail  partiel 
5  jours  d'arrêt du travail 
23  jours  de grève 
L'arrêt  du  travail  pour  différentes  raisons  a  donc  atteint  35,4 °/o  du  nombre  total  de  jours 
ouvrables.  Ces  journées  de  travail  perdues  et  les  conditions  climatiques  particulièrement défa-
(1)  Il  s'agit d'un procédé de construction spécial  adopté sur les  chantiers expérimentaux en  Belgique pour éviter les 
dégâts causés  par les  affaissements  miniers (voir l'a_nnexe  Il). 
319 vorables ont gêné considérablement l'emploi des  coffrages  métalliques.  De  plus,  comme  c'était 
la  première  fois  qu'on  utilisait ces  éléments  de  coffrage  en  acier,  les  bureaux  d'étude  et  les 
entreprises  ont  eu  à  résoudre  de  nombreux  problèmes  d'ordre technique  et d'organisation.  Le 
volume de construction relativement faible du chantier  de  Beyne-Heusay  n'a  permis  par ailleurs 
qu'un  nombre  assez  faible  de  répétitions  des  opérations  d'utilisation  des  grands  éléments  de 
coffrage. Toutes  ces  considérations rendent très  difficile l'étude des  rendements réels. 
Coffrage pour murs 
Le  calcul  des  dépenses  de  main-d'œuvre  lorsqu'on  emploie des  panneaux de coffrage en  ac1er 
de la dimension du mur peut se  subdiviser en  trois parties principales: 
i 
1.  Confection de l'articulation du pied de mur (voir note en  4.33.2) 
2.  Mise en  place du coffrage et bétonnage 
3.  Décoffrage 
Le  tableau suivant indique les  résultats des diverses études de temps exprimés en  heures de travail 
par mur: 
7.  Confection de /'articulation du  pied de mur 
Coffrage 
Pose d'une bande de néoprène, 
d'héraclite  et  d'une  couche  de  carton 
bitumé 
Coulage 
Décoffrage 
Domaine  de  dispersion 
2,0  -3,25 
4,0  -6,05 
1,66-2,00 
0,25-0,45 
Chiffre  moyen 
2,62 
i  5,02 
1,83 
l
i  0,35 
-~--- -__  9_,8_2_h_eu_r_e_sl_m_u_r __  _ 
2.  Mise en  place des  coffrage et bétonnage 
Chiffre  moyen 
1---
Domaine  de  dispersion ________ L  __ ~--
-~--------
Transport et mise  en  place des 
panneaux de coffrage 
Mise  en  place et huilage des 
coffrages auxiliaires et des  huisseries 
métalliques 
Pose  des  éléments  d'installation 
Pose  des  tubes  et des  éléments  de 
l'installation  électrique 
Fermeture et verrouillage 
Serrage 
Pose  des  éléments  préfabriqué en 
béton  _ 
Bétonnage 
Désserrage  et  déverrouillage 
Ouverture  et dévissage  des  panneaux 
de coffrage 
Transport des  panneaux de coffrage 
Nettoyage 
\ 
1 
3,85- 5,00 
21,90-25,55 
8,77- 9,61 
0,70- 0,75 
6,69- 9,34 
0,70- 1,10 
2,40- 3,03 
3,14- 3,90 
3.  Décoffrage 
Domaine  de  dispersion 
4,30-6,90 
2,75-4,45 
1,37-1,80 
0,67-0,92 
4,42 
23,72 
9,14 
0,72 
8,01 
0,90 
2,71 
----3,52-------
53,14  heures/mur 
---~-----
-~---
Chiffre  moyen 
1 
5,60 
3,60 
1,58 
0,80 
11,58  heures/mur 
Pourcentage des  catégories d'ouvriers pour l'ensemble: 
1.  Ouvriers  qualifiés  69,5 °/o 
2.  Ouvriers  spécialisés  18,6 °/o 
3.  Manœuvres  11,9 °/o 
320 Coffrages de planchers 
En  ce  qui  concerne  l'étude  de  la  dépense  de  main-d'œuvre  lorsqu'on  utilise  des  éléments  de 
coffrage de plancher de la dimension d'une pièce  il  convient de faire les  mêmes  restrictions  que 
pour  l'emploi  des  coffrages  muraux.  En  raison  des  dimensions  la  rotation  des  éléments  de 
coffrage de plancher a été encore inférieure à  celle des  coffrages muraux. 
Les  résultats des  différentes études de temps en  heures  par plancher sont groupées ci-dessous: 
1.  Coffrage 
Pose  du châssis  et coffrage  1 
Pose et vissage des  panneaux de coffrage J 
2.  Equipement et ferraillage 
Pose  des  ferrures pour traversées 
de conduites 
Installation électrique 
Ferraillage 
Ajustage 
3.  Bétonnage 
Valeur moyenne 
32,50  h/plancher 
32,50 
6,25 
10,50 
19,40 
2,87 
39,02 
Coulage du béton, vibration et lissage  14,80 
4.  Décoffrage 
Désserrage et déverrouillage 
Transport des  coffrages 
Nettoyage et finissage 
Pourcentage des  catégories d'ouvriers au  total: 
14,53  heures/plancher 
1.  Ouvriers  qualifiés  62 °/o 
2.  Ouvriers  spécialisés  22 °/o 
3.  Manœuvres  16 °/o 
4.33.4  Comparaison de la dépense de main-d'  œuvre 
1 
La  dépense de main-d'œuvre constatée '1ne  peut nullement être considérée, dans les  conditions qui 
existaient sur  le  chantier  de Be.yne-Heysay,  comme un  critère pour ce  système de coffrage. 
Une comparaison avec  les  résultats  obtenus  avec  d'autres systèmes  de coffrage  n'est donc  pos-
sible que sous  toute réserve. 
321 Coffrages pour murs 
Pour  les  besoins  de  la  comparaison  la  dépense  de  main-d'œuvre  afférente  à  la  construction 
proprement  dite  des  murs  doit être  divisée  en  secteurs  principaux  et  rapportée  uniformément 
à 1 m2  surface  murale. On obtient ainsi  le  tableau suivant: 
Chiffre moyen 
Constitution de l'articulation du pied du mur  0,87  heure/m2  de  surface  murale 
Coffrage et transport des  coffrages  2,52  heures/m2 de  surface  murale 
Fermeture  0,72  heure/m2  de  surface  murale 
Bétonnage et éléments préfabriqués  0,63  heure/m2  de  surface  murale 
Décoffrage  0,82  heure/m2  de  surface  murale 
Transport hors chantier et nettoyage  0,21  heure/m2  de  surface  murale 
Dépense moyenne de main-d'œuvre 
(non compris la pose des éléments d'installation)  5,77  heures/m2 de  surface  murale 
La  dépense  moyenne  de  main-d'œuvre  pour  la  construction  des  murs  se  situe  ainsi  à  la  limite 
supérieure  d'un  domaine de  dispersion  calculé  par  l'Institut  für  Bauforschung  sur  une  série  de 
bâtiments  comparables,  construits  avec  d'autres systèmes  de coffrages  (treillis,  banches  de bois 
ou  coffrages métalliques). 
Il  faut encore  tenir compte  ici  du fait que  le système  de  coffrage  appliqué  sur  le  chantier  de 
Beyne-Heusay  comprend  une  partie des  travaux de parachèvement du  mur, qui d'ordinaire sont 
effectués  ultérieurement. 
Coffrages de plancher 
Si  l'on calcule la  dépense de main-d'œuvre par m2  de plancher, on  obtient le tableau suivant: 
Coffrage  1,03  heure/m2  de  plancher 
Equipement et ferraillage  1,23  heure/m2  de  plancher 
Bétonnage  0,46  heure/m2  de  plancher 
Décoffrage  0,45  heure/m2  de  plancher 
3,17  heures/m2  de plancher 
Normalement, la construction d'un plancher eri  béton  armé  exige  moins  de 50 °/o  de  la  dépense 
indiquée ci-dessus  (ou  bien qui précède). 
Le  résultat  de  cette  étude  fait apparaître que  les  conditions  locales  existant  sur  le  chantier  de 
Beyne-Heusay et les  documents dont on  dispose  ne  permettent pas  encore  de se  faire une  idée 
définitive de la rentabilité du procédé de coffrage appliqué. 
4.33.5  Comparaison des prix 
L'Institut  national  du  logement  a  établi  sur  le  chantier  de  «Beyne-Heusay»  la  comparaison  de 
prix ci-après entre l'utilisation de coffrages métalliques et celle de coffrages traditionnels: 
1)  Pour  les  coffrages de murs 
- Prix (au m2)  coffrage métallique 
+ main-d'œuvre (Beyne-Heusay) 
- Prix (au  m2)  coffrage panneau de bois 
+ main-d'œuvre 
- Prix (au  m2)  coffrage planches de bois 
+  main-d'œuvre +  enduit 
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288,75 
317,50 2)  Pour les  coffrages de dalles 
- Prix (au  m2)  coffrage métallique 
+ main-d'œuvre (Beyne-Heusay) 
- Prix (au m2)  coffrage panneau de bois 
+ main-d'œuvre 
- Prix (au m2)  coffrage planches de bois 
+ main-d'œuvre + enduit 
385,10  Frb 
343,75 
331,50 
ce  qui donne les  indices de comparaison ci-dessous: 
- Prix (au  m3)  du béton coulé- pour l'ensemble 
du chantier - avec coffrages métalliques (Beyne-Heusay) 
- Prix (au  m3)  du béton coulé- pour l'ensemble 
du chantier - avec coffrages panneau bois 
- Prix (au  m3)  du béton coulé- pour l'ensemble 
du chantier - avec coffrages planches bois 
4.4  Toitures  en  acier (photos 5-8) 
4.41  Types 
murs  dalles 
100  100 
123  94 
139  90 
Depuis longtemps l'acier a fait ses  preuves en  tant que matériau efficace et économique dans  la 
construction des toitures industrielles, notamment celles  de grande portée. Pour les  logements, en 
revanche,  l'emploi  de charpentes  métalliques  est,  jusqu'ici, demeuré rare.  En  tout état de cause 
ce  n'est que depuis la  mise au  point de profilés et tubes  métalliques  légers  que l'acier est  utilisé 
sur  une  échelle  notable dans  les  toitures  de maisons  d'habitation. Mais,  pour  l'instant,  les  char-
pentes  de ce  genre  ne  concurrencent  pas  encore  sérieusement  les  charpentes  en  bois.  L'impor-
tance de la  commande et  la distance de transport notamment ont une  incidence sur  le  prix des 
toitures  métalliques, c'est  pourquoi plusieurs  maîtres  d'ouvrages des  chantiers  allemands se  sont 
mis  d'accord  pour  adopter  un  seul  type  de  toiture  et  un  seul  fabricant.  Pour  les  chantiers  de 
Essen-Frintrop,  Gelsenkirchen-Leithestrasse,  Gelsenkirchen-Suer, Gladbeck, Hëngen et Welper, le 
choix s'est  porté sur  une charpente en  treillis de la firme Hoenig à  Cologne (1)  (voir photo 5}. 
La  toiture  choisie  pour  Salzgitter  a  été  conçue  par  la  Wohnungs  AG  de  Salzgitter (1)  (voir 
photo 6}. 
La  charpente  adoptée  à  Dortmund-Scharnhorst  a  été  construite  en  liaison  avec  l'ossature  en 
acier (1). 
Sur  l·e  chantier de Moers il a fallu, pour assurer la sécurité  de la  circulation  aérienne, construire 
une toiture plate. A  cet effet on  a  eu  recours  à  une  charpente  en  bois  recouverte d'éléments  en 
tôle d'acier. 
Lors  de l'octroi du  permis de construire à  Salzgitter,  l'administration  chargée  de  la  surveillance 
des  constructions  a  imposé  comme  condition  que  les  charpentes  métalliques  (fermes  en  acier) 
ne devaient être montées  et posées  que par une seule firme agréée à  cet effet. C'est d'ailleurs la 
raison  pour  laquelle  la firme Stëterau  a  aussi  fourni  ses  propres  équipes  pour  le  montage  des 
fermes.  Les  fermes  métalliques ont été  mises  en  place  à  l'aide de  la  grue  pivotante de  l'entre-
(1)  Voir  également  le  rapport  sur  l'utilisation  de  l'acier (page 250). 
323 Photo 5 
Gelsenkirchen-Suer 
Position des fermes en acier autour la  cheminée 
Photo  6 
Salzgitter-Lebenstedt 
Faîtage des fermes en acier 
preneur, mais on pourrait également les  hisser au câble.  Le  montage a  été assuré  par un  ouvrier 
qualifié et 2 manœuvres.  Ils  se  sont servis de deux chevalets métalliques réglables à trois niveaux 
différents, munis sur  le côté d'une échelle métallique.  Les  fermes  fabriquées  par  la  firme  Hoenig 
ont également été  montées par les  équipes de l'usine.  Certaines fermes  ont été  montées  directe-
ment du camion sur le toit à  l'aide de l'engin élévateur se  trouvant sur place. 
4.42  Main-d'œuvre 
Les  équipes de montage ont indiqué leur temps  passé au montage des fermes. Des économies de 
main-d'œuvre  étaient  réalisables  du  fait  que  tous  les  logements  ont  le  chauffage  central.  Les 
cheminées  étant  peu  nombreuses,  les  fermes  ont  été  légèrement  rapprochées  afin  d'éviter  les 
enchevêtrures.  Les  entrepreneurs  chargés  du  gros-œuvre  ont  scellé  dans  le  béton  du  plancher 
supérieur  ou  de  la  corniche  des  étriers  en  acier,  où  il  suffisait  d'introduire  les  extrémités  des 
fermes (voir photo 7).  Etant donné que le montage constitue une  opération relativement facile et 
que les  ouvriers étaient en  outre familiarisés avec ce  travail, on ne relève guère d'écarts entre les 
divers chantiers,  si  l'on considère la main-d'œuvre nécessaire à  la mise en  place d'une ferme. 
Les  heures  de travail  nécessaires  au  montage des  toitures sur  les  divers chantiers sont indiquées 
dans les  tableaux Sa  et Sb.  On a choisi comme critère de comparaison 1 m2  de surface effective-
ment  couverte  par  la  toiture,  c'est-à-dire  1  m2  de surface  bâtie couverte.  (Ainsi  a  été  éliminée 
l'influence de corniches  en  saillie,  ainsi  que celle de la  pente du toit, qui est  souvent choisie au 
hasard.)  La  main-d'œuvre  nécessaire  à  la  pose  des  fermes  en  treillis  de la  firme  Hoenig varie 
324 Photo  7 
Gelsenkirchen-Leithestrasse 
Pied  de ferme en  acier reposant sw un  plancher 
horizontal  en  béton 
Photo  8 
Essen-Frintrop 
Espace  libre sous  les  fermes  en  ader 
entre 0,14  et 0,17  h/m2  de surface couverte (voir photo 8).  Etant donné que toutes  les  équipes de 
montage comptaient autant d'ouvriers qualifiés que de manœuvres, le temps passé  se  décompose, 
à  parts égales, en  heures d'ouvrier qualifié et en  heures de manœuvre. 
Les  ouvriers chargés  du montage des  fermes  métalliques sur le chantier de Salzgitter n'étaient pas 
encore  bien  au  courant.  Au  cours  de  l'avancement des  travaux, on  a  en  effet  pu  enregistrer, 
d'une maison à  l'autre, des  économies sensibles. 
Première maison: 
Valeur optimale: 
Moyenne: 
27  heures  d'ouvrier  qualifié 
+  24  heures  de  manœuvre 
51  heures/maison 
9  heures  d'ouvrier  qualifié 
+  18  heures  de  manœuvre 
27  heures/maison 
12  heures  d'ouvrier  qualifié 
+  24  heures  de  manœuvre 
36  heures/maison 
En  moyenne,  la  main-d'œuvre  nécessaire  a  été  de 55 °/o  inférieure à  celle qu'avait nécessitée  la 
première maison. Une fois les  ouvriers parfaitement initiés, la main-d'œuvre a  même été de 67 °/o 
inférieure à  celle relevée initialement. 
4.43  Prix  de  revient 
Outre  les  dépenses  de  main-d'œuvre,  les  tableaux Sa  et  Sb  indiquent  le  prix de revient  de la 
toiture sur la base des frais effectifs de salaires, matériaux et accessoires.  Les  chiffres  concernant 
la couverture et les  corniches sont les  prix facturés  par les  entrepreneurs.  Le  coût de la  charpente 
du toit varie entre 12,54 DM et 18,18 DM par m2  de surface  couverte.  Ce  sont  les  toitures  ayant 
les  plus  petites  portées et les  plus  fortes  pentes  qui ont entraîné les  frais les  plus  élevés. 
Le  coût de la  toiture complète est  compris entre  29,93  DM et  36,50  DM/m2  de  surface  couverte 
(à  l'exception de Dortmund 1  ). 
325 4.44  Comparaison  des  coûts  par rapport aux éléments de construction 
traditionnels 
Par rapport aux charpentes  métalliques examinées  ici, les  fermes  en  bois entraînent des  frais de 
matériaux plus faibles, mais des  frais de salaires plus élevés. 
Le  coût d'un comble en  bois analogue s'établira à  peu près  comme suit: 
Frais  de salaires  pour  l'ajustage  à  1,50  DM/m2  de  surface  de  comble 
Frais  de  salaires  pour  l'assemblage  à  2,50  DM/m2 
Frais  de  matériaux  10,- à  14,- DM/m2 
Total:  12,- à  18,- DM/m2  de  surface  de  comble 
En  comparant les  prix de revient des  charpentes  métalliques  menti~nnés dans  la  section  précé-
dante avec ceux des charpentes en  bois, on constate  qu'ils  sont sensiblement  du  même  ordre de 
grandeur. 
L'entrepreneur du chantier d'Essen-Frintrop a  indiqué que le prix de revient de la toiture complète 
(couverture comprise)  sera  supérieur d'environ 15 °/o  à  celui d'une toiture en  bois similaire. 
Un  architecte  communique  le  tableau  comparatif  suivant  pour  la  toiture  de  deux  maisons  du 
même genre, dont l'une a  été construite en  1957 avec une toiture en  bois et l'autre, en  1959, avec 
une toiture métallique. 
Les  constructions  comparées  ont  la  même  surface  bâtie  (9,99  x  52,24  m),  le  même  nombre  de 
niveaux, la même pente de toit (28  degrés)  et la  même forme de toiture (toit en  croupe). Elles  se 
trouvent à 30 m.  l'une de l'autre. 
Le  prix unitaire par m2  de couverture (dans  les  deux cas,  tuiles  «de  Francfort», section  des  lattes 
planche 24 x 4,8 cm  en  1957 et 4 x 6 cm  en  1959)  était de 8,10  DM en  1957;  contre 8,90  DM en 
1959.  Quant à  l'exécution des  corniches, elle a  été  identique pour les  deux bâtiments. 
---
Charpente 
-- -~-----------~ 
992,00  DM  (1 00) 
j_____  9 196,77  DM  (153) 
Couverture 
(y  compris  le  lattis) 
6 568,17  DM  (100) 
7089,90  DM  (108) 
Année 
1957 
1959 
Mais  il  y  a  lieu  de  considérer  que,  dans  l'intervalle,  les  salaires  et  les  frais  de  matériaux  ont 
augmenté dans des  proportions sensibles. 
D'après  l'indice  allemand  du  coût  de  la  construction  les  prix  des  travaux  de  charpente  et  de 
couverture ont augmenté d'environ 8 °/o  de 1957 à 1959. 
Sur la base des prix rectifiés de la charpente en  bois  et  de la  charpente métallique, on  trouve  la 
comparaison. suivante: 
Charpente 
Couverture 
Total 
Toiture  métallique 
(en  DM/m2  de  surface 
de  comble) 
---~~--
1  Toiture  en  bois 
1 
(en  DM/m2  de  surface 
de  comble) 
j_~: . - -~------~~_::_--_-_-_-
--1  26,0 
--- ---- -----~-------- 31,3  ___  i 
Il  en  ressort  que la  toiture métallique a  coûté 20 °/o  plus cher que la toiture en  bois similaire. 
326 Dortmund 
fermettes  en  acier 
couverture tôle d'acier 
ps;:e:s: ;ze\ 
8,70 
Gelsenkirchen-Suer 
fermes  méta  Il iques  en  trei  Il is 
8 ,71. 
Gladbeck 
fermes  métalliques en  treillis 
+  1,22 
+ 
surface  couverte  par  la  toiture  Il:  146,16 m2 
surface couverte: surface habitable  1 :2,6 
nombre de  niveaux  3 
surface  couverte  par la  toiture  C:  194,38 m2 
surface couverte: surface habitable  1 : 3,1 
nombre de niveaux  4 
Ëcartement des  fermes 1,2 rn 
Liteaux  4/6 cm 
surface couverte par la toiture G  5: 175,22 m2 
surface couverte: surface habitable  1 :3,0 
couverture:  tuiles  mécaniques  à  emboîtement  nombre de niveaux  4 
Ëcoartement  des  fermes  1,2  mm 
Litea·ux 5/7 cm 
t 
3.65 
-l 
surface couverte par la  toiture  186,76 m2 
8:  168,35 m2 
1 : 3,1 
4 
Ge  lsen ki rchen-Lei thestraBe 
fermes  métalliques en  treillis  surface couverte: surface  habitable 1 : 2,2;  1 :2,8 
couverture:  tuiles  mécaniques  à  emboîtement  nombre de niveaux  3  4 
Ëcartement des  fermes 1,2 m 
Liteaux 2,4/4,8 cm 
t6r 
3,20 
~~-
9.49 
Hëngen 
fermes  métalliques en  treillis 
couverture:  tuiles  mécaniques  rhénanes 
surface couverte par la toiture  A: 
surface couverte: surface habitable 
nombre de  niveaux 
Ëcartement des  fermes 112 m 
Liteaux 4/6 cm 
~~ 
~T 
9.40 
Mo ers 
fermes  en  bois 
couverture: éléments  acier galvanisé 
surface couverte par la toiture  1: 
surface couverte: surface  habitable 
nombre de niveaux 
Ëcartement des  fermes  1,0 m 
Liteaux 2,5/5 cm 
+ 
085 
-+ 
157,11  m2 
1 :2,3 
3 
179,28 m2 
1 :2,8 
4 
Main-d'œuvre nécessaire 
Heure/m2 surface couverte 
0,63 
0,4 7 
Rendement 
initial  moyen  max. 
Ouvriers 
qualifiés 
Manœuvres 
Ouvriers 
qualifiés 
Manœuvres 
Ouvriers 
qualifiés 
Manœuvres 
Ouvriers 
qualifiés 
Manœuvres 
0.14 
~O.D7 
JII]]J]]]l2:0 7 
0.14 
§§o.D? 
.JIIliiiilil2:0 7 
0.14 
~O.D7 
.JIIliiiilil2:0 7 
0,40 
Tableau  Sa 
Coût de  la  toiture 
en  DM/m2  de surface couverte(1) 
Couverture 
Fermes 
Couverture 
Lattis 
Fermes 
Corniche 
Couverture 
Lattis 
Fermes 
Corniche 
Lattis 
Fermes 
Corniche 
28,70 
29,93 
30.00 
Coût  fermes  en  DM/m2 
de  surf.  couverte 
Fournitures Frais de 
11.97  ~rr~i:P· 
géné--
raux 
Frais 
mise en 
œuvre 
Coût net 
élé-
ments 
acier 
~-~~~~~-
33.22 
11.54 
34,42 
17.04 
Coût  fermes  en  DM 1m2 
de  surf.  couverte 
Frais de 
tran~p. 
Frais 
géné-
raux 
Frais 
mise en 
œuvre 
Coût net 
élé-
ment$ 
acier 
Coût  fermes  en  DM!m2 
de  surf.  couverte 
Fournitures 
(1)  L =  Salaires 
M=  Fournitures Essen-Frintrop 
fermes  de tubes  d'acier en  treillis 
couverture:  tuiles  mécaniques 
surface couverte par la toiture F 1 : 
surface couverte: surface  habitable 
nombre de  niveaux· 
203,07 m2, 
1 :2,9 
Welper 
fermes  métalliques  en  treillis 
Ëcartement des  fermes 1,2 m 
Liteaux  2,4/4,8 cm 
4 
couverture: tuiles  mécaniques  de  Francfort 
surface couverte par la toiture M 4: 
surface couverte: surface habitable 
nombre de niveaux· 
Welper 
fermes  métalliques  en  treillis 
Ecartement des  fermes 1,2 m 
Liteaux  4/6 cm 
couverture:  tuiles  mécaniques de Francfort 
surface couverte par la toiture MS: 
surface couverte: surface habitable 
nombre de niveaux 
9.49 
Salzgitter 
Ëcartement des fermes 1,2 rn 
Liteaux 4/6 cm 
fermes  en  treillis de tubes d'acier 
couverture:  tuiles  mécaniques 
surface couverte par la toiture 1: 
surface couverte: surface habitable 
nombre de  niveaux 
Salzgitter 
Ëcartement des  fermes 1,2 m 
Lattes  4/6 cm 
~ 
1 
3 51 
j_ 
1 
fermes  en  treillis de tubes  d'acier 
couverture:  tuiles  de Francfort 
surface couverte par la toiture Il: 
surface couverte: surface habitable 
nombre de niveaux 
Ecartement des  fermes 1,2 m 
Liteaux 4/6 cm 
t 
4,10 
F 2:  176,57 m2 
1 :3,0 
4 
174,02 m2 
1 :2,2 
3 
201,56 m2 
1 : 2,4 
3% 
169,04 m2 
1 :2,2 
3 
156,80 m2 
1 :3,2 
4 
Main-d'œuvre  nécessaire 
Heure/m2  surface couverte 
Ouvriers 
qualifiés 
Manœuvres 
0.17 
~0,08 
J.llillillJf:09 
Ouvriers 
qualifiés 
Manœuvres 
0.16 
~0,08 
.JIIIIIliiiJ2.. 08 
Ouvriers 
qualifiés 
Manœuvres 
0.16 
~0.08 
~.08 
Ouvriers 
qualifiés 
Ma-
nœuvres 
0,52 
0.18 
Rendement 
initial  moyen  max. 
Couverture 
Lattis 
Fermes 
Corniche 
Couverture 
Lattis 
Fermes 
Corniche 
Couverture 
Lattis 
Fermes 
Corniche 
Couverture 
Lattis 
Fermes 
Corniche 
Tableau  Sb 
Coût de la  toiture 
en  DM/m2  de surface couverte(1) 
31.11 
36.28 
I<XXX:><I14. 14 
34,27 
36.50 
19,42 
34,88 
Coût  des  fermes  en  DM'm2 
de  surface  couverte 
Salaires 
0,68 
Fournitures 
Frais de 
transp. 
·Frais 
géné-
raux 
Frais 
mise en 
œuvre 
Coût net 
élé-
ments 
acier 
Couverture  21,14 
Ouvriers 
qualifiés 
Ma-
nœuvres 
0.52 
0,18 
Rendement 
Lattis 
Fermes 
initial  moyen  max.  Corniche 
(1)  L =  Salaires 
M =  Fournitures 4.45 Conclusions 
La  présente étude a  précisé  les  conditions techniques de l'emploi des charpentes métalliques dans 
la  construction  des  habitations. Du  point de  . Je  des  plans, .de  l'aménagement, de la  conception 
et  de  la  technique  du  bâtiment,  l'emploi  des  éléments  en  acier pour la  réalisation  des  toitures 
ne  présente  aucun  désavantage  par  rapport  aux  charpentes  en  bois.  (cf.  aussi  le  rapport  sur 
l'utilisation d'éléments en  acier). 
Dans  l'ensemble, on  a  même  pu  constater un  avantage qui  réside  dans  le  déroulement accéléré 
et sans  à-coups des  travaux. 
Néanmoins,  les  charpentes  métalliques  utilisées  en  l'espèce  sont  jusqu'à  présent  plus  coûteuses, 
sur  le plan économique, que les  charpentes  en  bois similaires. Mais la différence, qui d'après les 
étu~es connues,  est  de  l'ordre de  15  à  20 °/o,  ne  paraît pas  telle  qu'elle  ne  puisse  être  réduite 
par un  emploi  plus  fréquent des  éléments  en  acier dans  la  construction  des  logements et donc 
par des  séries  plus  grandes. 
Mais seule  la  fabrication  des  éléments  offre des  possibilités  à  cet  égard.  Le  montage ne  repré-
sente qu'environ 5 °/o  du prix de revient, aussi  ne  saurait-on escompter de ce  côté que de faibles 
économies, une fois les  ouvriers parfaitement initiés, d'autant que  les  rendements  enregistrés  dès 
le  début peuvent être  considérés  comme  normaux (l'équipe de montage des  fabricants étant au 
courant du travail). 
Il y aurait lieu de porter tout particulièrement l'attention sur les  problèmes que pose la protection 
anticorrosive des  éléments de construction en  acier, notamment en  considération .des  frais supplé-
mentaires  que  peuvent  entraîner  les  retouches  à  effectuer  après  le  transport  et  l'application 
ultérieure de couches  de peinture. 
4.5  Fenêtres  en  acier 
4.51  Types  de  fenêtres 
Les  directives  de  la  C.E.C.A.  imposaient  obligatoirement  des  fenêtres  en  aCier  pour  tous  les 
immeubles édifiés dans  le cadre du programme. 
En  Allemagne,  quatre  chantiers  ont  utilisé  des  fenêtres  de  l'entreprise  Jucha  de  Dortmund 
(v.  fig.  9),  trois  chantiers  des  fenêtres  de  l'entreprise  Ka ether  de  Krefeld  (fig.  1  0),  tandis  qu'un 
chantier choisissait les fenêtres de l'entreprise Mauser de Cologne et un  autre celle de l'entreprise 
Issel  de Werth. 
Tandis  que  les  fenêtres  fournies  par l'entreprise  Jucha  sont  faites  de  profilés  laminés  à  chaud 
normalisés, correspondant aux DIN 4440  à 4450, celles qui ont été choisies sur les autres chantiers 
allemands sont en  profilés de tôle d'acier emboutis à  froid. Parmi  les  fenêtres  de ce  dernier type 
des  fenêtres  avec  vitrage  en  verre  isolant  ont  été  montées  sur  les  chantiers  de  Dortmund 
(entreprise Mauser), et des  fenêtres  simples  sur  les  chantiers de Moers (entreprise Issel), d'Essen-
Frintrop (entreprise  Kaether), tandis qu'à Welper (entreprise  Kaether)  et  à  Salzgitter-Lebenstedt 
(entreprise Kaether)  on  a  choisi  des  fenêtres à  double vitrage. Le  double vitrage consiste en  deux 
vitres  placées  dans  un  même  chassis  à  un  certain  écartement  l'une  de  l'autre,  l'espace  qui  les 
sépare  étant hermétiquement fermé  (v.  schéma).  Ce  système  offre  une  protection  thermique  et 
acoustique plus  grande qu'un vitrage simple. 
331 Photo  9 
Gelsenkirchen-Nattmannsweg 
Profilés  normalisés à  chaud 
Photo  10 
Salzgitter-Lebenstedt 
Châssis en caisson avec double vitrage 
L'Institut für Bauforschung a calculé, à  cet effet, la déperdition thermique de fenêtres en  acier de 
divers types, à  savoir: 
1  o  fenêtres  simples  en  profilés en  acier normalisés, 
2°  fenêtres  en  acier à  double vitrage, munies de bourrelets en  caoutchouc. 
On admet que la dimension des deux fenêtres est de 1,10 x 1,35  =  1,49 m2•  Le  calcul de la déper-
dition thermique s'effectue selon  la DIN 4701, pages 34 à 36, mais la perméabilité des  joints à l'air 
est  déterminée à  l'aide de chiffres  expérimentaux publiés par H. R.  Dürr {1).  Selon  les  indications 
fournies par le service météorologique allemand, les  moyennes annuelles des dix dernières années 
en  ce  qui concerne la vitesse du vent dans les  zones  d'Aix-la-Chapelle, Salzgitter et  dans  la  Ruhr 
sont à  peu  près égales à  4,5  mis. 
On trouvera ci-dessous  la déperdition thermique correspondante des  divers types de fenêtres: 
Fenêtres simples en  profilés en  acier normalisés 
Fenêtres  en  acier avec  double vitrage, munies 
de bourrelets en  caoutchouc 
Dans  ce  tableau: 
Qo 
kcal/h 
312 
145 
QL 
kcal/h 
34 
3 
Q 
kcal!h 
350  (arr.) 
150  (arr.) 
Q 0  déperdition thermique par suite de fuite de chaleur à  travers le châssis  et les  vitres 
QL  déperdition thermique par suite de la perméabilité des  joints à l'air 
Q  QD  +  QL  =  déperdition thermique totale d'une fenêtre. 
(1)  H.  R.  Dürr, "Die Luft- und Wêirmedurchlëssigkeit neuzeitlicher Stahlfensterbauweisen" («La  perméabilité à  l'air et 
à  la chaleur des types modernes de fenêtres en acier»), Gesundheits-lngenieur 64 (1941),  pages 135 à  142. 
332 Si  l'on admet que la déperdition thermique d'une fenêtre  simple  est  égale à  100 °/o,  celle  d'une 
fenêtre à  double vitrage se  réduit à 43 °/o. 
Si  l'on suppose  que le  besoin  en  chaleur d'une pièce sans  fenêtre est  de QL  =  2000 kcal/h, le 
besoin  thermique global avec fenêtre est  le suivant: 
avec  fenêtre  simple  QL  =  2 350  kcal/h 
avec  fenêtre  spéciale  QL  =  2150 kcal/h 
se  qui  revient à  dire que le  besoin  thermique de cette  pièce  est  inférieur" de 12 °/o  lorsque  l'on 
emploie une fenêtre spéciale. 
Si,  pendant  l'hiver,  la  pièce  est  continuellement  chauffée  par  chauffage  central,  les  frais  de 
chauffage dans les  régions indiquées d'Allemagne sont, en  prenant pour base  un  prix du charbon 
de 130,- DM/tonne, à  peu près de 0,03 à 0,045  DM par kcal/h de besoin thermique. 
Une  fenêtre  de 1,5  m2  à  double vitrage  permet  donc  d'économiser  annuellement  entre  6,- et 
9,- DM de frais  de  chauffage;  l'économie de chauffage  est  ainsi  de 4,- à  6,- DM par  m2  de 
fenêtre si  l'on utilise une fenêtre spéciale. 
Sur  les  chantiers  de  Hoengen,  Gelsenkirchen-Leithestrasse  et  Gladbeck on  a  posé  des  fenêtres 
vitrées simples fournies par l'entreprise Jucha, alors que, sur  les  chantiers de Gelsenkirchen-Suer, 
on  avait choisi  les  fenêtres  à  double chassis  vitrés  du  même  fabricant.  Cette  fenêtre  à  double 
châssis  vitrés  se  compose  de deux éléments  séparés  reliés  l'un  à  l'autre et s'emboîtant dans  le 
même châssis  (v.  schéma).  Pour  le  nettoyage des vitres, les  éléments sont désassemblés et peuvent 
s'ouvrir  comme  une  boîte.  Le  coussin  d'air  existant  entre  les  deux  battants  vitrés  assure  une 
certaine isolation thermique et phonique. 
Photo  11 
Milan-Forlanini 
Baie pour fenêtre  (mur enduit à  l'intérieur}, 
préparée pour le  montage du  bloc-fenêtre 
Photo  12 
Milan-Forlanini 
Bloc-fenêtre monté 
333 Fenêtres  en  acier 
Profilés  laminés à  chaud 
fLJL_ 
1  1 
1 ----
Extérieur 
li 
li 
1  1 
Profilés emboutis à froid 
1 
Fenêtre simple 
(vitrage simple) 
Intérieur 
<:'1 ___  _ 
----"---..J 
Extérieur 
' 
.___i  1 
li 
il 
1.1 
Systèmes d'ouverture 
à  la  française  basculants 
334 
Fenêtre simple 
(vitrage simple) 
lnlérieur 
basculants 
Extérieur 
pivotants 
'--1, 
Il 
11 
rabattants 
1; 
Schéma 
Fenêtre  à 
double 
châssis  vitré 
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pivotants et basculants Pour les  protéger contre la corrosion1 les  fenêtres  ont été1  soit  passées  au  minium  (Gladbeck et 
Gelsenkirchen-Leithestrasse), soit zinguées au feu  (autres chantiers). 
Sur  le  chantier  français  de  Longwy,  cinq  dimensions  différentes  de  fenêtres  en  acier  ont  été 
utilisées.  Ces  fenêtres  sont fabriquées  en  profilés laminés à  chaud. 
Sur  le  chantier italien  de Milan,  des  éléments de fenêtre préfabriqués comportant fenêtre, appui, 
volets  roulants, appareil d'éclairage et  raccordement pour le chauffage ont été posés.  Ils ont été 
livrés sur  le chantier munis du vitrage et montés sur le bâtiment dont l'enduit était déjà terminé (1) 
(voir photos 11  et 12). 
4.52 Main-d'œuvre et prix de revient 
Sur les chantiers allemands les fenêtres ont été posées, après achèvement du gros œuvre, par des 
équipes de montage envoyées  par le fabricant. A cet effet les  bâtis dormants des fenêtres, munis 
de pattes de scellement en  acier, ont été, soit scellés, soit rivés au pistolet. 
La  dépense de main-d'œuvre a  été  étudiée sur  les  chantiers de Hoengen et Gladbeck. Elle  com-
prend1 dans chaque cas,  le classement et le transport des  fenêtres  livrées sur  le  chantier. 
A  Gladbeck  780  fenêtres  et  portes-fenêtres,  de  huit  dimensions  différentes,  ont  été  montées. 
L'équipe  de  montage se  composait  de deux  ouvriers  qualifiés  et  de  deux  manœuvres,  qui  ont 
travaillé 1 250  heures à  la pose des  fenêtres et portes-fenêtres. Ceci  donne une dépense moyenne 
de main-d'œuvre de 1,67 heure par fenêtre, ou 0,8 heure par mètre carré de surface de fenêtre. 
A  Hoengen  871  fenêtres  et  portes-fenêtres,  également  de  huit  dimensions  différentes,  ont  été 
posées. Sur ce chaniter il n'y avait que des ouvriers qualifiés qui ont travaillé pendant 4377 heures 
à la pose.  La  dépense moyenne de main-d'œuvre est ici de 5,01  heures par fenêtre, soit 2,4 heures 
par mètre carré de surface de fenêtre. 
Dans les  deux cas,  il s'agit de fenêtres simples provenant du  même  fabricant. Néanmoins, il  n'est 
pas  possible de discerner exactement à  quoi est  due la différence de dépense de main-d'œuvre. 
Celle-ci est  probablement imputable essentiellement au  temps consacré au trajet aller et retour et 
à  la relève  des  équipes de montage.  Dans  une  certaine  mesure,  on  peut  aussi  en  rechercher  la 
cause  dans  la  différence des  méthodes  de  travail  car,  sur  le  chantier  où  l'on  a  constaté  une 
moindre  dépense  de  la  main-d'œuvre  par  fenêtre,  l'entrepreneur  du  gros  œuvre  a  dépensé 
davantage de main-d'œuvre pour le  scellement et la finition que sur  l'autre chantier. 
Les  différences  dans  la  main-d'œuvre  impliquent aussi  des  différences  en  ce  qui  concerne  les 
dépenses  salariales  et  les  prix  de  revient.  Le  tableau  ci-après  indique  les  prix de  revient  des 
fenêtres simples à deux vantaux avec ferrage pour châssis  basculant. 
Hoengen  Welper 
DM/m 2  DM/m 2 
de surface  de surface 
de fenêtre 
1  de fenêtre 
Dépenses  salariales {1)  de montage  17,65 
1 
4,90 
Dépenses  salariales {1)  pour 
travaux de maçonnerie  2,55 
1 
8,25 
--- 20,20  13,15 
Fourniture fenêtre  72,10  67,90 
Vitrerie  9,50  9,30 
Peinture  3,10  4,00 
i 
104,90  94,35 
(1)  Salaire  horaire,  y  compris  les  charges  sociales  et  les  frais  généraux. 
{1)  Voir aussi  rapport sur  l'utilisation de l'acier. 
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4,39 à  14,14 heures, selon  la dimension des  fenêtres.  En  l'espèce,  les  dépenses  de main-d'œuvre 
se  décomposent comme  suit  pour les  différentes  opérations: 
Dépense de main-d'œuvre sur  le chantier français  de  Longwy 
Type 1  Type 2  Type 3  Type 4  Type 5 
Dimensions des  à 2 vantaux 1,50 x 1,20  à 2 vantaux 2,00 x 1,20  à 2 vantaux 1,50 x 1,00  à 1 vantail 0,75 x 0,70  à 1 vantail1,50 x 0,80  fenêtres 
hfm2 de surface  h/m2 de surface 
1 
hfm2 de surface  h/m2 de surface  hfm2 de surface 
de fenêtre  de fenêtre  de fenêtre  de fenêtre  de fenêtre 
1  O.Q.  M  1 Total  1  O.Q.  M  1 Total  1  O.Q.  M  1 Total  1  O.Q.  M  1 Total  1  O.Q.  M  1 Total 
Nature des 
travaux 
Travaux 
préliminaires 1,11  0,56  1,67  0,83  0,62  1,45  1,84  1,17  3,01  1,89  0,94  2,83  0,83  0,42  1,25 
Pose  0,56  0,56  1,12  0,42  0,42  0,84  1,33  1,00  2,33  0,94  0,94  1,88  0,83  0,62  1,45 
Ferrures  0,56  0,23  0,79  0,42  0,21  0,63  0,67  0,33  1,00  1,89  0,94  2,83  0,83  0,21  1,04 
Finition  0,56  0,56  1,12  0,42  0,42  0,84  1,00  0,83  1,83  1,89  1,89  3,78  0,62  0,21  0,83 
Travaux 
accessoires  0,23  0,23  0,46  0,21  0,21  0,42  0,33  0,33  0,66  0,94  0,94  1,88  0,42  0,42  0,84 
Peinture  0,23  - 0,23  0,21  - 0,21  0,33  - 0,33  0,94  - 0,94  0,21  - 0,21 
Total  13,25  2,141  5,39  12,51  1,881  4,39  15,50  3,66  9,16  8,49  5,65  14,14  3,74  1,88  5,62 
Sur  le chantier  italien  de Milan,  la  main-d'œuvre  nécessaire  à  la  pose  des  fenêtres  décrites  au 
paragraphe précédent a  été  en  moyenne de 6,13  heures par élément de fenêtre, soit 2,01  heures 
par mètre carré de surface de fenêtre. La  dépense de main-d'œuvre se  répartit comme suit entre 
les  différentes catégories d'ouvriers: 
- maçon 
- manœuvre 
1,47  h/fenêtre 
2,87  h/fenêtre 
- grutier 
- monteur 
0,08  h/fenêtre 
1,71  h/fenêtre 
Au début il fallait 6,34 heures par élément de fenêtre,  l'économie réalisée  par suite  de  l'accoutu-
mance  est  donc faible.  En  réalité,  comme  l'indique  l'entreprise,  les  maçons  et  manœuvres  qui 
n'étaient pas encore familiarisés avec la pose des  fenêtres  en  acier se  sont habitués relativement 
vite au  nouveau procédé sous  la  direction du  monteur.  Les  équipes travaillant au gros-œuvre se 
composaient de quatre maçons  et de quatre manœuvres. 
Il  est apparu que les  éléments de fenêtres plus petits  présentaient moins de difficultés et nécessi-
taient moins de main-d'œuvre que les  grands éléments. 
4.53 Comparaison des coûts avec les  éléments traditionnels 
La  comparaison  des  fenêtres  métalliques  avec  les  fenêtres  traditionnelles  en  bois  présente  cer-
taines difficultés, du fait que l'on compare ici des  matériaux divers n'ayant pas  les  mêmes carac-
téristiques  ni  la  même qualité et,  par conséquent, ayant un  prix de revient différent et nécessitant 
des frais d'entretien inégaux. Dans  une construction  normale  les  fenêtres  métalliques  nécessitent 
d'ordinaire moins de frais d'entretien que les  fenêtres  en  bois.  Il  faudrait tenir compte de ce  fait 
dans  la  comparaison  des  coûts.  Néanmoins,  il  peut  se  produire  dans  les  zones  d'affaissement 
minier  que  les  fenêtres  en  acier  nécessitent  des  dépenses  plus  élevées,  car  l'adaptation  des 
fenêtres  aux déformations des  bâtiments provoqués  par les  affaissements  miniers,  qui  est  facile 
à  réaliser d'ordinaire avec  les  fenêtres  en  bois,  présente  des  diffic'ultés  considérables  lorsqu'il 
s'agit de fenêtres métalliques. 
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utilisées dans certains  pays pour la  construction  des  logements, avec les  fenêtres  en  bois géné-
ralement utilisées.  La  comparaison des coûts ne peut donc,  pour les  raisons  indiquées  ci-dessus, 
prétendre avoir une valeur générale, ni  être complète, la  base de comparaison dont on dispose 
n'étant pas suffisante. 
Le  domaine de dispersion  de  la  main-d'œuvre  pour la  pose de fenêtres  en  bois de type tradi-
tionnel va de 1,0 à 3,0 h par m2  de surface pour les  fenêtres de 1 à  1,50  m2  de surface. Mais  la 
limite  inférieure  ne  peut  être  atteinte  que  si  les  ouvertures  sont  maçonnées  aux  dimensions 
exactes et si  l'on  n'est pas obligé de procéder à  des travaux complémentaires. En  règle générale 
les  dépenses  de  main-d'œuvre se situent entre  2,0  et 2,5  h  par m2  de surface de fenêtre  (non 
compris  les  appuis intérieurs et extérieurs).  La  dépense de  main-d'œuvre afférente aux fenêtres 
métalliques utilisées dans le cadre du programme expérimental a  été de 0,84 à 2,33  h par m2  de 
surface de fenêtre sur le  chantier de Longwy, tandis qu'elle allait de 0,8 à 2,4 h par m2  de surface 
de fenêtre  sur  les  chantiers  allemands  étudiés.  La  pose  des  fenêtres  métalliques  paraît  donc, 
d'après cette enquête, nécessiter moins de main-d'œuvre  qu'il  n'est  en  général  nécessaire  pour 
les  fenêtres  en  bois.  Il  se  peut  que  cela  résulte  d'une  meilleure  qualité  dimensionnelle  des 
fenêtres. 
Sur  les  chantiers  allemands,  les  prix  suivants  ont  été  notés  pour  la  fourniture  et  la  pose  des 
fenêtres en acier (sans vitrerie ni  peinture): 
Type de fenêtre  Vantaux 
1 
lieu de construction  DM/m2 de surface 
Profilés en acier  Fenêtres simples  à  la  française  Gelsenkirchen-Leithestr.  41,- à  54,-
laminés à  chaud  Fenêtres simples  à  la française 
normalisés  et basculants  Gladbeck  68,- à  108,-
Fenêtres simples  à  la  française 
Fenêtres à  et basculants  Hëngen  64,- à  108,-
double châssis  à  la française  Gelsenkirchen-Suer  110,- à  121,-
vitré 
1  et basculants 
Profilés en acier  Fenêtres simples  à  la  française  Mo  ers  54,- à  69,-
emboutis à  Fenêtres simples  à  la française  Essen-Fri ntrop  57,-
froid 
Fenêtres simples  pivotants  Dortmund  96,-
Double vitrage  à  la  française  Welper  70,- à  92,-
Double vitrage  à  la  française 
et  basculants  Salzgitter (1)  80,- à  96,-
(1)  Prévue  pour  double  vitrage,  mais  non  posé. 
La  comparaison montre les  prix sont très variables.  Ils  dépendent, en  premier lieu,  de la  dimen-
sion des fenêtres, du type des ferrures et de la  qualité de l'antirouille.  Le  pourcentage des frais 
de pose dans le  total des dépenses est relativement faible.  Comme le  prix de revient correspond 
à  peu près au prix offert, on peut aussi prendre pour base d'une comparaison des coûts avec les 
fenêtres en bois. 
D'après les  enquêtes faites  par l'Institut für  Bauforschung, le  prix de revient des fenêtres en bois, 
dans un  certain nombre de bâtiments étudiés, se situe entre 55,- et 75,- DM  par mètre carré de 
surface de fenêtre. Toutefois ces frais  comprennent les  appuis intérieurs (fenêtres de 1,2 à 1,5 m2 
de surface). Pour les  fenêtres plus grandes, les  prix au m2  seraient moindres. 
Les  prix  des  fenêtres  métalliques  utilisées  dans  le  programme  se  situent  en  partie  (pour  les 
fenêtres  à  bon  marché  des  chantiers  de  Gelsenkirchen-Leithestrasse,  Essen-Frintrop  et  Moers) 
à  peu près dans la zone de dispersion des coûts des fenêtres en bois.  En  revanche sur les  autres 
chantiers, une partie des coûts des fenêtres métalliques s'écarte beaucoup de la  zone de disper-
sion des coûts des fenêtres en bois. 
337 Sur le chantier de Hoengen, la Société Aachener  Bergmanns- und  Siedlungsgesellschaft  a  édifié, 
parallèlement aux constructions de la C.E.C.A., d'autres bâtiments identiques de type traditionnel 
ayant des  fenêtres en  bois. Ces  fenêtres en  bois coûtaient 5 088,- DM par maison  soit 51,10  DM 
par mètre carré par surface de fenêtre. Or, les  fenêtres en  acier ont coûté 7 550 DM par maison, 
soit 75,80  DM par mètre carré de surface de fenêtre.  Par  conséquent,  le supplément de coût des 
fenêtres en  acier a été ici d'environ 48 °/o. 
Si  l'on prend  les  prix de revient des  fenêtres  en  acier calculés  au  chapitre  précédent  (dépenses 
salariales, frais de matériaux et frais généraux de fabrication et de montage, y compris le vitrage 
et la  peinture)  comme  base  pour la  comparaison de coût avec  une  fenêtre en  bois comparable, 
on  obtient le  résultat suivant: 
Fenêtres en  acier 
DM/m2  de surface de fenêtre 
Fenêtres  en  bois 
chantier de comparaison 
82,45 DM/m2  de surface de fenêtre 
Ainsi les fenêtres en  acier sont de 15 à 30 °/o  plus chères  que les  fenêtres en  bois comparables. 
Ceci correspond aussi  aux indications qui ont été données pour le chantier de Konacker. 
Ici  les  portes-fenêtres ont coûté pour une loggia: 
665  NF  lorsqu'on  utilisait  l'acier; 
530  NF  lorsqu'on  utilisait  le  bois. 
Le  supplément de coût  pour  les  éléments  en  acier a  donc été  de 25 °/o.  Le  prix de  revient des 
fenêtres  métalliques  comparables  sur  le  chantier de Gelsenkirchen-Leithestrasse  a  été  d'environ 
70,- DM/m2  de surface  de fenêtre  et se  situe  ainsi  bien  au-dessous  des  coûts  ci-dessus  indiqués 
des  fenêtres  métalliques sur  d'autres chantiers. Toutefois, il faut ici tenir compte du fait qu'il s'agit 
de fenêtres  simples  avec  vantaux  à  la  française,  sans  ferrage  pour châssis  basculant  ni  fentes 
d'aération. 
Sur le plan économique il est difficile d'établir une comparaison entre le bloc-fenêtre préfabriqué 
installé sur le chantier de Milan, et l'ensemble des différents éléments de construction qui, dans les 
procédés  traditionnels,  rempliraient les  mêmes  fonctions (voir photos 11  et 12). 
Le  C.R.A.P.E.R.  a  néanmoins  procédé  à  une  comparaison  économique concernant  l'équipement 
d'une baie de 1,00 rn  de largeur et de 2,70  rn  de hauteur dans un  mur en  briques.  Il  a  comparé: 
a)  d'une part, un  bloc-fenêtre constitué  par un  ensemble  préfabriqué, de 2,70  rn  de hauteur, en_ 
tôle  d'acier  pliée,  fini  et  verni  en  usine,  comportant:  châssis,  vantail, volet roulant, caisson 
masquant le volet roulant, allège en  panneau sandwich, vitrerie et tous  les  accessoires; 
b)  d'autre part, un  équipement traditionnel comportant: 
- une fenêtre  en  bois  (châssis  et vantail), hauteur 1,45  rn,  avec  volet roulant en  bois, fini  et 
verni, avec  la  vitrerie et tous  les  accessoires, 
- un  panneau  supérieur  masquant  le  volet  roulant,  en  briques  creuses,  épaisseur  12  cm, 
hauteur 30  cm, 
- une allège inférieure en  briques creuses, épaisseur 12  cm,  hauteur 95  cm. 
Le  panneau supérieur et l'allège sont vernis à  l'intérieur et revêtus à  l'extérieur avec des carreaux 
de clinker. 
(On n'a pas  considéré, dans cette comparaison, l'élément d'éclairage et l'élément chauffant.) 
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fenêtre en  acier. 
Comparaison  des coûts 
Main-d'œuvre de maçonnerie (panneau, allège) 
Menuiserie (châssis,  vantail verres, volet roulant, 
vernissage, etc.) 
Main-d'œuvre  de  maçonnerie  (pour  aider  à  la 
mise  en  œuvre  sur  chantier) 
Bloc-fenêtre 
en  acier 
(1,00 x 2,70  m) 
93,5 °/o 
6,5 °/o 
100  °/o 
Fenêtre tradition-
nelle en  bois 
(1,00 x 1,45  m) 
33 °/o 
51  °/o 
89 °/o 
Pour  avoir  une  comparaison  valable,  on  doit considérer non seulement le coût de construction, 
mais  aussi  le coût d'entretien concernant les  menuiseries  en  bois  par rapport à  celui  des  menui-
series  métalliques vernies au  feu. 
Il  faut considérer également le  nombre d'heures-ouvriers sur  chantier. 
Un  relevé effectué a donné les  résultats suivants: 
Heures  d'ouvriers  sur  chantier  pour  la  mise  en  œuvre  d'une  fenêtre  (largeur  1,00  m,  hauteur 
2,70 m) 
a)  Maçon  (pour  la  construction  du  panneau 
supérieur et de l'allège) 
b)  Menuisier ou  monteur 
c)  Maçon (pour aider à la mise en  œuvre sur 
chantier) 
d)  Vitrier 
e)  Vernisseur 
Total 
Bloc-fenêtre en  acier 
(heures d'ouvrier) 
1,5 
4 
5,5 
Fenêtre traditionnelle 
(heures d'ouvrier) 
8 
2 
4 
0,5 
3,50 
18,00 
la réduction des  heures  sur  chantier est  très  importante  pour  l'accélération  des  travaux  et  pour 
parer à  la  pénurie actuelle de main-d'œuvre sur chantier.  . 
le C.R.A.P.E.R.  conclut en  estimant que si  on considère tous  les  facteurs mentionnés: coût d'entre-
tien,  heures  d'ouvrier  sur  le  chantier,  etc.,  l'application  des  blocs-fenêtres  en  acier  présente 
actuellement des  chances  de développement; et puisque cette solution s'est  déjà révélée  avanta-
geuse  à  l'échelle  de  fabrication  expérimentale  en  petite  série,  on  peut  penser  qu'elle  le  serait 
davantage encore à  l'avenir, moyennant des  fabrications en  grande série. 
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Lorsque  le  gros  œuvre  est  de  dimension  précise, des  fenêtres  en  acier peuvent être posées  par 
des  équipes  de  montage  spécialisées  avec  une  dépense  relativement  faible  de  main-d'œuvre. 
Aussi  n'apparaît-il  guère  possible  de  réaliser  davantage  d'économie  à  la  pose  une  fois  les 
ouvriers  au  courant  du  travail.  Le  prix de  livraison  des  fenêtres  en  acier  est  en  général  bien 
supérieur  au  prix  des  fenêtres  en  bois  de  même  grandeur  et  de  même  type.  Néanmoins  les 
fenêtres  simples  en  acier sont encore  dans  la  zone  de  dispersion  des  fenêtres  en  bois.  Plus  la 
fabrication d'une fenêtre en  acier est  compliquée,  plus  elle  exige  une  dépense  salariale élevée. 
Les  frais généraux de fabrication sont par ailleurs supérieurs  à  ceux  de  la fabrication  artisanale. 
Ils  augmentent  ainsi  considérablement  les  dépenses.  La  vaste  zone  de  dispersion  des  prix  de 
revient  est  donc  imputable,  en  premier  lieu,  à  la  diversité  des  ferrages.  L'importance  de  la 
série  joue peu. 
En  cas  de  double  vitrage,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  le  vitrage  en.  verre  isolant, on  a 
constaté  parfois  que  la  face  intérieure  de  la  vitre se  troublait  ~n raison de la forte densité de 
poussières de l'air dans la Ruhr.  Or, ces  vitres sont fixes et ne  peuvent être nettoyées. 
Lorsque  les  bâtiments se  trouvent dans une zone d'affaissement il  est  nécessaire, si  l'on pose des 
fenêtres  en  acier,  de  protéger  soigneusement  les  éléments  contre  les  tassements.  Malgré cela, 
dans certains  bâtiments, des difficultés ont été provoquées par le fait qu'il n'était pas possible de 
réajuster ultérieurement les  fenêtres  métalliques. 
Néanmoins, en  ce  qui concerne les  constructions  normales, on attribue aux fenêtres  en  acier des 
frais d'entretien moindres et, par conséquent aussi, une durée plus grande qu'aux fenêtres en  bois. 
4.6  Escaliers  en  acier 
4.61  Types 
En  général  les  escaliers  en  acier  ne  sont  pas  admis  en  Allemagne  dans  la  construction  des 
logements lorsqu'ils ne sont pas  munis d'un revêtement  ignifuge.  Toutefois,  ce  revêtement  peut, 
dès le départ, rendre non rentable l'escalier en  acier par rapport à d'autres types d'escaliers. 
Dans  le  Land  de  Basse-Saxe,  et  en  particulier  dans  la  ville  de  Hanovre,  on  trouve  cependant 
aujourd'hui encore parfois des escaliers en  acier sans  revêtement. Ceci  peut être aussi  imputable 
aux  expériences  favorables  que  l'on  a  faites,  pendant  la  guerre,  en  cas  d'incendies,  avec  les 
escaliers  en  acier. 
C'est pourquoi, à  Salzgitter, on a  pu  mettre en  place dans  un  bâtiment du  chantier expérimental 
sans  difficultés des  escaliers métalliques à titre expérimental. Ces  escaliers se  composent de deux 
profilés en  acier en  U servant de limon et sur lesquels sont soudés  des  cornières destinées à  sup-
porter les  marches.  Celles-ci  sont en  bois  recouvert de matière plastique. Le  dessous  de l'escalier 
est  revêtu  de planches  bouvetées  et peintes. 
Des  escaliers  en  acier ont été  également  mis  en  place  à  Dortmund  dans  les  constructions  en 
éléments  préfabriqués  avec  ossature  en  acier  (Hoesch).  Il  s'agissait d'escaliers  à  limon  en  tôle 
d'acier, préfabriqués à  l'atelier et dont les  marches,  en  pierre  reconstituée,  étaient posées  sur  la 
tôle d'acier par l'intermédiaire d'un  lit de mortier.  Les  contremarches  et le dessous  de l'escalier 
étaient  passés  au  minium,  puis  recouverts  d'une  couche  de  peinture.  Une  protection  spéciale 
contre l'incendie n'a pas  non  plus  été  exigée dans ce  cas. 
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L'ossature d'acier porteuse de  l'escalier métallique, mis  et~ place dans un immeuble à trois étages 
de  Salzgitter-Lebenstedt,  a  nécessité  pour  la  prépŒ  1ti~ :1  en  atelier 72  heures  de travail, aux-
quelles s'ajoutent 166  heures  de travail  pour le  monk: .  dans  l'immeuble.  La  dépense  de. main-
d'œuvre sur  le  chantier,  qui  est  de  1,73  h  par  marche  e'it  considérablement  inférieure à  celle 
que nécessitent les  escaliers de type traditionnel  préfabriqués  sur  place.  Pour  l'escalier  porteur, 
sans  marches,  bétonné sur  place, il faut compter  une  dé~ense de main-d'œuvre de 3  à 4 heures 
par hauteur de marche. 
Le  prix de revient des escaliers métalliques a été calculé sur ie.>  chantiers de Dortmund et de Salz-
gitter. Il  se  compose des  éléments suivants (non  compris les  travaux de peinture): 
Dortmund 
Ossature en  acier préfabriquée 
Pose sur le chantier 
Volées en  tôle d'acier  l  fourniture 
J  pose 
Rampes 
Revêtement des  marches en  plaques de granite 
Salzgitter 
Paliers  (part) 
Fabrication et montage de l'escalier métallique avec rampe 
Travaux de menuiserie pour la rampe et le revêtement de l'escalier 
Conversion en 
DM par marche 
5,30  DM/marche 
0,90  Il 
22,- Il 
22,05  Il 
17,20  Il 
23,50  Il 
90,95  DM/marche 
Conversion en 
DM par marche 
11,90  DM/marche 
27,85  Il 
29,50  Il 
69,25  DM/marche 
A  titre de comparaison, il est  intéressant d'indiquer le prix de revient des  escaliers en  béton armé 
montés sur le chantier de Salzgitter au même moment et dans les  mêmes  bâtiments.  Ces  escaliers 
sont  composés  de volées  en  béton  armé  avec  des  marches  en  pierre  reconstituée,  les  rampes 
étant en  acier avec main courante en  matière plastique.  D'après  les  indications  fournies  par  le 
maître  d'œuvre,  leur  fabrication  a  coûté  (sans  les  travaux  de  peinture)  environ  44,- DM  par 
marche.  L'escalier métallique a donc été plus cher de 57,5 °/o  que le même escalier en  béton armé. 
Les  escaliers  métalliques  du  chantier de Dortmund  ont exigé,  par rapport à  un  escalier compa-
rable du  type traditionnel, un  supplément de dépense  de  plus  de 100 °/o,  en  dépit du  fait qu'ils 
avaient été montés en  plus grande série. 
Dans  ces  conditions, et en  dépit d'un montage facile  et  rapide,  l'escalier  métallique  de  ce  type 
n'est pas  encore compétitif dans la construction  de logements. 
4.7  Installations  sanitaires 
Le  C.R.A.P.E.R.  a  procédé  à  une  comparaison  économique et  technique  entre  l'équipement  .d'un 
logement  avec  un  bloc-technique  (brevet Togni)  et  l'équipement traditionnel. Cette comparaison 
s'étend sur  une série de 100  logements. L'installation sanitaire est  constituée par: 
a)  Cuvette  W.C.  (du  type  suspendu),  lavabo  58 x 44 cm,  évier 90 x 45 cm,  baignoire 110 x 70  cm, 
robinetterie. 
341 b}  Tous  les  circuits  d'amenée d'eau froide et chaude,  chauffe-eau, conduits  d'aération et d'éva-
cuation. 
c)  Salaires pour l'installation de cet équipement. 
La  comparaison  des  coûts  sous  a)  b)  et  c)  a  été  faite  en  pourcentages  en  prenant  pour  base 
100  l'installation avec bloc-technique. 
Comparaison des coûts 
a)  Appareils sanitaires 
b)  Matériaux et  main-d'œuvre pour le  montage 
des  circuits y  compris chauffe-eau 
c}  Main-d'œuvre de maçonnerie à  la pose 
Equipement avec 
bloc-technique 
(brevet Togni) 
42 °/o 
54 °/o 
4 °/o 
100 °/o 
Equipement 
traditionnel 
42 °/o 
56 °/o 
12 °/o 
110 °/o 
D'après les  données du C.R.A.P.E.R.,  on  réalise actuellement lors  d'une installation  identique une 
économie de 10 °/o  sur  une  installation du  bloc-technique vis-à-vis  d'un équipement traditionnel, 
par suite  de  l'abaissement des  coûts  de main-d'œuvre. 
5.  Récapitulation 
Parallèlement aux études sur  la rentabilité de l'utilisation d'éléments  en  acier, on  s'était proposé 
d'examiner  dans  quelle  mesure  les  imprécisions  dimensionnelles  avaient  une  influence  sur  les 
dépenses de main-d'œuvre lors de la fabrication et du  montage, comment les  dépenses variaient 
en  fonction des influences extérieures et comment se  présentaient les  coûts  des  éléments  en  acier 
par rapport aux coûts  des  éléments traditionnels semblables. 
5.1  Portes 
On a  procédé des  études sur  l'influence de la précision des  mesures  lors du  montage des  portes. 
Les  résultats  mettent  clairement  en  évidence  que  des  écarts  de  dimension  dans  les  fournitures 
d'huisseries  ou  de  panneaux de  portes  ou  dans  l'encastrement  exigent  des  dépenses  de  main-
d'œuvre plus  élevées  lors de la  mise  en  place.  Les  dépenses de main-d'œuvre par porte augmen-
tent donc avec  les  écarts  de dimension. Sur  un  chantier  allemand,  la  différence de dépense  de 
main-d'œuvre pour le montage des portes était de 0,2  à  0,3  heure par porte, c'est-à-dire de 25  à 
30 °/o  d'heures de travail supplémentaires par rapport à  un  montage méthodique sur  un  chantier 
expérimental italien, le  montage des  portes ne  demandait au  total que 0,2  heure par porte. Ceci 
s'explique manifestement par la méthode de travail adoptée, qui permettait une pose très  précise 
des  huisseries. 
On a également étudié les  différentes méthodes de travail utilisées pour le montage des huisseries 
et on a  observé et comparé quelles étaient leurs  répercussions  sur  la  dépense de main-d'œuvre. 
Cette comparaison revêt une  importance particulière en  Allemagne où deux méthodes différentes 
sont employées parallèlement. On a  constaté que la  dépense de main-d'œuvre pour la pose  des 
huisseries avant maçonnage des  murs était bien moindre que pour la pose après maçonnage. Les 
342 économies  d'une  telle  pose  s'élevaient  à  70  ou  80 °/o  de  la  dépense  pour  la  pose  après 
maçon  nage. 
Alors que le coût des  portes à huisseries en  acier se  situe  à  peu  près  à  l'intérieur de  la  zone  de 
dispersion  des  coûts  des  portes  avec  habillage d'embrasure et chambranles en  bois, la méthode 
de  travail  peut  avoir  une  telle  influence  sur  les  coûts  que  les  portes  avec  huisseries  en  acier 
peuvent  devenir  plus  rentables  que  les  portes  traditionnelles.  En  Allemagne  où  les  avantages 
techniques  des  huisseries  en  acier (économie des  travaux de finition)  ont  une  importance parti-
culière - car les  huisseries  en  bois  ayant les  mêmes  avantages  n'y sont  pas  courantes -, l'étude 
des méthodes de pose  les  plus efficaces peut contribuer notablement à  l'expansion de l'utilisation 
des  huisseries en  acier. 
C'est en  effet sur  les  chantiers expérimentaux allemands que l'on a  relevé  les  coûts  salariaux les 
plus élevés  et, par suite, des  coûts  globaux plus  élevés que dans les  autres pays. 
·s.2 Murs 
Si  les  coûts des maisons construites selon  le  procédé  Hoesch  à  Dortmund  (54  maisons)  se  situent 
encore pour l'instant à  la  limite supérieure  de la zone  de dispersion  des  coûts  de constructions 
comparables  construites  avec  des  éléments  traditionnels,  les  études  laissent  cependant  prévoir 
que, pour une  série  plus  importante de maisons  semblables,  les  ossatures  légères  en  profilés  à 
froid (fabriquées à  partir de tôles  d'acier en  larges  bandes  par travail  à  froid)  utilisées dans  ce 
cas  avec d'autres éléments  préfabriqués peuvent parfaitement être rentables. C'est ce  que montre 
aussi  le fait que les  économies de mise en  place ont atteint, pour la  première réalisation,  jusqu'à 
60 °/o  de la dépense  de main-d'œuvre. 
En  ce·  qui  concerne  le  procédé  Domofer,  employé  sur  le  chantier  de  Florange,  les  coûts  de 
construction  sont  un  peu  plus  élevés  qu'avec  le  procédé  Hoesch.  D'après  les  indications  de 
l'institut de  recherche  français,  les  coûts  dépassent ceux  des  types  de construction  traditionnels. 
En  effet,  la  dépense  de main-d'œuvre sur  le  chantier est  de 22  à  23  heures  au  total  par mètre 
carré de surface, auxquelles viennent s'ajouter 3 à  4 heures  par mètre carré de surface habitable 
pour la fabrication en  usine. Sur des chantiers semblables  on  compte en  règle générale, avec les 
procédés traditionnels, de 22 à 30  heures par mètre carré de surface habitable. 
Les  données  recueillies  sur  la fabrication des  murs  et  des  plafonds  avec  des  tôles  de coffrage 
sur  le  chantier  de  Beyne-Heusay  ne  permettent  pas  encore  de  tirer  de  conclusions  définitives 
quant à  la  rentabilité de ce  procédé.  Les  coffrages  de  la  dimension  d'un  mur  et d'un  plancher 
n'ont pas  contribué ici  à  une diminution de  la dépense  de main-d'œuvre.  Des  coffrages de plus 
petit format (par exemple de la  hauteur d'un étage et de 20 à 30  cm  de largeur seraient peut-être 
plus  rentables, tout au  moins pour des  séries  de l'importance de ce  projet de construction). 
5.3 Toitures  en  acier 
Dans  la  construction  des  logements,  l'emploi de charpentes  de  toitures  en  acier est  encore  rare 
jusqu'à  maintenant. Même après  la  mise  au  point de profilés légers en  acier, de tels éléments ne 
peuvent  pas  encore  concurrencer  les  charpentes en  bois du point de vue de la rentabilité. 
En  employant des  fermes  légères  en  acier on  obtient un  montage  rapide des  combles  qui  sont 
alors  inattaquables  par les  parasites  animaux et  végétaux,  et  incombustibles.  Par  ailleurs  cette 
méthode  dégage  le  grenier  de  tout  encombrement  par  contrefiches  et  jambes  de  force.  Les 
343 constructions en  acier examinées sont toutefois plus  chères  que  les  constructions  comparables  en 
bois, la différence atteignant 15 à 20 °/o.  La  possibilité de réduire les  coûts  en  réalisant des  séries 
plus  importantes réside  uniquement dans  la fabrication  même  des  éléments;  la  pose  n'intervient 
en  effet dans les  dépenses que pour environ 5 °/o  du coût de fabrication. 
5.4 Fenêtres  en  acier 
Il  est  possible de poser des  fenêtres  en  acier sur  un  gros œuvre à  dimensions  précises  avec  une 
dépense  de  main-d'œuvre  relativement  faible.  Le  prix  de  fourniture  des  fenêtres  en  acier  est 
cependant plus élevé que celui des  fenêtres en  bois  de  mêmes  dimensions  et  de  même  type.  La 
vaste  marge de dispersion des  prix de fourniture est  imputable, en  premier lieu, aux différences 
de ferrage. L'importance de la série  joue peu. 
Pour  les  bâtiments ordinaires on  considère que les  fenêtres en  acier ont des frais d'entretien plus 
réduits et durent plus  longtemps que les  fenêtres en  bois. 
5.5 Escaliers  en  acier 
Pour réduire les  risques en  cas  d'incendie, les  escaliers en  acier ne sont admis dans la République 
fédérale qu'à certaines conditions. 
Les  enquêtes faites à Salzgitter et à  Dortmund montrent que, même sans dispositif supplémentaire 
de  sécurité  contre  l'incendie,  les  escaliers  en  acier reviennent plus  cher  que  les  escaliers  tradi-
tionnels en  béton  armé.  En  revanche  le  montage de ce  type d'escalier sur le chantier exige beau-
coup moins de main-d'œuvre que celui des escaliers réalisés sur place. 
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347 Introduction 
Avant d'examiner  les  applications de la  théorie de  la  coordination modulaire qui ont été  faites 
sur les  chantiers du deuxième programme de constructions  expérimentales  de  la  C.E.C.A.,  il  n'est 
pas  sans  intérêt de rappeler les  instructions données à  ce  sujet par les  directives administratives 
et  techniques  de  ce  programme  et  d'examiner  comment  les  dispositions  préconisées  par  ces 
instructions  se  situaient par 'rapport à  celles  des  normalisations nationales alors en  vigueur. 
Il faut tout d'abord souligner qu'en 1956, à l'époque où  furent élaborées  les  directives  susvisées, 
la  théorie de la coordination modulaire était un  sujet  relativement nouveau  dans  les  discussions 
internationales et ne  reposait pas  encore sur des  bases  incontestées. 
Le  document  auquel  les  directives  invitaient  les  maîtres  d'œuvre  à  se  reporter  pour  se  fami-
liariser  avec  la  théorie  de  la  coordination  modulaire  était  le  rapport  publié  à  la  suite  de  la 
première phase du  projet n°  17  4 de l'Agence européenne de productivité. 
Mais ce  rapport n'était qu'un rapport provisoire; la théorie qu'il exposait et sur laquelle certaines 
divergences de vues  subsistaient entre les  pays participants devait être mise  à  l'épreuve au  cours 
d'une deuxième  phase  comportant essentiellement la réalisation de constructions expérimentales, 
conçues  et  construites  conformément à  la  théorie élaborée au cours de la  première phas.e. 
En  fait,  l'établissement  des  directives  dimensionnelles  introduites  dans  les  directives  administra-
tives et techniques s'était heurté à des  difficultés dues au fait que les  pays membres de la C.E.C.A. 
avaient déjà adopté certains principes de normalisation  qui  n'étaient pas  en  complète  harmonie 
avec  les  recommandations qu'il s'agissait de mettre en  application. C'est ainsi  que, depuis 1951, 
l'Institut  allemand  de  normalisation  avait  mis  en  vigueur une  norme  DIN 4172  intitulée  «Mass-
ordnung im  Hochbau»  (Coordination dimensionnelle dans la construction), qui mettait en  corréla-
tion deux gammes de dimensions, l'une basée sur  le  module de 12,5  cm,  à  utiliser de préférence 
pour le gros-œuvre (Rohbau), l'autre basée sur le  module de 10 cm,  à  utiliser de préférence pour 
le second-œuvre (Ausbau). Or, les  autres pays  membres de la C.E.C.A.  avaient adopté un  module 
unique de 10  cm  aussi  bien  pour les  éléments  du  gros-œuvre  que  pour les  éléments  du  second-
œuvre: 
- Norme belge - Coordination des  dimensions des  constructions NB  180 de 1948 
- Norme française - Bâtiment - Dimensions  des  constructions  NF  P 01-001  de  septembre  1942 
- Norme  italienne  - Coordination  dimensionnelle  dans  le  construction.  Système  du  module 
UNI-2951  de 1949 
- Projet  de  normalisation  hollandaise  - Rapport  de  la  Commission  consultative  de  décembre 
1950 de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in  Nederland. 
D'autre part, des  difficultés  se  présentaient dans  les  applications  pratiques  de  la  théorie.  C'est 
ainsi, en  particulier, que dans  la  normalisation française  la  modulation  basée  sur  le  module  de 
10 cm  avait, pour certains éléments de la construction, été appliquée à des  dimensions dites alors 
«nominales»,  qui  ne  correspondaient  pas  à  celles  retenues  dans  le  projet  AEP  17  4.  A  titre 
d'exemple, alors que pour les  portes  et  les  huisseries  le  projet AEP  17  4  adoptait comme  dimen-
sion  modulaire la  largeur totale hors  huisseries,  la  norme NF P 01-004 prévoyait qu.e  c'était la 
largeur «nominale» de passage, c'est-à-dire la distance entre  les  faces  internes de l'huisserie qui 
devait être une dimension modulaire. 
On peut également citer le cas  des fenêtres, pour lesquelles le projet AEP 17  4, en vertu du principe 
général suivant lequel  les  éléments de construction  ne  devaient pas  déborder de l'espace modu-
laire qui  leur était assigné,  avait prévu  que  les  dimensions  modulaires  des  fenêtres  seraient  les 
349 dimensions  hors bâti dormant.  Cette  disposition  ne  gênait  pas  les  pays  dans  lesquels  les  bâtis 
sont couramment posés  «en  tableau»; mais  elle pouvait gêner d'autres  pays  dans  lesquels  il  est 
de pratique courante de poser les  bâtis en  «feuillures». 
Ainsi  donc,  les  directives  dimensionnelles  du  programme  n'étaient  pas  toujours  conformes  aux 
dispositions  des  normalisations  nationales  en  vigueur à  l'époque. Quoi qu'il en  soit,  les  maîtres 
d'œuvre  se  sont  évertués  à  respecter  les  directives  du  programme; •mais,  dans  certains  cas,  le 
comité restreint des  experts, qui avait la tâche d'approuver  les  projets,  a  dû  accorder  quelques 
dérogations, soit parce que des  prescriptions réglementaires applicables aux constructions aidées 
par  I'Ëtat  n'étaient  pas  en  harmonie  avec  ces  directives,  soit  porce  que  certains  éléments  de 
construction  de  dimensions  conformes  à  celles  prévues  par les  directives  n'étaient pas  couram-
ment  disponibles  dans  l'industrie  et  auraient dû  être fabriqués spécialement,  ce  qui aurait aug-
menté  leur prix de revient. 
C'est  ainsi  que pour la  hauteur d'étage  les  directives propossaient une  hauteur de sol  fini à  sol 
fini  de 2750 mm  pour respecter  une  norme obligatoire allemande (DIN 4174).  Cette  disposition 
n'a  pu  être suivie  pour l'ensemble des  chantiers,  en  raison  de réglementations  ou  de normalisa-
tions  particulières existant sur  ce  point dans  les  autres pays de la  C.E.C.A. 
La  Belgique  a  adopté une  hauteur d'étage de sol  à  sol  fini de 2,60  m.  En  France, on  a  dû  pour 
plusieurs  chantiers  respecter  les  prescriptions  techniques  et fonctionnelles  minimales applicables 
aux Habitations à  Loyer Modéré qui  imposaient une hauteur de 2,50  m de sol  à  plafond. 
De même, pour ce  qui concerne les  portes intérieures, la norme française P 10-402 prévoit que les 
largeurs des baies sont des  multiples de 10 cm, augmentés  de 5  cm,  alors  que  les  directives  pré-
voyaient que  les  largeurs  modulaires de ces  mêmes baies devaient être multiples de 10 cm.  Cette 
dernière  prescription  conduisait  à  utiliser  des  portes  et des  huisseries  de dimensions  non  cou-
rantes  en  France,  et dans  plusieurs  chantiers  on a été amené, de ce fait, à  déroger aux directives 
relatives auxdites fournitures. 
Malgré  les  difficultés  évoquées  ci-dessus,  les  maîtres  d'œuvre  des  chantiers  du  deuxième  pro-
gramme se  sont  efforcés,  dans  l'établissement de  leurs  projets,  de  respecter  dans  la  mesure  où 
cela  leur  a  été  possible,  les  directives  dimensionnelles  contenues  dans  le  programme  et  de  se 
conformer aux principes de la coordination modulaire. 
On observera  néanmoins, d'après  les  exposés  qui suivent, que certains  maîtres d'œuvres se  sont 
écartés  de  l'application  stricte  de  la  théorie  générale  du  réseau  modulaire,  pour  adopter  des 
réseaux  modulaires  discontinus  insérés  entre  les  mailles formées  par des  murs ou des  planchers. 
Il  faut d'ailleurs signaler qu'en agissant ainsi, ils sont allés  dans  le  sens  d'un assouplissement de 
la  théorie,  dont  la  nécessité  est  apparue  depuis  les  premières  études  du  projet AEP  17  4.  Les 
interprétations diverses  qui  se  sont ainsi  manifestées dans  la  pratique sont d'ailleurs intéressan-
tes, car elles soulignent la difficulté des  problèmes qui restent à résoudre pour mettre au point et 
appliquer une théorie complète et homogène de la coordination modulaire. 
Application de la coordination modulaire aux chantiers expérimen-
taux allemands 
Rappelons que le deuxième programme de constructions expérimentales prévoyait la prescription 
de grandeurs de référence à  observer pour le  projet et  la  réalisation  des  bâtiments d'habitation, 
ainsi  que  la  détermination  des  cotes  nominales  essentielles  des  éléments  de  construction.  Les 
prescriptions relatives aux dimensions du  bâtiment se  limitaient aux parties étroitement associées 
aux  éléments  en  question.  Cette  coordination  était  basée  sur  des  grandeurs  de  référence  cor-
respondar't à  des  multiples de 10 cm. 
350 Cette recherche avait pour objet d'étudier d'application dans  les  pays de la  Communauté de la 
coorçiination modulaire dans le  bâtiment. 
En  ce  qui  concerne  les  chantiers  allemands,  nous  prendrons  comme  exemples  les  projets  de 
construction  de  Dortmund-Scharnhorst et de  Hôngen. 
Dortmund-Scharnhorst 
Le  projet  de  Dortmund-Scharnhorst  comprend  54  logements,  répartis  à  raison  de 2  par étage 
dans des maisons de 3 niveaux. Celles-ci comportent une ossature métallique, réalisée en  profilés 
légers d'acier de même que les  poutrelles de plancher. 
Le  plan est basé sur  une trame de 1,20  m.  C'est  l'écartement de tous  les  poteaux extérieurs  et 
intermédiaires  de  l'ossature  ainsi  que  des  fermes.  La  distance  entre appuis  des  pannes  est de 
2,50  m.  Dans ce projet, les  poutrelles des planchers vont de façade à façade sur toute la  largeur 
de  la  maison  et elles  ont une  longueur de 8,40  m.  Cette dimension  n'était pas prévue dans  les 
directives,  mais  elle  représente  la  somme  de  deux cotes  prescrites de 3,60  m et de 4,80  m.  Les 
dimensions des panneaux de façades- 1,20 x 0,50  m - et celles des dalles de planchers - 2,40 x 
0,50  m - découlent de la  trame de l'ossature métallique.  Les  cloisons  légères  préfabriquées ont 
1,20 x 2,50 m. 
La  hauteur d'étage, mesurée entre le  dessus de deux planchers superposés est de 2,75  m.  L'esca-
lier a  la pente requise de 286/172. 
La  grandeur de référence pour la  largeur des fenêtres  est identique à  l'écartement des poteaux, 
lequel  correspond à  la  trame de 1,20  m.  La  hauteur des fenêtres  est de 1,50  m.  Les  baies des 
portes dans le  gros-œuvre ont une largeur de 0,70, 0,80  et 0,90  m et une hauteur de 2,00  m. 
Les  dimensions  des emplacements  prévus  pour la  pose  des  appareils  sanitaires  sont  conformes 
aux directives. 
Les  placards encastrés se composent d'éléments mesurant 1,00 x 0,60  m. 
Ainsi,  la  mise  au  point et  l'application  adéquate d'un  réseau  modulaire  approprié  ont  permis, 
sur le  chantier de Dortmund, de déterminer les cotes de tous  les  éléments de construction  essen-
tiels à  partir du module de base de 10 cm. 
Hong en 
Le  projet de Hôngen comprend 126 logements, répartis à  raison de 2 par étage dans des maisons 
de trois  niveaux.  Elles  sont en  maçonnerie, avec plancher en béton armé. A l'origine, le projet se 
fondait sur  le  système dimensionnel  de  la  norme DIN  4172, qui s'applique obligatoirement à  la 
construction des logements sociaux dans la  république fédérale  d'Allemagne.  Bien  que  la  gran-
deur  de  référence  de  cette  norme  parte  d'un  module  de  12,5  cm,  les  écarts  par  rapport  au 
module C.E.C.A. de 10 cm  sont insignifiants si  l'on tient compte des considérations suivantes. 
Si  l'on  ajoute au module de base allemand de 12,5 cm  la  moitié de sa valeur, soit 6,25  cm, on 
obtient une cote de gros-œuvre de 18,75  cm.  On  a  ainsi  pour  les  baies  une  cote  nette  (après 
adjonction de 1,0 cm  pour l'épaisseur des joints)  de 19,75  cm.  Eu  égard aux tolérances couram-
ment admises dans la  pratique, l'écart de 0,25  cm  par rapport au double du module de 10 cm  est 
négligeable  en  pratique.  La  multiplication  de  deux  modules  allemands  donne  0,50  m,  1,00  m, 
1,50  m,  etc.  Dès  lors,  toutes  les  cotes  intérieures  et  toutes  les  dimensions  des  baies,  dans  la 
351 mesure  où  elles  correspondent à  un  multiple du module de base C.E.C.A., peuvent être réalisées 
sans  qu'il soit nécessaire de s'écarter pratiquement des  prescriptions des  normes allemandes. 
Ainsi, en  ce  qui concerne le  chantier de Hëngen, l'architecte a pu, dès  le stade du projet, adapter 
toutes  le  baies des  fenêtres aux grandeurs de référence du  module de base de 10  cm. 
Les  hauteurs d'étage, les  escaliers, les  baies de portes et de fenêtres,  ainsi  que les  emplacements 
prévus  pour les  appareils sanitaires, correspondent donc ici  aux grandeurs de référence  basées 
sur  le module de 10 cm. 
En  résumé,  on  peut  dire  que,  sur  les  chantiers  allemands,  les  travaux traditionnels  de  maçon-
nerie,  établis  suivant  les  normes  allemandes,  ont  été,  à  de  faibles  écarts  près,  alignés  sur  le 
module C.E.C.A.,  cela  s'appliquerait, en  particulier, à toutes  les  dimensions de baies. 
Il  est  donc  parfaitement  possible  de  poursuivre  la  mise  au  point  d'éléments  d'aménagement 
normalisés suivant les  propositions du Comité de la C.E.C.A.  (fenêtres, portes, placards encastrés, 
équipement sanitaire)  et, grâce à  une coordination  des  modules  et à  une  amélioration  continue 
de la  qualité dimensionnelle, de fabriquer et de fournir  de tels  éléments  interchangeables  dans 
les  pays  de la Communauté européenne. 
Application de  la coordination modulaire aux chantiers 
expérimentaux belges 
Objet du  programme 
Le  deuxième programme des  chantiers  expérimentaux  avait pour  objet de faire  une  expenence 
pratique d'application de la  normalisation et de la coordination modulaire dans le bâtiment. 
L'Institut national du logement de Belgique chargé de dresser les plans des 357 logements à édifier 
en  Belgique et des  54  logements à édifier pour le  compte  de  la  ville  d'Esch-sur-Aizette  (grand-
duché  de Luxembourg)  a  été  particulièrement attentif à  ce  problème et s'est efforcé de présenter 
une  solution  qui  tienne  à  la  fois  compte  des  normes  déjà  en  vigueur dans  ce  pays  (NBN  180 
en  181)  et des  nécessités  industrielles régissant la  fabrication d'éléments standardisés susceptibles 
d'être  posés  en  parfaite  harmonie  quelles  que  soient  leur  provenance  et  leur  position  dans  le 
plan. 
Caractéristiques  techniques 
Celles-ci, de même  que les  caractéristiques fonctionnelles du  projet, étant exposées  d'autre part, 
il convient seulement d'en rappeler les  points principaux: 
Structure:  refends  porteurs  transversaux  en  béton armé coulé en  place en  coffrage métallique; 
planchers constitués par des  dalles en  béton  armé coulé  en  place sur  coffrage métal-
lique. 
Façade:  panneaux de façade  insérés  dans  des  encadrements  en  béton  préfabriqué de 20  cm 
d'épaisseur à  l'about des  murs transversaux et des planchers. 
Cloisons:  en  éléments  préfabriqués de la hauteur de la pièce. 
Finition:  les  murs  et plafonds sont bruts  de coffrages  (coffrages à  surface  lisse).  Les  planchers 
sont revêtus d'un tapis vinylique sur feutre. 
352 Choix  du  module 
Rappelons que le module de base est  de 10 cm. 
Le  «grand  module»  ou  module de projet est  de 60  cm.  Cette  dimension  a  été  choisie  pour  les 
raisons  suivantes: 
1)  Argument arithmétique: 60  cm,  soit 6  modules de base,  est  une  longueur dont la  moitié et  le 
tiers sont des multiples entiers du module de base. 
2)  Argument économique:  les  plaques de construction sont fabriquées à  peu  près universellement 
aux dimensions de 1,22 x 2,44 cm. 
L'adaptation au  module de 60  cm  est  donc aisée. 
Grand  réseau  modulaire 
Le  grand réseau  modulaire ne constitue pas  une trame  contin'ue  sur  laquelle  le  plan  est  dessiné. 
En  effet, il est  interrompu à  chaque mur porteur. 
On  est  donc en  présence  d'une série  de réseaux  indépendants, s'étendant  de  façade  à  façade 
sur  la largeur d'une travée. 
Position  des  murs et cloisons  par rapport au  réseau 
Murs  porteurs 
Le  nu  fini  de  chaque  mur  porteur  correspond  à  une  ligne  du  réseau,  de telle  manière qu'une 
série continue d'armoires  juxtaposées  (de  60  cm  ou 120 cm  de largeur) puisse trouver place entre 
2 refends successifs.  , 
Voir exemple de cette disposition sur  le  plan de l'étage type (cuisine - coin  de repas - dégage-
ment)  {page 48). 
Cloisons 
Les  cloisons  ont 5  cm  d'épaisseur entre  faces  finies.  Elles  sont  posées  avec  une  de  leurs  faces 
finies  contre  la  ligne  du  réseau  modulaire.  Cette  disposition  permet  de  ne  pas  empiéter  sur 
l'espace modulaire dans  les  pièces  qui sont dotées d'un équipement incorporé. 
Exemple 
Du  mur-rideau  de  la  cu1sme  à  celui  de  la  chambre à  coucher qui occupe la même travée, trois 
cloisèns  successives  doivent trouver place sur  la grille modulaire. 
1)  Les  deux murs-rideaux sont placés  contre ,les  lignes externes de la grille, côté extérieur. 
2)  La  cloison  entre  la  cuisine  et  le W.C. est  placée  contre  la  sixième  ligne  du  grand  réseau, 
côté  W.C.;  ainsi,  une  série  continue  d'armoires  modulées  à  60  cm  trouve  place  dans  la 
cuisine, contre le refend, soit de gauche à droite: 
a)  une  table de 60  x  60; 
b)  un  bloc technique de 180 x 60 contenant le  double  évier,  la  cuisinière  au  gaz,  et  le  réfri-
,- gérateur; 
c)  une table de 60  x  60. 
353 3}  La  cloison  entre  la  chambre  et  la  salle  de  bains  est  placée  contre  la  neuvième  ligne,  côté 
chambre,  parce que  la  chambre  n'est  pas  équipée d'armoires incorporées. 
4}  L'espace  entre  les  2  cloisons  qui  précèdent doit être  partagé entre  la  salle  d'eau  et  le  W.C. 
La  position  choisie  donne à  la  salle d'eau une largeur nette de 100 cm  et au W.C. une largeur 
de 70  cm,  qui  correspond  aux  minima  fonctionnels. 
5}  La  cloison  entre  le  dégagement  et  les  locaux sanitaires  se  trouve  contre  la  deuxième  ligne 
transversale du  réseau  à  partir du  refend.  Elle  a  été  placée du  côté  des  locaux sanitaires  en 
raison  de l'armoire à  linge qui  constitue  la  paroi  entre  le  dégagement  et  le  coin  de  repas. 
Cette  armoire  a  120  cm  de  largeur,  et  fait  partie  d'une  série  normalisée.  Il  fallait  donc 
choisir  entre  deux  inconvénients:  soit  prévoir  une  armoire  hors  série,  soit  recouper  les  pan-
neaux des  cloisons  sèches.  Cette deuxième solution  est  celle  qui  présente  le  moins  d'incon-
vénients  économiques. 
Problème  des  hauteurs 
La  hauteur d'étage est  fixée à  2,60  rn,  ce  qui  permet de typifier l'escalier aux normes suivantes: 
14  marches  de 18,5  cm 
2  volées de 1,50  rn  de longueur entre paliers et de 1,05  rn  de  largeur. 
La  hauteur des  murs-rideaux est  de 2,40  m;  l'épaisseur des  linteaux-seuils est  0,20  m.  La  hauteur 
des  cloisons  sèches  est  2,40  rn  au-dessus  du  sol  fini.  Il  subsiste  un  espace  total  de 20  cm  pour 
le  plancher,  son  revêtement  haut  et  bas  et  pour  les  éléments  de fixation  de  la  cloison.  Çette 
latitude en  hauteur permet d'utiliser un  type standard  de  cloison,  préfabriqué  aux  dimensions 
industrielles  de 1,20  x  2,40  rn,  quel  que  soit  le  type de  plancher adopté et  la  nature de ses  re-
vêtements,  pour autant que l'épaisseur totale de celui-ci  ne  dépasse pas 0,20  m. 
Dans  le  cas  présent,  l'épaisseur  prévue  est  minimum. En  effet, 
a}  l'enduit de  plafond  est  supprimé  grâce à  l'emploi  de  coffrages  lisses; 
b}  la chape est supprimée grâce à  l'emploi d'une  taloche  rotative  pour  lisser  le  béton  frais,  et 
à  la suppression  des  tubes  électriques dans  les  planchers; 
c}  l'élément porteur est  une  dalle monolithe en  béton armé de 10 à  11  cm  d'épaisseur. 
Ainsi,  l'épaisseur  hors  tout  du  plancher  ne  dépasse pas  11  cm.  Si  l'on utilisait des planchers pré-
fabriqués creux ou nervurés enduits sur leurs deux  faces,  on  atteindrait  vraisemblablement  une 
cote d'épaisseur proche de 20  cm. 
Le  réglage de la  différence se  fait: 
1}  par la  plinthe et la filière de fixation au  sol; 
2}  par la  latte ou  la gorge contre plafond, et la filière au  plafond. 
La  hauteur des  armoires incorporées est  de 2,40 rn  au-dessus du sol fini, socle compris. Toutefois, 
la  cote  maximum des  portes est  de 2,30  m.  Les  derniers 10 cm  sont occupés  par une planche de 
réglage sur  laquelle vient s'appliquer  la  latte  ou  la  gorge qui  ferme  le  joint contre  le  plafond. 
Armoires 
Lorsqu'on  juxtapose des  armoires préfabriquées,  le  problème essentiel  est  celui  des  montants  et 
des  joints. 
Si  l'on admet que l'armoire soit plus  petite que l'espace  modulaire  qui  lui  revient,  afin  de  per-
mettre par exemple l'empiètement d'un enduit mural sur cet espace, deux difficultés surgissent: 
354 a)  les  joints  s'accumulent  lorsqu'on  juxtapose  plusieurs meubles; et il faut les  fermer par d'inélé-
gants couvre-joints; 
b)  les  meubles  dont la  largeur est  de plusieurs  modules (120  ou 180 cm)  doivent avoir des  mon-
tants  intermédiaires trop larges, si  l'on désire que les  portes restent alignées. 
Pour  résoudre ces  difficultés, il faut poser en  principe: 
a)  que le  meuble occupe intégralement l'espace modulaire qui lui revient (sauf le  jeu  nécessaire 
pour la  pose  et  les  tolérances); 
b)  que les  portes occupent en  largeur tout cet espace modulaire. 
Dès  lors,  la  dimension  des  portes  est  la  dimension nominale moins  les  jeux et  les  tolérances.  Les 
portes recouvrent donc les  montants aussi  bien du côté charnière que du côté ouvrant. 
Position des montants ou des panneaux transversaux verticaux 
Dans  chaque  meuble autonome, la  position des  panneaux extrêmes  est  contre la  plan modulaire 
qui limite le meuble latéralement. 
Il  en  résulte que lorsque l'on juxtapose deux meubles  autonomes,  il  y  a  deux panneaux de part 
et d'autre du plan qui les  sépare. 
Si  l'on construit ces  deux meubles  en  un  seul  bloc, on  peut faire évidemment l'économie de l'un 
des  panneaux, mais celui qui demeure reste  à sa  place  primitive, c'est-à-dire  contre  le  plan  mo-
dulaire, et non à cheval sur ce  plan. 
Ainsi  les  détails  constructifs  restent  standard.  Seules  les  quincailleries de suspension  des  portes 
doivent changer,  de  l'un des  deux côtés. 
L'avantage de cette  disposition  est  que  les  pièces  d'équipement  intérieur  des  armoires  (tiroirs, 
casiers,  etc.)  peuvent être  les  mêmes  dans  un  meuble autonome de 60  cm  que  dans  un  meuble 
monobloc de plusieurs modules. 
Application de  la coordination modulaire sur les chantiers 
expérimentaux français 
Les  applications de la coordination modulairè sont examinées ci-après pour les chantiers suivants: 
Konacker,  Florange  (procédé  Domofer),  Longwy et Carmaux. 
Chantier de  100  logements  au  Konacker 
Module de  pro;et 
Le  maître d'œuvre a  adopté un  module de projet de 0,80  m  et  les  principales  dimensions  de  ta 
construction  sont multiples de ce  module de projet. 
355 - Largeur de cage d'escalier: 2,40 m; 
- Pièces  du logement occupant une largeur de 5 et de 4 modules de 0,80 m; 
- Largeur de baies pour fenêtre à  deux, quatre et cinq vantaux: 2, 4 et 5 modules de projet; 
- Portes  intérieures de 0,80 m de largeur de passage (un  module de projet). 
A  noter que le quadrillage modulaire de projet ne  constitue  pas  une  trame  continue  pour  l'en-
semble des  bâtiments en  bande.  Il  est  interrompu au  droit des  murs  pignons de chaque côté des 
cages d'escaliers. On se trouve donc en  présence  de quadrillages  indépendants,  mais  à  modules 
égaux, correspondant à  deux logements mitoyens. 
Position des  murs et cloisons par rapport au quadrillage 
Ainsi  qu'il est  dit ci-dessus,  le  quadrillage modulaire est  interrompu  au  droit des  murs  pignons. 
Le  nu  intérieur fini  des  murs  pignons  est  donc situé  sur  une  ligne du quadrillage modulaire de 
projet. Par contre, pour le mur mitoyen, c'est l'axe du mur qui est  situé sur une  ligne du quadril-
lage  modulaire. 
Les  cloisons  secondaires  sont  disposées  suivant  les  besoins  de  la  distribution,  tantôt  avec  une 
face  finie  sur  une  ligne  du  quadrillage, tantôt  avec  leur axe confondu  avec  une  ligne du qua-
drillage.  Quelques  portions de  cloisons  de faible importance se  trouvent à  l'intérieur des  lignes 
du  quadrillage. 
Baies  dans  les  murs  extérieurs 
Les  tableaux des  baies  dans  les  murs  extérieurs sont  situés  sur  des  lignes  du  quadrillage  modu-
laire de projet. 
Escaliers 
Le  maître d'œuvre a  adopté une  hauteur de sol  fini  à  sol  fini  de  2,75  m.  Les  dispositions  des 
escaliers sont conformes aux directives.  Ils  sont composés de deux volées identiques, comportant 
chacune  huit marches. 
Société  immobilière thionvil/oise.  112  logements  à Florange 
Procédé de construction Domofer 
Dans  le  procédé de construction  Domofer, la  modulation en  plan est  commandée par la modu-
lation  des  murs  semi-rideaux  de  la  façade,  dont  le  bardage  extérieur  est  réalisé  à  l'aide  de 
panneaux  en  tôle galvanisée,  profilée au  galet.  La  largeur à  l'emboîtement  de  ces  panneaux, 
dont l'outillage de fabrication  existe  depuis  1954,  est  de 50  cm  et  le  module de  projet adopté 
est donc obligatoirement de 50  cm. 
Il  en  résulte que la  plupart des  dimensions concernant l'implantation de l'ossature sont des  mul-
tiples du module de 50 cm.  C'est ainsi  que  les  distances d'entre-axe des  poteaux de façade sont 
de 2,50  m  (5  modules)  et 3,50  m (7  modules).  En  particulier,  la  distance  entre  axes  des  poteaux 
de la travée de la cage d'escalier est de 2,50 m. 
356 Le  choix du module de 50 cm  et l'impossibilité pour la Société Domofer de modifier ses fabrice· 
tians  pour ce chantier  particulier ont conduit  le  comité restreint des experts à accepter certaines 
dispositions  qui  s'écartent des directives  techniques. 
Planchers 
L'écartement des portiques étant de 2,50  rn  et 3,50 rn,  les  portées libres des planchers sont 2,35 rn 
et 3,35 rn  au lieu des 2,40 rn  et 3160  rn  préconisés. 
Fenêtres 
Les  écartements de fenêtres s'emboîtant sans jeu  dans les  ouvertures de baies de la  façade sont 
réalisés à  des cotes multiples  de 50  cm;  leurs  dimensions  correspondent aux dimensions  modu· 
laires des baies, dimensions qui  respectent la  normalisation française. 
Hauteur d'étage 
On a  respecté la  dimension de hauteur libre sous plafond de 2,50  rn  qui etait celle imposée pour 
les  H.L.M. 
Le  plancher ayant une épaisseur totale de 22 cm, la  hauteur d'étage de 2,75  rn  proposée par les 
directives  n'a  pu  être  exactement  respectée.  Il  résulte  de cette circonstance que  la  hauteur de 
marche n'est pas non  plus  exactement conforme à celle indiquée dans les directives. 
Société immobilière du  bassin  de  Longwy 
Chantier de  Longwy 
Le  module de base adopté pour ces constructions  n'est pas le  module de 10 cm  de la  normalisa-
tion française. Le  maître d'œuvre a  adopté le  module  allemand  de  12,5  cm,  prescrit  par  la  DIN 
4172 pour les  ouvrages de gros-œuvre. 
Ce  choix  a  été  commandé  par  l'utilisation,  pour  la  construction  des  murs  porteurs  en  béton 
banché, de coffrages-grilles  lsorapid. Ainsi  que cela a  été signalé dans le  rapport concernant les 
applications de l'acier dans les  chantiers du deuxième programme, ce coffrage est construit sous 
licence  du  procédé  allemand  Kronprinz-Kuske,  mais  comme, au début, l'entreprise exploitant le 
coffrage  lsorapid  utilisait  des  coffrages fabriqués par la firme Stahlbau en Sarre, on a  conservé 
pour les  coffrages actuellement fabriqués en France,  les  mêmes  dimensions  que  celles  des  cof-
frages allemands. 
Les  banches lsorapid ont une hauteur uniforme de 2,50  rn  (20  modules).  Elles  existent en 4,  6,  9, · 
10  et  12  trous  d'assemblage.  Ces  trous  sont  régulièrement  espacés  de  6,25  cm  d'axe  en  axe 
(1J2  module). 
Le  plan type de l'étage courant a  été réalisé selon  ces  données  et  le  plan  de  disposition  des 
banches établi  par l'entreprise indique, à  l'intention  du  chantier,  les  catégories de  banches  uti-
lisées: 4, 6, 9 et 10 trous. 
Il  résulte de l'adoption du module de 12,5 cm  que la plupart des dimensions principales de l'ossa-
ture sont des  multiples  de ce  module. 
357 Les  portées libres de plancher sont de 3,00 rn  et de 4,50 rn;  elles rentrent dans la série de dimen-
sions prévue dans les directives techniques. 
Les  baies dans les  murs extérieurs ont les dimensions suivantes: 
Salles d'eau et cuisine: 
Cage d'escalier: 
Pièces d'habitation: 
largeur 1,50 rn;  hauteur 1,00 rn 
largeur 1,50 rn;  hauteur 0,80 rn 
largeur 1,50 rn  et 2,00;  hauteur 1,20 m. 
La  hauteur d'étage de sol  fini  à  sol  fini  est de 2,75 rn  et est donc conforme à  la hauteur d'étage 
proposée par les directives. 
Société «Le  Toit  carmausin)).  Construction  de 80  logements à Carmaux 
Pour  l'établissement de son  projet,  l'architecte, tout  en  respectant  la  modulation  de  base  au 
module de 10 cm,  n'a pas adopté le principe du  quadrillage  modulaire  de  projet.  Il  a  adopté 
une trame qui  présente les  particularités suivantes: 
- Dans le  sens de la  façade, la valeur du module  multiple  est de 1,00  rn,  tandis que dans  le 
sens de l'épaisseur du  bâtiment le  module  multiple est de 0,80 rn,  de sorte que la trame est 
constituée de rectangles de 1,00 x 0,80 m. 
- Cette trame n'est pas continue dans le  sens de la  façade; elle est interrompue au droit des 
murs  ou  des  poutres  transversales,  de  sorte  qu'on  obtient des  portées  libres  multiples  de 
1,00;  portées de 3,00  rn  et 4,00 m. 
Dans  le  sens  de  l'épaisseur  du  bâtiment,  les  poteaux  de  refend  sont  disposés  en  deux  files 
écartées de 3  modules de 0,80  rn  chaque file  ayant son axe sur une  ligne de la  trame, de sorte 
que dans ce sens on  a  un  élément central de 2,20  rn  de  portée et  deux  travées  adjacentes de 
3,00  rn  de portée. 
Les  panneaux de remplissage de façade sont des panneaux préfabriqués Elafer, dont on trouve 
la  description et les  dessins dans  le  «Rapport concernant  les  applications  de  l'acier  dans  les 
chantiers du  deuxième  programme».  Les  dimensions de fabrication de ces  panneaux sont adap-
tées aux dimensions modulaires des panneaux qu'ils ont à  remplir, à  savoir: panneaux de 3,00 x 
2,50 rn  et 4,00 x 2,50 m.  Ces panneaux comportent des allèges de 1,02  rn  de hauteur (mesurée du 
sol fini  à la  partie supérieure de la  pièce d'appui) et des châssis de 1,48  rn  de hauteur (mesurée 
de la  partie supérieure de la  pièce d'appui à  la  partie supérieure de  la  traverse  haute du  bâti 
dormant), correspondant au  niveau  de  la  sous-face finie du plancher. 
Application de  la coordination modulaire sur le chantier 
de Mi /an-For/ani ni 
Objet du  programme 
Etant  donné  que  le  second  programme de  chantiers  expérimentaux financés  avec  l'aide de  la 
C.E.C.A.  visait, entre autres, à  réaliser une expérience pratique d'application de la normalisation 
et de la  coordination modulaire dans la construction,  on  s'est  efforcé  dans  le  projet  relatif  au 
chantier expérimental de Milan d'utiliser dans toute la mesure du possible des éléments de dimen-
358 sions  coordonnées  et  de  les  combiner  avec  des  éléments  de  fabrication  courante,  même  de 
dimensions non coordonnées. Cela a  été fait pour  les  murs  porteurs  et  pour  les  huisseries  exté-
rieures.  C'est la  coordination de ces deux éléments qui  offrait le  plus  grand  intérêt car tous  les 
autres éléments  ne  présentaient que des  problèmes mineurs du point de vue de la coordination 
modulaire. 
Caractéristiques  techniques 
Elles  sont  limitées  aux  éléments  indiqués  ci-dessus:  murs  porteurs et huisseries extérieures. 
Murs  porteurs 
Etant donné  le  type de  bâtiments  et  le  coût actuel  des  matériaux,  on  a  estimé  opportun  de 
réaliser une structure portante en briques double  UNI  (de dimensions  12  x  12  x  25  cm)  dont  la 
surface visible est protégée par une couche de vernis  transparent et hydrofuge. 
La  composition des assises de briques (fig. 1 et 2)  a  été étudiée en vue de l'insertion des huisseries 
(bloc-fenêtre) de dimensions modulaires (largeur: 10 M et 15  M)  dont la  mise en place exacte se 
fait au moyen de cales métalliques placées avant la construction de la  maconnerie. 
fig.  1 
M 
fig.  2 
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En  outre, pour le passage des tubes de l'installation de chauffage, on a  prévu des logements de 
dimensions sous-multiples des briques. 
Dans  la  composition des assises de briques, on  a  utilisé  des  demi-briques dans  le  corps de  la 
maçonnerie et de trois-quarts de briques à  proximité des montants des châssis. On évite ainsi de 
retailler des briques et les  déchets sont minimes. 
359 Verticalement,  la  dimension  nominale  de  l'ouverture  de  27  M  a  été  constituée  par  un  nombre 
entier d'assises  de la  maçonnerie, soit 21  assises  (épaisseur du lit de mortier: 0,8  cm). 
Menuiseries extérieures 
Elles  sont constituées  par un  bloc-fenêtre (décrit en  détail dans  le  rapport concernant les  appli-
cations  de  l'acier sur  les  chantiers  du  deuxième programme) de 10 Mx 27 Met 15 Mx 27 M  de 
dimensions  nominales. 
Cet élément vient s'insérer dans  l'ouverture ménagée dans la maçonnerie; il est  limité en  largeur 
par les  sections  de mur et  en  hauteur par le  dessous  et  le  dessous  des  poutres  en  béton  armé· 
portant les  planchers  (fig. 3). 
flg.  3 
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n  u Application de la coordination modulaire sur le chantier 
expérimental néerlandais 
Le  deuxième  programme de constructions  expérimentales  de  la  C.E.C.A.  devait notamment per-
mettre de réaliser une expérience d'application pratique de la théorie de la coordination modu-
laire, les  directives contenaient à cet effet un  certain nombre de prescriptions. Une grande partie 
de celles-ci ont pu être observées en  pratique aux Pays-Bas;  d'autres n'ont pas  pu  être respectées 
pour des  raisons d'ordre pratique ou théorique. On  trouvera  ci-aprés  les  détails  correspondants 
en  ce  qui concerne  le  chantier d'Heemskerk. 
Construction 
On a construit des immeubles d'habitation à  quatre niveaux sur  sous-sol.  Les  152  logements  sont 
répartis  en  trois  bâtiments  de 16  logements;  deux  bâtiments  de 24  logements  et 1  bâtiment de 
40  logements. La  description de la construction figurant dans une autre partie du présent rapport, 
il suffira d'en rappeler ici les  caractéristiques principales. 
Une fondation sur pieux, adaptée à  la nature du terrain à  bâtir, comportant des semelles en  béton 
armé et un  plancher de sous-sol également en  béton armé supporte les  murs  en  maçonnerie: 
- les  murs  mitoyens, les  parois intérieurs des  murs creux et les  cloisons, composés de blocs d'une 
hauteur nominale de 25  cm  {au  sens  des règles de mesure de la dimension modulaire); 
- les  parois extérieures  des  murs  creux,  composés  de briques  hollandaises .dont  4  assises  super-
posés  correspondent à  la hauteur d'un bloc de mur intérieur. 
Les  murs  des  sous-sol  et  les  murs  des  cages  d'escalier sont  en  parpaings  de  béton  de gravier, 
étanches  à  l'eau, sans  enduit, tous  les  autres  murs étant en  parpaings de béton d'agrégats légers 
enduits.  Les  épaisseurs des  murs sont modulaires et répondent aux prescriptions néerlandaises en 
matière de construction. 
Les  planchers  des  logements  et  les  dalles de couverture sont construits  avec des  poutrelles  pré-
fabriquées  Omnia  (armées  de  feuillards  formés  à  froid);  en  ce  qui  concerne  les  logements,  les 
planchers comportent une chape flottante, et en  ce qui concerne les dalles de couverture, elles sont 
munies  sur  leur face supérieure d'une isolation, constituée par des  panneaux en  béton cellulaire 
et d'une étanchéité bitumineuse. 
Choix des  modules de projet 
Les  dimensions  normalisées  des  briques  empêchent  d'utiliser  pour  la  réalisation  des  murs  le 
module de base de 10  cm.  Une fois achevés,  les  murs d'une demi-brique et les  murs d'une brique 
atteignent en  effet une  épaisseur d'environ 13  ou  25  cm.  Il  est  peu  judicieux d'admettre pour les 
murs  un  espace  modulaire en  épaisseur de 20  cm  (2  M) ou  de 30  cm  (3  M), parce que, de cette 
façon, on  obtiendrait des  joints trop importants; il  est  également peu  judicieux de renoncer aux 
maçonneries en  briques, étant donné que, celles-ci étant aux Pays-Bas relativement bon marché et 
de bonne qualité, on  s'en  sert  presque  partout pour la construction de logements. Aussi, s'est-on 
décidé, pour des  raisons  d'ordre pratique, à  adopter, dans ce  cas  comme module de projet des 
murs  le  demi-module de base.  L'épaisseur modulaire des murs d'une demi-brique ou d'une brique 
est alors de 15 ou 25  cm. 
Lors de l'établissement des projets, on  n'a pas eu  recours à un grand module (p. ex. 6 M  =  60 cm), 
question encore controversée sur le plan international. 
361 Application  des  dimensions  modulaires 
Lors  de  l'élaboration  des  projets  de  logement,  on  s'est  attaché  à  observer  les  prescriptions 
nationales  applicables  à  la  construction  de  logements  et  à  se  conformer  en  même  temps  aux 
«Directives»  de la  C.E.C.A.  Dans  les  grandes lignes, cela est apparu possible: les dimensions des 
bâtiments, des  pièces, des  baies dans  les  murs, des  châssis  des fenêtres,  des surfaces carrelées, 
des escaliers, etc. sont des multiples du module de base, sous cette réserve que, pour tenir compte 
des maçonneries en  briques, on a, dans certains cas, adopté des dimensions multiples d'un demi-
module. 
Conformément aux «Directives»,  la  hauteur d'étage a  été fixée à  275  cm.  Comme le format des 
briques  n'influe guère sur cette dimension,  nous estimons qu'il  vaut mieux  retenir à  l'avenir une 
hauteur d'étage brute de 280 cm  (normalisée entretemps aux  Pays-Bas),  parce que cette  hauteur 
est une dimension modulaire et que tous  les  éléments qui s'y rapportent- escaliers, canalisations 
verticales - peuvent également recevoir des dimensions modulaires. 
362 Annexe 1  Directives techniques applicables 
au deuxième programme de 
constructions expérimentales 
de  la C.E.C.A. 
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377 Introduction 
L'exécution  du  programme  de  constructions  expérimentales  imposait  que  soient  réunies,  au 
préalable, un  certain  nombre de conditions communes, les  unes  administratives, les  autres techni-
ques,  que  les  maîtres  d'ouvrage, les  architectes  et les  entrepreneurs  avaient à  respecter  pour la 
réalisation des travaux en  cause. 
Les  directives  administratives  concernaient  les  obligations  qui  incombaient  tant  aux  maîtres 
d'ouvrage  qu'aux  architectes  et  entrepreneurs  pour  collaborer  à  la  bonne  exécution  du  pro-
gramme  d'études  et  respecter  les  prérogatives  qui  seront  dévolues  par  la  Haute  Autorité  aux 
experts  chargés  d'assurer  le  développement des  études. 
Les  directives techniques  concernaient  les  caractéristiques de divers ordres que devront présenter 
les  constructions, ainsi  que les  prestations minima imposées obligatoirement pour l'exécution des 
projets.  Ces  conditions techniques font l'objet de la  présente annexe. 
Ces  directives  étaient de deux sortes.  Celles  concernant  les  caractéristiques  dimensionnelles  et 
techniques  ont  un  caractère  intangible.  Celles  concernant  les  caractéristiques fonctionnelles  ne 
fixent que  le  cadre à  l'intérieur duquel  les  architectes devaient se tenir pour fixer les  caractéristi-
ques  de leurs projets, compte tenu  des  réglementations  nationales  particulières,  applicables  aux 
catégories des  logements à  construire. 
A.  CARACTÉRISTIQUES  FONCTIONNELLES  DES  BÂTIMENTS  ET  DES  LOGEMENTS 
1.  Uti /isation  de l'espace 
1.1  Forme  des  immeubles 
Les  bâtiments  sont  constitués  d'immeubles  en  bandes  dont chaque  tranche  comporte  une  cage 
d'escalier desservant deux appartements. 
1.2 Nombre  de  niveaux 
Les  immeubles comportent un  sous-sol  partiel ou  total, un  rez-de-chaussée et 2 ou 3 étages. 
1.3 Escaliers 
Les  escaliers  sont  à  volées  droites;  leur  largeur de passage sera  au moins égale à  1 m. 
1.4. Ascenseurs 
Il  n'est pas  prévu d'ascenseur. 
1.5  Locaux  de  service 
En  cave,  il  sera  prévu,  en  dehors  des  caves  individuelles,  une  remise  pour voitures  d'enfants~ 
bicyclettes,  motocyclettes, etc.,  accessible  par rampe. 
367 1.6 Composition  des  logements 
Les  logements à  l'étage courant comporteront obligatoirement au  minimum: 
- trois ou quatre pièces principales (séjour et chambres) 
- une cuisine séparée de la salle de séjour 
- une salle d'eau (salle de bains) 
- un  W.C.  accessible  de  l'intérieur  du  logement,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  passer  par  une 
autre pièce, et de préférence, indépendant de la salle d'eau (salle de bains) 
- des volumes de rangement définis ci-après. 
1.7 Surface «habitable» des  logements 
La  surface habitable s'entend  de  la  surface  d.e  plancher  construite,  sous  déduction  de  l'espace 
occupé par les  gros  murs,  les  cloisons,  les  emmarchements et trémies  d'escaliers,  les  gaines, les 
embrasures de portes et fenêtres. 
La  surface «habitable» de chaque logement sera prise dans les  limites ci-après: 
3  pièces  principales 
4  pièces  principales 
Minimum 
51  m2 
61  m2 
Maximum 
65  m2 
75m2 
1.8 Conception  d~ plan.  Surfaces  et dimensions  des  pièces 
1.8.1  Chambres 
La  surface de chaque chambre devra être au moins égale à  9 mètres carrés. Néanmoins, il pourra 
être prévu une seule chambre de moins de 9  mètres carrés, sans  que la surface puisse  être infé-
rieure à 8 mètres carrés. 
1.8.2  Cuisine 
La  cuisine, séparée de la salle de séjour ainsi  qu'il  est  prévu  ci-dessus,  aura  une  surface  d'au 
moins 5  mètres carrés. 
1.8.3 Salle  d'eau (salle de  bains) 
La  salle d'eau (salle de bains)  devra, de préférence, se  trouver à  proximité des chambres. 
1.8.4 w.c. 
Le  W.C.  aura  une  surface  mm1mum  de 1  mètre carré et ne devra  jamais communiquer directe-
ment avec la cuisine ni  ouvrir sur l'une des pièces principales. 
1.8.5 Volumes  de  rangement 
Les  volumes  de  rangement  réservés  notamment  aux vêtements,  longe,  ustensiles  de  nettoyage, 
à  l'exclusion des volumes de rangement de la cuisine, devront occuper en  plan une surface  utili-
sable au moins égale à  4 °/o  de la surface habitable. Leur hauteur sera d'au moins 2 mètres. 
368 1.9 Éclairement 
Chaque pièce principale et chaque  cuisine  doit être éclairée au  moyen d'une ou  plusieurs  baies 
dont l'ensemble doit présenter une surface au  moins égale à  1/to 0  de la surface. 
2.  Équipement (vie et confort) 
2.1  Alimentation en  eau, gaz, électricité 
Les  bâtiments seront alimentés en  eau, gaz et électricité là  où  les  réseaux existent. 
Indépendamment  de  l'éclairage  public  à  prévoir éventuellement  et  de  l'éclairage  intérieur des 
logements  indiqué  ci-après  à  la  rubrique  «Equipement des  logements»,  l'ensemble de l'installa-
tion devra pouvoir assurer  l'éclairage des  services  généraux des  bâtiments. 
2.2  Évacuation  d'eaux usées et des  ordures ménagères 
Les  conditions applicables à  l'évacuation des  eaux  usées  et  des  ordures  ménagères  seront  con-
formes  aux règlements  en  vigueur dans  les  pays intéressés.  En  tout état de cause,  les  eaux et les 
matières  usées  devront être éloignées  de l'habitation dans des  conditions telles qu'elles ne  puis-
sent  jamais  nuire à  la  santé  publique. Lorsque  l'agglomération comportera un  réseau  d'assainis-
sement,  que  l'immeuble  pourra  y  être  relié,  et que  rien  ne  rendra  cette  mesure  techniquement 
impossible,  le  raccordement de toutes  les  canalisations évacuant des  eaux usées  et des  matières 
de vidanges sera obligatoire. 
Les  fosses  septiques  épuratrices,  les  fosses  chimiques ou  appareils analogues, lorsqu'elles ne sont 
pas  interdites, seront établies conformément aux réglementations spéciales  en  vigueur. 
2.3 Équipement sanitaire 
L'équipement sanitaire des  logements comportera au  minimum les  installations suivantes: 
2.3.1  Lavage  corporel et hygiène 
Un  appareil permettant le  lavage du corps et un  appareil permettant le lavage du  linge, alimen-
tés  en  eau  chaude  et froide (ces  appareils pouvant être confondus). 
Un  lavabo, 
une évacuation siphonnée par appareil, 
un  W.C. à  chasse  d'eau (ou  système  équivalent), par logement. 
2.3.2  Équipement ménager 
Un  évier-timbre (cuve  profonde). 
Alimentation eau chaude et froide sur évier. 
Evacuation siphonnée. 
369 En  outre, un  emplacement pour la  cuisinière au  moins égal, en  longueur, à  0,80 m et un  emplace~ 
ment pour le  réfrigérateur égal  à  0,80  m. 
2.3.3 Rangement cuisine 
Un  meuble sous  évier plus une paillasse ou table de préparation de longueur au  moins égale à: 
0,80  pour 3  pièces  principales, 
1,20  pour 4  pièces  principales. 
2.4 Éclairage artificiel 
Il  sera  prévu dans  les  logements l'équipement électrique minimum indiqué ci~après: 
- une douille à  bout de fil ou  une prise de courant commandée par un  interrupteur et une  prise 
de courant libre dans chacune  des  pièces  principales, 
- une douille à  bout de fil au  centre, une douille à  bout de fil murale, une  prise de courant dans 
la cuisine, 
- une  douille à  bout de fil au  centre,  une  douille à bout de fil  au~dessus du lavabo dans la salle 
d'eau, 
- une  douille à  bout de fil dans  les  W.C. et les  dégagements. 
2.5 Chauffage central 
Tous  les  immeubles  seront  pourvus  d'installation  de  chauffage  centralisé  par immeuble,  ou  de 
préférence par groupe d'immeubles. 
2.6 Évacuation  des  fumées 
Le  nombre des  conduits  de fumée  par logement sera  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur 
dans  les  pays  intéressés;  les  conduits pourront desservir  plusieurs  foyers  sous  les  réserves  fixées 
par cette réglementation. 
3.  Protection et sécurité 
3.1  Isolation  thermique et  condensation 
Les  coefficients  K de déperditions thermiques seront  précisés  en  fonction  de  la  localisation  des 
chantiers. 
Les  articles  concernant les  sujets  de prescription sont  les  suivants: 
parois extérieures: locaux habitables, locaux accessoires, cloisons de séparation, 
toitures:  locaux habitables, locaux accessoires, 
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planchers sur passages  ouverts (espaces ventilés):  habitables, accessoires, 
plafonds sous  le toit. 
En  outre, chaque  bâtiment sera  caractérisé  par son  coefficient  général  d'isolation  thermique  G 
(exprimé en  calories  par heure, par degré centésimal  et par mètre cube), obtenu en  divisant par 
le volume intérieur, on  mètres  cubes,  du  bâtiment, la  déperdition horaire globale de ce  volume 
po.ur  1  degré  d'écart  de  température.  Ce  coefficient  général  d'isolation  thermique  G  ne  sera 
supérieur en  aucun cas  à  la valeur qui  sera  déterminée en  fonction de la situation géographique 
du  chantier. 
Pour  la  détermination  de  ce  coefficient  G,  il  ne  sera  pas  tenu  compte  des  majorations  pour 
orientation défavorable ou  pour bâtiments très  exposés  au  vent,  qui  sont  faites  habituellement 
lors des  calculs d'installation de chauffage; il  sera  adopté  un  renouvellement d'air horaire égal 
en  principe à  une fois le volume. Dans les  cas  toutefois  où  les  locaux  considérés  comporteraient 
des  baies très  vastes  donnant sur  des  façades d'orientation  différentes  et  équipées  de  systèmes 
de menuiseries peu étanches, ce  taux de renouvellement pourrait, pour l'exécution du calcul, être 
porté à 1,3. 
La  masse  thermique  de  la  construction  bâtie  et  les  dispositions  spéciales  adoptées  notamment 
pour couper les  rayons du soleil et pour assurer une ventilation active en  cas  de besoins, devront 
être telles: 
qu'elles assurent  une  protection  efficace contre  les  variations extrêmes de température, 
qu'elles mettent à  l'abri des  très  fortes chaleurs  et ensoleillements extrêmes. 
3.2  Isolation  phonique 
A  simple titre de recommandation, les  planchers et les  parois verticales/ séparant deux logements 
contigüs1  auront un  isolement sonore minimum aux  bruits  aériens/  qui  réalise  un  affaiblissement 
moyen de 45  décibels. 
La  vérification de cette condition sur  les  matériaux pourra être effectuée  moyennant essais  com-
paratifs  exécutés  avec  emploi  d'échantillons,  conformément  aux  indications  d'un  institut  de 
recherches  qualifié. 
En  outre, les  dispositions générales seront prises,  s'il y  a  lieu, pour éviter que la transmission  des 
vibrations d'un logement à un  autre par les  structures/  parois, gaines  d'air, canalisations,  etc.  ne 
compromette  les  isolements  sonores  obtenus  par r'application correcte de la règle ci-dessus. 
3.3 Protection  contre  l'incendie 
Les  dispositions  adoptées  seront  conformes  aux  règlements  en  vigueur.  La  construttion  devra 
permettre,  en  cas  d'incendie, l'évacuation des  occupants; les  matériaux devront, à cette fin, offrir 
une résistance suffisante au  feu. 
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Toutes  dispositions seront prises  pour éviter l'ascension, dans les  murs, de l'humidité du sol, ainsi 
que la pénétration de l'eau de pluie. 
3.5  Protection  contre l'effraction 
Il  sera  prévu  des  obturations  (persiennes,  volets  ou  autres  dispositifs)  au  rez-de-chaussée  des 
bâtiments (ce  qui n'exclut pas  d'en prévoir également pour les  logements des  étages). 
Des  dispositifs de défense seront prévus  aux portes extérieures et aux soupiraux des caves. 
3.6  Protection  contre  les  rongeurs 
Les  locaux à ordures ménagères, les  soupiraux de caves,  offices  de  ventilation  ou  autres  ouver-
tures vulnérables comporteront une protection contre les  rongeurs, consistant en  un grillage métal-
lique à  mailles serrées  ou  autres  dispositifs efficaces. 
B.  CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  DES  ÉLÉMENTS  DE  LA  CONSTRUCTION 
1.  Note introductive 
Les  éléments  employés  dans  la  construction  seront  conformes,  du  point  de  vue  qualitatif,  aux 
normes en vigueur dans les  pays de la Communauté. 
Il  est  possible  que  certaines  des  dispositions  contenues  dans  le  présent  chapitre  se  trouvent en 
contradiction avec les  normes et les  règlements  en  vigueur dans  les  différents  pays.  Les  instituts 
nationaux  veilleront  à  ce  que  les  exceptions  aux prescriptions contenues  dans le présent docu-
ment soient aussi  limitées que possible et justifieront auprès du comité d'experts leur admission. 
Lorsque les  projets prévoiront l'utilisation de matériaux nouveaux ou  de procédés de construction 
non  traditionnels,  il  appartiendra  à  leurs  auteurs  de  justifier  que  ces  matériaux  ou  procédés 
bénéficieront d'un agrément technique  délivré par  l'Administration  ou  l'Organisation  officielle-
ment chargée  de prononcer cet  agrément dans  le  pays intéressé. 
Pour  les  pays  où  il  n'existe  pas  de procédure d'agrément  pour  les  matériaux  nouveaux  ou  de 
procédés  de  construction  non  traditionnels,  l'utilisation  de  tels  matériaux  ou  procédés  sera 
subordonnée  à  l'accord  préalable  de  comité  des  experts,  après  avis  favorable  de  l'institut 
national  compétent. 
2.  Fondations et infrastructure 
Toutes dispositions seront prises  pour éviter l'ascension dans les  murs, de l'humidité du sol. Il sera, 
en  particulier, prévu un  lit isolant sur tous les  murs de cave, en  dessous du niveau du plancher bas 
du  rez-de-chaussée. 
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En  cas  de  gros-œuvre  comportant  une  ossature  porteuse  et  des  remplissages,  les  éléments  de 
cette ossature pourront être en  acier et seront calculés  conformément aux règlements en  vigueur. 
4.  Parois verticales extérieures 
Les  parois  verticales  extérieures  pourront être  constituées  soit par des  murs  porteurs en  maçon-
nerie  soit  par des  éléments  de  remplissage  ou  d'habillage d'une ossature. 
Il  est  loisible  aux constructeurs  d'utiliser des  parois  de  remplissage  ou  des  habillages  compor-
tant  l'utilisation  d'éléments  en  acier  ou  constituées entièrement avec de la tôle d'acier. 
S'ils~  comportent  doublage  intérieur  isolant,  l'humidité  venant  de  l'extérieur  ne  devra  pas 
atteindre  le  matériau  de  ce  doublage.  Les  eaux d'infiltration doivent être rejetées  à  l'extérieur 
par  un  larmier. 
L'organisation  des  saillies  éventuelles  des  façades doit être telle que l'eau ne  puisse y  séjourner. 
Des  précautions  doivent être  prises  au  pied  des murs ainsi qu'au droit des  bandeaux, balcons et 
autres  saillies  pour éviter les  dégradations dues  aux eaux de rejaillissement. 
5.  Planchers 
Les  systèmes  de  planchers  utilisés  comporteront  soit  des  solives  gîtes  entièrement  métalliques, 
soit des  solives  gîtes  associant  le  béton  à  une  armature composée de profilés spéciaux en  acier 
ou  d'éléments en  tôle pliée. 
6.  Toiture inclinée 
En  cas  de  toitures  inclinées  comportant  des  fermes  et  pannes ou  des  fermettes,  les  éléments en 
question seront en  acier et seront calculés conformément aux règlements  en  vigueur. 
7.  Escaliers 
L'ossature des escaliers sera  métallique. 
Les  marches pourront être en  pierre naturelle, ou aggloméré de cimenti mais l'escalier entièrement 
métallique avec revêtement d'insonorisation peut également être prévu. 
8.  Fenêtres 
Les  fenêtres seront en  acier ou  en  fonte grise moulée. 
Les  fen~tres en  acier pourront être en  profilés ou  en  éléments  tubulaires  de  tôle  pliée.  Elles 
seront efficacement protégées contre  la corrosion. 
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Les  protections  éventuelles  des  baies  du  rez-de-chaussée  et  des  étages  seront  réalisées  à  l'aide 
de persiennes  {volets)  métalliques. 
1  O.  Huisseries et bâtis 
Les  huisseries  et  bâtis  pour portes  de communication,  encadrements  de  baies  libres,  bâtis  dor-
mants de placards de rangement seront en  tôle pliée. 
11.  Couverture 
La  couverture pourra être en  élément de tôle pliée ou en  complexe d'étanchéité comportant l'uti-
lisation d'une feuille d'acier. 
12.  Canalisations 
Les  canalisations  d'alimentation  d'eau  froide  et chaude seront en  fer galvanisé. Celles de chauf-
fage et de gaz seront en  tube noir ou en  fer galvanisé. 
Les  canalisations d'évacu.ation des  eaux usées  et chutes  de W.C. seront en  fonte. 
13.  Équipement sanitaire 
L'évier sera en  tôle inoxydable ou en  tôle ou fonte émaillée. 
La  baignoire ou  le bac à douches - bac à laver seront en  fonte ou  en  tôle émaillée. 
14.  Équipement ménager 
Il  est  recommandé de prévoir, pour les  volumes  de rangement de· la cuisine, des meubles utilisant 
des  éléments  en  acier. 
C.  CARACTÉRISTIQUES  DIMENSIONNELLES 
1.  Considérations générales 
1.1  Portée  des  directives  dimensionnelles 
Aux fins  du présent programme, il a  été  nécessaire  d'imposer un  ensemble  de dimensions  nomi-
nales,  ainsi  que les  principales  cotes  de fabrication  des  éléments  de  construction  dont  l'emploi 
fait l'objet de  la  présente  étude et qui  sont  énumérés au chapitre B:  Caractéristiques Techniques. 
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-vent  étroitement  liées  auxdits  éléments  de  construction.  Il  est  cependant  recommandé  aux 
maîtres  d'ouvrage de  se  conformer, dans  l'élaboration  des  projets,  aux  principes  généraux  de 
coordination  dimensionnelle  propres  à  chaque  pays,  dans  la  mesure  où  ces  derniers sont  com-
patibles avec  les  prescriptions dimensionnelles du présent document. 
1.2  Compatibilité avec  les  normes  nationales actuellement en  vigueur 
Dans l'application aux projets de ce  programme des prescriptions dimensionnelles contenues dans 
le  présent document,  les  maîtres  d'ouvrage seront  amenés  à  s'écarter  de  certaines  dispositions 
des  normes  actuellement en  vigueur dans  leurs  pays.  Ces  exceptions  devraient, autant que pos-
sible, être limitées aux éléments de construction visés  dans  les  paragraphes suivants.  En  tout état 
de cause, on adoptera, de préférence, des dimensions nominales normalisées multiples de 10 cm. 
1.3  Relations entre  le  programme et  le  projet AEP  no  174 
Les  objectifs  particuliers de ce  programme de constructions  expérimentales de la C.E.C.A.  diffé-
rent sensiblement de ceux de la deuxième phase  du  projet AEP  n°  17  4  «Coordination modulaire 
dans le bâtiment», organisé sous  les  auspices  de  l'Agence  européenne  de  productivité  avec  la 
participation de treize  pays  d'Europe occidentale. 
Les  présentes  directives  en  matière dimensionnelles  tiennent  compte  cependant,  dans  toute  la 
mesure  du  possible,  des  principes  d'une  théorie  générale  de  la  coordination  modulaire  telle 
qu'elle se  dégage des  travaux de la  première phase dudit projet. En  particulier, les définitions des 
termes propres à  la coordination modulaire, les  signes conventionnels à  adopter dans les dessins, 
le  système  de tolérances  proposé  pour  le  présent programme et la  sélection de multiples préfé-
rentiels  ont été  empruntés  aux résultats  de  la  première phase du projet de I'AEP. 
2.  Dimensions des bâtiments et des éléments de construction 
2.1  Hauteur  d'étage 
Afin de permettre la  normalisation des  éléments d'escalier, il est  nécessaire de fixer une  hauteur 
d'étage  unique.  Compte  tenu  des  règlements  de  construction  et  des  normes  actuellement  en 
vigueur dans  les  différents pays,  on  propose  une  hauteur d'étage, mesurée  de sol  à  sol  fini, de 
2750  mm.  Le  choix de cette cote a été déterminé, d'une part par l'exigence d'assurer une  hauteur 
minimum  sous  plafond  compatible  avec  certains  règlements  nationaux  et,  d'autre  part,  par 
l'existence  d'une  norme  obligatoire  allemande  (voir DIN 4174}. 
Dans  la  mesure du  possible, on  adoptera des  cotes  de  hauteur  libre  sous  plafond  multiples  de 
10 cm. 
2.2  Escaliers 
Les  escaliers seront composés de deux volées identiques, chacune d'elles comportant huit marches, 
dont les  dimensions seront les  suivantes: 
Largeur de giron  286mm 
Hauteur de marche  172 mm 
Longueur de marche (mesurée entre limons}  1 000 mm 
Les  dimensions des  cages  d'escalier seront celles  qui résulteront de la  normalisation des  portées 
libres des  planchers (voir paragraphe 2.3}. 
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Les  portées  libres  des  planchers,  mesurées  entre les  faces  modulaires du gros-œuvre des  murs ou 
éléments  porteurs,  seront  choisies  dans  la  série  de dimensions  suivantes: 
2 400  mm 
2 500  mm 
2 700  mm 
3 000  mm 
3 200  mm 
3 600  mm 
4000  mm 
4500  mm 
4 800  mm 
Les  dimensions  de  fabrication  des  éléments  de  planchers  correspondants  dépendront des  con-
ditions d'appui, du  mode de fixation ainsi  que de la nature et de la forme des  éléments porteurs. 
2.4  Fenêtres 
Les  cotes  de fabrication  des  bâtis  pour fenêtres  en  profils laminés à  chaud, en  fonte moulée ou 
en  profils tubulaires  en  tôle pliée,  mesurées  à  l'extérieur de l'aile la  plus  courte, seront choisies 
dans  la série suivante: 
Largeur  480  mm  Hauteur  480  mm 
780  mm  780  mm 
980  mm  980  mm 
1 180  mm  1 180  mm 
1 480  mm  1 480  mm 
1 580  mm  (1  780  mm) 
1 780  mm  (2 680  mm) 
1 980  mm 
Les  dimensions  modulaires  des  baies  correspondantes,  pour  les  pays  ayant adopté  un  module 
de  base  de 1 dm,  seront: 
Largeur  500  mm  Hauteur  500  mm 
800  mm  800  mm 
1 000  mm  1 000  mm 
1 200  mm  1 200  mm 
1 500  mm  1 500  mm 
1 600  mm  1 800  mm 
1 800  mm  2700  mm 
2 000  mm 
Les  dimensions des  jalousies seront définies en  fonction des dimensions nominales des  baies. 
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Les  dimensions modulaires des  baies pour portes  intérieures  (gros-œuvre)  seront  choisies  dans  la 
série  de dimensions suivantes: 
Largeur 
Ëpaisseur des  cloisons ou murs (nus  finis) 
700  mm 
800  mm 
900  mm 
75  mm 
100  mm 
150  mm 
200  mm 
(300  mm) 
Hauteur  2 000  mm 
Les  huisseries  et  bâtis  correspondants  devront  recevoir des  panneaux de portes  dont les  cotes 
dë fabrication sont  les  suivantes: 
Largeur  665  mm 
765  mm 
865  mm 
Hauteur  1 975  mm 
La  distance du fond de la feuillure au  plan modulaire de  référence  sera  égal  à  15  mm.  Un  jeu 
latéral de 2,5  mm  sera  prévu  entre  le  panneau  de  porte et  le  dormant.  Un  jeu  de 7,5  mm  sera 
également prévu  entre  le  panneau  de porte et  le niveau du sol  fini. 
2.6  Équipement sanitaire 
Les  dimensions  modulaires (cotes  d'encombrement en  plan) des  éléments  d'équipement sanitaire, 
seront les  suivantes: 
Ëvier simple  500  x  600  mm 
Ëvier simple avec égouttoir unilatéral  1 200  x  600  mm 
Ëvier double  800  x  600  mm 
Ëvier double avec égouttoir unilatéral  1 400  x  600  mm 
Baignoire moyenne  1 600  x  700  mm 
Baignoire carrée  1 200  x  1 200  mm 
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C.D.U.  69.059.22 : 622.837 
(Texte original: français) 
par L.  Montfort 
1  nstitut national du logement 
Bruxelles La stabilité des  logements types 
Il peut sembler à première vue inutile de se pencher sur  la  stabilité d'immeubles à  quatre niveaux. 
Généralement, de tels  édifices  ne  posent  pas  de problèmes,  leur stabilité  étant assurée  dès  que 
l'on respecte  les  règles  traditionnelles de l'art de bâtir. 
Et  pourtant, la stabilité des  immeubles types élaborés par I'I.N.L. a fait l'objet d'une étude attentive 
qui a conduit à l'adoption de solutions originales.  Cela  pour deux raisons.  La  première, c'est  que 
le  parti  architectural  choisi  libère  les  façades  de  tous  élements  portants  (fig. 1  },  posant ainsi  le 
_j  1'---__  __,1 L  Hg.  1  Élément de façade 
panneau  léger 
l 
réseau structurel apparent---
problème de la stabilité longitudinale de l'ensemble.  La  seconde,  c'est  que  les  logements  étudiés 
doivent être édifiés sur des terrains miniers sujets à affaissements. Or, il  est souhaitable d'adopter 
des  dispositions structurelles  limitant au  maximum  les  inconvénients qui peuvent en  résulter. 
Les conséquences du  parti architectural adopté 
La  structure adoptée, dépourvue de murs  de façades  résistants,  présente  une  instabilité foncière 
dans le sens  longitudinal inacceptable quelle que soit la qualité du terrain de fondation (fig. 2). 
fig.  2  Vue  en  plan 
sens  longitudinal 
Pour  remédier à  cette  situation, on  pouvait envisager une des deux solutions suivantes (fig. 3}: 
a)  Obtenir la  stabilité longitudinale en  solidarisant d'une façon  rigide  les  éléments  horizontaux 
et verticaux de la structure. Comme cependant  l'encastrement  éventuel  de  planchers  de  10  à 
12  cm  d'épaisseur dans  les  parois  ne  présente pas une grande efficacité, cette solution revient 
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Ossature à  nœuds  rigides  Stabilisation par cage d'escalier 
à  la  construction  d'une  ossature  à  nœuds  rigides  à  l'aide de  colonnes  et  de  chaînages  en 
béton  armé; 
b)  Rendre  rigide  une  partie de l'édifice et  raccorder à  cette  partie auto-stable celles  qui  ne  le 
sont pas. 
Dans  cette perspective il est  apparu que la  cage d'escalier pouvait le  plus  aisément être sta-
bilisée à cause de la proximité de ses  murs et des  possibilités de solidarisation qui s'y présen-
tent. 
De  ces  deux  solutions,  la  première  s'avère  nettement  moins  intéressante  que  la  seconde. 
D'abord  parce qu'une ossature  rigide en  béton  armé  réalisée  in  situ  eût  été  coûteuse  pour 
des  bâtiments à  3  ou  4  niveaux et  que  la  progression des travaux eût été relativement lente 
avec  l'équipement habituel de chantiers  d'importance moyenne.  Ensuite  parce que la rigidité 
requise  pour  qu'une  telle  ossature  se  comporte  de  façon  convenable  dans  l'éventualité 
d'affaissements  miniers  est  pratiquement irréalisable. 
Les  conséquences  de  la  possibilité  d'affaissements  miniers 
Une  question  liminaire vient  naturellement à  l'esprit:  Faut-il  tenir  compte,  dans  l'établissement 
d'un projet d'habitations, de la possibilité d'affaissements miniers? 
La  responsabilité des  dégats d'origine minière est  en  effet imputable au  charbonnage en  cause  à 
qui incombe aussi  la réparation des dommages. 
Mais n'est-il  pas  souhaitable d'éviter aux habitants de ces  régions  le  désagrément de vivre dans 
des  maisons  lézardées, disloquées,  réparées  tant bien  que mal? Ne faut-il  pas  s'orienter autant 
que  possible  vers  la  construction  d'immeubles  peu  sensibles  aux  mouvements  du  sol  et  donc 
capables  de  se  maintenir sans  désordre apparent lors  de l'exploitation du sous-sol? 
Remarquons  d'ailleurs  que  l'intérêt des  charbonnages  rejoint  ici  celui  des  habitants  puisqu'en 
diminuant  notablement  les  risques  de dégâts  miniers  on  réduit  en  même  temps  le  montant des 
indemnisations à  prévoir par les  charbonnages.  On peut même espérer que la  généralisation de 
la  construction  d'immeubles de ce  genre conduise  à  une  diminution  du  prix du  charbon  ce  qui . 
aurait des  incidences économiques et sociales  multiples. 
Mais avant de  justifier les  dispositions prises  dans  les  logements  types  étudiés  par  I'I.N.L.  pour 
faire face aux affaissements miniers, il  ne  sera  sans  doute  pas  inutile  d'indiquer  brièvement  la 
façon dont ils se  manifestent. 
382 Le  mécanisme de  l'affaissement minier 
L'avancement du travail dans  une taille s'accompagne de l'effondrement plus ou moins rapide du 
toit dans  les  parties  évacuées.  L'effet de cet  effondrement se  manifeste  dans  les  couches  supé-
rieures  jusqu'à la surface du sol.  · 
Mais depuis la taille jusqu'à  la surface,  la  largeur  de  la  zone  intéressée  augmente  tandis  que 
l'amplitude des  affaissements diminue. 
Ils  affectent la  surface du sol  en  la modelant suivant la forme d'une cuvette à  fond plat se  rac-
cordant au terrain resté  en  place par une surface  en  demi-onde  (fig. 4).  Cette  zone  de  raccord 
progresse dans  la même direction que  le  travail dans  la taille. 
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Remarquons  immédiatement  que  c'est  lorsqu'un  immeuble  se  trouve  dans  la  zone  de  raccord 
qu'il  est  exposé  à  des  désordres.  Il  subit alors  les  effets de la courbure, des affaissements diffé-
renciels,  des  mouvements  d'extension  ou  de contraction du sol  qui le porte. 
Précisons  quantitativement ces  divers aspects  du mouNement tectonique superficiel. 
1.  L'amplitude  maxima  des  affaissements  superficiels  résultant  du  travail  dans  une  taille est  de 
l'ordre de 60  cm.  Le  phénomène peut naturellement se  répéter plusieurs fois au  même endroit, 
ce  qui  peut entraîner des  affaissements  cumulés  atteignant  plusieurs  mètres.  Mais  il  ne  faut 
tenir compte, au  point de vue stabilité, que de ce  qui se  passe dans une zone de raccord con-
ditionnée par un  seul  affaissement. 
2.  Dans  cette zone ondulée,  le sol  présente  une  courbure concave vers  l'intérieur de la  cuvette, 
convexe vers  les  terrains en  place.  Le  rayon  de courbure minima observé ici est de l'ordre de 
2 000  m. 
3.  Enfin,  la  courbure du  sol  entraîne des  déplacements  tangentiels  - dilatations  dans  la  partie 
convexe, contractions dans la partie concave- dont l'amplitude dL peut atteindre  1/2 °/o  de la 
longueur  L. 
Si  on  combine  les  trois  valeurs  mentionnées  ci-dessus,  on  arnve  à  établir  la  forme  théorique 
de  la  zone de raccord  (fig. 5). 
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Les  solutions  possibles 
On peut tenir compte des  mouvements du sol  de deux manières antinomiques (fig. 6): 
1  o  en  recourant  à  une  construction  rigide  capable  de  résister  sans  déformations  appréciables 
aux sollicitations que ces  mouvements occasionnement (fig. 6a); 
2°  en  réalisant une construction souple susceptible de suivre  le  sol  dans  ses  déformations sans  y 
opposer de résistance importante (fig. 6b). 
Des  solutions intermédiaires sont également possibles,  une  construction  pouvant  être  souple  vis-
à-vis  de  certaines  déformations,  rigide  vis-a-vis des autres ou encore, souple dans une direction, 
rigide dans la direction perpendiculaire. 
Le  choix  de  la  méthode  à  employer  dépend  naturellement  des  circonstances  particulières  à 
chaque  ouvrage.  Des  constructions  de  faible  étendue et qui comportent nécessairement des élé-
ments  structurels  rigides  seront facilement aménagés en  unités résistantes.  C'est encore à  la con-
ception  résistante  qu'il  faut  songer  si  les  déformations  inhérentes  à  la  conception  souple  sont 
incompatibles avec les  exigences de l'exploitation. 
Dans le cas  de bâtiments résidentiels, la conception souple n'entraîne pas  de perturbations fonc-
tionnelles.  L'inclinaison  des  planchers  ou  le  surplomb des  murs  ou  l'écart angulaire entre  murs 
et  planchers  qui  peuvent  apparaître  lorsque  le  bâtiment suit  le  sol  dans  ses  déformations, sont 
trop peu  importants pour incommoder les  habitants. 
La  conception souple est  d'ailleurs souvent la seule  à  retenir dans  le  sens  longitudinal en  raison 
de  l_'étendue  de  la  liaison  avec  le  sol  dans  cette  direction.  Ce  sera  à  fortiori  le  cas  lorsque, 
comme dans  les  immeubles types  C.E.C.A.,  les  plans  longitudinaux sont dépourvus au  départ de 
tout élément rigide. 
384 Dans  le sens  transversal  au  contraire, là où  on  dispose de murs  porteurs extrêment rigides dans 
leur plan et de longueur réduite, il  est  indiqué de faire  appel  à  leur  résistance  et de tabler sur 
leur ridigité. 
Ag.  6 
conception  rigide  (a) 
conception souple (b) 
L'application des principes ci-dessus aux immeubles types C.E.C.A. 
Sens  longitudinal 
Longueur des  immeubles et ioints  à laisser  entre eux 
La  fragmentation  d'une  construction  étendue  par des  joints  transversaux  est  une  pratique cou-
rante là  ou  le  terrain de fondation  n'est  pas  parfaitement stable,  ce  qui  est  évidemment  le  cas 
en  zone  minière.  L'indépendance de chaque  tronçon  vis-à-vis  de  ses  voisins  facilite  largement 
l'adaptation de la construction aux mouvements du  sol  (fig. 6b). 
La  longueur  des  tronçons  unitaires  a  été  choisie  également  à  18  m  de  façon  à  comporter 
2 travées de 3,60  m de part et  d'autre d'une travée de 2,40 m (fig. 7).  Cette division est fonction-
nelle  puisqu'elle groupe chaque fois  une  cage d'escalier  et  les  sept  appartements  desservis  par 
elle; cette  division est  constructive aussi  puisque  chaque  cage  d'escalier doit assurer  la  stabilité 
des  quatre murs  transversaux qui  l'entourent. 
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La  largeur des  joints  entre  unités  successives  doit tenir  compte  des  mouvements  du  sol  décrits 
plus haut et dont les  amplitudes sont les  suivantes: 
- mouvement tangentiel (dilatation ou contraction du sol)  affectant une  longueur 
L =  2 x ~
8 ,
00 
=  18,00  m. 
dl1  =  1h  0/o  de 18,00 m =  0,09  m 
----
-déviation angulaire (courbure du  sol)  pour un  rayon de 2 000  m et une  hauteur de 10  m 
dL  =  1  0,00 x 18,00 
2  2000 
0,09  m 
- total dl1  + dl2  =  0,18  m 
Remarquons  que  ce  joint de 18  cm  de largeur  peut  se  fermer entièrement  ou  s'ouvnr  1usqu'au 
double de sa  valeur, soit 36  cm  (fig. 8).  Si  donc on  désire l'obturer, on  ne  peut y  introduire que 
des  matières éminemment élastiques, capables de subir des  déformations aussi  importantes. 
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courbure convexe Adaptation  à la  courbure du  sol 
Cette adaptation était assez  aisément réalisable avec une structure ne  comportant que des  murs 
transversaux et des  planchers  constitués  par une dalle continue en  béton armé. 
Les  planchers ont été armés pour faire face à  une  surcharge  de  150  kg/m2,  pour suivre  la  cour-
bure du sol  en  se  basant sur un  rayon de courbure de 2 000  m  et enfin, pour servir de tirants ou 
de butoirs entre  les  murs  transversaux et  la  cage d'escalier. Si  on  a  encastré  les  planchers  dans 
la cage d'escalier, centre de gravité de l'immeuble, on a  par contre évité l'encastrement dans  les 
parois terminales  et  intermédiaires  de façon  à  faciliter  les  variations  angulaires  en  ces  points 
(fig. 9). 
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387 A  cet effet on  a  pratiqué une  réduction de la section du mur intermédiaire au niveau du plancher 
et on  a  ramené  l'armature dans  l'axe du  mur.  On a  appuyé  librement le  plancher au  droit du 
mur terminal, en  assurant  la  liaison  longitudinale en  ce  point par des  épingles en  acier rond. 
Remarquons  que  le  réseau  rectangulaire  formé  par  les  murs  transversaux  et  les  planchers  se 
transforme, en  s'adaptant à  la courbure du sol  en  une série  de parallélogrammes. L'intégrité des 
panneaux  de  façade  n'est  dès  lors  possible  que  s'ils  bénéficient  d'une  certaine  indépendance 
vis-à-vis du réseau  qui les  encadre (fig. 1  0).  Le  contact entre les  panneaux et leurs  encadrements 
est  obtenu  par  serrage  des  châssis  à  frottement  doux,  dans  des  feuillures,  avec  interposition 
d'une  bande  de  caoutchouc  synthétique,  tandis  que l'étanchéité  est  assurée  par un  soufflet en 
polyvinyl. Les  châssis  ne  sont fixés au  bâtiment que  par leur traverse  inférieure.  Ils  coulissent sur 
les  3 autres côtés dans une feuillure de 5 cm  de profondeur. 
Reprise des  efforts tangentiels au niveau du sol 
Si  chaque mur transversal  était posé sur une fondation  indépendante,  il  suivrait la  dilatation ou 
la  contraction  superficielle du  terrain, ce  qui  provoquerait de graves perturbations. Il  faut donc 
retenir le pied de ces  murs  en  les  reliant à  la cage d'escalier. 
On a  dans  ce  but transformé la  dalle en  béton ordinaire du  sol  de  la  cave  en  une  dalle souple 
armée d'un treillis, susceptible de suivre - comme  les  planchers - la  courbure du  sol  et capable 
de  maintenir  constante  l'entredistance  des  murs  (fig.  11).  Cette  dalle  est  donc  soumise  à  des 
treillis  d'armatures  L  """  ...  """  ....  -~ 
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efforts  de traction  ou  de  compression  dont on  peut  prévoir  la  valeur  limite.  En  effet,  l'effort 
tangentiel  sous  chaque  mur est  au  maximum  égal  à  P.f  où  P est  le  poids du  mur et où  f  est  le 
coefficient de frottement fondation/sol. 
Dans  le  but de réduire  les  forces  de frottement au  maximum, on  a  rendu  les  semelles  de fonda-
tion  des  murs  indépendantes de  la  dalle souple par l'interposition d'un roofing. 
Les  semelles  pourront donc accompagner le  terrain  dans  ses  mouvements  longitudinaux sous  la 
dalle souple, mais le frottement dont il faut tenir compte n'est plus  celui  qui existe entre le béton 
et  le  sol,  mais  celui  du  système  béton  roofing  sol.  Ce  roofing,  qui  règne  sous  toute  la  dalle 
souple, assure en  même temps l'étanchéité du sol  de cave. 
388 Sens  transversal 
Influence de la courbure du sol 
Les  murs  transversaux  sont  des  parois  rigides  dans  leur  plan,  susceptibles  de  résister  à  des 
moments  de  flexion  verticale.  Ceux-ci  prennent naissance  lorsque,  par suite  de  la  courbure du 
sol,  la  distribution  des  pressions  sous  le  mur  s'écarte de  la  répartition  uniforme.  Une  courbure 
concave doit s'accompagner d'une concentration  des  pressions  vers  les  extrémités,  une  courbure 
convexe  doit provoquer  une  concentration  des  pressions vers  le  milieu (fig. 12). 
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Dans  le  calcul  des  murs  de  la  cage  d'escalier et  des  murs  terminaux,  conçus  comme  poutres-
cloisons,  on  a  tenu  compte  d'une  répartition  uniforme  des  pressions  dans  les  deux  quarts 
extrêmes  et  dans  le  milieu  central  de la  portée. 
Les  murs  intermédiaires, fortement  élégis  par de  nombreuses  baies,  ont été  conçus  comme  des 
portiques  à  deux  montants  dont  les  réactions  d'appui ne  sont que faiblement affectées  par la 
courbure du sol. 
L'empattement des  semelles a  été dimensionné pour répartir les  charges  sur  le  sol  de façon à  ne 
pas  dépasser, lorsque le  bâtiment est  chargé  mais  indépendamment des  effets  de courbure,  une 
pression de 2 kg/cm2• 
Reprise des  efforts tangentiels 
Ceux-ci  existent dans  le sens  transversal comme dans  le sens  longitudinal. Les  parois, percées  de 
portes au  niveau du sol  de cave, étant peu  aptes  à  reprendre  de tels  efforts,  c'est  également  la 
dalle souple qui remplira ce  rôle grâce aux armatures en  acier rond dont elle a  été  dotée à  cet 
effet. 
389 Les  semelles  de  répartition  sous  les  murs  ont été  fragmentées  en  trois  parties  de façon  à  leur 
donner ·la même faculté de suivre les  mouvements de dilatation ou  de contraction du sol  dans le 
sens  transversal  que dans le sens  longitudinal. 
Comme on le voit, l'Institut national du logement  a  pris  de  nombreuses  dispositions  pour  mettre 
les  immeubles types C.E.C.A. à l'abri des  dommages que  provoquent si  souvent les  affaissements 
miniers. 
Il  serait cependant faux de croire que le problème a été  entièrement résolu et que l'on a atteint 
une sécurité de 100 °/o.  Car la connaissance que l'on  a  des  affaissements  miniers  est  incomplète, 
les  nécessités  du calcul obligent à schématiser la  réalité et  les  exigences  d'une exécution  écono-
mique limitent le  choix des  remèdes. 
Mais nous  croyons que l'on a  obtenu, avec des  moyens  simples  et  peu  onéreux  une  importante 
diminution des  risques  de dégats  miniers.  Et  c'est  là  un  élément intéressant de progrès social  et 
économique. 
Ainsi,  les  immeubles  du  type  C.E.C.A.  qui  devaient  être  «expérimentaux»  par  leur  conception 
architecturale et par leur aménagement intérieur, le seront aussi  au  point de vue stabilité. Ce  qui 
ne  peut qu'accroître l'intérêt qu'ils ne  manqueront pas  de susciter. 
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